GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		4600010979 DE 2020
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		18/09/2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				25/09/2020
OBJETO: Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección de Fiscalización Minera de la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia en la evaluación del Programa de Trabajos y Obras – PTO del proyecto minero de Cobre Quebradona				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE MINAS
CONTRATISTA		NOMBRE:		PETER BERGSNEIDER SERRANO
		NIT		138832643
VALOR [$]:		INICIAL:		TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($31.500.000) sin IVA
		ADICIONES N/A	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			N/A	N/A / N/A
		VALOR TOTAL:		TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($31.500.000) sin IVA
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A
PLAZO:		INICIAL		Tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin que en ningún caso exceda el 31 de diciembre de 2020.
		PRORROGAS N/A	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A / N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES: N/A			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A / N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				10846

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CARLOS JAVIER MONTES MONTIEL
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	3	25/12/2020

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	530 47 994000034322

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072 Versión: 03 Fecha de aprobación:15/08/2017

	FECHA EXPEDICION:	24/09/2020
	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	
	FECHA EXPEDICION:	
	ASEGURADORA:	

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	21	06	2021
Calidad del servicio	21	06	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al cumplimiento normal el objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600011020 el 25/12/2020.

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en el acta de recibo suscritas entre el supervisor y el contratista.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600010979 de 2020 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firma a los 25/12/2020





CARLOS JAVIER MONTES MONTIEL
Supervisor
Secretaria de Minas

PETER BERGSNEIDER SERRANO
Contratista