GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:	**4600010980**
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	18/09/2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			25/09/2020

OBJETO:
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección de Fiscalización Minera de la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia en la evaluación del Programa de Trabajos y Obras – PTO del proyecto minero de Cobre Quebradona.

DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE MINAS	
CONTRATISTA	NOMBRE:		OSCAR OSWALDO MANCO LOPEZ	
	NIT		3.481.752.	
VALOR [$]:	INICIAL:		Veintiún millones de pesos 21.000.000	
	ADICIONES N/A	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		Veintiún millones de pesos 21.000.000 Sin IVA	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
	PRORROGAS N/A	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES: N/A		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		10846		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CARLOS JAVIER MONTES MONTIEL
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100.

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	3	25/12/2020

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	2728450-4
	FECHA EXPEDICION:	18/09/2020
	ASEGURADORA:	Suramericana
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	
	FECHA EXPEDICION:	
	ASEGURADORA:	

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	18	05	2021
Calidad del servicio	18	05	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al cumplimiento normal el objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No. **4600010980** el 25/12/2020.

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en el acta de recibo suscritas entre el supervisor y el contratista.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:


ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. **4600010980 de 2020** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firma a los 25/12/2020



_____
CARLOS JAVIER MONTES MONTIEL
Supervisor
Secretaria de Minas



_____
OSCAR OSWALDO MANCO LOPEZ
Contratista