GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		**4600010980**	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		18/09/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				18/09/2020	
OBJETO: Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección de Fiscalización Minera de la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia en la evaluación del Programa de Trabajos y Obras – PTO del proyecto minero de Cobre Quebradona.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE MINAS	
CONTRATISTA		NOMBRE:		Oscar Oswaldo Manco Lopez	
		NIT		3.481.752	
VALOR [$]:		INICIAL:		Veintiún millones de pesos 21.000.000	
		ADICIONES: N/A	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		Veintiún millones de pesos 21.000.000 Sin IVA.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				18/09/2020	18/11/2020
		PRORROGAS N/A	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES: N/A			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500051922	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		17/09/2020	
		RPC NUMERO:		2320	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		18/09/2020	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP				10846	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CARLOS JAVIER MONTES MONTIEL
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100

% DE EJECUCION DE RECURSOS	100

CONSIDERANDO

1. Que entre el Departamento de Antioquia y OSCAR OSWALDO MANCO LOPEZ se celebró el contrato N° **4600010980** cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MINERA DE LA SECRETARÍA DE MINAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS – PTO DEL PROYECTO MINERO DE COBRE QUEBRADONA, y cuya fecha de terminación fue el 18/11/2020.

2. Re-evaluación de los proveedores:

Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1 y 7.4.3 de la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública, NTCGP 1000:2009.

3. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato.

4. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

PAGO/DESEMBOLSO No.	FECHA DEL PAGO – COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1	18/11/2020	$ 10.500.000
2	23/12/2020	$ 10.500.000
VALOR TOTAL		$ 21.000.000

5. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato/convenio	$ 21.000.000
Valor adiciones	**0**
Valor Total del contrato/convenio	$ 21.000.000
Valor pagado a la fecha	$ 21.000.000
Valor que falta por pagar	**0**

Valor no ejecutado	**0**
Valor a reintegrar (si aplica)	**N/A**
Rendimientos financieros (si aplica)	**N/A**

6. **Observaciones:** (si se requieren). Justificar en caso que queden valores sin ejecutar, pendientes por pagar o desembolsar o si el contratista queda debiendo saldos a favor del Departamento, acorde a lo enunciado en los considerandos.

7. **Anexos:** Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los demás que se requieran

En virtud de lo anterior, las partes,


ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No. 4600011020, al que se refiere el presente documento.
- El contratista garantizará la calidad del servicio y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
- De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los 04/01/2021

JORGE ALBERTO JARAMILLO PEREIRA
CONTRATANTE

Oscar Oswaldo Manco Lopez
CONTRATISTA



_____

CARLOS JAVIER MONTES MONTIEL
Supervisor