GOBERNACION DE AMAZONAS NIT: 899999336-5	**MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA FORMATO INICIACIÓN CONTRATO DE OBRA F-05** Código: MSI-OAJ — Versión: 2016-1 Dependencia o Área: **OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL**

1. SECRETARÍA: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

DEPENDENCIA O ÁREA: GESTOR PDA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
1	18	08	2026	2403-2026	28	07	2026

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA POR DESABASTECIMIENTO EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA PARA DISMINUIR VULNERABILIDADES DETECTADAS EN LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
5 MESES	$3.355.467.094,13	**ANTICIPO**: UN VALOR EQUIVALENTE AL [30%] DEL VALOR BÁSICO DEL CONTRATO. **PAGOS PARCIALES:** HASTA EL NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR DEL CONTRATO **PAGO FINAL:** RESTANTE DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL TOTAL DE LA OBRA

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
18	08	2026	17	01	2027	CONSORCIO MANANTIAL INDIGENA 2026 R/L HECTOR SANCHEZ CUELLAR Nit: 902.088.154-6

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA P.T.A.P PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS AMZ
R/L RICARDO NILSON GOMEZ DE LA HOZ

	DÍA	MES	AÑO	
En Leticia a los	18	08	2026	Se reunieron el Contratista y el Interventor antes mencionados, para dejar constancia por medio de la presente acta que la fecha de inicio y terminación del plazo son las antes mencionadas. Que el valor inicial del contrato, el valor del anticipo, su porcentaje y el saldo son los que a continuación se relacionan:

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	% ANTICIPO	SALDO
$3.355.467.094,13	$1.006.640.128.23	30%	$2.348.826.965.90


El anticipo se encuentra estipulado en la Cláusula Número: 6 Del presente contrato de obra.

ESTADO LEGAL

GARANTÍA


COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SAL, PRES. SOC. E IND	61-44-101066163	28	07	2026	31	12	2029
	CALID. ELEMENTOS	61-44-101066163	5 años a partir del acta de recibo					
	CUMPLIMIENTO	61-44-101066163	28	07	2026	30	06	2027
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	61-44-101066163	28	07	2026	30	06	2027
	RESPONSAB. CIVIL EXTRACONTRAC.	61-40-101024066	28	07	2026	31	12	2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 18 días del mes de AGOSTO del Año 2026.



FIRMA CONTRATISTA

CONSORCIO MANANTIAL INDIGENA 2026
R/L HECTOR SANCHEZ CUELLAR



FIRMA INTERVENTOR O SUPERVISOR

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA P.T.A.P PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS AMZ
R/L RICARDO NILSON GOMEZ DE LA HOZ

Original: Oficina Jurídica Departamental Copia: Secretaría de Despacho Copia: Tesorero Departamental