GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO **CONVENIO**	☒ ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**4600019193** 24/08/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			17073

OBJETO: Adquirir Insumos y reactivos de laboratorio para el funcionamiento de las diferentes áreas del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia. (LOTE 1 y 2)		
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Salud e Inclusión Social
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
	NIT :	800.246.805-0
VALOR [$]:	Cuatrocientos Cincuenta y Dos Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Tres pesos **($ 452.795.353)** incluido IVA. ***Lote 1: $ 422.976.117*** incluido IVA. ***Lote 2: $ 29.819.235*** incluido IVA.	
PLAZO:	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que supere el día 30 de noviembre de 2026.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	**RPC:**	4500067208 (Lote 1) 4500067243 (Lote 2)
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	22/07/2026 13/08/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		25/08/2026
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI

SUPERVISOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	RICARDO CASTRILLON QUINTERO CC. 71.113.174
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600019193, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 25/08/2026

3.2. Fecha de terminación: 30/11/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

RICARDO CASTRILLON QUINTERO
SUPERVISOR

Firmado digitalmente por Maria Luisa Jimenez
Fecha: 2026.08.26 14:31:26 -05'00'

MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA
CONTRATISTA