Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL	Versión: V. 01
	CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO	Código: A-GC-FT-011 Fecha: 14-07-2026

CONTRATO No. y FECHA:	033 de 30 de enero de 2026
NO. PROCESO SECOP II	CO1.SLCNTR.16976809
CONTRATISTA:	**RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS**
SECRETARIA EJECUTORA:	Dirección de Infraestructura y Patrimonio
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE LE SEAN ASIGNADOS, EN LOS COMPONENTES HIDRÁULICO, SANITARIO, AMBIENTAL Y QUE ESTÉN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
VALOR DEL CONTRATO:	$ 64.832.904
PLAZO:	Seis (6) meses
FECHA DE INICIO:	30/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/07/2026

En calidad de supervisor **CERTIFICO** que el contratista **CUMPLIÓ** a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos; así mismo que cumplió durante el plazo de ejecución con el pago de los aportes de seguridad social Integral y parafiscales.

El balance financiero es el siguiente:

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 64.832.904
Valor Adición No. 1	0
Valor Adición No. 2	0
Valor Adición No. 3 (...)	0
Valor Total del Contrato	$ 64.832.904
Valor ejecutado y recibido por el Contratista	$ 64.832.904
Valor ejecutado por el cedente (aplica para cesiones)	0
Valor ejecutado por el cesionario (aplica para cesiones)	0
Valor ejecutado y no pagado a Favor del Contratista	0
Saldo no ejecutado a favor del Hospital y pendiente por liberar.	0
Rendimientos financieros a favor del Hospital	0
Rendimientos financieros pagados a favor del Hospital	0

Diligencie Si el contrato establece anticipo:

Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil	**HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL**	**Versión: V. 01**
	CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO	**Código:** A-GC-FT-011 **Fecha:** 14-07-2026

ANTICIPO	
Valor del Anticipo	NO APLICA
Porcentaje de Anticipo	NO APLICA

Teniendo en cuenta lo anterior, procedo de la manera más atenta a solicitar la liquidación del referido contrato, si a ello hubiera lugar.

Dado en Bogotá, 12 de agosto de 2026.

JUDY LORENA PARRA ORDÓÑEZ
Directora de Infraestructura y Patrimonio
SUPERVISORA
Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil