| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9548874 del 2026**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | SENA REGIONAL AMAZONAS – Centro para la biodiversidad y el turismo para el Amazonas |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.9548874 del 2026 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | *09/06/2026* |
| **OBJETO** | Contratar la compra de reactivos químicos para el desarrollo de proyectos de competitividad y desarrollo tecnológico en el laboratorio de biotecnología vegetal del CBTA de la Regional Amazonas |
| **CONTRATISTA** | COMERCIALIZADORA CYMA SAS |
| **CC o NIT** | 900523310 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Leticia – Amazonas, en las instalaciones del almacén del Sena Centro, Cl. 12 #10-60. |
| **FECHA DE INICIO** | 18/06/2026 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 40 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | 28.379.900 COP (Veintiocho millones trescientos setenta y nueve mil novecientos pesos colombianos.) |
| **PRÓRROGA NRO. 1** | Se tramita la Prórroga No. 1 por el término de siete (7) días calendario, estableciendo como nueva fecha de terminación el 2 de septiembre de 2026. Esta modificación sucede a una suspensión temporal previa de treinta (30) días calendario, la cual se originó por desabastecimiento internacional de materias primas y finalizó el 21 de agosto de 2026. Tras la reanudación de los términos, la presente prórroga se fundamenta en la solicitud expresa del contratista para contar con el tiempo estrictamente necesario que permita culminar el proceso logístico de importación, nacionalización y transporte definitivo de los reactivos químicos hasta el Centro de Formación. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | *02/09/2027* |
| **ADICIÓN NRO.** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 28.379.900 COP (Veintiocho millones trescientos setenta y nueve mil novecientos pesos colombianos.) |
| **FORMA DE PAGO** | Un pago único, en contra entrega una vez se desarrolle el 100%, entrega total de los ítems |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | **3** |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 18/06/2026 al 25/07/2026 |

### 1.1. Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros del estado S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 21-44-101500131 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 11/06/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 16/06/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 03/06/2026 | 15/01/2027 | $2.837.990,00 |
| Devolución del pago anticipado | N/A | N/A | N/A |
| Salarios y prestaciones sociales | 03/06/2026 | 15/07/2029 | $1.418.995,00 |
| Calidad del servicio | 03/06/2026 | 15/01/2027 | $5.675.980,00 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| **1. Mantener los precios ofrecidos fijos durante la ejecución del contrato e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo de este.** | Durante la ejecución del contrato se han mantenido los precios y se ha informado la novedad en tiempo correspondiente a la entrega de los elementos | Correo (solicitud de suspensión) y registros de llamadas |
| 2. **Fijar en común acuerdo con el supervisor del contrato una (1) fecha de entrega dentro del plazo y lugar determinado en el contrato, entregar dentro del plazo señalado**. | Se ha mantenido con el contratista dialogo sobre el estado de los elementos que requieren importación para que una vez lleguen sean recibidos | Correo y registros de llamadas |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Entregar todos los reactivos, sustancias y productos químicos debidamente identificados, rotulados y marcados, incluyendo de manera obligatoria sus fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS/SDS), garantizando que la información suministrada cumpla con la normatividad vigente en materia de gestión de sustancias químicas.** | Pendiente por revisión al momento de entregar los elementos | |
| **4. El contratista ha de asegurar que el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y entrega de los productos químicos sea realizado exclusivamente por personal idóneo, capacitado y competente para la manipulación segura de sustancias químicas, cumpliendo con los protocolos de seguridad industrial, salud en el trabajo y gestión ambiental aplicables.** | Pendiente una vez sean entregados los elementos | |
| **5. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA. Serán asumidos por el PROVEEDOR.** | Pendiente por revisión al momento de entregar los elementos | |
| **6. Las fechas de vencimiento de los elementos a entregar deben estar vigente al momento de la entrega y mínimo un (01) año más. (Excepto aquellos que, por** | Pendiente por revisión al momento de entregar los elementos | |

| | | |
|---|---|---|
| **su naturaleza, la vida útil sea inferior a un año).** | | |
| **7. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar la paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Según aplique). Y las medidas para mejorar la eficiencia y transparencia en la contratación estatal inmersas en articulación con la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación), Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)., y los Decretos reglamentarios como 2474 de 2008, 734 de 2012, entre otros.** | Pendiente una vez sean entregados la totalidad de los ítems | |
| **8. Entregar al supervisor del contrato en forma impresa los listados de cada una de las compras realizadas del contrato, relacionando fecha de entrega.** | Pendiente una vez sean entregados la totalidad de los ítems | |
| **9. El contratista deberá suministrar un certificado expedido por la ARL donde conste el grado de implementación del Sistema de** | Documentos entregados en la etapa precontractual del proceso | Link del proceso donde, documento donde se realizo la designación de supervisión: |

| | | |
|---|---|---|
| **Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y/o la Evaluación Inicial del SG-SST firmada por un profesional con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 – Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2, y en cumplimiento de los estándares mínimos definidos en la Resolución 312 de 2019 para empleadores y contratantes.** | | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10311970&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| **10. Reponer dentro de los tres (3) días hábiles siguientes el o los bienes que no satisfagan las exigencias técnicas o que su calidad no cumpla con las condiciones normales de uso para el cual fue diseñado o producido. Si el PROVEEDOR no sustituye los bienes, productos o elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.** | Pendiente por revisar al momento de la entrega | |
| **11. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.** | Durante la ejecución del contrato se ha velado por las garantías exigidas en tiempo | Correo (solicitud de suspensión) y registros de llamadas |
| **12. Será de exclusiva responsabilidad del proponente** | No se han generado novedades | |

| | | |
|---|---|---|
| **los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o perdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.** | | |
| **13. Conocer a cabalidad estudio previo, pliego de condiciones, anexos y el contrato para realizar la ejecución de este.** | Se han realizado las observaciones correspondiente, se solicito nota aclaratoria en correspondiente a las unidades de medidas | |
| **14. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.** | No se han generado a la fecha ninguna obligación que se derive del objeto y/o obligación del contrato | |

**2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

| Obligaciones de seguridad y salud en el trabajoOBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| **1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST** | Documentos entregados en la etapa precontractual del proceso | Link del proceso donde, documento donde se realizo la designación de supervisión:<br><br>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10311970&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| **2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.** | Documentos entregados en la etapa precontractual del proceso | Link del proceso donde, documento donde se realizo la designación de supervisión:<br><br>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10311970&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| **3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.** | Documentos entregados en la etapa precontractual del proceso | Link del proceso donde, documento donde se realizo la designación de supervisión:<br><br>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10311970&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| **4. Certificado de afiliación de la empresa a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) con vigencia no mayor a 30 días.** | Documentos entregados en la etapa precontractual del proceso | Link del proceso donde, documento donde se realizo la designación de supervisión:<br><br>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10311970&isFromPublicArea=True&isModal=False |

**Obligaciones ambientales del contratista**

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| **1. Las sustancias o elementos deberán contar con ficha de datos de seguridad** | Pendiente por revisar al momento de la entrega | |
| **2. Deberá suministrar matriz de compatibilidad de acuerdo con el SGA** | Pendiente por revisar al momento de la entrega | |

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** salud 2026-08<br>**Periodo reportado Pensión 2026-07** | **Planilla nro.** 93907001 **del** 31 de julio del 2026 |

## 5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del contratista:

- **Certificación de antecedentes fiscales**
- **Certificación de antecedentes penales**
- **Certificación de antecedentes disciplinarios**
- **Certificación de registro nacional de medidas correctivas**

## 7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El día 25 de agosto de 2026, el representante legal de COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S. presentó una solicitud formal requiriendo una prórroga del plazo de ejecución contractual por el término de cinco (5) días hábiles. El motivo expuesto por el contratista obedece a circunstancias temporales asociadas al proceso logístico de importación, nacionalización y transporte de los reactivos químicos, las cuales han generado una variación en los tiempos de entrega para culminar satisfactoriamente sus obligaciones.

Tras evaluar la situación, y con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual manteniendo el amparo de las garantías y permitiendo la ejecución activa del transporte, esta supervisión determina que es jurídicamente viable y procedente conceder una **prórroga (adición en tiempo)** al contrato original. Para atender la necesidad logística operativa del contratista y ajustar los tiempos a la plataforma transaccional SECOP II (la cual contabiliza días calendario), se avala una prórroga por el término de **siete (7) días calendario**. Este periodo resulta razonable y proporcional, pues cubre los cinco (5) días hábiles solicitados por el proveedor, integrando los dos (2) días del fin de semana (sábado y domingo) durante los cuales la Entidad no presta servicios de recepción en bodega.

Como supervisor del contrato, señalo de forma expresa que no tengo objeción alguna sobre la prórroga solicitada y que la misma no causará perjuicio en el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad, ya que es la medida idónea para asegurar la recepción material de la totalidad de los reactivos químicos en las instalaciones. Así mismo, se indica que si existen saldos a favor del contratista o del SENA, estos serán pagados y liberados respectivamente contra el acta de liquidación debidamente perfeccionada.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita prorrogar el contrato por el término de siete (7) días calendario. Teniendo en cuenta que la fecha actual de terminación del contrato es el 26 de agosto de 2026, **la nueva fecha de terminación del contrato quedará establecida para el día 2 de septiembre de 2026**.

## 8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, doy el concepto favorable para la prórroga del contrato en los términos y plazos pactados contractualmente.

## 9. OBSERVACIONES

**N/A**

Para constancia se firma en leticia amazonas el 25 de Agosto de 2026.



Helmut Prieto Lozano
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.9548874 del 2026
Elaboró: Helmut Prieto Lozano