91-1060

Leticia, 25 de agosto de 2026

Señora
PAOLA ANDREA RESTREPO CASTANO
Subdirectora (e) de Centro con funciones de director regional
SENA Regional Amazonas
Leticia

Asunto: Solicitud de prórroga No. 1 al contrato CO1.PCCNTR.9548874 DE 2026 – CONTRATAR LA COMPRA DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL DEL CBTA DE LA REGIONAL AMAZONAS.

Cordial saludo, Sra. subdirectora.

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.9548874, cuyo objeto es "Contratar la compra de reactivos químicos para el desarrollo de proyectos de competitividad y desarrollo tecnológico en el laboratorio de biotecnología vegetal del CBTA de la Regional Amazonas", de manera respetuosa me permito solicitar la prórroga contractual, con fundamento en las consideraciones técnicas y administrativas que a continuación se exponen.

La presente solicitud se formula con ocasión de la comunicación radicada el 25 de agosto de 2026 por parte del contratista COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S., mediante la cual solicita la prórroga del contrato, argumentando lo siguiente:

- Circunstancias temporales asociadas al proceso logístico de importación, nacionalización y transporte de los reactivos químicos que han generado una variación en los tiempos previstos para culminar el proceso.
- La necesidad operativa de contar con el tiempo estrictamente necesario para culminar las actividades logísticas pendientes y efectuar la entrega material de la totalidad de los reactivos químicos en las instalaciones de la Entidad.

En ese sentido, esta supervisión considera técnicamente viable y procedente acceder a la solicitud presentada por el contratista y autorizar la prórroga por un término de siete (7) días calendario del Contrato No. CO1.PCCNTR.9548874, ajustando la petición de días hábiles

del contratista para integrar el fin de semana, estableciendo, así como nueva fecha de terminación el día 2 de septiembre de 2026.

La prórroga, de ser aprobada, deberá formalizarse mediante el correspondiente documento modificatorio, y deberá realizarse la ampliación de las garantías contractuales, de conformidad con la normatividad vigente y lo pactado contractualmente.

La presente solicitud se eleva con el fin de salvaguardar el adecuado desarrollo del contrato, garantizar una correcta ejecución del objeto contractual y asegurar el uso eficiente de los recursos públicos una vez se normalicen las condiciones operativas y logísticas.

Agradezco su atención y quedo atento a las decisiones que se adopten frente a la presente solicitud.

Cordialmente,

HELMUT PRIETO LOZANO
Supervisor del CO1.PCCNTR.9548874 - 2026