## ACTA DE TERMINACION

# CONTRATO No. CMCH-MC-02 DE 2026

En Chiquinquirá a los 03 días del mes de agosto de 2026; se reunieron el presidente del Concejo Municipal **CAMILO ANDRÉS GARCIA DELGADO**, el Honorable Concejal CARLOS **IVAN MARTINEZ SUAREZ**, obrando como SUPERVISOR y el señor **OLVER GIOVANNY AMADOR VILLAMIL**, en calidad de contratista, con el fin de realizar la terminación del contrato No. CMCH-MC-02 DE 2026, dado a que se dio recibo a satisfacción según acta presentada por el Supervisor así:

| | |
|---|---|
| **Nombre del Ordenador del Gasto** | CAMILO ANDRES GARCIA DELGADO |
| **Cargo** | Presidente del Concejo |
| **Contratista** | OLVER GIOVANNI AMADOR VILLAMIL |
| **Cedula de ciudadanía** | 7.320.176 DE Chiquinquirá |
| **Objeto del Contrato** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ |
| **Fecha de inicio** | 30 de junio de 2026 |
| **Fecha de terminación inicial** | 14 de julio de 2026 |
| **Plazo inicial de ejecución** | 15 días |
| **Prorroga 1 en adición en tiempo** | 10 días calendario hasta el 24 de Julio de 2026 |
| **Prorroga 2 en adición en tiempo** | Hasta el 03 de agosto de 2026 |
| **Valor del Contrato** | $35.654.000,00 |
| **Valor Adición del presupuesto del Contrato** | $17.827.000,00 |
| **Valor Total contrato con Adición 01** | $53.481.000.00 |
| **Fecha y No. CDP.** | 2026000529 de 21 de abril de 2026 |
| **Fecha y No. RP.** | 2026000964 del 26 de junio de 2026 |
| **Fecha y No. CDP. Adicional** | 2026000996 del 17 de julio de 2026 |
| **Fecha y No. RP. Adicional** | 2026001094 de 27 de julio de 2026 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS | | SUB TOTAL OFERTADO |
|---|---|---|---|---|
| SILLA DE OFICINA GERENCIAL 110X53X48, COLOR NEGRO, ALTURA CON ELEVACIÓN DE LA SILLA 110CM ALTURA SIN ELEVACIÓN DE LA SILLA 105CM ALTURA DEL ESPALDAR 71CM ANCHO DEL ESPALDAR 51CM ANCHO DEL ASIENTO 53CM FONDO DEL ASIENTO 48CM ALTO DEL ASIENTO SIN ELEVACIÓN 49CM ALTO DE ASIENTO CON ELEVACIÓN 55CM ALTO DE LOS BRAZOS SIN ELEVACIÓN 67CM ALTOS DE LOS BRAZOS CON ELEVACIÓN 73CM ALTO DE LOS BRAZOS 28CM ANCHO DE LOS BRAZOS 67CM | 16 | $ 1.225.000,00 | $ | 19.600.000,00 |
| SUMINISTROS DE ESCRITORIO DE 75 DE ALTO X 1.62 ADELANTE PARTE DE ATRÁS 1.32 DE LARGO Y FONDO DE 50 CM, INCLUYE 3 CAJONES 1 ENTREPAÑO POR DEBAJO DE LA TAPA, EN AGLOMERADO. DEBIDAMENTE INSTALADO EN SITIO. | 1 | $ 1.325.000,00 | $ | 1.325.000,00 |
| REVISIÒN Y MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, INLCUYE REPUESTOS Y DEMAS ACCESORIOS COMO CABLE QUE SE REQUIERA | 1 | $ 545.000,00 | $ | 545.000,00 |
| MANTENIMIENTO REDES ELECTRONICAS Y DE INTERNET, INCLUYE CAMBIO DE CABLE Y ADAPTADORES DE INTERNET 16 PUNTOS. | 1 | $ 1.100.000,00 | $ | 1.100.000,00 |
| TABLERO DIGITAL TEMPORIZADOR DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO MULTIFUNCIÓN, BRILLO AJUSTABLE DE CINCO VELOCIDADES, FUNCIONES PRÁCTICAS: 12/24 HORAS, CRONÓMETRO Y MODOS FGB QUE INDICA TIEMPO DE INTERVENCIONES DEBIDAMENTE INSTALADO, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | 1 | $ 460.000,00 | $ | 460.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TELEVISOR TCL 75 PULGADAS QLED UHD4K SMART TV 75P7L | 2 | $ 6.312.000,00 | | $ 12.624.000,00 |
| RESTAURACIÓN Y TAPIZADO DE SILLAS ERGONÓMICAS DEL AUDITORIO DEL CONCEJO MUNICIPAL | 15 | $ 352.000,00 | | $ 5.280.000,00 |
| RETIRO DE TELEVISORES DEL AUDITORIO E INSTALACION EN LA EN LA PRESIDENCIA Y EL OTRO EN EL RECINTO DEL CONCEJO, ÁREA CENTRAL DEL AUDITORIO | 2 | $ 320.000,00 | | $ 640.000,00 |
| TRASLADO DEL MUEBLE DE ARCHIVO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVO AL ARCHIVO CENTRAL MEDIDAS 3.40 DE LARGO X 2,25 DE ALTO X 56 CM DE FONDO, EL TRASLADO INCLUIRÁ TRASLADO DE ESTANTERÍA INTERNA, ESTANTES Y ENTRE PAÑOS; ASI COMO LAS CAJAS DE ARCHIVO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR DEBIDAMENTE INSTALADO EL MÓDULO DE ARCHIVO JUNTO CON LAS CAJAS RESPECTIVAMENTE | 1 | $ 1.920.000,00 | | $ 1.920.000,00 |
| CERRADURA CHAPA DIGITAL INTELIGENTE BIOMÉTRICA ELECTRÓNICA CON HUELLA WIFI APP TARJETA COLOR NEGRO | 1 | $ 720.000,00 | | $ 720.000,00 |
| CAMBIO DE GUARDA PUERTA PRINCIPAL A LA CALLE DEL AUDITORIO DE SESIONES INSTALADA EN LA PUERTA DE VIDRIO PRINCIPAL | 1 | $ 208.000,00 | | $ 208.000,00 |
| DESMONTE DE DIVISIÓN OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO Y OFICINA CONTINUA MEDIAS 1,85 X 2,25 X 60 CM Y AJUSTE ÁREA DE LA PUERTA A 80 CMS | 1 | $ 960.000,00 | | $ 960.000,00 |
| ACONDICIONAMIENTO DE DIVISIÓN DE OFICINAS AUXILIARES, INCLUYE INSTALACIÓN DE DIVISIONES, CORTE DE LAS DIVISIONES E INSTALACIÓN DE PUERTAS, ASÍ COMO CHAPAS. | 1 | $ 544.000,00 | | $ 544.000,00 |
| CORTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA Y DRAIBOL MEDIDAS 2.30 X 75 CM; POSTERIOR RESANE Y PINTURA Y ADECUACIÓN EN EL AUDITORIO DEL CONCEJO. | 1 | $ 480.000,00 | | $ 480.000,00 |
| CORTINAS PARA EL AUDITORIO MEDIDAS 80 DE ACHO X 1,20 DE LARGO | 14 | $ 400.000,00 | | $ 5.600.000,00 |
| REVISIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONSOLA, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS | 1 | $ 937.000,00 | | $ 937.000,00 |
| SILLA PARA LA OFICINA SECRETARIAL | 1 | $ 538.000,00 | | $ 538.000,00 |
| **VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS MUNICIPALES E IVA** | | | $ | **53.481.000,00** |

**CAMILO ANDRES GARCIA DELAGADO**
Presidente

**CARLOS IVAN MARTINEZ SUAREZ**
Supervisor

Olver Amador V.

**OLVER GIOVANNY AMADOR VILLAMIL**
**CONTRATISTA**


Teléfono: (608) 721 1138
Dirección: Calle 17 N° 7a - 48
Correo electrónico: contactenos@concejochiquinquira.gov.co
Página web: http://www.concejochiquinquira.gov.co