ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección Abreviada de menor cuantía para la prestación de servicios del PLAN DE ACCIÓN TERITORIAL 2026 de la población victima
OBJETO CONTRACTUAL	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL 2025 EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META PARA LA VIGENCIA 2026".
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	SECRETARIA DE GOBIERNO

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCION - CONTRATACIÓN-EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY Y DE LA EJECUCION DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	DESDE EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION	LA ENTIDAD, REALIZARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.	INMEDIATA
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	PRESENTACIÓN DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, BAJA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN O NECESIDAD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES POR INSUFICIENCIA FINANCIERA DEL CONTRATISTA.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD	LA ENTIDAD REALIZARÁ VERIFICACIÓN DE OFERTAS CON PRESUNTO VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE Y PODRÁ REQUERIR LAS ACLARACIONES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, SO PENA DE RECHAZO.	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ EVALUADOR REQUERIRÁ LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS Y DEFINIRÁ ACEPTACIÓN O RECHAZO	INMEDIATO
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES QUE REGULAN LAS DIFERENTES PRODUCTOS DE LA ORDEN DE COMPRA DEL ACUERDO MARCO	SANCIONES ECONOMICAS, RETRASOS, IMPOSIBILIDAD DE DAR INICIO AL CONTRATO	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL PROVEEDOR DEBERÁ APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS DIFERENTES LINEAMIENTOS Y REGLAMENTACIONES QUE RIGEN LOS PRODUCTOS A EJECUTAR. LA SUPERVISIÓN, REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN, REQUIRIENDO DE MANERA DE OPORTUNA SU CUMPLIMIENTO.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	HASTA LA LIQUIDACIÓN	LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO REALIZA INFORME SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO BAJO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.	EN CADA ENTREGA PARCIAL
4	GENERAL	EXTERNO	E	OPERACIONALES	RIESGO DE INTOXICACIÓN POR CONSUMO DE ALIMENTOS O ENTREGA DE ELEMENTOS VENCIDOS SUMINISTRADOS EN LAS ENTREGAS.	RECLAMACIONES Y SANCIONES EN CONTRA DEL CONTRATISTA Y/O LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	LOS ALIMENTOS DEBERÁN SER ADQUIRIDOS EN SITIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS Y LEGALIZADOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PREVIAMENTE A LA ENTREGA, SE DEBERÁN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA IDONEIDAD DE DICHO SITIO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	LA ENTIDAD, REALIZARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ANTES DE CADA ENTREGA.	EN CADA ENTREGA PARCIAL
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL EN LUGAR DE EJECUCIÓN	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. PERDIDA DE ELEMENTOS Y/O DE INFORMACIÓN.	2	1	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD	EL CONTRATISTA CONTARÁ CON UN PERSONAL CAPACITADO Y CON EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, REPORTANDO EN OPORTUNIDAD A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y A LAS AUTORIDADES DE FUERZA PÚBLICA DE CUALQUIER EVENTO O AMENAZA. SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICÍA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR DE ENTRERGA, EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. EL CONTRATISTA DEBERÁ APOYAR LOS INSUMOS PARA INTERPONER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EL CONTRASITA DEBERÁ PRESENTAR UN DIAGNÓSTICO EN LA AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA, ANALIZAR LAS ACCIONES QUE DAN LUGAR PARA TRAMITAR UNA POSIBLE MODIFICACIÓN. EL CONTRASITA DEBERÁ PRESENTAR PLANES DE CONTINGENCIA PARA MINIMIZAR LAS AFEECTACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	INFORMES POR ENTREGA O EXTRAORDINARIOS SOBRE INCIDENTES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL PROVEEDOR O LA ENTIDAD, EN EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EN CADA ENTREGA PARCIAL
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE SE PRESENTE ALGÚN ACCIDENTE DURANTE LA EJECUCIÓN LA DEL CONTRATO.	RECLAMACIONES Y SANCIONES EN CONTRA DEL CONTRATISTA Y/O LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN CADA UNO DE LOS LUGARES EN DONDE SE EJECUTARÁ EL CONTRATO, VERIFICANDO LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS.	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	INFORMES POR ENTREGA O EXTRAORDINARIOS SOBRE LAS ACCIONES QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL PROVEEDOR O LA ENTIDAD, EN EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EN CADA ENTREGA PARCIAL
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	VARIACIÓN IMPREVISIBLE DE PRECIOS DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD.	POSIBLE AFECTACIÓN AL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	1	3	4	RESGO BAJO	CONTRATISTA-CONTRATANTE	ASUMIDO POR EL CONTRATISTA QUIEN DEBE PREVER ESTOS EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE FORMULAR SU OFERTA, APLICANDO LAS FORMULAS PREVISTAS PARA EL INCREMENTO DE LOS ITEMS. REVISIÓN DE PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: I). QUE EL DESEQUILIBRIO ALEGADO SEA SIGNIFICATIVO O SUSTANCIAL. II) QUE EL EVENTO GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO SEA EXTRAORDINARIO, III). QUE SEA POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, IV). QUE EL EVENTO GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO SEA IMPREVISTO E IMPREVISIBLE Y V) QUE ESE EVENTO NO SEA ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	HASTA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MESA DE TRABAJO JUNTO A LOS FUNCIONARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA) PARA EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES NECESARIOS.	CUANDO SE REQUIERA

8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR	CONFLICTOS CON LOS BENEFICIARIOS E INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	PRESENTNACIÓN OPORTUNA DEL CRONOGRAMA DE LAS ENTREGA DE LAS ENTREGAS DE LOS ELEMENTOS. AFECTACIÓN DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR,	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	HASTA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO OPORTUNO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ENTREGA DE LAS ENTREGAS DE LOS ELEMENTOS.	MENSUAL
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR QUE UN PROPONENTE EN PARTICULAR SEA SELECCIONADO	AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, SELECCIÓN OBJETIVA Y LIBRE CONCURRENCIA, PUDIENDO GENERAR DIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO CONTRACTUAL Y POSIBLES SANCIONES LEGALES	1	3	4	RIESGO BAJO	OFERENTE	LA ENTIDAD GARANTIZARÁ LA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO, VERIFICARÁ COMPORTAMIENTOS ATÍPICOS EN LAS OFERTAS PRESENTADAS Y DARÁ APLICACIÓN A LAS MEDIDAS LEGALES CORRESPONDIENTES EN CASO DE EVIDENCIAR PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	CIERRE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR A POSIBLES COMPORTAMIENTOS ATÍPICOS EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, REVISIÓN DE SIMILITUDES TÉCNICAS O ECONÓMICAS ENTRE OFERTAS Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL.	CUANDO SE REQUIERA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	BAJA CALIDAD EN BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	RECHAZO DE LOS PRODUCTOS POR INCUMPLIMIENTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ESTABLECER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLARAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, REALIZAR SUPERVISIÓN PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD PACTADAS, APLICANDO LAS MEDIDAS CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN PERIÓDICA POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EN CADA ENTREGA PARCIAL
11	ESPECÍFICO	INTERNO/EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO - LEGAL	HECHOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONFLICTOS JURÍDICOS Y/O ECONÓMICOS. NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DESFINANCIACIÓN DEL MISMO, EJECUCIÓN SIN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PERDIDA DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	ADECUADO SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	ACTA DE LIQUIDACIÓN	SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS	SEMANAL

VALERIA NOVOA PLATA
Secretaria de Gobierno