INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Leticia Amazonas, 05/08/2026

AL: Señor
Coronel (RA) **RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**.
Director Regional Centro.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) **RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**, Director Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 02 del contrato No. 008-019-2026 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 008-019-2026

CONTRATISTA: ALIMENTOS EDIL SAS

OBJETO: SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS $ 1.545.000.000, incluida la totalidad de impuestos que apliquen.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO MODIFICACION	
Prorroga:	No aplica
Adición	No aplica

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÒN			PLAZO DE EJECUCIÒN									
ITEM	OBLIGACIÒN	ENTREGABLE	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
1	PAGAR LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X	X	X								
2	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X	X								
3	ENTREGAR PRODUCTOS EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X	X								
4	LLEVAR EL CONTROL DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO	X	X	X								
5	FACTURAR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	X	X	X								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	EJECUCION	CALIDAD DE BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	SUPERVISOR /O QUIEN HAGA LAS VECES
2	EJECUCION	PLAZO DE ENTREGA	SE VERIFICA EL ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	SUPERVISOR /O QUIEN HAGA LAS VECES
3	EJECUCION	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DEL RECIBO	SUPERVISOR /O QUIEN HAGA LAS VECES

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico).

No se presentaron novedades de incumplimiento dentro del periodo del presente informe.

5. CONTROL DE PAGOS

La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta para la vigencia 2026 con Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 7226 del 27 de marzo 2026, el cual respalda el presente contrato y está distribuido presupuestalmente de acuerdo con los siguientes rubros:

Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	310.000.000,00
A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	54.000.000,00
A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	170.000.000,00
A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	150.000.000,00

A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	232.652.900,00
A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	628.347.100,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1			
Total por rubro	$ 23.226.090,00	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 286.773.910,00
	$ 762.110,00	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	$ 53.237.890,00
	$ 11.548.393,00	A-05-01-01-002-001 CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 158.451.607,00
	$ 6.028.263,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 143.971.737,00
	$ 31.823.133,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	$ 200.829.767,00
	$ 11.131.973,00	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	$ 617.215.127,00
	84.519.962,00	VALOR TOTAL TRÁMITE DE PAGO # 1	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2			
Total por rubro	$ 1.086.804,00	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 285.687.106,00
	0,00	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	$ 53.237.890,00
	0,00	A-05-01-01-002-001 CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 158.451.607,00
	0,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 143.971.737,00
	$ 2.618.907,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	$ 198.210.860,00
	0,00	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	$ 617.215.127,00
	3.705.711,00	VALOR TOTAL TRÁMITE DE PAGO # 2	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3			
Total por rubro	$ 2.227.122,00	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 283.459.984,00
	$ 398.987,00	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	$ 52.838.903,00
	$ 2.307.960,00	A-05-01-01-002-001 CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 156.143.647,00
	$ 669.807,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 143.301.930,00
	$ 18.092.297,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	$ 180.118.563,00
	$ 3.322.770,00	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	$ 613.892.357,00
	$ 27.018.943,00	VALOR TOTAL TRÁMITE DE PAGO # 3	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4			
Total por rubro	$ 12.747.830,00	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 270.712.154,00
	$ 1.734.921,00	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	$ 51.103.982,00
	$ 37.771.065,00	A-05-01-01-002-001 CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 118.372.582,00
	$ 18.907.359,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 124.394.571,00
	$ 118.995.227,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	$ 61.123.336,00
	$ 6.647.097,00	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	$ 607.245.260,00
	$ 196.803.499,00	VALOR TOTAL TRÁMITE DE PAGO # 4	

Porcentaje cumplimiento = 20,20 % Demora ____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique):

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO:
No aplica

8. INFORMACIÓN AIU:
No aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:
No aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (*Cuando aplique / si no aplica dejar en este espacio la palabra No Aplica*)

Este numeral aplica solo para el último informe de supervisión, donde se deberá realizar la reevaluación del proveedor en cumplimiento de la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES CT-GU-01, de acuerdo con el siguiente cuadro:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES

Como Supervisor del contrato dejo constancia que se verifico con el proveedor el valor por ejecutar con corte a 31 de julio 2026, con el siguiente balance:

Valor inicial del contrato	$ 1.545.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 312.048.115,00
Saldo por ejecutar	$ 1.232.951.885,00

El administrador de los comedores de Leticia, ni las unidades militares atendidas durante el lapso no informaron de observaciones en relación a las entregas y/o calidad de los productos suministrados.

TS. YHON FREDY TOBON ORTIZ.
Supervisor Contrato No. 008-019-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 019-26 Fecha: 06 AGO 2026

DE: Director Regional Centro

PARA: **PD. MONICA MARITZA SANTACRUZ LINARES**
Coordinadora Grupo Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

lo de su Competencia

PLAZO:

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM	**HABILITADO**	**HABILITADO**
CERTIFICACION BANCARIA	**HABILITADO SUBSANO**	**HABILITADO**
CERTIFICADO CONOCIMIENTO DE PROVEDORES	**HABILITADO**	**HABILITADO**

OBSERVACIONES:

En cumplimiento del deber de selección objetiva prevista en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el Comité Jurídico encontró que, analizada la propuesta de las firmas, presentan las siguientes novedades:

CONCLUSIÓN:

La firma, **PRONALTEX S.A.S**, se encuentra **HABILITADO** Jurídicamente, para continuar en el proceso de selección, toda vez que subsano los documentos requeridos en el informe de evaluación preliminar.

La firma, **CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**, se encuentra **INHABILITADA** Jurídicamente, para continuar en el proceso de selección, toda vez que, no subsanó los documentos requeridos en el informe de evaluación preliminar.

Cordialmente;

Diana Eugenia Ochoa Guzmán

Firmado digitalmente por Diana Eugenia Ochoa Guzmán

ABG. DIANA EUGENIA OCHOA GUZMÁN
COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR