INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS
NIT. 800.089.897-4

CONTRATO 4600105937 DE 2025

CALLE 122 No 21-55, BOGOTÁ

2026

Oficina Principal: Calle 122#21 55 Oficina 406, Bogotá D.C
Teléfono: 3203710947
Sucursal: Calle 14#15-18 Piso 4, Duitama
Teléfono: 608-7654505
E-mail: gerencia@serlecomsas.com / direccioncomercial@serlecomsas.com / af.albarracin@serlecomsas.com

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** 4
2. **DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN** 4
3. **RESUMEN ENTREGAS REALIZADAS** 5
4. **DETALLE DE EJECUCIÓN FINANCIERA** 5
5. **REPORTE DE NOVEDADES** 7

INTRODUCCIÓN

El presente informe de ejecución contractual se elabora en cumplimiento de lo establecido en el Contrato No. 4600105937 de 2025 y sus documentos anexos, con el fin de dejar constancia del avance en la ejecución del objeto contractual, las entregas realizadas, las novedades presentadas durante el proceso y los compromisos de subsanación adquiridos por el contratista.

Este informe sirve como soporte para el seguimiento técnico, administrativo y contractual por parte de la supervisión, de conformidad con la normativa vigente y el Manual de Contratación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ALCANCE: adquisición e instalación de dotación de restaurantes escolares y menaje, los cuales deberán ser entregados por parte del Contratista en las sedes Educativas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en las comunas y corregimientos que sean informados.

CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Suministros y Servicios.

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 888.136.056 IVA incluido.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuatro (4) meses, contados a partir del acta de inicio.

PRÓRROGA: un (1) mes.

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL: Hasta el 31 de enero de 2026.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo evaluado, el contratista ha adelantado las actividades correspondientes al, transporte y entrega de los bienes objeto del contrato, de acuerdo con el cronograma previamente concertado con la supervisión y las instituciones educativas beneficiarias.

Las entregas se han realizado directamente en las sedes educativas, con la respectiva coordinación con los rectores o responsables designados, dejando constancia mediante actas de entrega y registro fotográfico.

El estado actual de las entregas, junto con las evidencias de las mismas se encuentran en el siguiente link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SDN__vf2e9j8ukqWNMevD44NFqxSJGSBIS1r4JNNKaY/edit?pli=1&gid=0#gid=0

3. RESUMEN ENTREGAS REALIZADAS

De acuerdo con la base de datos consolidada del proyecto, se estableció un total de trescientas diez (310) sedes educativas programadas para la entrega de los elementos correspondientes al Lote 1.

Teniendo en cuenta como corte del periodo el 31 de enero de 2026, se informa que la totalidad de las 310 sedes educativas fueron visitadas y atendidas, evidenciando una cobertura del 100 % frente a las sedes previstas contractualmente.

Si bien las entregas fueron efectuadas en todas las instituciones, se identificaron en algunas sedes novedades puntuales, relacionadas principalmente con la falta parcial de unidades de determinados elementos o la necesidad de realizar cambios por trámites de garantía, situaciones que quedaron debidamente registradas en las respectivas actas y reportes de novedades.

En consecuencia, se confirma que el proceso de entrega contempló la totalidad de las sedes educativas programadas, quedando las novedades identificadas sujetas a los procedimientos de subsanación y reposición correspondientes, de conformidad con lo establecido contractualmente.

4. DETALLE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Durante la ejecución contractual correspondiente al mes de diciembre de 2025, se realizó la entrega efectiva y a satisfacción de determinados elementos contemplados en el contrato, los cuales fueron debidamente recibidos por las instituciones educativas beneficiarias, conforme a las actas de entrega suscritas y los soportes documentales respectivos.

Como resultado de dichas entregas, se generó la Factura No. FES 2230, en la cual se relacionan los elementos efectivamente entregados y aceptados a satisfacción, los mismos que se detallan a continuación en el presente informe. El valor facturado corresponde al cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato, de conformidad con el avance alcanzado durante el periodo reportado.

El valor total ejecutado con IVA incluido corresponde a $ 44.762.247,34, valores que se encuentran soportados en las cantidades ejecutadas y los precios unitarios contractuales.

ELEMENTO	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Balde 12 L	$ 5.002,08	65	$ 325.135,20	$ 386.910,89

Bandeja para servicio grande (alto, 35 cm, largo 45 cm, mango 2 cm)	$ 8.702,64	380	$ 3.307.003,20	$ 3.935.333,81
Caja plástica organizadora con tapa 12L	$ 11.398,16	66	$ 752.278,56	$ 895.211,49
Caja plástica organizadora con tapa 5L	$ 8.936,22	38	$ 339.576,36	$ 404.095,87
Caja plástica para químicos	$ 47.260,00	23	$ 1.086.980,00	$ 1.293.506,20
Canastilla plástica perforada (25 cm alto, ancho 40 cm, largo 60 cm)	$ 8.890,32	143	$ 1.271.315,76	$ 1.512.865,75
Caneca plástica de 100 litros	$ 42.500,00	15	$ 637.500,00	$ 758.625,00
Caneca plástica de 75 litros	$ 24.321,56	29	$ 705.325,24	$ 839.337,04
Colador cónico Colador chino tipo industrial, diametro 8"	$ 23.545,68	20	$ 470.913,60	$ 560.387,18
Conjunto porcionadores sólidos (3 oz, 5 oz, 8 oz, 4 oz, 6 oz)	$ 42.500,00	13	$ 552.500,00	$ 657.475,00
Contenedor de alimentos 18 litros (alto 25 cm,ancho 30 cm, largo 45 cm)	$ 14.546,56	27	$ 392.757,12	$ 467.380,97
Cuchara para servir mango largo 40 cm	$ 11.925,16	15	$ 178.877,40	$ 212.864,11
Cuchara sopera (unidad)	$ 1.499,40	2150	$ 3.223.710,00	$ 3.836.214,90
Juego de Cucharones	$ 36.752,30	18	$ 661.541,40	$ 787.234,27
Escurridor de verduras en acero inoxidable (diámetro entre 30 a 40 cm)	$ 28.976,16	30	$ 869.284,80	$ 1.034.448,91
Espátula para frituras en acero inoxidable (ancho 14 cm, largo 14 cm, mango 18 cm)	$ 24.706,78	24	$ 592.962,72	$ 705.625,64
Espumadera espiral acero inoxidable (Diámetro entre 15 a 20 cm, mango 50 cm)	$ 16.190,46	29	$ 469.523,34	$ 558.732,77
Exprimidor de limones metálico	$ 18.700,00	12	$ 224.400,00	$ 267.036,00
Gancho para colgar de 6 lugares	$ 21.216,68	12	$ 254.600,16	$ 302.974,19
Gramera digital	$ 465.912,20	0	$ 0,00	$ 0,00
Jarra plástica 2,5 L	$ 3.996,70	33	$ 131.891,10	$ 156.950,41
Olla 40 L	$ 109.870,66	7	$ 769.094,62	$ 915.222,60
Olla a presión 13 L	$ 133.790,00	25	$ 3.344.750,00	$ 3.980.252,50
Olla caldero 50 L	$ 156.904,22	15	$ 2.353.563,30	$ 2.800.740,33
Olla caldero 75 L	$ 194.305,92	2	$ 388.611,84	$ 462.448,09
Paila 23 litros	$ 53.757,06	19	$ 1.021.384,14	$ 1.215.447,13
Pataconera en acero inoxidable grande	$ 57.839,44	11	$ 636.233,84	$ 757.118,27
Pelador de tubérculos Manual	$ 8.555,08	38	$ 325.093,04	$ 386.860,72
Piedra para afilar cuchillos	$ 7.230,10	18	$ 130.141,80	$ 154.868,74
Pinza acero inoxidable 10"	$ 8.206,58	26	$ 213.371,08	$ 253.911,59
Pinza acero inoxidable 14”	$ 11.065,30	14	$ 154.914,20	$ 184.347,90
Plato con compartimentos en melamina	$ 5.666,78	435	$ 2.465.049,30	$ 2.933.408,67
Plato de sopa de 300 cc melamina	$ 4.533,22	334	$ 1.514.095,48	$ 1.801.773,62
Plato plano para seco sin divisiones melamina	$ 4.782,78	318	$ 1.520.924,04	$ 1.809.899,61
Pocillo 300 cc en melamina	$ 3.320,78	560	$ 1.859.636,80	$ 2.212.967,79
Porcionador de papas a la francesa	$ 189.923,66	2	$ 379.847,32	$ 452.018,31
Porta escoba plástico 4 ganchos	$ 11.333,22	4	$ 45.332,88	$ 53.946,13
Rallador metálico	$ 11.670,16	33	$ 385.115,28	$ 458.287,18
Sartén profesional 30 cm	$ 40.416,14	11	$ 444.577,54	$ 529.047,27

Tablas para picar. Juego de 5 unidades en poliuretano de alta densidad	$ 66.385,68	20	$ 1.327.713,60	$ 1.579.979,18
Tarro alto con tapa ajustable 3L	$ 7.140,00	7	$ 49.980,00	$ 59.476,20
Tijera cocina multiusos	$ 13.578,92	21	$ 285.157,32	$ 339.337,21
Trinche metálico acero inoxidable	$ 14.255,18	14	$ 199.572,52	$ 237.491,30
Set de cuchillos (3 unidades) para cocina	$ 54.123,92	25	$ 1.353.098,00	$ 1.610.186,62
			TOTAL	**$ 44.762.247,34**

En este sentido, el monto facturado representa una ejecución parcial del contrato, mientras que el noventa y cinco por ciento (95 %) restante, equivalente a un valor de $ 843.373.808,66 se encuentra pendiente de facturación.

5. REPORTE DE NOVEDADES

Durante el desarrollo del proceso de entregas y con posterioridad a la realización de estas, se reportaron novedades puntuales en algunas sedes educativas, las cuales fueron debidamente registradas en la base de datos y compartidas a la supervisión del contrato. Dichas novedades están asociadas principalmente a la falta parcial de unidades de algunos elementos, así como a la necesidad de realizar cambios de ciertos bienes que presentaron malformaciones de fabricación y/o se encontraban rotos o averiados al momento de la verificación.

El contratista se encuentra adelantando las gestiones técnicas, logísticas y administrativas correspondientes para la subsanación de los reportes identificados, realizando las reposiciones y/o ajustes necesarios en las sedes donde se manifestaron dichas novedades, de conformidad con los procedimientos establecidos y los compromisos adquiridos.

Es importante precisar que no todas las sedes educativas presentaron novedades, toda vez que en varias instituciones la entrega de los elementos se realizó a satisfacción, sin observaciones por parte de los responsables de recepción. Adicionalmente, se deja constancia de que en algunas de las sedes con novedades reportadas ya se han venido efectuando las subsanaciones correspondientes, encontrándose las restantes en proceso de atención.