ACTA SUPERVISION No. 02

CONTRATO No. SASI-ITTB-2026
OBJETO: SUMINISTRAR INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION EN SECTORES PRIORIZADOS

1. TIPO DE CONTRATO

CONTRATO SASI-ITTB-001-2026

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.270.948-3
CONTRATISTA	OBCELC S.A.S
NIT	804.007.343-1
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM COBOS MESA
C.C	13.541.674 DE BUCARAMANGA
DIRECCION	Calle 51 # 17-02 int 408 BARRANCABERMEJA
OBJETO	SUMINISTRAR INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION EN SECTORES PRIORIZADOS
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 31 de Diciembre 2026 o agotar presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso su duración estará supeditada a la presente vigencia fiscal
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($276.200.000), lo cual incluye los impuestos, tasas, gravámenes, retenciones contribuciones que se causen a causa de la celebración del contrato, ejecución y liquidación
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CDP No. 0182 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 0237 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026
SUPERVCISOR	ARQ. CESAR GUZMAN AREIZA
FECHA DE INICIO	15 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2026

3. RELACION DE ACTAS Y BALANCE DEL CONTRATISTA

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 276.200.000,00	
TOTAL ACTA PARCIAL No. 01		$ 132.507.124,00
TOTAL ACTA PARCIAL No. 02		**$ 73.536.281,00**
SALDO PENDIENTE POR COBRAR		$ 70.156.595,00
SUMAS IGUALES	$ 276.200.000,00	$ 276.200.000,00

4. BIENES ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	Suministro de pintura de tráfico Imprimante acrilica base solvente color negro	Cuñete (5 galones)	2,00
2	Suministro de pintura de tráfico con resina acrílica base solvente. color blanco. Que cumpla con la Norma NTC 1360.	Cuñete (5 galones)	60,00
3	Suministro de pintura de tráfico acrílica base solvente color amarillo	Cuñete (5 galones)	15,00
4	Esmalte por galón color blanco	Galon	2,00

Powered by CamScanner

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
5	Material antideslizante transparente	Envase (5kg)	3,00
6	Ajustador para pintura de tráfico (disolvente)	Caneca (5 Galones)	15,00
7	Thiner	Galon	10,00
8	Rodillo especial para pinturas y esmaltes, fabricado en 80% poliester y 20% nylon tipo pesado , de 4"	Unidad	25,00
9	Rodillo especial para pinturas y esmaltes, fabricado en 80% poliester y 20% Nyon tipo pesado, de 6"	Unidad	25,00
10	Brocha de 4"	Unidad	7,00
11	Rollo de cinta de enmascarar de 2" x40m	Unidad	15,00
12	Rollo de cinta peligro x 500 m	Unidad	3,00
13	Yeso x5 Kilos	Bolsas	
14	Cemento Gris Tipo I X50 Kg	Bulto	
15	Tiza Industrial (Caja por 100 Unidades)	caja	
16	Escobas de fibra	Unidad	
17	conos viales dde 90 cm	Unidad	
18	Mascara respirador doble filtro mas adaptadores	Unidad	
19	Gafas de seguridad lente oscuro	Unidad	
20	Chalecos reflectivos	Unidad	
21	Calcomanía impresa de señales de tránsito reglamentarias, informativas y preventivas de 0,60 x 0,60 m (sticker) en cinta reflectiva tipo XI grado diamante al cubo	Unidad	15,00

5. PERIODO DE EJECUCION

EL periodo ejecutado y que se da recibo es del 29 de abril al 24 de agosto de 2026

6. SEGUIMIENTO TECNICO

Una vez verificados los insumos de señalización entregados por el contratista correspondiente al periodo objeto del recibo, se constata que los mismos cumplen las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de calidad establecidas en el contrato y en la normatividad aplicable. Asi mismo se evidencia que la entrega se realizó de manera oportuna y conforme a los requerimientos pactados, sin presentarse inconsistencias o incumplimientos. En consecuencia, el recibo de los insumos se considera satisfactorio para la I.T.T.B

El valor a cancelar a favor de **OBCELC S.A.S** con Nit No **804.007.343-1** es **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($73.536.281)**

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior se firma por los intervinientes a los veinticuatro días (24) del mes de Agosto de 2026

Por la ITTB

CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA
Supervisor del contrato

Proyecto: Victor Manuel Jiménez – CPS

Reviso: Jorge Prada Vega-Almacenista ITTB

Powered by CamScanner