ANEXO 33

BITÁCORA DE PRINCIPALES REUNIONES DEL PERIODO

Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO	
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
AMB/ SST	Reunión	Misión de la banca – Presentación de la gestión Ambiental y SST.	03/06/2026 04/06/2026
AMB	Reunión	Visita de acompañamiento a la misión de la banca multilateral.	10/06/2026
AMB/ SST	Comité	Seguimiento semanal a la gestión Ambiental – SST – MEV	12/06/2026
AMB	Reunión	Visita de aseguramiento a la gestión ambiental del proyecto – WF-5.	24/06/2026
AMB	Comité	Ambiental	26/06/2026
COM	Reunión	Monitoreo permanente de noticias relacionadas con la EMB	01/06/2026 08/06/2026 15/06/2026 22/06/2026 29/06/2026
COM/SOC	Comité	Seguimiento social y comunicaciones No 193	10/06/2026
COM/SOC	Comité	Seguimiento Social y de Comunicaciones No. 194	15/06/2026
CPF	Reunión	Inducción y Empalme	12/06/2026
DOC	Mesa de Trabajo	Revisión de usuarios registrados en Aconex y habilitación en el directorio global	5/06/2026
DOC	Mesa de Trabajo	Revisión del Anexo 21 del Informe Mensual de mayo.	9/06/2026
DOC	Reunión	Seguimiento Field	12/06/2026
DOC	Reunión	Capacitación en Aconex dirigida al personal de la EMB.	18/06/2026
DOC	Mesa de Trabajo	Envío a la EMB de la presentación de la capacitación del sistema Aconex.	23/06/2026
DOC	Mesa de Trabajo	Revisión comentarios al informe de mayo de la PMO	24/06/2026
DOC	Mesa de Trabajo	Envío a la EMB de la revisión de documentos técnicos en Aconex (mayo–junio de 2026).	30/06/2026
DPY	Reunión	Amigable Componedor	04/06/2026 25/06/2026
DPY	Comité	Directivo Nivel 1	16/06/2026 24/06/2026 30/06/2026
DPY	Comité	Seguimiento PMO con Gerencia General de la EMB	25/06/2026
DPY	Reunión	Misión Banca L1MB	08/06/2026 09/06/2026 10/06/2026
GCL	Comité	Seguimiento de tránsito del Lote C – Revisión de PMT, incumplimientos y compromisos.	4/06/2026

Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO	
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
GCL	Comité	Seguimiento a la gestión de tránsito de la ML1 – Capacitaciones, estudios de tránsito y PMT.	5/06/2026
GCL	Comité	Seguimiento del Lote B – Gestión de tránsito y avances del proyecto PLMB.	9/06/2026
GCL	Comité	Seguimiento – Revisión de compromisos, diseños del Estudio de Tránsito y PMT.	10/06/2026
GCL	Comité	Seguimiento del Lote A – Verificación de compromisos de tránsito e implementación de PMT.	17/06/2026
GCL	Comité	Tránsito del Lote C – Revisión y evaluación de PMT y seguimiento a compromisos.	18/06/2026
GCL	Reunión	Especialistas para el seguimiento a la gestión de tránsito de la ML1.	23/06/2026
GCL	Comité	Seguimiento al área de Tránsito de la ML1 – Revisión de PMT y observaciones de la SDM.	26/06/2026
GCL	Comité	Seguimiento del Lote B – Gestión de tránsito y avance de estudios y diseños de la PLMB.	30/06/2026
GCR	Reunión	Socialización del Plan de Ejecución VC16.	1/06/2026
GCR	Reunión	seguimiento al Plan de Ejecución con corte al 31/05/2026.	2/06/2026
GCR	Comité	Seguimiento Semanal	19/06/2026
GCR	Reunión	Seguimiento del Plan de Ejecución – 06/2026.	25/06/2026 26/06/2026
GRI	Reunión	Unificación de riesgos del TOP y criterios de evaluación.	2/06/2026
GRI	Reunión	Revisión riesgos top	5/06/2026
GRI	Reunión	Sistemática	4/06/2026 18/06/2026
GRI	Reunión	Revisión con la EMB de los temas pendientes de las reuniones semanales.	16/06/2026
GTC	Reunión	Seguimiento al Plan de Transferencia del Conocimiento	02/06/2026 04/06/2026 17/06/2026
GTC	Reunión	Revisión del temario y accesos para el curso de Inteligencia Artificial.	9/06/2026
GTC	Reunión	Revisión y control del Plan de Transferencia de Conocimiento.	11/06/2026
GTC	Reunión	Articulación EMB - PMO para la revisión y control del Plan de Transferencia de Conocimiento.	23/06/2026 30/06/2026
GTC	Reunión	Ejecución y seguimiento de la primera sesión del programa de formación en Metodología BIM.	25/06/2026 26/06/2026
ING	Comité	Interfaces Nivel 3 – Equipos del Patio Taller.	17/06/2026
ING	Comité	mensual de Interfaces.	19/06/2026
ING	Comité	Seguimiento EMB–PMO	2606/2026
ING	Comité	Técnico Canalizaciones CNL	3/06/2026 24/06/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Sistema Señalización	4/06/2026

Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO	
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
ING	Comité	Técnico nivel 3 Sistemas de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones	4/06/2026 25/06/2026
ING	Comité	Técnico de RAMS	5/06/2026
ING	Reunión	Misión técnica del Especialista en Energía, Trenes, Equipos y Sistemas Metro Ferroviarios.	10/06/2026 19/06/2026
ING	Reunión	Recorrido técnico con la Banca por la vía de pruebas, Patio Taller y estaciones E01, E03 y E13.	10/06/2026
ING	Reunión	Presentación con la Banca Multilateral.	11/06/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Sistema Puertas de Andén PDAP	12/06/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 de MEP	12/06/2026
ING	Comité	Nivel1 en las oficinas de la EMB	16/06/2026
ING	Reunión	Técnico nivel 3 Equipos Patio Taller EPT	17/06/2026
ING	Comité	Técnico Integración de Sistemas	17/06/2026
ING	Comité	Técnico nivel 2 MR + SMF	18/06/2026
ING	Comité	Técnico Sistema Alimentación Energía y Tracción	18/06/2026
ING	Reunión	Seguimiento sobre el alcance de la UE520 y la posibilidad de operación parcial adelantada.	19/06/2026
ING	Comité	Seguimiento del EIS	22/06/2026
ING	Comité	Técnico Sistema Peaje - Control de Acceso	23/06/2026
PQR	Reunión	Recorrido con la Misión de la Banca	2/06/2026
PQR	Reunión	Seguimiento y ajuste del tablero de PQRSD.	4/06/2026
PQR/SOC/COM	Comité	Seguimiento Social y de Comunicaciones No. 193.	10/06/2026
PQR/SOC/COM	Comité	Seguimiento Social y de Comunicaciones No. 194.	17/06/2026
PQR	Reunión	Revisión de cifras y presentación del tablero de PQRSD.	17/06/2026
PQR	Reunión	Validación funcional de la plataforma Bogotá Te Escucha (BTE).	25/06/2026
PQR	Comité	Integral # 67	26/06/2026
SOC	Reunión	Misión de Supervisión de la Banca – Gestión de Comerciantes.	2/06/2026
SOC	Reunión	Seguimiento a la gestión predial.	3/06/2026
SOC/COM	Comité	Seguimiento social y de comunicaciones No. 193	10/06/2026
SOC	Comité	Seguimiento social y de comunicaciones No. 194	17/06/2026
SOC	Reunión	Revisión de cifras de PQRSD y actualización del tablero.	18/06/2026
SOC	Reunión	Banca–EMB sobre el visualizador de comercios e indicadores de reporte.	23/06/2026
SOC	Comité	Integral No 68	26/06/2026
SST	Reunión	Misión Banca - Temas SST y Ambientales	03/06/2026 04/06/2026
SST	Comité	Semanal SST	12/06/2026 19/06/2026 26/06/2026

	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO		
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
TDI	Comité	Seguimiento Semanal BIM	01/06/2026 04/06/2026 11/06/2026 15/06/2026 18/06/2026 25/06/2026
TDI	Mesa de Trabajo	Seguimiento Field	12/06/2026
TDI	Reunión	Diligenciamiento inicial del Autodiagnóstico MSPI – ISO/IEC 27001:2022 solicitado por la EMB.	24/06/2026
TDI	Reunión	Seguimiento TI proyecto L1MB	30/06/2026
TDI	Reunión	Recorrido de modelos BIM	30/06/2026 22/06/2026
TDI	Reunión	Capacitación al equipo de EMB - Fundamentos de la Metodología BIM	25/06/2026 26/06/2026

REFERENCIAS:	
AMB	Gestión Medio Ambiental
CAL	Gestión de la Calidad
COM	Gestión de Comunicaciones
CPF	Gestión de Costos (Costos, Presupuesto y Finanzas)
CYS	Gestión de Control y Seguimiento
DOC	Gestión Documental
DPY	Dirección del Proyecto
GAL	Gestión Administrativa y logística
GCL	Gestión Contractual y Legal
GCR	Gestión de Cronograma
GRI	Gestión de Riesgos
GTC	Gestión de Transferencia de conocimiento
ING	Ingeniería (Estudios, Diseños, Ingeniería)
PQR	Gestión de PQR
PRE	Gestión Predial
SOC	Gestión Social
SST	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
TDI	Gestión de Tecnología de la Información