ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA __X__ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ____ CONVENIO SOLIDARIO ____
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA ____

NUMERO:	CO1.PCCNTR.9614748								
OBJETO:	MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA								
VALOR INICIAL:	SETENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE. $78.012.727								
VALOR ADICIONAL:	NA								
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES								
PLAZO ADICIONAL:	NA								
CONTRATISTA:	R&C CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A.S								
SUPERVISOR:	JUAN PABLO VERA MOGOLLON								
INTERVENTOR CONTRATO:	NA								
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ANLLY PAOLA MADARIAGA RODRIGUEZ								
ANTICIPO (N/A%)	NA								
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE JULIO DE 2026								
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE AGOSTO DE 2026								
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA								
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA								

En Piedecuesta, a los veinticinco (**25**) días del mes de agosto de 2026, se reunieron, el ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN, en calidad de Supervisor del Municipio y el señor LUIS EDUARDO JAIMES SILVA , quien comparece en NOMBRE PROPIO o calidad de representante legal de R&C CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A.S, como Contratista, y el señor N/A, Representante Legal de N/A como Interventor, la ingeniera ANLLY PAOLA MADARIAGA RODRIGUEZ como Apoyo a la supervisión Municipio, con el fin de elaborar la presente Acta de recibo final correspondiente al periodo (06 de julio de 2026 al 05 de agosto de 2026 mes) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Piedecuesta, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo Nº1 el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN:

VALOR TOTAL EJECUTADO	$78.012.727
VALOR SIN EJECUTAR	$ 0

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO	$ 0
ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0

II. PAGO A REALIZARSE EN LA PRESENTE ACTA

Valor ejecutado en la presente acta	$78.012.727
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 0
Valor a pagar en la presente acta	$78.012.727

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE **($78.012.727)**

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **(estabilidad de la obra, calidad del servicio, u otra)** (si aplica) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por el Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Luis Edo JAimes

Nombre: **R&C CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A.S**
R/L LUIS EDUARDO JAIMES SILVA
CONTRATISTA

N/A

Nombre: N/A
Cargo
INTERVENTOR (NA)

Nombre: **ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN**
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Anlly Madariaga R.

Nombre: **ING. ANLLY PAOLA MADARIAGA**
Cargo: CPS. INGENIERA. CIVIL
APOYO A LA SUPERVISION