INFORME DE SUPERVISIÓN
AO-003 DEL 24 DE ABRIL DE 2026

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	***AO-003- 24 DE ABRIL DE 2026***		
CLASE DE CONTRATO:	COMPRA		
CONTRATISTA:	**LOGISTICA EMPRESARIALES 2586 S.A.S.**		
OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUCUTA, Suministro oportuno de elementos e insumos de ferretería destinados al mantenimiento, reparación y adecuación de los bienes inmuebles donde operan los Despachos Judiciales y las Sedes Administrativas de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($148.992.942) MCTE**		
VALOR CON ADICION 1	$148.992.942.00		
PLAZO DE EJECUCIÓN	hasta el **31 de diciembre de 2026**, a partir de la suscripción de la respectiva Acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías		
FECHA DEL CONTRATO:	24 de abril de 2026		
FECHA DE INICIO:	28 de abril de 2026		
MODIFICACIONES:	N/A		
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	
PRORROGAS:	N.A.	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2026		
FECHA DE RECIBO FINAL:	N.A		


2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforme a la Resolución 7049 de 31 de Diciembre de 2019 por medio del cual del cual “se adoptan los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales”, me permito informar el desarrollo de la ejecución de aceptación de oferta Nro 003- del 24 de abril de 2026, correspondiente a la ejecución del contrato en los siguientes aspectos:

- Se recibió oportunamente los pedidos de elementos.
- El contratista llevó a cabo los requerimientos de la compra contempladas, con las especificaciones técnicas y en las cantidades.
- Se cumplió por parte del contratista, con los tiempos de respuesta establecidos en la AO 003-2026.
- Aporto fichas técnicas de las luminarias, en los cuales se garantice que: * Las luminarias cumplan con requisitos RETILAP.
- Aporto las cotizaciones solicitadas.
- Se recibieron artículos soportados en la Entrada 1292, que suman en total $18.137.940.00, las cuales se anexan al presente informe.
- De conformidad con lo estipulado en el ítem J de las especificaciones contempladas en la AO 003-2026

j) En caso de que en transcurso de la aceptación de oferta se llegue a necesitar un elemento queno esté dentro de la cotización principal, se requerirá al contratista una cotización previa del elemento, que deberá ser autorizada por el supervisor del contrato.

- Conforme a lo contemplado en la AO -003 y en atención a las necesidades de mantenimiento existentes en este informe se requirió cotizaciones de elementos que no estuvieran en la oferta. (Anexas)
-



LOGISTICA EMPRESARIALES 2586 S.A.S.
NIT.901342379-1

San José de Cúcuta, junio de 2026

Doctora
Martha Ruth Devia Cadena
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
Ciudad

ASUNTO: Cotización

En atención a requerimiento realizado a través de correo electrónico del 4 de junio de la presente anualidad, me permito remitir cotización para el suministro, en los siguientes términos:

1. Alcance de la propuesta:

La presente oferta incluye:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR
1	Perfil de aluminio para marco de puerta con pestaña/aleta de 3"x1" Color negro	UNIDAD	1	$158.400
2	Perfil de aluminio para marco de puerta con pestaña/aleta de 9cm x 1 1/2" Color negro	UNIDAD	1	$290.400
3	Angulo de aluminio reforzada de 2 1/2" alto 2,13m	UNIDAD	1	$198.000
4	Angulo de aluminio reforzada de 1" alto 98cm	UNIDAD	1	$26.400
5	Bisagras de alta resistencia con rodamientos de 3" o 3.5"	UNIDAD	1	$52.800

Debe informarse que la platina solicitada no se encuentra disponible actualmente. No obstante, teniendo en cuenta que la finalidad de la solicitud es realizar un refuerzo de la puerta, se considera que el material más adecuado para dicho

SOLUCIONES.EMPRESARIALES2586@GMAIL.COM - 57 3162264800 AV 1 27A-04 SAN RAFAEL - CÚCUTA, NTS SANTANDER

LOGISTICA EMPRESARIALES 2586 S.A.S.
NIT.901342379-1

propósito sería el ángulo, dado que sus características estructurales (mayor rigidez y capacidad de soporte en los puntos de unión y esquinas) lo hacen más apto que la platina para labores de refuerzo estructural de este tipo.

Quedamos atentos a cualquier aclaración o información adicional que requieran, reiterando nuestra disposición de apoyar a la **Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta** en el suministro de elementos de ferretería.

Con mayor atención:

SILVIA JIMENA MALDONADO HUERTAS
C.C. No. 1.090.380.825 de Cúcuta
Representante Legal

APROBADA

LOGISTICA EMPRESARIALES 2586 S.A.S.
NIT.901342379-1

San José de Cúcuta, junio de 2026

Doctora
Martha Ruth Devia Cadena
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
Ciudad

ASUNTO: Cotización

En atención a requerimiento realizado a través de correo electrónico del 16 de junio de la presente anualidad, me permito remitir cotización para el suministro, en los siguientes términos:

1. Alcance de la propuesta:

La presente oferta incluye:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR
1	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SUPERBOARD 3/4"	UNIDAD	1	$5.400,00
2	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SUPERBOARD 1"	UNIDAD	1	$6.615,00
3	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SUPERBOARD 1/2"	UNIDAD	1	$7.695,00
4	GLOBO AHUYENTADOR REPELENTE DE AVES	UNIDAD	1	$115.000,00
5	MALLA ZARANDA 6.35MM X 6.35MM 5 X 0.90M	ROLLO X90M	1	$365.000,00
6	PISTOLA FIJACION CALIBRE 22 2-1/2 PULGADAS	UNIDAD	1	$699.900,00
7	CLAVOS DE ACABADO RECTO GALVANIZADOS PARA PISTOLA	CAJA X 100	1	$80.000

SOLUCIONES.EMPRESARIALES2586@GMAIL.COM - 57 3162264800 AV 1 27A-04 SAN RAFAEL - CÚCUTA, NTS SANTANDER

LOGISTICA EMPRESARIALES 2586 S.A.S.
NIT.901342379-1

8	CARGA TIRO A TIRO PISTOLA DE FIJACIÓN	CAJA X 100	1	$100.000

Para una instalación rápida y eficiente de la Malla Zaranda en superficies de concreto, se recomienda el uso de una pistola de fijación, herramienta que permite perforar el concreto de forma directa y sin necesidad de conexiones eléctricas. Esta característica la hace especialmente práctica en obra, ya que facilita su uso en cualquier punto del área de trabajo sin depender de fuentes de energía cercanas, agilizando considerablemente el proceso de anclaje y reduciendo los tiempos de instalación.

Por último, para la entrega del globo ahuyentador repelente de aves, se requiere un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la confirmación del pedido. Este tiempo permite garantizar la correcta disponibilidad y preparación del producto, asegurando que llegue en óptimas condiciones para su instalación y uso.

Quedamos atentos a cualquier aclaración o información adicional que requieran, reiterando nuestra disposición de apoyar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta en el suministro de elementos de ferretería.

Con mayor atención:

SILVIA JIMENA MALDONADO HUERTAS
C.C. No. 1.090.380.825 de Cúcuta
Representante Legal

APROBADO

2.1 Alcance del proyecto:

Se han designado las siguientes actividades de acuerdo con el presupuesto contractual inicial de la aceptación de oferta 003 2026:

Suministro elementos de ferretería de conformidad con lo estipulado en la AO.
Afectación presupuestal de conformidad con los rubros contemplados en la AO.

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**
16/07/2026	77 DIAS	10%	Comunicación con el proveedor para la entrega de los elementos objeto de la presente compra, .Total de ejecución Se reciben los elementos relacionados en la factura y en los ingresos anexas
25/08/2026	121 DIAS	50%	Comunicación con el proveedor para la entrega de los elementos. Se reciben los elementos relacionados en la factura y en los ingresos anexos

2.2 REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

No se han realizado requerimientos que afecten la ejecución del contrato.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR							
El contrato se está ejecutando normalmente?			El contrato presenta retraso?			La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI	■	NO	SI		NO	■	SI	■	NO	
Resumen ejecución del contrato: EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO AO 003-2026 DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.							
Resumen pendientes del contratista: NINGUNA							
Observaciones: NINGUNA							

2.1. RESUMEN PENDIENTES DEL CONTRATISTA. N/A

2.2. OBSERVACIONES N/A

3. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

ACEPTACIÓN DE OFERTA NRO 003-2026	
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUCUTA, Suministro oportuno de elementos e insumos de ferretería destinados al mantenimiento, reparación y adecuación de los bienes inmuebles donde operan los Despachos Judiciales y las Sedes Administrativas de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$148.992.942.00
VALOR PAGO A REALIZAR	-$35.940.180.00
VALOR PAGO A REALIZAR	-18.137.940.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$94.914.822.00

El valor del presupuesto contractual asciende a la suma **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($148.992.942) MCTE**. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor de $**18.137.940.00**, soportadas en presentación de las facturas SE 24 junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Entidad.

3.1 PAGOS REALIZADOS

A la fecha no se ha realizado pago.

4. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO


4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGAS	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
28 de abril de 2026	242 días	N/A	242 días	31 de diciembre de 2026

4.2. ESTADO DEL CONTRATO Y PÓLIZAS

De conformidad el ítem C del numeral 4 del manual de contratación de Mínima cuantía para grandes superficies “Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir garantías en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide exigir garantías en los procesos de selección de mínima cuantía debe ser una consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación y del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes.”

VALOR CONTRATO	$148.992.942.00			
PÓLIZA DE SEGUROS No.	**460 47 994000100556**			
EXPEDIDA POR:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
RIESGOS AMPARADOS	**%**	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10%	27/04/2026	30/06/2027	$ 14,899,294.20
Calidad del bien	10%	27/04/2026	30/06/2027	$ 14,899,294.20


Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRIC.SUSPRIVA

NÚMERO ELECTRÓNICO 460512940

PÓLIZA No: 460 - 47 - 994000100556 ANEXO: 0


DETALLE DE LA GARANTÍA

Estado Aprobada

Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora Aseguradora Solidaria de Colombia

Número de póliza 460 47 994000100556

Tomador LOGISTICA EMPRESARIAL 2586 SAS

Beneficiario DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	14.899.294,20 COP	30/06/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	14.899.294,20 COP	30/06/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
GARANTIA FERRETERIA RAMA .pdf	GARANTIA FERRETERIA RAMA .pdf	Descargar	Detalle

Creado por: SILVIA JIMENA MALDONADO HUERTAS 27/04/2026 11:32 AM (UTC -5 horas)

Cancelar

4.3 SEGUIMIENTO RIESGOS CONTRACTUALES

A la fecha del seguimiento, no se ha materializado ningún riesgo contractual. El contrato se ejecuta conforme a las condiciones pactadas y los mecanismos de control y supervisión han permitido mitigar adecuadamente los riesgos identificados

5. MODIFICACIÓN REALIZADA

Para este corte N/A

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

La aceptación de oferta Nro. 003-2026, presenta un avance físico de ejecución del 50%.

5.2. ANÁLISIS DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA (CUANDO APLICAN)
5.3. ÍTEMS QUE PRESENTARON MAYORES CANTIDADES (CUANDO APLICAN).

5.4. ÍTEMS QUE PRESENTARON MENORES CANTIDADES (CUANDO APLICAN).

5.5. ÍTEMS NO PREVISTOS (CUANDO APLICAN).

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo de ejecución de la obra, conforme a la documentación aportada por el contratista.

La supervisión constato que el contratista cumplió con él envió de los elementos requeridos acorde a la aceptación de oferta 003-2026.

7. EVALUACION DEL CONTRATISTA

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
TOTAL PROMEDIO	**5.00**	SERVICIO POSTVENTA	5
		ENTREGA DE FACTURA	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**5.00**
CONFORMIDAD	5	**EVALUACION TOTAL**	**5.00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5.00**		



_____

MARTHA RUTH DEVIA CADENA
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cúcuta- Supervisor