Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026392030028523 Id: 2617542
Folios: 2 Fecha: 30-06-2026 14:29:41
Anexos: 2 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

PARTE DE LOS RECURSOS DE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRAN EN RESERVA FAVOR AFECTARLOS CON ESTE PAGO

MEMORANDO

Bogotá, D.C., 26 de junio de 2026

PARA: **GRUPO CUENTAS POR PAGAR**
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil

DE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

ASUNTO: PAGO ACTA CONTRATO DE INTERVENTORIA

RESERVA. NIT 901.898.189, CONSORCIO IMGA INGENIEROS-, FACTURA FV-No. 17, *CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 24001242 H3 DE 2024, LETICIA,* ACTA No 12, ($54.071.614,00) PERIODO 1 a 30 abril de 2026. *RUBRO C-2403-0600-37-52104E-2403025-02*

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electronica No. FV No. 17 de 23/06/2026 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 12 (3) folio
- Certificación de Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de Servicios (1) folio
- Certificación Acta, firmado por Supervisión de Contrato de Interventoria del contrato en mención. (1) folio

- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo (1) folio
- Certificaciones Parafiscales (1) folios
- Aportes a la Seguridad (128) folios
- Certificación Bancaria (1) folios
- DIAN (6) folios
- Copia Contrato, Acta de inicio, Aprobación e pólizas, CDP Y RP, Actas de suspensión (51) folios
- Informe Especialistas (49) folios
- Oficio Remisorio No. **CIMGAIN–734–2026** de fecha 21 de mayo de 2026 (1) folios

Atentamente,

MARIA CONSUELO DURAN CARO
Supervisor Contrato de Interventoría

Anexo: 13 Folios (75)
Copia: Dirección Administrativa (75) folios

Elaboró: José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Revisó: José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Aprobó: Maria Consuelo Duran C, Supervisor de Interventoría, SSA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–734-2026
Cite este número para responder
LADO AIRE

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2026

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn Ing. María Consuelo Durán Caro
Supervisor del contrato de interventoría
maria.duran@aerocivil.gov.co
Bogotá.

Referencia: **Contrato de Obra No. 24001241 H4 de 2024** cuyo asunto es "Realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, Amazonas (VF)"
Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es **"**Realizar interventoría integral al mantenimiento de la infraestructura física lado aire y física lado tierra, incluyendo sistemas aeroportuarios del Aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia (VF)"

Asunto: Acta de recibo parcial de interventoría No. 12 del periodo del 01/04/2026 al 30/04/2026.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de interventoría **No. 24001242 H3** de 2024, nos permitimos remitir para su conocimiento, revisión y trámite correspondiente, el Acta de recibo de interventoría No. 12, que contempla el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026.

Para efectos de verificación, adjuntamos a este oficio la siguiente documentación de soporte:

1. Factura correspondiente al periodo indicado.
2. Acta Resumen Parcial de Interventoría.
3. Liquidación del IVA aplicado.
4. Presupuesto de Costos en formato Excel y PDF.
5. Certificación de Cumplido para pago de contratos distintos a prestación de servicios.
6. Alquiler de equipo de topografía y/o georreferenciación
7. Soporte de gastos de desplazamiento
8. Nota aclaratoria del cálculo del cobro del acta de interventoría.
9. Certificación de aportes parafiscales (abril de 2026).
10. Fotocopias de planillas de pago de aportes parafiscales (abril de 2026).
11. Certificación bancaria.
12. Registro Único Tributario RUT) del contratista de interventoría.
13. Designación Supervisor de Interventoría
14. Oficio remisorio del acta a cobrar
15. Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas Acta_10_INTERVENTORIA
16. Documentación adicional en cumplimiento de los requisitos contractuales:

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: 601 7477763
E–mail correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co - imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C.

16.1 Informe mensual correspondientes al periodo comprendido entre el 1 al 30 abril de 2026 (Lado Aire)
- Anexo 1. Presentaciones comités.
- Anexo 2. Actas de comité.
- Anexo 3. Libro de obra.
- Anexo 4. Ordenes de trabajo.
- Anexo 5. Informes semanales
- Anexo 6. Informe climatológico
- Anexo 7. Informe ambiental del CONSORCIO TARQUI

16.2 Informe mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 abril de 2026 (Lado Tierra)
- Anexo 1. Presentaciones comités.
- Anexo 2. Actas de comité.
- Anexo 3. Libro de obra.
- Anexo 4. Actas de entrega de espacios.
- Anexo 5. Ordenes de trabajo.
- Anexo 6. Informes semanales
- Anexo 7. Informe SST y de componente ambiental Consorcio Obras la Sabana.

16.3 Informes mensuales del área en Salud y Seguridad en el Trabajo de abril de 2026 (Lado Tierra y Lado Aire)

16.4 Conceptos especialistas mes de abril de 2026 (Lado Tierra y Lado Aire)

Agradecemos se proceda con la verificación correspondiente y se continúe con el trámite del acta de pago.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.05.27 08:02:03 -05'00'

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

C.C.: Ing. Juan Sebastián Gómez Coronado – Apoyo a la supervisión juans.gomez@aerocivil.gov.co
Archivo.
Elaboro: Ing. Hernán Villamil
Aprobó: Ing. Julio Chaparro
Requiere respuesta: SI __ NO _X_

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: 601 7477763
E–mail correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co - imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 12

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

1. FACTURA CORRESPONDIENTE AL ACTA N° 12

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 17

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085371603 que habilita desde FV 1 hasta FV 50. Vence 2026-12-14

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Nit 901898189

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7112 8.66 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA		
NIT	899999059 3		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV 26 103 15		Bogota D.C.	4251000

POR CONCEPTO DE
#$24-12-00-000;24001242H3DE2024;maria.duran@aerocivil.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/06/2026	23/07/2026	ANDREA CATALINA SANTANA BUSTOS	Credito

Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)" ACTA 12 - PERIODO: ABRIL 2026	1	54.071.614	54.071.614

Total líneas o ítems: 1	**SUBTOTAL**	**54.071.614**
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	**54.071.614**

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2026 12:43:26
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

tv 60 115 58 TO B OF 601 Teléfono 6017477763 Bogota D.C.
Correo Electrónico consorcioimgaingenieros@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e1f82d7ad7a324c01c9092c3370e8b4a2ce34dc5f8f29dad1eec5b998267de7460de6eb0d38c62614d36b5653ad74d4a --Fecha y Hora de Expedición : 23/06/2026 4:07:14 p. m.

2. ACTA RESUMEN PARCIAL DE INTERVENTORÍA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
	Clave: MSER-7.0-12-016	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación:** **31/Dic/2024**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO:** N° CONTRATO: 24001242 H3 DE 2024 **OBJETO:** 'REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF) **AEROPUERTO:** VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF) **PLAZO INICIAL:** VEINTE (20) MESES **FECHA DE INICIACIÓN:** 12 DE FEBRERO DE 2025 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 DE JULIO DE 2026 **PLAZO FINAL:** VEINTE (20) MESES	**VALOR INICIAL:** $ 1.685.576.900,00 **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** $ 1.685.576.900,00	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 12** **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA SABANA L.T. CONSORCIO TARQUI L.A. **INTERVENTOR:** CONSORCIO IMGA INGENIEROS **SUPERVISOR:** ING. MARIA CONSUELO DURAN

El día 14 de MAYO de 2026, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF) de la Ciudad de LETICIA, el Ingeniero ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA como Representante legal de la Interventoría Consorcio IMGA INGENIEROS, y el ING. MARIA CONSUELO DURAN, como Supervisor del Contrato de Interventoría Delegado por parte de la Direccion de Infraestructura,con el objeto de validar las cantidades relacionadas correspondientes al Acta de Recibo Parcial N° 12 del contrato de Interventoria, ejecutado desde el período comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL de 2026, los cuales se recibieron a entera satisfacción.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		1.685.576.900,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		1.685.576.900,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		1.685.576.900,00
6. Valor presente acta		54.071.614,00
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		54.071.614,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		717.874.979,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		771.946.593,0
12. Saldo por pagar del presente contrato		913.630.307,0
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**45,80%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	$ 54.071.614,00
2-			-
3-			-
4-			-
TOTAL			54.071.614

AMORTIZACIÓN

	C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	REALIZAR INTERVENTORÍA INTEC	-

OBSERVACIONES: La Interventoria y el Supervisor , mediante el presente documento, hacen constar que los costos de Interventoria consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los costos del periodo estipulado del contrato de interventoria.

Que el supervisor del presente contrato de interventoria actua de conformidad con el Manual de contratacion vigente de la Aerocivil.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.05.27 08:02:25 -05'00'

ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIERO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. MARIA CONSUELO DURAN
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E AERONAUTICA CIVIL

3. LIQUIDACIÓN DEL IVA APLICADO

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **LIQUIDACIÓN IVA**		
	Clave: MSER-7.0-12-019	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA No. 12 DE INTERVENTORIA**					
CONTRATO No.	**24001242 H3 DE 2024 -**					
CONTRATISTA:	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**					
INTERVENTOR:	**N/A**					
SUPERVISOR:	**ING. MARIA CONSUELO DURAN**					
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 54.071.614,00				
Porcentaje estimado para el A.I.U.		0,00%				
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	54.071.614,00		$	54.071.614	$	(54.071.614)
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		0,00	$	-	$	-
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		0,00	$	-	$	-
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS						
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA						
TOTAL IVA		0,00		0,00	$	-

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.05.27 08:02:42 -05'00'

ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIERO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. MARIA CONSUELO DURAN
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E AERONAUTICA CIVIL

4. PRESUPUESTO DE COSTOS EN FORMATO EXCEL

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 24001242 H3 de 2024.

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF).

AEROPUERTO: ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA , AMAZONAS

PLAZO INICIAL: 20 MESES
TERMINACIÓN CONTRATO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
PLAZO ADICIONAL
PLAZO TOTAL 20 MESES

VALOR INICIAL $1.685.576.900,00
VALOR ADICIONAL $0,00
VALOR FINAL $1.685.576.900,00

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 12

	Mtto Lado Aire	Mtto Lado Tierra
	Cto 24001241	Cto 24001240
% AVANCE DE OBRA	2,80%	5,00%

INTERVENTOR CONSORCIO IMGA INGENIEROS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ING. MARIA CONSUELO DURAN

CONDICIONES INICIALES							ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12				ACUMULADO ACTA ANTERIOR	ACUMULADO PRESENTE ACTA	SALDO RESTANTE
CONCEPTO	CANT	% DEDICACIÓN	F.M.	SALARIO	DURACIÓN MESES	TOTAL COSTOS	% DE DEDICACIÓN PRESENTE ETAPA	CANT	VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra,)	VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)	VALOR	VALOR	VALOR
1 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO AIRE													
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50,00%	2,26	$ 11.000.000,00	20,0	$ 248.600.000,00	50,00%	1,00	$ 2.486.000,00	$ 4.872.560,00	$ 100.245.464,00	$ 7.358.560,00	$ 140.995.976,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100,00%	2,26	$ 6.000.000,00	20,0	$ 271.200.000,00	100,00%	1,00	$ 2.712.000,00	$ 5.315.520,00	$ 120.190.416,00	$ 8.027.520,00	$ 142.982.064,00
ESPECIALISTA AEROPORTUARIO AERONAUTICO O AEROPISTAS	1	11,25%	2,26	$ 9.000.000,00	20,0	$ 45.765.000,00	11,25%	1,00	$ 457.650,00	$ 896.994,00	$ 14.589.883,00	$ 1.354.644,00	$ 29.820.473,00
ESPECIALISTA ELECTRICO	1	6,00%	2,26	$ 8.000.000,00	20,0	$ 21.696.000,00	6,00%	1,00	$ 216.960,00	$ 425.242,00	$ 4.237.445,00	$ 642.202,00	$ 16.816.353,00
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	10,00%	2,26	$ 8.000.000,00	20,0	$ 36.160.000,00	10,00%	1,00	$ 361.600,00	$ 708.736,00	$ 15.302.190,00	$ 1.070.336,00	$ 19.787.474,00
PERSONAL TECNICO													
INSPECTOR SISOMA	1	50,00%	2,26	$ 3.000.000	20,0	$ 67.800.000,00	50,00%	1,00	$ 678.000,00	$ 1.328.880,00	$ 21.589.554,00	$ 2.006.880,00	$ 44.203.566,00
TOPÓGRAFO	1	30,00%	2,26	$ 3.000.000	20,0	$ 40.680.000,00	30,00%	1,00	$ 406.800,00	$ 797.328,00	$ 12.871.966,00	$ 1.204.128,00	$ 26.603.906,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO													
CADENERO 1	1	30,00%	2,26	$ 2.000.000	20,0	$ 27.120.000,00	30,00%	1,00	$ 271.200,00	$ 531.552,00	$ 6.737.150,00	$ 802.752,00	$ 19.580.098,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO AIRE						**$ 759.021.000,00**			**$ 7.590.210,00**	**$ 14.876.812,00**	**$ 295.764.068,00**	**$ 22.467.022,00**	**$ 440.789.910,00**
2 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO TIERRA													
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50,00%	2,26	$ 11.000.000	20,0	$ 248.600.000,00	50,00%	1,00	$ 2.486.000,00	$ 8.701.000,00	$ 158.141.918,00	$ 11.187.000,00	$ 79.271.082,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100,00%	2,26	$ 6.000.000	20,0	$ 271.200.000,00	100,00%	1,00	$ 2.712.000,00	$ 9.492.000,00	$ 180.467.328,00	$ 12.204.000,00	$ 78.528.672,00
ESPECIALISTA MECÁNICO	1	10,00%	2,26	$ 8.000.000	20,0	$ 36.160.000,00	10,00%	1,00	$ 361.600,00	$ 1.265.600,00	$ 22.635.076,00	$ 1.627.200,00	$ 11.897.724,00
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1	10,00%	2,26	$ 8.000.000	20,0	$ 36.160.000,00	10,00%	1,00	$ 361.600,00	$ 1.265.600,00	$ 16.821.995,00	$ 1.627.200,00	$ 17.710.805,00
PERSONAL TECNICO													
INSPECTOR SISOMA	1	50,00%	2,26	$ 3.000.000	20,0	$ 67.800.000,00	50,00%	1,00	$ 678.000,00	$ 2.373.000,00	$ 32.135.166,00	$ 3.051.000,00	$ 32.613.834,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO TIERRA						**$ 659.920.000,00**			**$ 6.599.200,00**	**$ 23.097.200,00**	**$ 410.201.483,00**	**$ 29.696.400,00**	**$ 220.022.117,00**
COSTOS INDIRECTOS													
CONCEPTO	**CANT**	**% DEDICACIÓN**	**F.M.**	**SALARIO**	**DURACIÓN MESES**	**TOTAL COSTOS**	**% DE DEDICACIÓN PRESENTE**	**CANT**		**VALOR MES**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y/O DE GEOREFERENCIACIÓN.	MES	30,00%		$ 4.000.000	20,0	$ 24.000.000,00	30,00%	1,00		$ 1.200.000,00	$ 10.284.000,00	$ 1.200.000,00	$ 12.516.000,00
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS E INFORMES DE LABORATORIOo.	MES	100,00%		$ 7.000.000	20,0	$ 140.000.000,00	100,00%	-		$ -	$ -	$ -	$ 140.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E)						**$ 164.000.000,00**			**$ -**	**$ 1.200.000,00**	**$ 10.284.000,00**	**$ 1.200.000,00**	**$ 152.516.000,00**
GASTOS REEMBOLSABLES													
CONCEPTO	**CANT**	**% DEDICACIÓN**	**F.M.**	**SALARIO**	**DURACIÓN MESES**	**TOTAL COSTOS**	**% DE DEDICACIÓN PRESENTE**	**CANT**		**VALOR (100%)**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	SEGÚN COMPROBANTE MES	100,00%		$ 5.131.795	20,0	$ 102.635.900,00	100,00%	1,00		$ 708.191,49	$ 1.625.428,00	$ 708.192,00	$ 100.302.280,00
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (F)						**$ 102.635.900,00**				**$ 708.191,49**	**$ 1.625.428,00**	**$ 708.192,00**	**$ 100.302.280,00**
SUBTOTAL (D)+(E)+(F)						**$ 1.685.576.900,00**			**$ 14.189.410,00**	**$ 39.882.204,00**	**$ 717.874.979,00**	**$ 54.071.614,00**	**$ 913.630.307,00**
COSTOS INTERVENTORIA						**$ 1.685.576.900,00**			**$ 14.189.410,00**	**$ 39.882.204,00**	**$ 717.874.979,00**	**$ 54.071.614,00**	**$ 913.630.307,00**
IVA.(Exento de IVA, de acuerdo con el artículo 424 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 922 de 2018)					0%	$ -					$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA						**$ 1.685.576.900,00**			**$ 14.189.410,00**	**$ 39.882.204,00**	**$ 717.874.979,00**	**$ 54.071.614,00**	**$ 913.630.307,00**
												% FACTURADO	**45,80%**

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.05.27 08:02:54 -05'00'

ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO IMGA INGENIERO INTERVENTORIA

Consuelo Durán

ING. MARIA CONSUELO DURAN
SUPERVISOR DESIGNADO INTERVENTORIA AEROCIVIL

LISTADO DE PERSONAL INTERVENTORIA

PERIODO: 1/04/2026 - 30/04/2026

LISTADO PROFESIONALES
CONSORCIO IMGA INGENIEROS LADO AIRE

CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE APROBACIÓN	ID DE RADICADO DE APROBACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	% DEDICACION	ABRIL	DÍAS DE PERIODO DE COBRO	PERIODO MESES	VR. NOMINA	FM	VALOR ACTAS		
													VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra)	VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)	SUMATORIA TOTAL
6,771,427	Julio Chaparro	Director de Interventoria	09/09/2025	2336291	18/06/2025	NA	50,00%	30	30	1,00	$ 11.000.000,00	2,26	$ 2.486.000,00	$ 4.872.560,00	$ 7.358.560,00
79,903,379	Hernan Alexis Villamil Vargas	Residente de Interventoria	09/09/2025	2336291	12/09/2025	NA	100,00%	30	30	1,00	$ 6.000.000,00	2,26	$ 2.712.000,00	$ 5.315.520,00	$ 8.027.520,00
79.937.984	Cesar Fernando Losada Figueroa	Especialista Aeroportuario o Aeropistas	14/07/2025	2277507	14/07/2025	NA	11,25%	30	30	1,00	$ 9.000.000,00	2,26	$ 457.650,00	$ 896.994,00	$ 1.354.644,00
80.021.149	Omar Geovanni Opayome Pulido	Especialista Electrico	09/09/2025	2336291	10/09/2025	NA	6,00%	30	30	1,00	$ 8.000.000,00	2,26	$ 216.960,00	$ 425.242,00	$ 642.202,00
51.809.026	Martha Aurora Gonzalez Celis	Especialista Pavimento	06/05/2025	1671582	01/05/2025	NA	10,00%	30	30	1,00	$ 8.000.000,00	2,26	$ 361.600,00	$ 708.736,00	$ 1.070.336,00
1,121,202,465	Dora Lucia Pineda Atama	Inspector Sisoma	06/05/2025	1671582	13/05/2025	NA	50,00%	30	30	1,00	$ 3.000.000,00	2,26	$ 678.000,00	$ 1.328.880,00	$ 2.006.880,00
79.989.938	Ismael Alberto Restrepo Gonzalez	Topografo	14/07/2025	2277507	14/07/2025	NA	30,00%	30	30	1,00	$ 3.000.000,00	2,26	$ 406.800,00	$ 797.328,00	$ 1.204.128,00
1,006,739,200	Zaira Yiraina Ahuanari Murcia	Cadenero	09/09/2025	2336291	12/09/2025	NA	30,00%	30	30	1,00	$ 2.000.000,00	2,26	$ 271.200,00	$ 531.552,00	$ 802.752,00
													$ 7.590.210,00	**$ 14.876.812,00**	**$ 22.467.022,00**

PERIODO: 1/04/2026 - 30/04/2026

LISTADO PROFESIONALES
CONSORCIO IMGA INGENIEROS LADO TIERRA

CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	FECHA DE APROBACIÓN	ID DE RADICADO DE APROBACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	% DEDICACION	ABRIL	DÍAS DE PERIODO DE COBRO	PERIODO MESES	VR. NOMINA	FM	VALOR ACTAS		
													VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra)	VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)	SUMATORIA TOTAL
6,771,427	Julio Chaparro	Director de Interventoria	09/09/2025	2336291	18/06/2025	NA	50,00%	30	30	1,00	$ 11.000.000,00	2,26	$ 2.486.000,00	$ 8.701.000,00	$ 11.187.000,00
93,407,254	Cesar Augusto Gutierrez Suarez	Residente de Interventoria	04/03/2025	1622500	11/03/2025	NA	100,00%	30	30	1,00	$ 6.000.000,00	2,26	$ 2.712.000,00	$ 9.492.000,00	$ 12.204.000,00
79,861,668	Alexander Garcia Bautista	Especialista Mecanico	06/05/2025	1671582	01/05/2025	NA	10,00%	30	30	1,00	$ 8.000.000,00	2,26	$ 361.600,00	$ 1.265.600,00	$ 1.627.200,00
52,269,174	Olga Lucia Torres Camargo	Especialista en Hidraulica	06/05/2025	1671582	01/05/2025	NA	10,00%	30	30	1,00	$ 8.000.000,00	2,26	$ 361.600,00	$ 1.265.600,00	$ 1.627.200,00
1,121,202,465	Dora Lucia Pineda Atama	Inspector Sisoma	06/05/2025	2277507	13/05/2025	NA	50,00%	30	30	1,00	$ 3.000.000,00	2,26	$ 678.000,00	$ 2.373.000,00	$ 3.051.000,00
													$ 6.599.200,00	**$ 23.097.200,00**	**$ 29.696.400,00**

5. CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 2	**Fecha de aprobación:** 24/mar/2026

Fecha de Diligenciamiento: DD **15** / MMMM **Mayo** / AAAA **2026**

Información del Beneficiario de Pago

Nombre del beneficiario de pago: **CONSORCIO IMGA INFENIEROS**

NIT/CC No.: **901.898.189**

Información Contractual

De acuerdo con el tipo de contrato que selecione, debe anexar los documentos establecidos en el instructivo
"DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGOS (APOY-2.0-16-002)"

Tipo de Contrato: INTERVENTORIA

Contrato No.: 24001242 H3 2024

Fecha de suscripción: DD / MM / AAAA 10/dic/2024

Fecha Modificatorio 1: DD / MM / AAAA
Fecha Modificatorio 2:
Fecha Modificatorio 3:
Fecha Modificatorio 4:
Fecha Modificatorio 5:

Fecha de terminación: DD / MM / AAAA 31/jul/2026

En caso de existir adiciones es OBLIGATORIO adjuntar los soportes correspondientes que respalden la modificación del contrato.

Objeto del contrato: REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Valor Total a Pagar en la Presente Cuenta
$ 1.685.576.900,00	$ 1.685.576.900,00	$ 717.874.979,00	$ 967.701.921,00	$ 54.071.614,00

DETALLE EJECUCIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

Relacione todos los Registros Presupuestales relacionados con el contrato en ejecución

Vigencia Registro Presupuestal / RP	No. Registro Presupuestal / RP	Fecha Registro Presupuestal / RP	Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Reserva Presupuestal	410224	24/dic/2024	$ 132.155.726,00	$ 132.155.726,00	$ 132.155.726,00	$ -
Reserva Presupuestal	31425	30/ene/2025	$ 321.237.711,00	$ 404.256.553,00	$ 404.256.553,00	$ -
Reserva Presupuestal	31325	30/ene/2025	$ 553.799.056,00	$ 553.799.056,00	$ 181.462.697,00	$ 372.336.359,00
Vigencia Actual	5126	09/ene/2026	$ 404.256.553,00	$ 321.237.711,00	$ -	$ 321.237.711,00
Vigencia Actual	5226	09/ene/2026	$ 274.127.854,00	$ 274.127.854,00	$ -	$ 274.127.854,00
			$ -	$ -	$ -	$ -

Información para pago

Número de Pago o Acta: **12**

Periodo de Pago: Desde 01/abr/2026 (DD / MM / AAAA) Hasta 30/abr/2026 (DD / MM / AAAA)

ANTICIPO / AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ -
Valor total amortizado a la fecha	$ -
Amortización presente pago	$ -
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No ¿Se requiere endosar el pago? No

NIT Fiducia /Beneficiario Endoso: 901.898.189

Razón Social Fiducia /Beneficiario Endoso:

NOTA: En caso de requerir endosar el pago se debe ajuntar el "FORMATO AUTORIZACIÓN CESION DE PAGO - DERECHOS ECONÓMICOS (APOY-2.0-12-015)"

Tipo cuenta bancaria: Corriente Cuenta bancaria No.: 50600008058

Nombre entidad bancaria: Bancolombia

Detalle Afectación Presupuestal por Compromiso Presupuestal

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
Reserva Presupuestal	31325	$ 54.071.614,00

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1	6200-Dirección de infraes	C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	$ 54.071.614,00
2			
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 2	**Fecha de aprobación:** 24/mar/2026

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Relación Facturas Electrónicas, Notas Débito o Notas Crédito

Las facturas electrónicas deben encontrarse aprobadas en el aplicativo SIIF Validador de Facturación Electrónica VFE para proceder al pago de las mismas

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
1	Factura Electrónica		23/may/2026	$ 54.071.614,00
2				$ -
3				$ -
4				$ -
5				$ -
6				$ -
7				$ -
8				$ -
9				$ -
10				$ -
11				$ -
12				$ -

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
13				$ -
14				$ -
15				$ -
16				$ -
17				$ -
18				$ -
19				$ -
20				$ -
21				$ -
22				$ -
23				$ -
24				$ -

Total Facturas $ 54.071.614,00

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

OBSERVACIONES

Firma: Consuelo Durán C
Nombre: ING. MARIA CONSUELO DURAN
Cargo: SUPERVISOR DESIGNADO
Dependencia: U.A.E AEROCIVIL

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

CERTIFICACIÓN FACTURA POR SUPERVISIÓN

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN FACTURA

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 DE 2024 cuyo objeto es: *"REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)."*, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y CONSORCIO IMGA INGENIEROS con NIT. 901.898.189-5, hace constar que una vez revisados y verificados los soportes del Acta Parcial de Interventoría No. 12, por un valor total de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 54.071.614,00), presentada durante el periodo de ejecución y desarrollo del contrato, del 1 al 30 de abril de 2026, se procede con la aprobación y trámite de la factura correspondiente, dado que cumple con lo establecido en la cláusula 7 – Forma de Pago del contrato, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

Consuelo Duran C

_____

ING. MARIA CONSUELO DURAN
Supervisor Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024

6. ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y/O DE GEORREFERENCIACIÓN.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Factura Electrónica De Venta No

FVGP No. 673

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098211098 que habilita desde FVGP 501 hasta FVGP 1000. Vence 2027-09-05

GRUPO POSSO SAS

Nit 800007208

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 8.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT	901898189 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 60 115 58 TO B OF 601	Bogota D.C.	6017477763

POR CONCEPTO DE

AQUILER EQU TOPOGRAFIA ABRIL ACTA 12

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
15/05/2026	15/05/2026	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y/O DE GEOREFERENCIACIÓN	1	1.200.000	19%	228.000	1.200.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.200.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**228.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.428.000**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2026 12:17:23

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

TV 60 115 58 TO B OF 601 Teléfono 7477763

Correo Electrónico contabilidad@grupoposso.com.co

FIRMA DIGITAL
ad83544b-0380-4578-a04d
952fad454462">NRRaSh5mipz7otmGB3gmRwcBqZnDd48pCNSQ9537uRiC2ri041qADB9NKK4LLdZ+jvT+yf4o6eyiLNrewAzH0yarCnw3UpeXfyFrtIUvfOwxMakXNit5Mf4eOGZxLFD7NfTA3Dz6pHz7FfF2170gdxJFz4V6phVt9gnr3iTWw0TPYiwIzgz7
nHln+YCwzjGjPC7cvOZMiRQsHFm7Rohg1+que
5yhU4NzA+eui7vsQClBwH48ewLfO5ZBkommMrhpKVPJVQFb8dCx5EH3iAifP+s0FsbwQ0VScQQNaukV0NN6bhGqOY1uASUoOnQkYXC5MhDkfols/dBlBR9pSLsiyg==

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 97d78a24782d2f8353af1e5537e53f5648341bdf9dc1faa7be1c7f6aed1fd2c2ec48daae2e524e3740b00d5649c05422 --Fecha y Hora de Expedición : 15/05/2026 12:25:23 p. m.

7. SOPORTE DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONCEPTO GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y VIÁTICOS
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

TERCERO	CONCEPTO	ANTES IVA	IVA	DESPUÉS IVA
PRICETRAVEL	VIAJE IDA BOGOTA LETIC	$ 332.700,00		$ 332.700,00
	VIAJE REGRESO LETICIA	$ 333.000,00		$ 333.000,00
	INGRESO PROPIO	$ 21.236,17		$ 21.236,17
	INGRESO PROPIO	$ 21.255,32		$ 21.255,32
TOTAL			$ -	**$ 708.191,49**

PriceTravel

PRICE RES S A S
N.I.T. 900474794-8
Cl 97A 8-10 Of. 204
, Bogota D.C.
Cundinamarca

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nombre del cliente	N.I.T. / RUT
CONSORCIO IMGA INGENIEROS	901898189-5

Domicilio

CO

Serie	Referencia	No. de factura
PTC6	134980431	1447881

Expedida en
Bogota D.C.,

Fecha	Hora
2026 - 03 - 05	09:17:33 AM

Contado

Método de pago
45 - Transferencia Crédito Bancario

Concepto	Precio sin IVA	IVA	Precio con IVA(COP)
Ingresos de Terceros			
INGRESO DE TERCEROS - PASAJES AÉREOS CON LATAM VUELO SENCILLO BOG - LET. A NOMBRE DE: LAN COLOMBIA AIRLINE 8907041966 Pasajero: MARTHA GONZALEZ - tiquete: 0352276569414 - Pasaporte 51809026 **Ruta:** BOG-LET TARIFA 309.000,00 TASA AEROPORTUARIA 23.700,00	332.700,00	0,00	332.700,00
INGRESO DE TERCEROS - PASAJES AÉREOS CON LATAM VUELO SENCILLO LET - BOG. A NOMBRE DE: LAN COLOMBIA AIRLINE 8907041966 Pasajero: MARTHA GONZALEZ - tiquete: 0352276568574 - Pasaporte 51809026 **Ruta:** LET-BOG TARIFA 309.000,00 TASA AEROPORTUARIA 24.000,00	333.000,00	0,00	333.000,00
Subtotal Ingresos de Terceros	665,700.00	0.00	665,700.00
Ingresos Propios			
INGRESO PROPIO PRICE RES S A S TARIFA ADM	21.236,17	0,00	21.236,17
INGRESO PROPIO PRICE RES S A S TARIFA ADM	21.255,32	0,00	21.255,32

PriceTravel

PRICE RES S A S
N.I.T. 900474794-8
Cl 97A 8-10 Of. 204
, Bogota D.C.
Cundinamarca

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nombre del cliente	N.I.T. / RUT
CONSORCIO IMGA INGENIEROS	901898189-5

Domicilio

CO

Serie	Referencia	No. de factura
PTC6	134980431	1447881

Expedida en
Bogota D.C.,

Fecha	Hora
2026 - 03 - 05	09:17:33 AM

Contado

Método de pago
45 - Transferencia Crédito Bancario

Cantidad con letra
SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO COP 49/100 COP

Subtotal	708.191,49
IVA	0,00
Descuento	0,00
Total	708.191,49

Cufe
f837da8e252226a39e8be40233f6df20036fa4ded008e678c6d84771a824218a344bb50834b7f5a2d5ecf8aff0bb58d9

Sello Digital

EEzWEekjWh91IjpKE1chOrgYpAVVPn3bPTs5t6mK8EIFK6zSyfwkyJC98fv/4LixU+0NUzr4vfWL
T2YLyrySs2uWmyPA34rMqC389RcYVcMhCXxkGD3IMLFLTYfoShB6QMtT4yUv9B6NU7FNeTiWpffu
dBudvhTqWDfG0T1m+UZTqWqJQjGdEDBS7EThn5wd0wUa6obB85wCmMkFVgEZATJS6eQw3v4KINJE
4HeU8M7dPRx2dUQ/rCemKoMMGGpwYGcwL3XQIFYG9Q4SwJzaAm+mJfeZPt4TsBJJymF39tD63/2f
vs1JQqYE+8AP8wNyPyabBEGOqtVMYOybAtuWxA==

Observaciones:

Autorización de facturación Electrónica según resolución DIAN No. 18764081731427 del 18 Octubre 2024, **con vigencia de 24 meses,** Serie PTC6, Folios del 1 al 2500000. Esta factura es un título valor por estar regida por la Ley 1231 de 2008 y el Decreto 1154 de 2020, podría ser compensado su valor con obligaciones que se tengan con el Deudor en atención al Artículo 1714 y siguientes al código civil.

No somos grandes contribuyentes. PRICE RES SAS Responsable de IVA.

Ingreso para terceros. No efectuar ningún tipo retención. Somos intermediarios según decreto reglamentario 399 febrero 27/1987, decreto 1512/85 (RETEFUENTE) decreto 056 (RETEICA) del consejo y ley 223 del 96 (RETEIVA). A partir de noviembre 01 de 2006 la tarifa administrativa es un ingreso propio para la agencia de viajes según resolución no 03956 de la aeronáutica civil. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 16 ley 679 de 2001 Price Res SAS advierte al turista que la explotación y el abuso sexual con menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente conforme a las leyes vigentes, la agencia se rige en su totalidad a la cláusula de responsabilidad establecida en el art 3 decreto 053 del 18 enero de 2002 y sus posteriores reformas.

ASISTENTE ADMINISTRATIVA GRUPO POSSO <asistente.admin@grupoposso.com.co>

Tu reservación | Localizador 134980431

1 mensaje

TiquetesBaratos <reservas@tiquetesbaratos.com> 5 de marzo de 2026 a las 9:27
Para: MARTHA GONZALEZ <asistente.admin@grupoposso.com.co>

Localizador Tiquetes Baratos: **134980431**

Vuelo de ida:

LATAM

Salida: Bogotá, Colombia

Fecha: **lun, 09 de marzo 2026**

Hora de salida: **04:30**

Aeropuerto: **BOG Bogotá, Colombia - Aeropuerto Internacional Eldorado**

No. vuelo: **4046**

Llegada: Leticia, Colombia

Fecha: **lun, 09 de marzo 2026**

Hora de llegada: **06:34**

Aeropuerto: **LET Leticia, Colombia - Aeropuerto Alfredo Vasquez Cobo**

No. vuelo: **4046**

Vuelo de regreso:

LATAM

Salida: Leticia, Colombia

Fecha: **lun, 09 de marzo 2026**

Hora de salida: **19:24**

Aeropuerto: **LET Leticia, Colombia - Aeropuerto Alfredo Vasquez Cobo**

No. vuelo: **4049**

Llegada: Bogotá, Colombia

Fecha: **lun, 09 de marzo 2026**

Hora de llegada: **21:30**

Aeropuerto: **BOG Bogotá, Colombia - Aeropuerto Internacional Eldorado**

No. vuelo: **4049**

IMPORTANTE:

- La reserva de su viaje está garantizada durante el día en que fue realizada.
- Una vez confirmado el pago, recibirás tu itinerario con los códigos de reserva de la aerolínea para realizar tu check-in.
- Paga tu reserva en Pago en Línea, si ya realizaste el pago, omite este paso.

Nombre del(os) viajero(s):
MARTHA GONZALEZ

Correo electrónico:
asistente.admin@grupoposso.com.co

Teléfono residencia:	Teléfono móvil:
3004400789	**3004400789**

Pago total para todos los viajeros (Incluye todos los impuestos) **$ 708.191 COP**

¿Alguna duda?, ¡Llamanos!

Bogotá: 601 743 6620 - Barranquilla: 605 385 2828 - Armenia: 606 735 9840 - Valledupar: 605 589 4120 Bucaramanga: 607 697 0800 - Cali: 602 485 0400 - Pasto: 602 736 5080 - Santa Marta: 605 436 6151 Cúcuta: 607 594 3050 - Medellín: 604 604 1777 - Pereira: 606 340 0720 - Cartagena: 605 693 0520 - Manizales: 606 891 8920

Atención por WhatsApp
3104915803

¿Necesitas que te llamemos?

IMPORTANTE: El transporte y otros servicios prestados por el transportista están sujetos a las condiciones de transporte, las cuales son citadas como referencia. Estas condiciones pueden ser solicitadas al transportista emisor del billete. El recibo/itinerario constituye el billete de pasaje a los efectos del artículo 3 del convenio de Varsovia, excepto en el caso de que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del indicado artículo 3. Si el viaje del pasajero termina o tiene una escala en un país que no sea el de salida, puede aplicarse el convenio de Varsovia, rigiendo dicho convenio y, en la mayoría de los casos, limitando la responsabilidad de los transportistas por muerte o lesiones personales, así como por pérdida del equipaje o daños al mismo. Véase también el aviso titulado "Aviso a los pasajeros internacionales sobre limitación de reponsabilidad" y "Aviso a los pasajeros limitaciones de responsabilidad por equipaje".

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Entendemos que a veces los planes cambian. Nosotros no cobramos cargos por cambios o cancelaciones. Sin embargo, aplica penalidades por cancelaciones o cambios las cuales debemos transferir al pasajero. Para mayor información sobre las penalidades específicas de su tiquete por favor contacte a un asesor en nuestra línea de atención gratuita nacional 018000 1-84253.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE CANCELACIÓN: Recuerda que cualquier cambio en la cancelación podría suponer gastos aplicables segun la disponibilidad y la política de la empresa.

8. NOTA ACLARATORIA DEL CÁLCULO DEL COBRO DEL ACTA DE INTERVENTORÍA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 14 de abril de 2026

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Atn. Ing. María Consuelo Duran
Supervisor
maria.duran@aerocivil.gov.co
Bogotá

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es **"**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría de la referencia, el CONSORCIO IMGA INGENIEROS, se permite aclarar los valores presentados para el acta de costos No. 12 correspondiente al periodo 1/04/2026 al 30/04/2026.

Contrato de interventoría:	No. 24001242 H3 de 2024. "REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)"
Periodo de acta:	1 al 30 de abril del 2026
Clausula base del contrato para el calculo del acta de costos:	El valor de la INTERVENTORÍA, correspondiente al valor del definido en PERSONAL BASE DE INTERVENTORIA DE LA OFERTA ECONÓMICA, se pagarán mediante pago de actas parciales, conforme a las siguientes condiciones: Se pagará hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO, es decir la AEROCIVIL podrá pagar del 1% hasta el 20% del VALOR DE LA INTERVENTORÍA dividida el plazo de ejecución del contrato. Teniendo en cuenta, que no es un valor constante, este pago corresponderá a personal y/o costos efectivamente empleados en la ejecución de las actividades de la INTERVENTORÍA en el periodo a pagar, aprobados en el plan de cargas del periodo acorde con la etapa del proyecto. Para su pago, estos costos deberán estar soportados, de acuerdo con el tipo de costo. Se pagará, mediante actas parciales presentadas mensualmente y distribuidas uniformemente durante la etapa de mantenimiento. En caso de prorrogarse el contrato de interventoría sin adición de recursos, el valor pendiente por ejecutar se deberá redistribuir en los meses siguientes hasta la terminación del contrato. Hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor de la INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO, se pagará mediante actas parciales presentadas mensualmente de manera proporcional al avance de ejecución financiero del

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

	contrato de obra, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato por parte del Supervisor. Para el cálculo del avance mensual para la liquidación de las actas mensuales de Interventoría, no serán tenidas en cuenta el balance de las bolsas de monto agotable Un último pago equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO.

De acuerdo con lo indicado contractualmente, en la Clausula No.7, forma de pago, para la presente acta se afectaron el Valor fijo contractual de personal en 20% y valor a pagar según avance del contratista CONSORCIO OBRAS LA SABANA con un valor de acta de cobro No. 12 de $ 144.765.018,00 Y CONSORCIO TARQUI con un valor de acta de cobro No. 12 de $ 110.902.235,00, para este periodo facturado el consolidando del avance ejecutado correspondió a un valor de $ 106.976.552,00 y un porcentaje de avance de 5.00% para el lado aire y del 2.80% del lado tierra, estos porcentajes se refleja en el acta parcial No. 12 del periodo 1 al 30 de abril de 2026.

A continuación, se relacionan los valores del presupuesto oficial para la presente acta de costos:

1. Se relacionaron los gastos presentados de viáticos durante este periodo, para este periodo no se tuvieron gastos de viáticos

CONCEPTO GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y VIÁTICOS CONSORCIO IMGA INGENIEROS				
TERCERO	**CONCEPTO**	**ANTES IVA**	**IVA**	**DESPUÉS IVA**
PRICETRAVEL	VIAJE IDA BOGOTA LETICIA VISITA ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	$ 332.700,00		$ 332.700,00
	VIAJE REGRESO LETICIA BOGOTA VISITA ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	$ 333.000,00		$ 333.000,00
	INGRESO PROPIO	$ 21.236,17		$ 21.236,17
	INGRESO PROPIO	$ 21.255,32		$ 21.255,32
TOTAL			$ -	**$ 708.191,49**

Una vez efectuada la revisión correspondiente al periodo comprendido en la presente acta, se procedió a realizar el cálculo del valor por concepto de GASTOS DE DESPLAZAMIENTO de personal, el cual corresponde al total de los costos generados por el personal asignado en lado aire y lado tierra

2. Se realizo el cálculo del personal que se encuentra en obra para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026 según su dedicación y salarios de la oferta económica, generando el valor de periodo de ejecución tanto lado aire, como lado tierra el cual relacionamos.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

LISTADO PROFESIONALES CONSORCIO IMGA INGENIEROS LADO AIRE							
NOMBRE DEL EMPLEADO	**CARGO**	**% DEDICACION**	**ABRIL**	**DÍAS DE PERIODO DE COBRO**	**PERIODO MESES**	**VR. NOMINA**	**FM**
Julio Chaparro	Director de Interventoría	50,00%	30	30	1,00	$ 11.000.000,00	2,26
Hernan Alexis Villamil Vargas	Residente de Interventoría	100,00%	30	30	1,00	$ 6.000.000,00	2,26
Cesar Fernando Losada Figueroa	Especialista Aeroportuario o Aeropistas	11,25%	30	30	1,00	$ 9.000.000,00	2,26
Omar Geovanni Opayome Pulido	Especialista Eléctrico	6,00%	30	30	1,00	$ 8.000.000,00	2,26
Martha Aurora González Celis	Especialista Pavimento	10,00%	30	30	1,00	$ 8.000.000,00	2,26
Dora Lucia Pineda Atama	Inspector Sisoma	50,00%	30	30	1,00	$ 3.000.000,00	2,26
Ismael Alberto Restrepo González	Topógrafo	30,00%	30	30	1,00	$ 3.000.000,00	2,26
Zaira Yiraina Ahuanari Murcia	Cadenero	30,00%	30	30	1,00	$ 2.000.000,00	2,26

LISTADO PROFESIONALES CONSORCIO IMGA INGENIEROS LADO TIERRA							
NOMBRE DEL EMPLEADO	**CARGO**	**% DEDICACION**	**ABRIL**	**DÍAS DE PERIODO DE COBRO**	**PERIODO MESES**	**VR. NOMINA**	**FM**
Julio Chaparro	Director de Interventoría	50,00%	30	30	1,00	$ 11.000.000,00	2,26
Cesar Augusto Gutiérrez Suarez	Residente de Interventoría	100,00%	30	30	1,00	$ 6.000.000,00	2,26
Alexander García Bautista	Especialista Mecánico	10,00%	30	30		$ 8.000.000,00	2,26
Olga Lucia Torres Camargo	Especialista en Hidráulica	10,00%	30	30		$ 8.000.000,00	2,26
Dora Lucia Pineda Atama	Inspector Sisoma	50,00%	30	30	1,00	$ 3.000.000,00	2,26

Una vez efectuada la revisión correspondiente al periodo comprendido en la presente acta, se procedió a realizar el cálculo del valor fijo contractual de personal, el cual corresponde al total de los costos generados por el personal asignado en lado aire y lado tierra. Dicho valor se determinó aplicando el porcentaje de valor fijo contractual de personal establecido en un 20% y un valor variable en un 70% por avance financiero, considerando el porcentaje de avance de obra reportado en este período por los contratistas, equivalente al 2.80% para el lado aire y del 5.00% del lado tierra. Con base en lo anterior, se establece que el valor correspondiente a la Acta No. 12 asciende a $ 54.071.614,00 la cual relacionamos a continuación:

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12				ACUMULADO PRESENTE ACTA
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra,)**	**VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)**	**VALOR**
1 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO AIRE				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 2.486.000,00	$ 4.872.560,00	$ 7.358.560,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 2.712.000,00	$ 5.315.520,00	$ 8.027.520,00
ESPECIALISTA AEROPORTUARIO AERONAUTICO O AEROPISTAS	1,00	$ 457.650,00	$ 896.994,00	$ 1.354.644,00
ESPECIALISTA ELECTRICO	1,00	$ 216.960,00	$ 425.242,00	$ 642.202,00
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1,00	$ 361.600,00	$ 708.736,00	$ 1.070.336,00
PERSONAL TECNICO				
INSPECTOR SISOMA	1,00	$ 678.000,00	$ 1.328.880,00	$ 2.006.880,00
TOPÓGRAFO	1,00	$ 406.800,00	$ 797.328,00	$ 1.204.128,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				
CADENERO 1	1,00	$ 271.200,00	$ 531.552,00	$ 802.752,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO AIRE		**$ 7.590.210,00**	**$ 14.876.812,00**	**$ 22.467.022,00**
2 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO TIERRA				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 2.486.000,00	$ 8.701.000,00	$ 11.187.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 2.712.000,00	$ 9.492.000,00	$ 12.204.000,00
ESPECIALISTA MECÁNICO	1,00	$ 361.600,00	$ 1.265.600,00	$ 1.627.200,00
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1,00	$ 361.600,00	$ 1.265.600,00	$ 1.627.200,00
PERSONAL TECNICO				
INSPECTOR SISOMA	1,00	$ 678.000,00	$ 2.373.000,00	$ 3.051.000,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO TIERRA		**$ 6.599.200,00**	**$ 23.097.200,00**	**$ 29.696.400,00**
COSTOS INDIRECTOS				
CONCEPTO	**CANT**		**VALOR MES**	**VALOR**
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y/O DE GEOREFERENCIACIÓN.	1,00		$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS E INFORMES DE LABORATORIO.	-		$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E)		**$ -**	**$ 1.200.000,00**	**$ 1.200.000,00**
GASTOS REEMBOLSABLES				
CONCEPTO	**CANT**		**VALOR (100%)**	**VALOR**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	-		$ 708.191,49	$ 708.192,00
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (F)			**$ 708.191,49**	**$ 708.192,00**

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12				ACUMULADO PRESENTE ACTA
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR HASTA (20% del valor de la interventoría de la etapa de obra,)**	**VALOR VARIABLE (70% por avance financiero del contrato de obra)**	**VALOR**
SUBTOTAL (D)+(E)+(F)		**$ 14.189.410,00**	**$ 39.882.204,00**	**$ 54.071.614,00**
COSTOS INTERVENTORIA		**$ 14.189.410,00**	**$ 39.882.204,00**	**$ 54.071.614,00**
IVA.(Exento de IVA, de acuerdo con el artículo 424 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 922 de 2018)				$ -
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA		**$ 14.189.410,00**	**$ 39.882.204,00**	**$ 54.071.614,00**

Nota Aclaratoria

En la relación de los valores a pagar de la presente acta de costos podemos apreciar que a la cadenera ZAIRA AHUANARI y al Especialista Eléctrico OMAR GEOVANNI OPAYOME PULIDO figuran dentro del personal incluido para pago; sin embargo, no se incorpora soporte a los aportes parafiscales porque su salario está por debajo del salario mínimo, además el contrato es por prestación de servicios, es decir no está obligado a cotizar

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.05.27 08:03:11 -05'00'

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Elaboró: Ingeniero Hernan Villamil – residente de Interventoría
Reviso: Ingeniero Julio Chaparro – director de Interventoría
C.C.: Ing. María Consuelo Durán Caro. –Supervisor del contrato de interventoría - maria.duran@aerocivil.gov.co
Ing. Juan Sebastián Gómez Coronado – Apoyo a la supervisión juans.gomez@aerocivil.gov.co
Ing. Luis Guillermo Linares – Apoyo a la supervisión – luis.linares@aerocivil.gov.co
Archivo

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

9. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES (ABRIL 2026)

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CERTIFICACION SUPERVISIÓN

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Supervisión del Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024 cuyo objeto es: "REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)", suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y CONSORCIO IMGA INGENIEROS con NIT. 901.898.189-5, deja constancia de que, una vez revisados y verificados los soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del Acta Parcial de Interventoría No. 12, presentada durante el periodo de ejecución del 1 al 30 de abril de 2026, acta suscrita por el Interventor y la Entidad, se procede con su trámite.

Lo anterior, conforme a las certificaciones expedidas por el Representante Legal de la firma, HUGO ALFREDO POSSO MONCADA, C.C. No.88.197.628 de Cúcuta, y por el Contador Público en calidad de Revisor Fiscal, JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA, C.C. No. 7.543.770 de Armenia (Quindío) y T.P. No. 23014-T, quienes acreditan el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y la Ley 828 de 2003.

Esta constancia se emite de conformidad con las cláusulas contractuales, y servirá como soporte del Acta Parcial de Interventoría No. 12 correspondiente al periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

Consuelo Duran

ING. MARIA CONSUELO DURAN
Supervisora Contrato de Interventoría 24001242 H3 de 2024

CERTIFICACION INTERVENTORIA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° **88.197.628** de Cúcuta, en mi condición de Representante del **CONSORCIO IMGA INGENIEROS**, identificado con Nit **901.898.189-5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024** ***"****REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)",* certifico que el Consorcio se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, así como en los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, cuando a ello hubiere lugar, correspondientes al mes de abril de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Dada en Bogotá, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2026.

Atentamente,

Persona con Discapacidad -PcD-
Certificado por el Ministerio de
Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Nosotros, **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.197.628 de Cúcuta, en calidad de Representante Legal , y **ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO** con Cedula de Ciudadanía No 52.980.187 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 233139-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **INGENIERÍA MONCADA GONZALEZ Y ASOCIADOS S.A.S,** identificado con Nit **901.438.400–2**, certificamos que la Empresa se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, así como en los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, cuando a ello hubiere lugar, correspondientes al mes de abril de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Dada en Bogotá, el día veinte (20) del mes de mayo del año 2026.

Atentamente,




ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO
Contador
Tarjeta Profesional No. 233139-T
INGENIERÍA MONCADA GONZALEZ Y ASOCIADOS S.A.S

Persona con Discapacidad -PcD-
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
INGENIERIA MONCADA GONZÁLEZ & ASOCIADOS S.A.S
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.197.628

POSSO MONCADA
APELLIDOS

HUGO ALFREDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

29-AGO-1990 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500112-47152133-M-0088197628-20060911 03098 06254N 02 214887094


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.980.187
FORERO ROMERO
APELLIDOS
ANDREA DEL PILAR
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1983
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
31-ENE-2001 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00330584-F-0052980187-20110902
0027923929A 3
1151487608



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

233139-T

ANDREA DEL PILAR
FORERO ROMERO
C.C. 52980187
RES. INSCRIPCION 840 DEL 13/10/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

238584 249668

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0B1E8FC4CB8E9B2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52980187 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 233139-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.197.628 de Cúcuta, en calidad de Representante Legal de **INGENIERÍA MONCADA GONZALEZ Y ASOCIADOS S.A.S,** identificado con Nit 901.438.400–2, certifico que la Empresa se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, así como en los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, cuando a ello hubiere lugar, correspondientes al mes de abril de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Dada en Bogotá, el día veinte (20) del mes de abril del año 2026.

Atentamente,

Persona con Discapacidad -PcD-
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS SAS
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Empresas de Ingeniería de Personas con Discapacidad -PcD-

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALESARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Nosotros, **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.197.628 de Cúcuta, en calidad de Representante Legal, y **JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.543.770 de Armenia, en calidad de Revisor Fiscal de **GRUPO POSSO S.A.S**, identificado con NIT 800.007.208-9, certificamos que la Empresa se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, así como en los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, cuando a ello hubiere lugar, correspondientes al mes de abril de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Dada en Bogotá, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2026.

Atentamente,

JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA
Revisor Fiscal
T.P. N° 23014-T
C.C. N° 7.543.770 de Armenia (Quindío)

Persona con Discapacidad -PcD-
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
GRUPO POSSO S.A.S
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto


CÉDULA DE CIUDADANÍA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 7.543.770
Apellidos
SALAZAR PEÑUELA
Nombres
JUAN CARLOS
Nacionalidad
COL
Estatura
1.58
Sexo
M
Fecha de nacimiento
28 ENE 1964
G.S.
O+
Lugar de nacimiento
ARMENIA (QUINDIO)
Fecha y lugar de expedición
28 MAYO 1982, ARMENIA
Firma
Fecha de expiración
25 OCT 2032


.CO
008274696
REGISTRADOR NACIONAL
ICCOL008274696226001<<<<<<<<<<<
6401285M3210259COL7543770<<<<2
SALAZAR<PENUELA<<JUAN<CARLOS<<



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

23014-T

JUAN CARLOS
SALAZAR PEÑUELA
C.C. 7543770
RES. INSCRIPCION 314 DEL 08/02/1989
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249159 30494



Identificación Plástica S.A. 160017/0118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C C 5 A C 0 4 3 4 5 E 7 7 E C E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7543770 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 23014-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

10. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA										
NOMBRE	CARGO	PERIODO		NUMERO DE PAGO		NUMERO DE PLANILLA	IBC SALUD	DIAS IBC SALUD	IBC DE PENSION	DIAS IBC DE PENSION
		PENSION	SALUD	CLAVE	FECHA DE PAGO					
JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	2026-03	2026-04	212848416	2026/04/10	9502478139	$ 11.000.000,00	30	$ -	0
		2026-04	2026-05	307059326	2026/05/14	9504501472	$ 11.000.000,00	30	$ -	0
HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	2026-03	2026-04	212848416	2026/04/10	9502478139	$ 6.000.000,00	30	$ 6.000.000,00	30
		2026-04	2026-05	307059326	2026/05/14	9504501472	$ 6.000.000,00	30	$ 6.000.000,00	30
CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	2026-03	2026-04	212848416	2026/04/10	9502478139	$ 6.000.000,00	30	$ 6.000.000,00	30
		2026-04	2026-05	307059326	2026/05/14	9504501472	$ 6.000.000,00	30	$ 6.000.000,00	30
DORA LUCIA PINEDA	RESIDENTE SST	2026-03	2026-04	212848416	2026/04/10	9502478139	$ 3.000.000,00	30	$ 3.000.000,00	30
		2026-04	2026-05	307059326	2026/05/14	9504501472	$ 3.000.000,00	30	$ 3.000.000,00	30
CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO O AEROPISTAS	2026-04	2026-04	323477878	2026/05/20	9504689474	$ 1.750.905,00	30	$ 1.750.905,00	30
OLGA LUCIA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICO	2026-04	2026-04	323477878	2026/05/20	9504689474	$ 1.750.905,00	30	$ 1.750.905,00	30
MARTHA GONZALEZ	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	2026-04	2026-04	323477878	2026/05/20	9504689474	$ -	0	$ -	0
ALEXANDER GARCIA	ESPECIALISTA MECANICO	2026-04	2026-04	323477878	2026/05/20	9504689474	$ 1.750.905,00	30	$ 1.750.905,00	30
OMAR GEOVANNI OPAYOME PULIDO	ESPECIALISTA ELECTRICO			**Con respecto a los aportes del Especialista Electrico NO se presentan porque su salario está por debajo del salario mínimo y además el contrato es por prestación de servicios, es decir no está obligado a cotizar**						
ISMAEL ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ	TOPOGRAFO	2026-04	2026-04	323477878	2026/05/20	9504689474	$ 1.750.905,00	30	$ 1.750.905,00	30
ZAIRA YIRAINA AHUANARI MURCIA,	CADENERA			**Con respecto a los aportes de la cadenera NO se presentan porque su salario está por debajo del salario mínimo y además el contrato es por prestación de servicios, es decir no está obligado a cotizar**						

NOTA ACLARATORIA

En la relación de los valores a pagar de la presente acta de costos podemos apreciar que a la Cadenera ZAIRA AHUANARI y al Especialista Eléctrico OMAR GEOVANNI OPAYOME PULIDO figuran dentro del personal incluido para pago; sin embargo, no se incorpora soporte a los aportes parafiscales porque su salario está por debajo del salario mínimo, además el contrato es por prestación de servicios, es decir no está obligado a cotizar

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898189	5	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	Cra. 10 #15-2003	LETICIA-AMAZONAS	3004400789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	323477878	9504689474	Y	2026/05/25	2026/05/20	BANCOLOMBIA	0	$2,493,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79861668	GARCIA ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
2	CC	51809026	GONZALEZ MARTHA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
3	CC	79937984	LOSADA CESAR	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
4	CC	79989938	RESTREPO ISMAEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
5	CC	52269174	TORRES OLGA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					**$7,003,620**	**$1,120,800**			**$7,003,620**	**$875,600**			**$0**	**$0**			**$8,754,525**	**$496,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$0	$0	$560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$496,800	$0	$0	$496,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$496,800	$0	$0	$496,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$875,600	$0	$0	$875,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$437,800	$0	$0	$437,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**5**	**$2,493,200**	**$0**	**$0**	**$2,493,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898189	5	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	Cra. 10 #15-2003	LETICIA-AMAZONAS	3004400789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	307059326	9504501472	E	2026/05/25	2026/05/14	BANCOLOMBIA	0	$6,289,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	6771427	CHAPARRO JULIO		0	$0	$0	EPS005	30	$11,000,000	$440,000	CCF65	30	$11,000,000	$440,000	14-11	30	$11,000,000	$765,600	30	$0	$0
2	CC	93407254	GUTIERREZ CESAR	230201	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF65	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
3	CC	1121202465	PINEDO DORA	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF65	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
4	CC	79903379	VILLAMIL HERNAN	230301	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF65	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$15,000,000**	**$2,400,000**			**$26,000,000**	**$1,040,000**			**$26,000,000**	**$1,040,000**			**$26,000,000**	**$1,809,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$2,400,000	$0	$0	$2,400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$960,000	$0	$0	$960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$960,000	$0	$0	$960,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,809,600	$0	$0	$1,809,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$1,809,600	$0	$0	$1,809,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
TOTAL				**4**	**$6,289,600**	**$0**	**$0**	**$6,289,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898189	5	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LETICIA	Cra. 10 #15-2003	LETICIA-AMAZONAS	3004400789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	212848416	9502478139	E	2026/04/23	2026/04/10	BANCOLOMBIA	0	$6,289,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	6771427	CHAPARRO JULIO		0	$0	$0	EPS005	30	$11,000,000	$440,000	CCF65	30	$11,000,000	$440,000	14-11	30	$11,000,000	$765,600	30	$0	$0
2	CC	93407254	GUTIERREZ CESAR	230201	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF65	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
3	CC	1121202465	PINEDO DORA	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF65	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
4	CC	79903379	VILLAMIL HERNAN	230301	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF65	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$15,000,000**	**$2,400,000**			**$26,000,000**	**$1,040,000**			**$26,000,000**	**$1,040,000**			**$26,000,000**	**$1,809,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$2,400,000	$0	$0	$2,400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$960,000	$0	$0	$960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$960,000	$0	$0	$960,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,809,600	$0	$0	$1,809,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$1,809,600	$0	$0	$1,809,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
TOTAL				**4**	**$6,289,600**	**$0**	**$0**	**$6,289,600**

11. CERTIFICACIÓN BANCARIA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Certificación Bancaria

Bancolombia

Sincelejo, 12 de Febrero de 2026.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO IMGA INGENIEROS identificado(a) con NIT No. 901898189 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	50600008058	2024/12/18	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

12. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153786713

(415)7707212489984(8020) 000014115378671 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 8 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 60 # 115 - 58 TO B OF 601 ED ILARCO

42. Correo electrónico consorcioimgaingenieros@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 6 1	6 0 1 7 4 7 7 7 6 3	3 0 0 4 4 0 0 7 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 1 2 1 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-01-08 / 04:21:38PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre POSSO MONCADA HUGO ALFREDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153786713

(415)7707212489984(8020) **000014115378671 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 8 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 1 1 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153786713

(415)7707212489984(8020) **000014115378671 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 8 9	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 1 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 8 1 9 7 6 2 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
POSSO	MONCADA	HUGO	ALFREDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 1 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 9 1 7 9 9 2 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	QUINTERO	LAURA	MARCELA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153786713

(415)7707212489984(8020) **000014115378671 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 8 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 0 0 7 2 0 8	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO POSSO S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 0 2 0 2 4 1 1 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 3 8 4 0 0	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ & ASOCIADOS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 4 1 1 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141153786713

(415)7707212489984(8020) **000014115378671 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 8 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 6 6 5 6 3 9 2	5	3 3 4 5 4 7

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SANTANA	BUSTOS	ANDREA	CATALINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 0 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

13. DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

26392030005960 Id: 2485485
0:04:22

NFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
STRUCTURA AEPORTUARÍA CENTRO SUR - NOROCCIDENTE y OTROS

MEMORANDO

PARA: **MARÍA CONSUELO DURÁN**

Profesional Aeronáutico

Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DE: **BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO**

Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Asunto: **REVOCATORIA Y DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 24001242 AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO - LETICIA AMAZONAS**

Consecutivo DIA: **6200-26013**

Fecha: **18 de febrero de 2026**

No. Contrato: **24001242 H3**

Objeto: **REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)" CONTRATOS DE OBRA 24001240 H4 Y 24001241 H4**

Fecha de suscripción: **24 de diciembre de 2024**

Valor: **$ 1,685,576,900.00**

Plazo: **31 de julio de 2026**

Supervisor Revocado: **MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS**

Supervisor Designado: **MARÍA CONSUELO DURÁN**

Contratista: **CONSORCIO IMGA INGENIEROS**

NIT: **901230477-4**

LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

En uso de las facultades delegadas en la Resolución 02059 del 20 de septiembre del 2024 "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL)", las atribuciones conferidas por la ley,*

**El Capítulo IV de la Resolución 01942 del 08 de septiembre del 2021 se encuentra vigente.*

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución 02059 del 20 de septiembre del 2024, se adoptó el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL).
2. Que, en el Manual de Contratación - Capítulo II - Etapas del Proceso de Compras y Contrataciones Públicas, numeral 2.3.1 indica que "el ordenador del gasto deberá asignar la supervisión y/o interventoría del contrato, según el procedimiento establecido para tal fin".
3. Que, en el Manual de Contratación - Capítulo II - Etapas del Proceso de Compras y Contrataciones Públicas, numeral 2.3.3 se establece que "la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la AEROCIVIL podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos."
4. Que, en el Manual de Contratación - Capítulo II - Etapas del Proceso de Compras y Contrataciones Públicas, numeral 2.3.3 señala que "las actividades, obligaciones y responsabilidades de supervisores e interventores en la Aerocivil se regulan a través del Manual de Supervisión e Interventoría".
5. Que, en su actuación como Supervisor, deberá ceñirse a los principios de transparencia, economía y responsabilidad establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011.
6. Que, cuando se requiera modificar, prorrogar, adicionar, suspender o ceder un contrato, el supervisor deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 02059 del 20 de septiembre del 2024, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL).
7. Que, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y el contrato, el supervisor deberá realizar el monitoreo permanente de los riesgos asociados al contrato. La matriz de riesgos y el plan de tratamiento al riesgo deberán ser revisados permanentemente durante la ejecución del contrato. Las constancias del respectivo monitoreo deberán en el SECOP II y en el sistema documental que para el efecto disponga la Entidad.
8. Que, de llegar a presentarse dificultades en la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento contractual, el supervisor deberá informar en debida forma para que se inicie el trámite respectivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 del 2011 y lo dispuesto en Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL).
9. Que, será responsabilidad del supervisor dar cumplimiento a las normas de Gestión Documental, y remitir una vez se generen los informes y documentos que se produzcan en virtud del contrato, al archivo de la Dirección Administrativa de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL).
10. Que, el supervisor designado deberá registrarse como usuario en la plataforma tecnológica SECOP II de Colombia Compra Eficiente, para registrar el avance de ejecución del contrato en la etapa contractual y post contractual, donde deberá cargar todos los documentos relativos a informes y/o

productos pactados en el contrato, considerando ello como una obligación legal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. y el 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concomitantes. Así mismo, el supervisor designado deberá cumplir las funciones y obligaciones establecidas en la Resolución 01942 del 08 de septiembre del 2021- Manual de Contratación de la Aeronáutica Civil, Capitulo IV – Etapa de Ejecución.

11. Que, por necesidades del servicio se realizó redistribución y reorganización de las supervisiones de los contratos ejecutados dentro de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria.
12. Que, con el fin de asegurar la continuidad de la supervisión del contrato de interventoría en mención, se hace necesario revocar a su actual supervisor y hacer una nueva designación.

Que, por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO:	Revocar como supervisor del contrato No.	**24001242 H3**
	suscrito con el contratista	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**
	al profesional aeronáutico	**MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS**
	identificado con cédula de ciudadanía	**1,052,398,633**
SEGUNDO:	Comunicar esta revocación al funcionario aeronáutico	**MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS**
	identificado con cédula de ciudadanía	**1,052,398,633**
TERCERO:	Designar como supervisor del contrato No.	**24001242 H3**
	suscrito con el contratista	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**
	al profesional aeronáutico	**MARÍA CONSUELO DURÁN**
	identificado con cédula de ciudadanía	**23,492,808**
	a partir del	**27 de febrero de 2026**
CUARTO:	Comunicar esta designación al funcionario aeronáutico	**MARÍA CONSUELO DURÁN**
	identificado con cédula de ciudadanía	**23,492,808**
QUINTO:	Comunicar esta designación al apoyo a la supervisión	**JUAN SEBASTIAN GOMEZ**

identificado con cédula de ciudadanía **1,014,234,059**

SEXTO: Comunicar esta designación al señor(a) **JULIANA SARMIENTO GARCIA**
identificado con cédula de ciudadanía **52,816,621**
obrando en su condición de Representante Legal de **CONSORCIO IMGA INGENIEROS**

Dada en Bogotá D.C., el día **18 de febrero de 2026**

BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO
Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Copia: Dirección Administrativa

Grupo de Procesos Contractuales

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Elaboró:

José Aldemar Bueno B. - Técnico Aeronáutico DIAA

Aprobó:

Hayder Julián Suárez Zamudio
Coordinador Grupo Infraestructura Aeroportuaria Centro Sur - Noroccidente

14. OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–734-2026
Cite este número para responder
LADO AIRE

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2026

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn Ing. María Consuelo Durán Caro
Supervisor del contrato de interventoría
maria.duran@aerocivil.gov.co
Bogotá.

Referencia: **Contrato de Obra No. 24001241 H4 de 2024** cuyo asunto es "Realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, Amazonas (VF)"
Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es **"**Realizar interventoría integral al mantenimiento de la infraestructura física lado aire y física lado tierra, incluyendo sistemas aeroportuarios del Aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia (VF)"

Asunto: Acta de recibo parcial de interventoría No. 12 del periodo del 01/04/2026 al 30/04/2026.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de interventoría **No. 24001242 H3** de 2024, nos permitimos remitir para su conocimiento, revisión y trámite correspondiente, el Acta de recibo de interventoría No. 12, que contempla el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026.

Para efectos de verificación, adjuntamos a este oficio la siguiente documentación de soporte:

1. Factura correspondiente al periodo indicado.
2. Acta Resumen Parcial de Interventoría.
3. Liquidación del IVA aplicado.
4. Presupuesto de Costos en formato Excel y PDF.
5. Certificación de Cumplido para pago de contratos distintos a prestación de servicios.
6. Alquiler de equipo de topografía y/o georreferenciación
7. Soporte de gastos de desplazamiento
8. Nota aclaratoria del cálculo del cobro del acta de interventoría.
9. Certificación de aportes parafiscales (abril de 2026).
10. Fotocopias de planillas de pago de aportes parafiscales (abril de 2026).
11. Certificación bancaria.
12. Registro Único Tributario RUT) del contratista de interventoría.
13. Designación Supervisor de Interventoría
14. Oficio remisorio del acta a cobrar
15. Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas Acta_10_INTERVENTORIA
16. Documentación adicional en cumplimiento de los requisitos contractuales:

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: 601 7477763
E–mail correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co - imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C.

16.1 Informe mensual correspondientes al periodo comprendido entre el 1 al 30 abril de 2026 (Lado Aire)
- Anexo 1. Presentaciones comités.
- Anexo 2. Actas de comité.
- Anexo 3. Libro de obra.
- Anexo 4. Ordenes de trabajo.
- Anexo 5. Informes semanales
- Anexo 6. Informe climatológico
- Anexo 7. Informe ambiental del CONSORCIO TARQUI

16.2 Informe mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 abril de 2026 (Lado Tierra)
- Anexo 1. Presentaciones comités.
- Anexo 2. Actas de comité.
- Anexo 3. Libro de obra.
- Anexo 4. Actas de entrega de espacios.
- Anexo 5. Ordenes de trabajo.
- Anexo 6. Informes semanales
- Anexo 7. Informe SST y de componente ambiental Consorcio Obras la Sabana.

16.3 Informes mensuales del área en Salud y Seguridad en el Trabajo de abril de 2026 (Lado Tierra y Lado Aire)

16.4 Conceptos especialistas mes de abril de 2026 (Lado Tierra y Lado Aire)

Agradecemos se proceda con la verificación correspondiente y se continúe con el trámite del acta de pago.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.05.27 08:03:21 -05'00'

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

C.C.: Ing. Juan Sebastián Gómez Coronado – Apoyo a la supervisión juans.gomez@aerocivil.gov.co
Archivo.
Elaboro: Ing. Hernán Villamil
Aprobó: Ing. Julio Chaparro
Requiere respuesta: SI __ NO _X_

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: 601 7477763
E–mail correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co - imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C.

15. PANTALLAZO DEL SECOP EVIDENCIANDO EL CARGUE DE LAS CUENTAS ACTA_11_INTERVENTORIA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1	22/07/2025 8:16:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	141.913.832 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	2	12/11/2025 12:21:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	42.847.431 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	3	25/11/2025 8:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	39.480.155 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	4	26/11/2025 9:05:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	18.177.753 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	FV5	3/12/2025 8:08:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	80.183.061 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	FV6	9/12/2025 8:15:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	59.145.081 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	FV 9	4/02/2026 2:48:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	40.693.236 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	FV 12	12/02/2026 4:40:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	66.513.342 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	FV 13	3/03/2026 11:05:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	77.487.917 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	FV N°15	16/04/2026 11:14:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	108.812.851 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
RP_410224_CTO_24001242_H3_CONSORCIO_IMGA_INGENIEROS.pdf	RP_410224_CTO_24001242_H3_CONSORCIO_IMGA_INGENIEROS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP_31425_CTO_24001242_H3_2024_CONSORCIO_IMGA_INGENIEROS 2025.pdf	RP_31425_CTO_24001242_H3_2024_CONSORCIO_IMGA_INGENIEROS 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta_Inicio_Inter_24001242_H3_2024.pdf	Acta_Inicio_Inter_24001242_H3_2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	Acta_1_INTERVENTORIA_24001242 H3_LETICIA_R1_compressed.pdf	Acta_1_INTERVENTORIA_24001242 H3_LETICIA_R1_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1_ACTA 2 INTERVENTORIA 24001242 H3.pdf	1_ACTA 2 INTERVENTORIA 24001242 H3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2_ACTA 2 INTERVENTORIA 24001242 H3.pdf	2_ACTA 2 INTERVENTORIA 24001242 H3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. X ACTA 3 de 1-220_compressed.pdf	1. X ACTA 3 de 1-220_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. X ACTA 3 de 221-300.pdf	2. X ACTA 3 de 221-300.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. X ACTA 3 de 301-440.pdf	3. X ACTA 3 de 301-440.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1_ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 001-161.pdf	1_ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 001-161.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2_ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 162-323.rar	2_ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 162-323.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3_ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 324-484.pdf	3_ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 324-484.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4_ ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 485-647_1.pdf	4_ ACTA 4 INTERVENTORÍA 24001242 H3 485-647_1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN NOV 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN NOV 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA N°5 INTERVENTORIA_1.pdf.zip	ACTA N°5 INTERVENTORIA_1.pdf.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA N°5 INTERVENTORIA_2.pdf	ACTA N°5 INTERVENTORIA_2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA N°5 INTERVENTORIA_3.pdf	ACTA N°5 INTERVENTORIA_3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	IMGA- FV 6 ACTA 6c-1.pdf	IMGA- FV 6 ACTA 6c-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	IMGA- FV 6 ACTA 6c-2.pdf	IMGA- FV 6 ACTA 6c-2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 42 - NOV 2025 LA.pdf	INFORME SEMANA 42 - NOV 2025 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANAL N.42 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.42 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 43 - DIC 2025 LA.pdf	INFORME SEMANA 43 - DIC 2025 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANAL N.43 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.43 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 44 - DIC 2025 LA.pdf	INFORME SEMANA 44 - DIC 2025 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANAL N.44 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.44 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 45 - DIC 2025 LA.pdf	INFORME SEMANA 45 - DIC 2025 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANAL N.45 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.45 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 46 - DIC 2025 LA.pdf	INFORME SEMANA 46 - DIC 2025 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANAL N.46 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.46 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL 10 LADO AIRE.pdf	INFORME MENSUAL 10 LADO AIRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL N.10 LADO TIERRA.pdf	INFORME MENSUAL N.10 LADO TIERRA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN DIC 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN DIC 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL 11 LADO AIRE	INFORME MENSUAL 11 LADO AIRE V-1 del 21-01-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 5126 - CTO 24001242 H3 - CONSORCIO IMGA INGENIEROS_firmado.pdf	RP 5126 - CTO 24001242 H3 - CONSORCIO IMGA INGENIEROS_firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 5226 - CTO 24001242 H3 - CONSORCIO IMGA INGENIEROS_firmado.pdf	RP 5226 - CTO 24001242 H3 - CONSORCIO IMGA INGENIEROS_firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CDP 30226 - RP 5126 - CTO 24001242 H3 TRASLADO VF_firmado.pdf	CDP 30226 - RP 5126 - CTO 24001242 H3 TRASLADO VF_firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	CDP 30326 - RP 5226 - CTO 24001242 H3 TRASLADO VF_firmado.pdf	CDP 30326 - RP 5226 - CTO 24001242 H3 TRASLADO VF_firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 47 - DIC 2025 ENE 2026 LA.pdf	INFORME SEMANA 47 - DIC 2025 ENE 2026 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANAL N.47 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.47 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 48 - ENE 2026 LA.pdf	INFORME SEMANA 48 - ENE 2026 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANAL N.48 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.48 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 49 - LA.pdf	INFORME SEMANA 49 - LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANAL N.49 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.49 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 50 - ENE 2026 LA.pdf	INFORME SEMANA 50 - ENE 2026 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANAL N.50 AEROPUERTO LETICIA LT Inic.pdf	INFORME SEMANAL N.50 AEROPUERTO LETICIA LT Inic.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 51 - ENE 2026 LA.pdf	INFORME SEMANA 51 - ENE 2026 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANAL N.51 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	INFORME SEMANAL N.51 AEROPUERTO LETICIA LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 52 - FEB 2026 LA.pdf	INFORME SEMANA 52 - FEB 2026 LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANAL N.52 AEROPUERTO LETICIA LT Inic.pdf	INFORME SEMANAL N.52 AEROPUERTO LETICIA LT Inic.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 53 - FEB 2026 - LA.pdf	INFORME SEMANA 53 - FEB 2026 - LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANAL N.53 AEROPUERTO LETICIA LT Inic.pdf	INFORME SEMANAL N.53 AEROPUERTO LETICIA LT Inic.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEMANA 54 - FEB 2026 - LA.pdf	INFORME SEMANA 54 - FEB 2026 - LA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF SEMANAL N. 54 LT.pdf	INF SEMANAL N. 54 LT.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL N.11DIC LADO TIERRA Ver 01.pdf	INFORME MENSUAL N.11DIC LADO TIERRA Ver 01.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL N.12 ENERO LADO TIERRA Inic.pdf	INFORME MENSUAL N.12 ENERO LADO TIERRA Inic.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN ENE 2026.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN ENE 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta parcial 7 - CI 24001242 H3 comp.pdf	Acta parcial 7 - CI 24001242 H3 comp.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta parcial 8 - CI 24001242 H3.pdf	Acta parcial 8 - CI 24001242 H3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Acta parcial 9 - CI 24001242 H3 V2 Factura.pdf (Archivado)	Acta parcial 9 - CI 24001242 H3 V2 Factura.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Acta parcial 9 - CI 24001242 H3.pdf	Acta parcial 9 - CI 24001242 H3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA 10 INTERVENTORIA 24001242 H3.pdf	ACTA 10 INTERVENTORIA 24001242 H3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.