INFORME DE INTERVENTORIA. - CONTRATO DE CONSULTORÍA 156 - 2025

CONSORCIO INTERVENTORIA AGROFORESTAL PB 2025.

PROYECTO "INSTALACIÓN DE 130 HECTÁREAS DE CACAO BAJO SISTEMAS AGRO-PRODUCTIVOS SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Periodo del 30 de mayo al 30 de junio del 2025.

CONSORCIO
INTERVENTORÍA
AGROFORESTAL
PB 2025

1- GENERALIDADES DEL INFORME.

ENTIDAD CONTRATANTE:	Municipio de Pueblo Bello – NIT 901944766-2
ENTIDAD CONTRATISTA	Consorcio Interventoría Agroforestal PB 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría administrativa, técnica, financiera y legal del proyecto denominado instalación de 130 hectáreas de cacao bajo sistemas agro-productivos sostenibles con enfoque de mercado en el municipio de pueblo bello en el departamento del cesar.
VALOR DEL CONTRATO:	Cuatrocientos Veintiocho Millones Trece Mil cuatrocientos Treinta Y Cinco pesos Con Sesenta Centavos M/CTE ($428.013.435,60)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	12 de mayo de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO:	30 de mayo de 2025
PLAZO:	Doce (12) Meses
POLIZA No:	62-44-101021400 de Seguros del Estado.

El informe presentado a continuación establece la revisión administrativa, técnica, financiera y legal, buscando establecer y avalar los avances logrados por La Asociación de Productores Agropecuarios de Colombia – ASOPROTECCO operador del Convenio de Cooperación 005-2025 teniendo en cuenta las condiciones del convenio y dando alcance a las actividades descritas en el Informe del Operador, el plan operativo, cronograma presentado y la programación presupuestal, del periodo comprendido entre el 30 de mayo hasta el 30 de junio de 2025.

2- SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES.

Consolidación de la Base Social.	El operador del convenio 005-2025 indica en su informe la realización de 130 caracterizaciones que establecieron de acuerdo con los criterios del proyecto, generando la necesidad de la modificación de la base social en 12 productores, los cuales de acuerdo a las observaciones presentadas se validan teniendo en cuenta que existen las siguientes causalidades:

	- 2 beneficiarios no fueron encontrados en la zona a pesar de comunicar por radio, publicación en edicto y búsqueda en zona durante 10 días. - 2 beneficiarios fallecieron antes de iniciar la ejecución del proyecto. - 4 beneficiarios desistieron de continuar en el proyecto. - 2 beneficiarios no residen en la zona y fueron certificados la no residencia por el presidente de la junta de acción comunal. - 1 caso del beneficiario repetido en el listado. - 1 caso encontrado de venta del predio por parte del beneficiario. Se encuentra pertinente los procedimientos para la modificación de la base social y a través de oficio a las entidades se les realiza la observación de que se tenga en cuenta las condiciones iniciales de inclusión de la base social en los aspectos técnicos, productivos, sociales, número, género y ubicación, de acuerdo con la normatividad para la ejecución de recursos de regalías. El municipio consolida la base social aportando los nombres, cedulas y veredas de 12 beneficiarios que remplazan a los salientes, el operador realizo durante el mes la verificación de las condiciones técnicas, socioeconómicas y productivas a través de la caracterización de estos. Finalmente al 20 de junio, se presenta la base social consolidada, la cual se identifica en el informe del operador, dando espacio para iniciar los procesos de entrega de los insumos equipos y materiales.
Producto 1 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS.	Se realiza verificación de la entrega de los insumos, equipos, materiales en almacén y del material vegetal establecido en viveros de la Compañía Nacional de Chocolates y Vivero Getsemaní, cabe destacar que se verifican calidades, cantidades y se recibe por parte del Operador del Convenio 005-2025 el cronograma de las primeras entregas establecidas para el mes de junio. Los productos verificados y avalados por el interventor son:

INFORME DE INTERVENTORIA. - CONTRATO DE CONSULTORÍA 156 - 2025

CONSORCIO INTERVENTORIA AGROFORESTAL PB 2025.

PROYECTO "INSTALACIÓN DE 130 HECTÁREAS DE CACAO BAJO SISTEMAS AGRO-PRODUCTIVOS SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Periodo del 30 de mayo al 30 de junio del 2025.

CONSORCIO
INTERVENTORÍA
AGROFORESTAL
PB 2025

DESCRIPCION	CANTIDAD POR BENEF,	CANTIDAD TOTAL CONTRATADA
Análisis de suelo	1	130
Colino de Plátano (rizoma o bulbo de plátano) + 10% de reposición	793	103.090
Plántulas de Cacao injertada + 10% de reposición	1.036	134.680
Plántulas Maderables + 10% de reposición	79	10.296
Hidroretenedor	2	260
Desinfectante colinos de plátano (fungicida) ingrediente activo: Vitavax	1	130
Desinfectante colinos de plátano (insecticida) ingrediente activo: thiamethoxam + lambda-cyhalothrin	1	130
Enraizante	1	130
Abono Orgánico (compostada y estabilizada con registro ICA) x 50 kg	6	780
Cal dolomita x 50 kg	8	1.040
Fertilizante formula 15-15-15 x 50 kg	5	650
Fertilizante formula 12-24-12-2 x 50 kg	4	520
Pasta cicatrizante	2	260
Fungicida ingrediente activo: Azoxystrobin + difenoconazole	1	130
Insecticida ingrediente activo: thiacloprid + deltametrina	1	130
Fertilizante foliar	1	130
Cuerda Pita Hilo Fibra Cabuya Agrícola X 500 Mts X 6 Rollos	1	130
Tanque australiano diámetro 3 MTS y 1.2 MTS de alto, capacidad 8 mil litros, hechos en lámina de acero galvanizado calibre 20 de una longitud de lámina de 2.44 mts y de un ancho de 1.20 mts, las cuales van unidas entre sí con tornillo de 5/16 x 3/4", zincado, con tuerca y arandela, Cubierta interna en geomembrana HDPE calibre 30, bolsa cilíndrica termoformada de 3 mts de diámetro y 1.4 mts de alto, para doblar hacia afuera 20 cms, con ojales metálicos en el borde para poder fijarla a la estructura. Salida en PVC de 2" para distribución del agua.	1	130
Fumigadora A Batería: Capacidad del tanque: 20 litros Material del tanque: Polietileno de alta densidad Caudal: Hasta 2 l/min Presión de trabajo: 0,2 - 0,45 MPa Presión ajustable: Sí (variable con potenciómetro) Tipo de batería: 18 V-4,0 Ah (iones de litio) Autonomía: Hasta 7 horas. Presión de funcionamiento a 0,3 MPa = 5,5 horas Tiempo de recarga: Hasta 2h30min para recarga completa Batería extraíble Funcional	1	130

Es importante destacar la adquisición de materiales y equipos de marcas reconocidas, la determinación del registro ICA del material vegetal de cormos de plátano y plántulas de cacao.

ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO: Se realizan 3 reuniones de socialización, donde se informa a los productores, las actividades de las que consta el proyecto, los elementos a entregar y los compromisos de estos con el desarrollo de la implementación del proyecto, como lo son las actividades culturales para la implementación y el manejo del cultivo y el sistema agroforestal, así como también el transporte de los elementos a entregar desde los puntos de entrega establecidos hasta sus predios. Se resalta la participación de los productores en cada una de las reuniones y la firma del acta de compromiso que permite establecer el nivel de conocimiento y cohesión del grupo de beneficiarios. Se revisan 130 actas de socialización y compromiso firmadas por los beneficiarios.

ACTIVIDAD DE ANALISIS DE SUELO: Se verifica la ejecución de la toma de muestra de suelo, para el desarrollo del análisis estándar completo en actividad de compra con el laboratorio AGROSOIL LAB – COLINAGRO S.A. Estas muestras se toman de acuerdo con las especificaciones técnicas entregadas por el laboratorio, enseñando al productor el procedimiento para futuras actividades de este tipo en sus predios.

Se verifica el envío de 5 cajas con el contenido de 130 muestras, empacadas en bolsas de libra con marca de identificación por productor, es importante destacar que se revisa a través de certificación del Laboratorio y las guías del transportador (Servientrega) la recepción de las muestras para iniciar el proceso de análisis, resultados y recomendaciones.

ACTIVIDAD DE IMPLEMENTACION PLÁTANO: Se inician los procesos de entrega del material vegetal, insumos, materiales y equipos necesarios para la implementación del arreglo agroforestal, empezando por el plátano, se verifica a través de acompañamiento a las entregas y revisión de las 130 actas de entrega y los soportes de delegación cuando son necesarios.

INFORME DE INTERVENTORIA. - CONTRATO DE CONSULTORÍA 156 - 2025

CONSORCIO INTERVENTORIA AGROFORESTAL PB 2025.

PROYECTO "INSTALACIÓN DE 130 HECTÁREAS DE CACAO BAJO SISTEMAS AGRO-PRODUCTIVOS SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Periodo del 30 de mayo al 30 de junio del 2025.

CONSORCIO
INTERVENTORÍA
AGROFORESTAL
PB 2025



Es importante destacar que en las entregas se verifica la calidad y cantidad del material vegetal de plátano entregado, así como también las cantidades y garantías de los insumos y equipos entregados, durante los eventos se contó con la participación de las casas matrices de los elementos insumos y equipos entregados, donde se instruyó al productor en el uso, manejo y conservación de los elementos entrados.

VISITA DE CARACTERIZACION: Se realizan por parte de del operador 130 visitas de verificación, donde se establece la identificación y el diagnostico técnico, productivo y socioeconómico de cada uno de los productores.

Es importante destacar que se establece en el informe del operador, que será entregada la matriz de evaluación y los resultados de las variables evaluadas en el informe correspondiente al mes de julio.

INFORME DE INTERVENTORIA. - CONTRATO DE CONSULTORÍA 156 - 2025

CONSORCIO INTERVENTORIA AGROFORESTAL PB 2025.

PROYECTO "INSTALACIÓN DE 130 HECTÁREAS DE CACAO BAJO SISTEMAS AGRO-PRODUCTIVOS SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Periodo del 30 de mayo al 30 de junio del 2025.

CONSORCIO
INTERVENTORÍA
AGROFORESTAL
PB 2025

Ejecución Administrativa y Financiera.

Ejecución Administrativa.

A la fecha el Operador del Convenio de Cooperación 005-2025, La Asociación de Productores Agropecuarios de Colombia – Asoprotecco ha suscrito 3 contratos de personal y 3 contratos de suministro.

CONTRATOS DE PERSONAL	
PERSONAL CONTRATADO	**CARGO**
Maria Fernanda Peralta Rodríguez.	Directora
Maira Liliana Arcos Rey	Apoyo Administrativo
Rafael Ovidio Duran	Técnico de campo

CONTRATOS DE SUMINISTRO	
PERSONAL CONTRATADO	**CONTRATO No**
La Promotora De Desarrollo Integral Y Comunitario – PRODESAIN	007 – 2025
Las Tres Cordilleras	008 – 2025
CYF CONSULTING´S S.A.S	009 – 2025

Verificación de Aportes y Pagos de Seguridad Social.

VERIFICACION Y AVAL REPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO

PROFESINAL / ASISTENCIAL	PLANILLA SEGURIDAD PAGADA	MES	IBC	PAGO REALIZADO
Maria Fernanda Peralta Rodríguez.	9487790087	MAYO	$1.680.000	$499.900
Maira Liliana Arcos Rey	9486345906	MAYO	$ 1.423.500	$415.400

VERIFICACION Y AVAL REPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO

PROFESINAL / ASISTENCIAL	PLANILLA SEGURIDAD PAGADA	MES	IBC	PAGO REALIZADO
Maria Fernanda Peralta Rodríguez.	9487790102	JUNIO	$1.680.000	$496.400

Maira Liliana Arcos Rey	9487789269	JUNIO	$ 1.423.500	$413.300
Rafael Ovidio Duran Gutiérrez.	4608459193	JUNIO	$ 1.839.804	$249.300

Se recibe por parte del Operador/ASOPROTECCO certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales, la cual se revisa y verifica, teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, y es certificado por la revisor fiscal de la ESAL que durante los últimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha de presentación de este cobro, la ESAL no cuenta con personal vinculado directamente de forma laboral, sino en modalidad civil de prestación de servicios, de manera se validaron las planillas aportadas por los contratistas, el IBC relacional, Aportes a ARL y demás datos verificables en los sistemas de información de los operadores, donde se constata el cumplimiento de las obligaciones relativas a aportes de seguridad social y parafiscales, por cuanto la entidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y concordantes.

VERIFICACION EJECUCIÓN FISICA CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2025

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE COLOMBIA.
CONVENIO COOPERACION 005-2025
ACTA PARCIAL #1

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. EJECU-TADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR
PRODUCTO 1. SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS.				**$ 2.993.971.427,70**		**$ 1.324.818.765,57**	**44%**	**56%**
REALIZAR EL ANALISIS DE SUELO				**$ 23.379.255,32**		**$ 0,00**	0%	100%
Realizar tomas de muestras, envió y recepción de Análisis de Suelo.	Unidad	*130*		$ 20.329.787,23	*0*	$ 0,00	0%	100%
Análisis de suelo.	Unidad	130	$ 156.382,98	$ 20.329.787,23	*0*	$ 0,00	0%	100%
Entrega de Análisis y Recomendaciones	Unidad	*130*		$ 3.049.468,09	*0*	$ 0,00	0%	100%
Costos Indirectos - Herramientas	0,05	130	$ 7.819,15	$ 1.016.489,36	*0*	$ 0,00	0%	100%
Costos Indirectos - transporte de insumos	0,1	130	$ 15.638,30	$ 2.032.978,72	*0*	$ 0,00	0%	100%
REALIZAR ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE PLATANO				**$ 682.332.313,83**		**$ 682.332.313,83**	100%	0%
Realizar la Entrega de Insumos Para el Cultivo de Plátano.				**$ 593.332.446,81**		**$ 593.332.446,81**	100%	0%

Colino de Platano (rizoma o bulbo de platano) + 10% de reposicion	Unidad	103.090	$ 3.457,45	$ 356.428.191,49	103.090	$ 356.428.191,49	100%	0%
Desinfectante colinos de platano (fungicida) ingrediente activo: Vitavax	Kilo	130	$ 101.436,17	$ 13.186.702,13	130	$ 13.186.702,13	100%	0%
Desinfectante colinos de platano (insecticida) ingrediente activo: thiamethoxam + lambda-cyhalothrin	Litro	130	$ 109.946,81	$ 14.293.085,11	130	$ 14.293.085,11	100%	0%
Enraizante	Litro	130	$ 116.276,60	$ 15.115.957,45	130	$ 15.115.957,45	100%	0%
Fumigadora A Bateria: Capacidad del tanque: 20 litros Material del tanque: Polietileno de alta densidad Caudal: Hasta 2 l/min Presión de trabajo: 0,2 - 0,45 MPa Presión ajustable: Sí (variable con potenciómetro) Tipo de batería: 18 V-4,0 Ah (iones de litio) Autonomía: Hasta 7 horas. Presión de funcionamiento a 0,3 MPa = 5,5 horas Tiempo de recarga: Hasta 2h30min para recarga completa Batería extraíble Funcional	Unidad	130	$ 1.303.191,49	$ 169.414.893,62	130	$ 169.414.893,62	100%	0%
Cuerda Pita Hilo Fibra Cabuya Agricola X 500 Mts X 6 Rollos	Unidad	130	$ 191.489,36	$ 24.893.617,02	130	$ 24.893.617,02	100%	0%
Seguimiento al Esteblecimiento del Cultivo				**$ 88.999.867,02**		**$ 88.999.867,02**	100%	0%
Costos Indirectos - Herramientas	5%		$ 228.204,79	$ 29.666.622,34		$ 29.666.622,34	100%	0%
Costos Indirectos - transporte de insumos	10%		$ 456.409,57	$ 59.333.244,68		$ 59.333.244,68	100%	0%
REALIZAR ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE CACAO	**UNIDAD**	**130**		**$ 1.847.645.053,19**	**130**	**$ 620.265.957,45**	34%	66%
Realizar la Entrega de Insumos Para el Cultivo de Cacao	UNIDAD	*130*		**$ 1.606.647.872,34**	*130*	$ 539.361.702,13	34%	66%
Plantulas de Cacao injertada + 10% de reposición	Unidad	134680	$ 5.106,38	$ 687.727.659,57	*0*	$ 0,00	0%	100%
Hidroretenedor	Kilo	260	$ 148.936,17	$ 38.723.404,26	*0*	$ 0,00	0%	100%
Abono Organico (compostada y estabilizada con registro ICA) x 50 kg	Bulto	780	$ 39.574,47	$ 30.868.085,11	*0*	$ 0,00	0%	100%
Cal dolomita x 50 kg	Bulto	1040	$ 26.542,55	$ 27.604.255,32	*0*	$ 0,00	0%	100%
Fertlilzante formula 15-15-15 x 50 kg	Bulto	650	$ 170.212,77	$ 110.638.297,87	*0*	$ 0,00	0%	100%
Fertlilzante formula 12-24-12-2 x 50 kg	Bulto	520	$ 202.127,66	$ 105.106.382,98	*0*	$ 0,00	0%	100%
Pasta cicatrizante	Frasco	260	$ 47.872,34	$ 12.446.808,51	*0*	$ 0,00	0%	100%
Fungicida ingrediente activo: Azoxystrobin + difenoconazole	Litro	130	$ 184.521,28	$ 23.987.765,96	*0*	$ 0,00	0%	100%
Insecticida ingrediente activo: thiacloprid + deltametrina	Litro	130	$ 197.074,47	$ 25.619.680,85	*0*	$ 0,00	0%	100%
Fertilizante foliar	Litro	130	$ 35.106,38	$ 4.563.829,79	*0*	$ 0,00	0%	100%

Tanque australiano diámetro 3 MTS y 1.2 MTS de alto, capacidad 8 mil litros, hechos en lamina de acero galvanizado calibre 20 de una longitud de lamina de 2.44 mts y de un ancho de 1.20 mts, las cuales van unidas entre sí con tornillo de 5/16 x 3/4", zincado, con tuerca y arandela, Cubierta interna en geomembrana HDPE calibre 30, bolsa cilindrica termoformada de 3 mts de diámetro y 1.4 mts de alto, para doblar hacia afuera 20 cms, con ojales metálicos en el borde para poder fijarla a la estructura. Salida en PVC de 2" para distribución del agua.	Unidad	130	$ 4.148.936,17	$ 539.361.702,13	*130*	$ 539.361.702,13	100%	0%
Realizar Sequimiento al Establecimiento del Cacao				$ 240.997.180,85		$ 80.904.255,32	34%	66%
Costos Indirectos - Herramientas	5%		$ 617.941,49	$ 80.332.393,62		$ 26.968.085,11	34%	66%
Costos Indirectos - transporte de insumos	10%		$ 1.235.882,98	$ 160.664.787,23		$ 53.936.170,21	34%	66%
REALIZAR ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE MADERABLE				**$ 62.980.851,06**		**$ 0,00**	0%	100%
Realizar la Entrega de Insumos Para el Cultivo Maderables				$ 54.765.957,45		$ 0,00	0%	100%
Plantulas Maderables + 10% de reposicion	Unidad	10296	$ 5.319,15	$ 54.765.957,45	10296	$ 0,00	0%	100%
Realizar Seguimiento al Establecimiento del Maderable				$ 8.214.893,62		$ 0,00	0%	100%
Costos Indirectos - Herramientas	0,05	130	$ 21.063,83	$ 2.738.297,87	130	$ 0,00	0%	100%
Costos Indirectos - transporte de insumos	0,1	130	$ 42.127,66	$ 5.476.595,74	130	$ 0,00	0%	100%
GERENCIA DEL PRODUCTO 1				**$ 377.633.954,30**		**$ 22.220.494,30**	6%	94%
Personal Administrartivo y operativo para Cultivos.				$ 186.151.760,00		$ 9.238.300,00	5%	95%
Director (Ing Agronomo y/o Agroforestal)	Mes	12	$ 5.000.000,00	$ 47.055.000,00	1	$ 3.921.250,00	8%	92%
Profesional en Ing Ambiental	Mes	6	$ 3.200.000,00	$ 12.046.080,00	0	$ 0,00	0%	100%
Profesional en Administracion	Mes	6	$ 3.200.000,00	$ 12.046.080,00	0	$ 0,00	0%	100%
Auxiliar Administrativa	Mes	12	$ 1.300.000,00	$ 25.404.600,00	1	$ 2.117.050,00	8%	92%
Técnico en Campo 1	Mes	12	$ 3.200.000,00	$ 38.400.000,00	1	$ 3.200.000,00	8%	92%
Técnico en Campo 2	Mes	8	$ 3.200.000,00	$ 25.600.000,00	0	$ 0,00	0%	100%
Técnico en Campo 3	Mes	8	$ 3.200.000,00	$ 25.600.000,00	0	$ 0,00	0%	100%
Otros Gastos				$ 191.482.194,30		$ 12.982.194,30	7%	93%
Transporte Mano de Obra Calificada.	Mes	12	$ 10.500.000,00	$ 126.000.000,00	1	$ 10.500.000,00	8%	92%
Valla publicitaria	Unidad	1	$ 2.482.194,30	$ 2.482.194,30	0	$ 2.482.194,30	100%	0%
Transporte Mano de Obra Calificada.	Mes	6	$ 10.500.000,00	$ 63.000.000,00	0	$ 0,00	0%	100%
PRODUCTO 3. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	Mes	12	$ 88.701,00	$ 1.064.412,00	1	$ 88.701,00	8%	92%

INFORME DE INTERVENTORIA. - CONTRATO DE CONSULTORÍA 156 - 2025

CONSORCIO INTERVENTORIA AGROFORESTAL PB 2025.

PROYECTO "INSTALACIÓN DE 130 HECTÁREAS DE CACAO BAJO SISTEMAS AGRO-PRODUCTIVOS SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Periodo del 30 de mayo al 30 de junio del 2025.

CONSORCIO
INTERVENTORÍA
AGROFORESTAL
PB 2025

DIRIGIDA A PEQUEÑOS							
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL #1					$ 1.324.907.466,57	44%	56%

En el seguimiento y control de la ejecución del convenio objeto de interventoría, se validan las actividades realizadas y los insumos entregados en el periodo comprendido entre el 30 de mayo y el 30 de junio de 2025, de manera que la ejecución física del proyecto es del 22%.

Además, se verificó la compra con economía de escala por parte del operador, conservando los precios estipulados en el proyecto y asegurando la producción del material vegetal para las entregas venideras. Se hace revisión de los elementos entregados y se verificó la procedencia de los colinos y plántulas, en los viveros de plátano Getsemaní y Cacao/Maderables Compañía Nacional de Chocolates CNCH, respectivamente, encontrándose las plántulas de cacao en proceso de producción.

Se verifica la proforma de factura presentada por ASOPROTECCO, por valor de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($1.324.907.466,57), teniendo en cuenta que, una vez aceptados los soportes de cobro, por parte de la secretaría de hacienda municipal, procederán con la expedición de la respectiva factura electrónica.

Firma el presente informe de interventoría, a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2025, en Valledupar, Cesar.

NORMA CRISTINA PEDRAZA CAMACHO
Representante legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA AGROFORESTAL PB 2025
NIT 901.944.766-2