SCAIN	**SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERIA SAS BIC** **ACTA DE SEGUIMIENTO N°8 A LA EJECUCIÓN** **CONTRATO No FNTCE-318-2025**	FONTUR COLOMBIA

Fecha:	13 de marzo de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**FNTCE-318-2025**
CONTRATISTA:	CONSORCIO HORIZONTE TURÍSTICO con número de NIT 901958414-6, integrado por BETA GROUP S.A.S con una participación del 50%, con número de NIT 901.660.147-3 y FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CULTURA, PATRIMONIO TURISMO FUNDACULTA con una participación del 50% con número de NIT 900.582.815-7
Objeto: Adelantar las actividades necesarias para fortalecer la competitividad de experiencias turísticas culturales, de aventura, de naturaleza, salud y bienestar en los departamentos de Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá, a través del desarrollo de estrategias que contribuyan a la reactivación y sostenibilidad del sector turístico y su cadena asociada.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Por parte de la supervisión:	María Consuelo Quintero – Coordinadora de Contrato		
Por parte del Contratista:	Roberto Garcia Alison Bernal Maria Isabel Arevalo Jessica López		
Por parte de FONTUR:	Laura Villamizar		
Por parte del MinCIT:	David Muñoz Jessica Albarracin Jose Zaid		
Lugar donde se realiza la reunión	Reunión virtual		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	2:00 p.m.	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	3:00 p.m

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance a las actividades

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se consulta igualmente con la presentación de los asistentes por parte de cada una de las entidades, la autorización para la grabación de la reunión y la lectura de la agenda.

Al inicio de la sesión, la supervisión informó que el Entregable 3 ya fue aprobado y se encuentra en proceso de firmas para radicar factura, mientras que el Entregable 4 está en revisión con observaciones emitidas por Fontur y el Ministerio que deben ser subsanadas por el contratista.

Seguidamente, se da la palabra al contratista quien expuso el avance del Entregable 4, detallando un proceso metodológico iniciado en septiembre del año anterior que incluyó diagnósticos territoriales, talleres de cocreación en diciembre y reconocimientos de campo entre Diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Se continúa explicando por el Consorcio, que se definieron experiencias turísticas diferenciadas por departamento: naturaleza y aventura para Caquetá; aventura, salud y bienestar para Putumayo; paisajes culturales e interpretación de patrimonio para Huila; e identidad musical y artística para Tolima. El equipo técnico destacó que el diseño de estas experiencias se realizó de manera articulada con los actores locales y enlaces municipales, asegurando que las rutas sean funcionales, operativas y comercialmente viables bajo manuales de imagen consensuados con la comunidad.

Respecto al proceso de dotación, que hace parte del entregable 5, se informó por el contratista que la radicación del diagnóstico inicial el pasado lunes (9 de marzo), el cual identificó las necesidades de aproximadamente 64 actores tras un proceso de validación en territorio. Se detalló un presupuesto total de $408.888.890, de los cuales $50.000.000 corresponden a logística y $358.888.890 a la adquisición de insumos, distribuidos equitativamente entre los cuatro departamentos ($102.000.000 cada uno).

Las dotaciones incluyen equipos de guianza y replicadores de voz para Huila y Tolima, trajes autóctonos e instrumentos musicales, mientras que para Caquetá y Putumayo se priorizaron elementos de seguridad para aventura como cascos, cuerdas certificadas y camillas, además de camillas de masajes para la línea de bienestar en Putumayo.

Durante la sesión se discutió la logística de entrega de 568 memorias USB destinadas a las autoridades municipales. Aunque inicialmente Fontur planteó la entrega física en las oficinas del Ministerio en Bogotá, los gestores territoriales, el Ministerio Industria y Turismo – MinCIT indico en que es más eficiente realizar la entrega directamente en los departamentos para facilitar la difusión entre los actores locales. Por lo que se indica, que la entrega debe realizarse a los gestores territoriales del Ministerio.

El contratista indico que acorde al contrato FNTCE-318-2025 las 596 memorias USB deben ser distribuidas a las autoridades de turismo y que el contrato no establece una logística de entrega a cada una por parte del contratista, pero con el fin de apoyar al MinCIT en esta tarea está dispuesto a recibir las direcciones de los gestores junto con la distribución del número de memorias USB que irán a cada gestor del territorio. Para ello el Ministerio se compromete a enviar el listado por nombre, dirección, ciudad y cantidad de USB a distribuir al contratista lo más pronto posible.

Finalmente, el contratista manifestó su intención de solicitar una segunda prórroga al contrato, cuya fecha de terminación actual es el 11 de abril, debido a retrasos en la ejecución financiera del contrato; debido a que solo se ha pagado el 40% y se ha ejecutado casi el 70% del contrato lo cual ha afectado la fase de compra de dotación y además de ello las afectaciones logísticas en territorio por condiciones de seguridad y lluvias.

Asimismo, se estableció formalmente una mesa técnica con la participación del contratista, y el gestor Territorial del Ministerio, con el objetivo primordial es agilizar las correcciones de narrativa y asegurar que los itinerarios propuestos para los departamentos de Huila y Tolima cumplan estrictamente con los lineamientos de la estrategia de turismo cultural, evitando así mayores retrasos en la aprobación final del entregable 4. Para esta jornada se abordarán puntos específicos de la

oferta territorial que han generado inquietud como la pertinencia cultural de la planta cervecera en Pitalito y la revisión de la experiencia ecuestre en dicho municipio.

Finalmente, la mesa técnica servirá de instancia para validar la viabilidad legal y técnica de incluir artículos especiales en el plan de dotación que, bajo una interpretación estricta, podrían estar restringidos. Se analizará si las bicicletas para bicitours en Tolima, los botes de rafting en Caquetá y Putumayo, y las tablets para apoyo a la guianza pueden ser adquiridos bajo el presupuesto del contrato sin ser considerados vehículos o equipos de cómputo prohibidos. Por ello el contratista elevo la consulta a FONTUR y la supervisión para que se dé respuesta oportuna de cada ítem lo más pronto posible y así no retrasar más los tiempos de cotización Adicionalmente, se buscará el aval de Fontur sobre la idoneidad de los colectivos conformados en Huila y Tolima, verificando que las actas privadas de custodia y uso compartido de los elementos de dotación sean soportes válidos para la entrega final de los insumos.


Fontur, informo que no se autorizará la compra de tablets, ya que administrativamente se clasifican como computadores portátiles y no hay una excepción contractual que permita su adquisición como "herramienta de guianza" en este proyecto específico.

Por último, en cuanto a las bicicletas y botes de rafting, indico a la supervisión elevar la consulta jurídica luego de que el contratista explicara el entregable 5ª remitido, por ello es compromiso de la supervisión y FONTUR dar respuesta sobre este ítem lo más pronto posible.

Se da por finalizada la presente reunión con los siguientes pendientes y compromisos:

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Mesa técnica – atención observaciones informadas por el Ministerio	16 de marzo	Gestor territorial del Huila y Contratista
Análisis prorroga contrato	16 de marzo	Ministerio, Fontur y la Supervisión
Base de Datos con nombre de gestores, direcciones y cantidad de memorias USB a remitir	24 de marzo	MinCIT
Respuesta sobre los elementos de dotación remitidos a evaluación (Botes de Rafting)	24 de marzo	FONTUR Y SUPERVISIÓN

La presente acta de la reunión de comité de seguimiento se remitirá por correo electrónico a los participantes y se dará como firmada con la imagen de asistencia que da cuenta de la realización de la reunión. En caso de no recibir observaciones de la misma en los tres días siguientes de su recibo, se dará como aceptada y se considerará suscrita.


PowerPoint
Iniciar sesión
Experiencias Turísticas Regionales
BetaGroup
PUTUMAYO UN DESTINO POR DESCUBRIR
BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA
La experiencia se basa en la biodiversidad del Putumayo y en circuitos que conectan atractivos naturales con interpretación ambiental. Se priorizan recorridos por bosques, ríos y áreas de alto valor ecológico, incorporando educación al visitante y buenas prácticas. La estructuración define paradas, tiempos y requerimientos de operación para ofrecer un experiencias consistente, atractivo y alineado con la conservación.
PUTUMAYO
Un destino por descubrir
Fundacultta
No se encontró el micrófono
María Consuel...
Laura Milena V...
Jessica Paola ...
Roberto Garci...
MARIA ISABEL ...
Fireflies.ai Not...
Alison Bernal E...
1:53:52