ALCALDIA MUNICIPAL DE MACANAL
NIT: 891.801.129-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTAS DE COBRO DE CONTRATISTAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE SAN PEDRO DE MUCEÑO DEL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, CON EL FIN DE MITIGAR RIESGOS ASOCIADOS A LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y GARANTIZAR EL ADECUADO DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS.	**CONTRATO No**	77 - 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MACANAL	**NIT.**	891.801.129-1
CONTRATISTA	ANDERSON OLIMPO SILVA VARGAS	**C.C**	1.090.409.777

ACTA DE COBRO No. :	2	DE	11/07/2026	A	24/07/2026	DE	2026	24 (DIA)	7 (MES)	2026 (AÑO)

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES INICIALES			ADICIONAL			CANTIDADESACTA 01			CANTIDAD PRESENTE ACTA			PENDIENTE POR EJECUTAR		
				CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
ALCANTARILLADO																		
1.1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	51.84	$ 70,577.63	$ 3,658,744.34	30.00	$ 70,577.63	$ 2,117,328.90	$ 51.84	$ 70,577.63	$ 3,658,744.34	30.00	$ 70,577.63	$ 2,117,328.90	0.0000	$ 70,577.63	$ 0.00
1.2	5.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	72.0000	$ 101,192.80	$ 7,285,881.60	35.0000	$ 101,192.80	$ 3,541,748.00	$ 72.00	$ 101,192.80	$ 7,285,881.60	35.0000	$ 101,192.80	$ 3,541,748.00	0.0000	$ 101,192.80	$ 0.00
1.3	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	43.200	$ 31,742.33	$ 1,371,268.66	12.00	$ 31,742.33	$ 380,907.96	$ 43.20	$ 31,742.33	$ 1,371,268.66	12.00	$ 31,742.33	$ 380,907.96	0.0000	$ 31,742.33	$ 0.00
1.4	APU	JORNALES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS	UND	20.000	$ 70,000.00	$ 1,400,000.00	0.000	$ 70,000.00	$ 0.00	$ 20.00	$ 70,000.00	$ 1,400,000.00	0.000	$ 70,000.00	$ 0.00	0.0000	$ 70,000.00	$ 0.00
SUBTOTAL						$ 13,715,894.60			$ 6,039,984.86			$ 13,715,894.60			$ 6,039,984.86			$ 0.00
ADMINISTRACION (22%)						$ 3,017,496.81			$ 1,328,796.67			$ 3,017,496.81			$ 1,328,796.67			$ 0.00
IMPREVISTOS (5%)						$ 685,794.73			$ 301,999.24			$ 685,794.73			$ 301,999.24			$ 0.00
UTILIDAD (3%)						$ 411,476.84			$ 181,199.55			$ 411,476.84			$ 181,199.55			$ 0.00
TOTAL						**$ 17,830,662.97**			**$ 7,851,980.32**			**$ 17,830,662.97**			**$ 7,851,980.32**			**$ 0.00**

ANDERSON OLIMPO SILVA VARGAS

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA