N° CONTRATO	**COPA-18001-16-0467-2026 DEL 12/02/2026**
PERIODO DE VERIFICACIÓN	**01/08/2026 AL 30/08/2026**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COPACABANA
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA CAMPO-CAPITAL S.A.S.**
CC O NIT DEL CONTRATISTA	**901.795.134-8**
REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado especial	ANDRES FELIPE OSPINA CASTRILLON
CC DEL REPRESENTANTE LEGAL	70.142.057
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	YADI MARCELA GARCIA TAMAYO
OBJETO:	**“**PROVISIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO DESTINADO A ANIMALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ALBERGADOS EN EL HOGAR DE PASO DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, CUMPLIENDO CON LAS ACTIVIDADES, ACCIONES Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 SOMOS UN NUEVO AIRE Y EN EL PLAN DE ACCIÓN 2026, 2.2.1.4”.
VALOR INICIAL:	$46.000.000
PLAZO:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ DESDE EL INICIO ESTABLECIDO EN EL SECOP II O EN CONSTANCIA DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIO:	12/02/2026
ADICIONES:	$14.000.000
VALOR MÁS ADICIONES:	$60.000.000
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ DESDE EL INICIO ESTABLECIDO EN EL SECOP II O EN CONSTANCIA DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026

INTERVINIENTES EN EL INFORME			
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	YADI MARCELA GARCIA TAMAYO		
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA CAMPO-CAPITAL S.A.S.		
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE COPACABANA		
HORA DE INICIO	1 PM	**HORA DE FINALIZACIÓN**	2 PM

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Relación de evidencias por cada una de las Obligaciones Especificas del Contratista.

(Ubique en cada Obligación evidencias fotográficas con edición de fechas, pantallazos de archivos, pantallazos de correos, pantallazos de listas de asistencia u otros tipos de archivos que soporten la ejecución de cada obligación.) **Nota**: si en el periodo informado no se ejecutaron actividades de alguna obligación, dejarlo registrado.

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PERIODO	OBSERVACIONES (EVIDENCIAS)
OBLIGACIÓN Nro. 1 Suministrar el concentrado para los animales en condición de vulnerabilidad albergados en el hogar de paso del municipio de Copacabana, en condiciones de oportunidad y calidad acorde con las condiciones, cantidades y especificaciones técnicas definidas.	Se recibe concentrado el 21/08/2026 Concentrado perro adulto: 40 bultos Concentrado para gato: 10 bultos Concentrado para gato cachorro: 1 paca	
OBLIGACIÓN Nro. 2 Cumplir con los plazos establecidos por la supervisión para la entrega del concentrado	El pedido se solicitó el /06/2026 y se recibe de manera oportuna el 22/06/2026	**PEDIDO DE CONCENTRADO ALCALDIA DE COPACABANA** **11 /08/2026** CANTIDAD | PRODUCTO | NOMBRE COMERC SOLICITUD DE LA EM PRESTADORA 38 | CONCENTRADO PARA PERRO ADULTO X 30 KILOS | RINGO ADULTOS 0 | CONCENTRADO PARA PERRO CACHORRO POR X 30 KILOS | RINGO CACHORROS 10 | CONCENTRADO PARA GATO X 8 KILOS | MIRRINGO 1 | CONCENTRADO PARA GATO CACCHORRO PACA X 20 BOLSAS DE 1 KILO | MIRRINGO GATICOS

OBLIGACIÓN Nro. 3 Garantizar el transporte de los insumos requeridos en los lugares donde indique la supervisión del contrato.	Realizan el transporte de los insumos requeridos en el hogar de paso Municipal	
OBLIGACIÓN Nro. 4 Presentar un informe mensual que contengan evidencia del cumplimiento cie las obligaciones contractuales	Presentan informe de actividades	Informe de Actividades No.7
OBLIGACIÓN Nro. 5 Cumplir con el pago de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales	Envían soporte de pago de los parafiscales del mes de mayo de 2026	Se envía planilla de pago
OBLIGACIÓN Nro. 6 Atender las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato	Atienden las observaciones realizadas por el Supervisor del contrato	Atienden las observaciones realizadas por el Supervisor del contrato

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento del objeto contratado.					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio.					X
Cumplimiento en los tiempos de entrega asignados.					X
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista.					X

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No Aplica

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO



Valor inicial del contrato	$46.000.000
Registro presupuestal inicial	878 DEL 09/02/2026
Valor Adiciones	$14.000.000
Registro presupuestal adiciones	4586 DEL 18/08/2026

Valor Total del Contrato	$60.000.000
Valor pagado	$44.824.500
Valor a pagar en este periodo	$7.444.500
Valor total ejecutado	$52.269.000
Saldo	$7.731.000
FECHA PRÓXIMO ENCUENTRO DE VERIFICACIÓN	30/09/2026

l supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y a la fecha se constata que cumplió con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y pago a parafiscales (cuando aplique) para el periodo de cobro de conformidad con las Leyes 1150 de 2007, 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013 compilado por el Decreto 1072 de 2015 y demás normas complementarias.

Observaciones: Actualmente, por hechos sobrevinientes tales como la atención de más caninos y felinos, el monto del contrato que sólo contemplaba suministro de alimento concentrado hasta cierto tiempo por la homologación presupuestal, entre otras dinámicas de la administración del hogar de paso municipal, lleva a que se requieran más cantidades de las inicialmente estimadas y que no fueron suficientes para satisfacer la necesidad existente. Razón por la cual la administración municipal tiene la necesidad de realizar una adición al contrato COPA-18001-10-0467-2026, por valor de CATORCE MILLONES DE PESOS M.L. ($14.000.000), que corresponde al 30.43% del presupuesto inicial.

Para constancia de lo anterior por los que intervinieron a los 30 días del mes de agosto de 2026

	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**CONTRATISTA**