ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 15/08/2026

Orden de Pago No: **2116**

Fecha elaboracion: 10/08/2026 **Formato Radicación N:** 2686 **Radicado No. :** .

Dependencia: STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL **No De Pago:** 6 **Contrato** IDU-1562-2025

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Interventoría Pagos mensuales - Int

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO BOGOTA ILA 2025 **CC/NIT** 902017431

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
902017431	CONSORCIO BOGOTA ILA 2025	$49,678,377	BANCO DE BOGOTA	359108792	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400411 5	74	18/12/2025	4887	0		$2,577,201,969	$49,678,377	$2,527,523,592	6

Pago de Contratos

Valor Exento	0,00
Base Gravable	41.746.535,00
Valor IVA	7.931.842,00
Subtotal	49.678.377,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	49.678.377,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 8 SEGÚN ACTA No. 7 DE PAGO DE INTERVENTORÍA No. 6 DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:15/08/2026 2:41:12 p. m.

Firma

Elaboró: JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

FORMATO		
ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-51	Conservación de Infraestructura	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** | **CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 7 **DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°** 6 **Pago Mensual y/o Periodo** X **Pago de Ajustes**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO 1 al 31 de JULIO 2026
(Escriba el periodo del pago correspondiente)

CONTRATO No 1562 - 2025
(Número de Contrato)

CONCURSO DE MÉRITOS IDU-CMA-SGI-010-2025,
(Indique en este espacio la identificación del número del proceso de selección efectuada)

CONTRATACIÓN DIRECTA
(Indique en este espacio la identificación del número del proceso de selección efectuada)

OBJETO
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 8
(Indique el objeto del contrato)

FECHA DE INICIO 14 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN 14 (Día) DE FEB. (Mes) DE 2028 (Año)

VALOR INICIAL $ 7.619.561.662,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ACTUAL $ 7.619.561.662,00
(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL 25 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL 25 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

INTERVENTOR CONSORCIO BOGOTA ILA 2025 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 902017431-8 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR LUIS FERNANDO QUESADA SANTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1547 2025
(Indique en este espacio el número del contrato de obra asociado)

A. VALOR PAGO MENSUAL

PAGO FIJO MENSUAL (50% del valor total del contrato, dividido en el número de meses del plazo de ejecución)

VALOR BASE		$ -
VALOR IVA	19% % (Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)	$ -
VALOR A PAGAR		**$ -**
VALOR ACUMULADO FIJO MENSUAL		**$ 224.381.623,00**

PAGO VARIABLE (44% del valor total del contrato, en proporción al avance mensual registrado en el acta de recibo parcial de obra, debidamente suscrita por las partes)

Cuando en la presente acta se está tramitando este pago:
El presente pago corresponde al avance registrado en el Acta No. 7 de Recibo Parcial No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de jujio 2026, suscrita por la interventoría el (03/08/2026), radicado SigPagos No. 2442 de (03/08/2026).

VALOR BASE		$ 41.746.535,00
VALOR IVA	19% % (Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)	$ 7.931.842,00
VALOR A PAGAR		**$ 49.678.377,00**
VALOR VARIABLE ACUMULADO		**$ 251.536.087,00**

B. PAGO DE AJUSTES

De conformidad con lo pactado en la Cláusula 10 AJUSTES, el valor del contrato INCLUYE las variaciones por el cambio de vigencia correspondientes al plazo de ejecución. (Se debe verificar la aplicabilidad de esta nota conforme lo pactado contractualmente)

N.	CONCEPTO	VALOR BASE A AJUSTAR	IPC ANUAL		VALOR BASE AJUSTE	IVA AJUSTE (___%)	VALOR TOTAL AJUSTE
			Año	%			

VALOR TOTAL A PAGAR DE AJUSTES PRESENTE ACTA $ -

VALOR ACUMULADO TOTAL AJUSTES (Si aplica) $ -

C. PAGO DE COMPONENTES A PRECIOS UNITARIOS

COMPONENTE 1 - PRUEBAS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR

Nota: Este pago, se debe autorizar una vez se encuentre aprobado el informe mensual que contiene los resultados de los ensayos objeto de pago

Cuando en la presente acta no se está reconociendo este valor por haberse reconocido en un acta anterior:
Este pago se tramitó en el ACTA No. X DE PAGO DE INTERVENTORÍA No. XX, radicado SigPagos No. XX de (fecha).

SUBTOTAL COMPONENTE 1 $ -

VALOR CON F.M. _____ $ - (Escriba el Factor Multiplicador establecido contractualmente)

VALOR IVA _____ % $ - (Escriba el porcentaje correspondiente al IVA)

VALOR A PAGAR COMPONENTE 1 PRESENTE ACTA **94** % **$ -**

VALOR COMPONENTE 1 ACUMULADO **$ -**

D. VALOR PAGO FINAL DEL CONTRATO
Tener en cuenta que en esta acta sólo se pagaría el primer 3% si se cumplen las condiciones mucho antes del acta de liquidación

PAGO FINAL (3 % del valor total del contrato, a la suscripción del acta de recibo final de las obras de cada anualidad (contratos vigencias futuras) o recibo final de obra (contratos sin vigencias futuras) y aprobación del informe para seguimiento a garantías correspondiente.

VALOR BASE DEL CONTRATO, SIN ENSAYOS. _____ % $ -

VALOR IVA _____ % $ - (Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)

VALOR BASE ENSAYOS DE LABORATORIO _____ % $ -

VALOR IVA ENSAYOS DE LABORATORIO _____ % $ - (Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)

VALOR A PAGAR **$ -**

E. DESCUENTOS

VALOR DESCUENTO POR PLANTILLA MÍNIMA PRESENTE ACTA **$ -**

VALOR ACUMULADO DESCUENTO POR PLANTILLA MÍNIMA **$ -**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA **$ 49.678.377,00**

VALOR FACTURADO ACUMULADO **$ 475.917.710,00**

En Bogotá D.C., a los **CUATRO (4)** (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) días del mes de AGOSTO (Mes) de 2026 (Año)

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN (Diligencie este espacio con el nombre del supervisor (a) del contrato de Interventoría) Supervisor (a) IDU y

ALVARO HERNANDO VERA AYALA (Nombre del representante legal de la Interventoría) Representante Legal de la Interventoría

dejan constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para el pago de interventoría, de acuerdo con la cláusula 9 (Indique el número de la cláusula) del contrato anteriormente mencionado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU aplicable al Contrato.

(Firma)
(Nombre) ALVARO HERNANDO VERA AYALA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

(Firma)
(Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
Supervisor (según aplique)

(Firma)
(Nombre) LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
Supervisor (según aplique)

(Firma)
(Nombre) NORMAN RICARDO SANCHEZ DUEÑAS
PROFESIONAL TÉCNICO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

No. Expediente Conecta 20254351908000020E