Docusign Envelope ID: 6BA92AE5-26F1-8B2D-82FF-6FAA55576E18

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: 2

FECHA PRESENTE ACTA:	26 de agosto 2026
CONTRATO No:	CONVENIO DE ASOCIACION N° CO1.PCCNTR.8714804/4083
CONTRATISTA:	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. -CARE NIT: 901.338.465-1
SUPERVISOR	HERNANDO ESTUPIÑAN RODRIGUEZ

OBJETO:"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES Y HOMBRES ASOCIADOS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE PAPA Y HORTALIZAS QUE PERMITAN EL ACCESO A MERCADOS INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES EN EL MARCO DEL PROYECTO "ELLA ALIMENTA AL MUNDO FASE II".

VALOR:	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 600.000.000,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde la suscripcion del Acta de Inicio hasta el 25 de agosto
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	27 de agosto de 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 002 de fecha 24 de agosto de 2026 fue suspendido el plazo de ejecución del convenio No.4083-2025

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del convenio N°.4083 a partir del 26 de agosto de 2026

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

CUARTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

Signed by:
10767BF82286485...

DIANA CATALINA VARGAS VILLAMARIN
Contrtatista
Representante Legal CARE

Hernando Estupiñan R.

HERNANDO ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Supervisor
Convenio CARE-GOBERNACION DE BOYACA