ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 16/08/2026

Orden de Pago No: **2189**

Fecha elaboracion: 11/08/2026 **Formato Radicación N:** 2573 **Radicado No. :** .

Dependencia: STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL **No De Pago:** 3 **Contrato** IDU-1501-2025

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO MV RURAL **CC/NIT** 902005153

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
902005153	CONSORCIO MV RURAL	$919,870,516	BANCOLOMBIA	03500008156	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400711 5	74	01/01/2026	27	0		$28,045,745,691	$919,870,516	$27,125,875,175	2

Pago de Contratos

Valor Exento	1.330.274.284,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.330.274.284,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	410.403.768,00
Garantia Adicional	0,00
Total	919.870.516,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
4	DE RECIBO PARCIAL 2	5/08/2026

Descripción del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. ZONA 1 SEGUN ACTA No. 4 DE RECIBO PARCIAL No. 2 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:16/08/2026 10:30:53 p. m.

Firma

Elaboró: JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

FORMATO		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
CÓDIGO		**VERSIÓN**
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura	8

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** **CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

CONTRATO No. 1501 **DE** 2025

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL No** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/07/2026 (Día/Mes/Año) **A** 31/07/2026 (Día/Mes/Año)

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. ZONA 1

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 63.559.852.756,00
(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO INGEOCIM S.A.S - (IDU 1548 - 2025)
(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ (Nombre del representante legal de la Interventoría) deja constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato de Obra N° 1501-2025 en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDAD EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA CORREGIDO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
N.A	LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	199.984,67	$ 1.768,00	$ 353.572.890,00		$ -	55828,50	$ 98.704.788,00
N.A	DISEÑO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	79.485,00	$ 1.881,00	$ 149.511.285,00		$ -	47420,38	$ 89.197.735,00
	VALOR BASICO ESTIMADO PARA DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS				**$ 503.084.175,00**		**$ -**		**$ 187.902.523,00**
	IVA SOBRE EL VALOR BASICO ESTIMADO PARA DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS				$ 95.585.993,00		$ -		$ 35.701.479,00
	VALOR BASICO ESTIMADO PARA AJUSTES				$ 56.380.241,00		$ -	5,10%	$ 9.583.030,00
	IVA SOBRE EL VALOR BASICO ESTIMADO PARA AJUSTES				$ 10.712.246,00		$ -		$ 1.820.775,00
	COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE INTERVENCIÓN (INCLUYEN AJUSTES E IVA) (E)				**$ 665.762.655,00**		**$ -**		**$ 235.007.807,00**
N,A	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAPTURA DE VIDEO. Incluye digitación y entrega de base de datos en archivo Excel. Captura día hábil y no hábil, con sus respectivos movimientos. Incluye todos los costos directos e indirectos.	HR	0	$ 251.285,00	$ -		$ -	48,00	$ 12.061.680,00
	VALOR BASICO ESTIMADO PARA AFOROS DE TRANSITO				$ -		**$ -**		**$ -**
	IVA 19%				$ -		$ -		$ -
	COSTOS ESTIMADOS PARA AFOROS DE TRANSITO (INCLUYEN IVA)				$ -		**$ -**		**$ -**
N.A	COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNÓSTICO- DISEÑO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	VLOR	1	$ 382.381.954,00	$ 382.381.954,00		$ -	0,39755651753	$ 152.018.438,00
	VALOR BASICO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO				**$ 382.381.954,00**		**$ -**		**$ 152.018.438,00**
	VR. BASICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA				$ 42.853.239,00		$ -		$ -
	SUBTOTAL VR. BASICO ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)				$ 425.235.193,00		$ -		$ 152.018.438,00
	IVA 19%				$ 80.794.687,00		$ -		$ 28.883.503,00
	COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA DIAGNOSTICO				**$ 506.029.880,00**		**$ -**		**$ 180.901.941,00**

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1	**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO**								
1,001	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	223	$ 134.345,00	$ 29.958.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,002	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	447	$ 134.345,00	$ 60.052.215,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,003	SELLO DE GRIETAS	ML	11733	$ 14.075,00	$ 165.141.975,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,004	SELLO DE FISURAS	ML	2523	$ 12.973,00	$ 32.730.879,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,005	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)	M2	1956	$ 278.863,00	$ 545.456.028,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,006	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	100000	$ 3.121,00	$ 312.100.000,00	0,00	$ -	88190,93	$ 275.243.893,00
Subtotal					**$ 1.145.440.032,00**		**$ -**		**$ 275.243.893,00**

2	**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL AFIRMADO PRINCIPAL**								
2,001	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	9	$ 247.710,00	$ 2.229.390,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,002	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	65	$ 35.749,00	$ 2.323.685,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,003	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 24", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	419	$ 104.225,00	$ 43.670.275,00	0,00	$ -	121,00	$ 12.611.225,00
2,004	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	419	$ 235.942,00	$ 98.859.698,00	0,00	$ -	50,00	$ 11.797.100,00
2,005	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	10	$ 223.842,00	$ 2.238.420,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,006	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	273	$ 2.443,00	$ 666.939,00	0,00	$ -	20560,36	$ 50.228.959,00
2,007	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	9	$ 7.847,00	$ 70.623,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,008	CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO	M2	5587	$ 9.650,00	$ 53.914.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,009	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	100000	$ 3.121,00	$ 312.100.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal				$ -	**$ 516.073.580,00**		**$ -**		**$ 74.637.284,00**
3	**MANTENIMIENTO PERIODICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFALTICO**								
3,001	REPLANTEO GENERAL	M2	11432	$ 1.295,00	$ 14.804.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	315	$ 57.930,00	$ 18.247.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,003	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	5	$ 134.345,00	$ 671.725,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,004	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	9	$ 134.345,00	$ 1.209.105,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,005	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	588	$ 21.414,00	$ 12.591.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,006	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	1	$ 214.129,00	$ 214.129,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,007	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	8	$ 178.440,00	$ 1.427.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,008	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	915	$ 6.214,00	$ 5.685.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,009	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	164	$ 36.078,00	$ 5.916.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,01	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1480	$ 4.898,00	$ 7.249.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,011	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	53	$ 3.756,00	$ 199.068,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,012	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML	536	$ 10.202,00	$ 5.468.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,013	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	6	$ 147.580,00	$ 885.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,014	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	235	$ 166.782,00	$ 39.193.770,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,015	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1467	$ 4.334,00	$ 6.357.978,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,016	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	4	$ 247.710,00	$ 990.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,017	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	91	$ 1.464.137,00	$ 133.236.467,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,018	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	339	$ 1.977.438,00	$ 670.351.482,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,019	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4	$ 223.537,00	$ 894.148,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,021	ESTABILIZACIÓN O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	4	$ 222.723,00	$ 890.892,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,022	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	95000	$ 3.121,00	$ 296.495.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	310	$ 2.443,00	$ 757.330,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					**$ 1.223.738.670,00**		**$ -**		**$ -**
4	**MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL**								
4,001	REPLANTEO GENERAL	M2	1271	$ 1.295,00	$ 1.645.945,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,002	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	71	$ 247.710,00	$ 17.587.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,003	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	M2	534	$ 81.543,00	$ 43.543.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,004	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	470	$ 1.653,00	$ 776.910,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,005	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	2	$ 409.911,00	$ 819.822,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,006	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	5636	$ 2.443,00	$ 13.768.748,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					**$ 78.142.797,00**		**$ -**		**$ -**
5	**REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE**								
5,001	REPLANTEO GENERAL	M2	32023	$ 1.295,00	$ 41.469.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	5124	$ 51.368,00	$ 263.209.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,003	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	3203	$ 166.782,00	$ 534.202.746,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,004	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3	2562	$ 10.837,00	$ 27.764.394,00	0,00	$ -	0,00	$ -

5,005	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	22897	$ 57.930,00	$ 1.326.423.210,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,006	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	12489	$ 7.847,00	$ 98.001.183,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,007	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	33688	$ 4.334,00	$ 146.003.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,008	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	32023	$ 4.898,00	$ 156.848.654,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,009	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	13722	$ 21.414,00	$ 293.842.908,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,01	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	2745	$ 214.129,00	$ 587.784.105,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,011	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	161	$ 178.440,00	$ 28.728.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,012	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	2562	$ 6.214,00	$ 15.920.268,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,013	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	458	$ 36.078,00	$ 16.523.724,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,014	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	1922	$ 1.977.438,00	$ 3.800.635.836,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,015	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	5765	$ 247.710,00	$ 1.428.048.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,016	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	4804	$ 243.019,00	$ 1.167.463.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,017	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	32023	$ 18.488,00	$ 592.041.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3203	$ 1.464.137,00	$ 4.689.630.811,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,019	BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3	641	$ 370.606,00	$ 237.558.446,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	641	$ 223.537,00	$ 143.287.217,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,021	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	641	$ 223.537,00	$ 143.287.217,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,022	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	961	$ 222.723,00	$ 214.036.803,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,023	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	12453	$ 2.443,00	$ 30.422.679,00	0,00	$ -	48686,31	$ 118.940.655,00
Subtotal					**$ 15.983.134.900,00**		**$ -**		**$ 118.940.655,00**
6	**REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL**								
6,001	REPLANTEO GENERAL	M2	7949	$ 1.295,00	$ 10.293.955,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,002	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1193	$ 247.710,00	$ 295.518.030,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	2782	$ 7.847,00	$ 21.830.354,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,004	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	1193	$ 2.443,00	$ 2.914.499,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					**$ 330.556.838,00**		**$ -**		**$ -**
7	**RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE**								
7,001	REPLANTEO GENERAL	M2	39514	$ 1.295,00	$ 51.170.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	6323	$ 51.368,00	$ 324.799.864,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	43663	$ 57.930,00	$ 2.529.397.590,00	1666,00	$ 96.511.380,00	2287,00	$ 132.485.910,00
7,004	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	27265	$ 7.847,00	$ 213.948.455,00	818,47	$ 6.422.534,00	818,47	$ 6.422.534,00
7,005	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	39514	$ 4.334,00	$ 171.253.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,006	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	39514	$ 4.898,00	$ 193.539.572,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,007	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	16932	$ 21.414,00	$ 362.581.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,008	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	113	$ 214.129,00	$ 24.196.577,00	0,00	$ -	0,00	$ -

7,009	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	198	$ 178.440,00	$ 35.331.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,01	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	2371	$ 1.977.438,00	$ 4.688.505.498,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,011	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	7113	$ 247.710,00	$ 1.761.961.230,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,012	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	5927	$ 243.019,00	$ 1.440.373.613,00	248,63	$ 60.421.814,00	248,63	$ 60.421.814,00
7,013	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3952	$ 1.464.137,00	$ 5.786.269.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,014	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	39514	$ 18.488,00	$ 730.534.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,015	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	3952	$ 222.723,00	$ 880.201.296,00	497,21	$ 110.740.103,00	497,21	$ 110.740.103,00
7,016	BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3	988	$ 370.606,00	$ 366.158.728,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,017	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1976	$ 223.537,00	$ 441.709.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,018	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1976	$ 223.537,00	$ 441.709.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,019	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	13688	$ 2.443,00	$ 33.439.784,00	192757,43	$ 470.906.401,00	219668,41	$ 536.649.925,00
Subtotal					**$ 20.477.081.961,00**		**$ 745.002.232,00**		**$ 846.720.286,00**
8	**ATENCIONES ESPECIALES - MITIGACIÓN PUNTOS CRÍTICOS O INESTABLES**								
8,001	REPLANTEO GENERAL	M2	17000	$ 1.295,00	$ 22.015.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE	M3	4000	$ 57.930,00	$ 231.720.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,003	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1000	$ 67.136,00	$ 67.136.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,004	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	10	$ 551.190,00	$ 5.511.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,005	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo)	M3	400	$ 1.361.305,00	$ 544.522.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,006	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5000	$ 7.847,00	$ 39.235.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,007	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	8500	$ 2.395,00	$ 20.357.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,008	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	100	$ 65.580,00	$ 6.558.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,009	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100	$ 4.334,00	$ 433.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,01	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	100	$ 455.367,00	$ 45.536.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,011	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	1000	$ 15.192,00	$ 15.192.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,012	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	8500	$ 15.192,00	$ 129.132.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,013	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	1000	$ 18.488,00	$ 18.488.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,014	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	4000	$ 18.488,00	$ 73.952.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,015	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1000	$ 223.672,00	$ 223.672.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,016	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100	$ 207.815,00	$ 228.596.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,017	REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M3	1500	$ 23.400,00	$ 35.100.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,018	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA.	M3	100	$ 1.029.370,00	$ 102.937.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,019	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	300	$ 240.658,00	$ 72.197.400,00	792,59	$ 190.743.124,00	1149,91	$ 276.735.041,00
8,02	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	100	$ 156.165,00	$ 15.616.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,021	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4",	ML	1200	$ 409.991,00	$ 491.989.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,022	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL MENOR DE 1.50M.	M3	200	$ 1.383.306,00	$ 276.661.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -

8,023	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3	200	$ 1.360.243,00	$ 272.048.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,024	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	M3	200	$ 1.391.861,00	$ 278.372.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,025	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).	ML	500	$ 241.201,00	$ 120.600.500,00	1987,72	$ 479.440.052,00	3054,92	$ 736.849.759,00
8,026	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3	200	$ 1.334.539,00	$ 266.907.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,027	BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:2.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN	1000	$ 30.632,00	$ 30.632.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,028	BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:4.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN	1000	$ 34.762,00	$ 34.762.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,029	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA 3.70 M DE ALTO. INCL. SUMINISTRO E INSTALACION, GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTERO, RECEBO COMPACTADO Y ACERO DE REFUERZO).	ML	200	$ 1.143.226,00	$ 228.645.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,03	GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE RAJÓN, MALLA PARA GAVIONES Y ALAMBRE RECOCIDO.	M3	250	$ 328.959,00	$ 82.239.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,031	ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 M EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.	UN	10	$ 11.565.088,00	$ 115.650.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,032	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. CON ADICIÓN DE MICROFIBRA DE POLIPROPILENO, . (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. (No incluye refuerzo)	M3	200	$ 1.472.593,00	$ 294.518.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,033	DENSIFICACIÓN DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA INMUNIZADA DIÁMETRO DE 12 CM (INCLUYE TRANSPORTE)	ML	5000	$ 74.155,00	$ 370.775.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,034	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	43000	$ 2.443,00	$ 105.049.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,035	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	5000	$ 3.121,00	$ 15.605.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,036	RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 DE E= 3CM (INCLUYE SUMINISTRO, EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M2	500	$ 82.332,00	$ 41.166.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,037	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	9000	$ 93.787,00	$ 844.083.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,038	ATAGUÍA (SACOS EN SUELO CEMENTO) (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:2. SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	M3	500	$ 983.308,00	$ 491.654.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,039	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	2000	$ 243.019,00	$ 486.038.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,04	TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.	UN/MES	132	$ 3.556.285,00	$ 469.429.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,041	PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	7392	$ 13.843,00	$ 102.327.456,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					**$ 7.317.063.906,00**		**$ 670.183.176,00**		**$ 1.013.584.800,00**
	PRESUPUESTO PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO								
9	**SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**								
	COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS					0,00		0,00	
	COMPONENTE A. PERSONAL					0,00		0,00	
9,001	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO.	H/ME	132	$ 3.172.871,00	$ 418.818.972,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES					0,00	$ -	0,00	$ -
9,002	BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1 y V2)	UN/MES	132	$ 876.780,00	$ 115.734.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,003	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UN/MES	132	$ 207.270,00	$ 27.359.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,004	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	1000	$ 2.417,00	$ 2.417.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0,00		0,00	$ -
9,005	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	6000	$ 7.893,00	$ 47.358.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS					0,00		0,00	$ -
9,006	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	100	$ 7.893,00	$ 789.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,007	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UN	24	$ 173.525,00	$ 4.164.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -

9,008	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	UN	162	$ 16.409,00	$ 2.658.258,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS					0,00		0,00	$ -
9,009	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/MES	6000	$ 15.111,00	$ 90.666.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,01	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	4500	$ 2.104,00	$ 9.468.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS					0,00		0,00	$ -
9,011	PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N).	UN/MES	132	$ 24.561,00	$ 3.242.052,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE					0,00		0,00	$ -
	MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS					0,00		0,00	$ -
9,012	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.	UN	115	$ 38.401,00	$ 4.416.115,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	COMPONENTE E. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					0,00		0,00	$ -
9,013	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA AMARILLA	PAR	86	$ 158.308,00	$ 13.614.488,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,014	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	20	$ 118.000,00	$ 2.360.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,015	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE	PAR	1199	$ 2.608,00	$ 3.126.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,016	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	60	$ 36.228,00	$ 2.173.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,017	MASCARILLA DESECHABLE	UN	8350	$ 913,00	$ 7.623.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,018	MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS	UN	165	$ 11.690,00	$ 1.928.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,019	RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA	UN	165	$ 76.079,00	$ 12.553.035,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,02	FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR	UN	62	$ 15.039,00	$ 932.418,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,021	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	188	$ 28.008,00	$ 5.265.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,022	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO	UN	188	$ 7.535,00	$ 1.416.580,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,023	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	1372	$ 9.742,00	$ 13.366.024,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,024	IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON	UN	40	$ 62.167,00	$ 2.486.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,025	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA	UN	128	$ 70.282,00	$ 8.996.096,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,026	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN	UN	35	$ 86.802,00	$ 3.038.070,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,027	PETO EN CARNAZA	UN	18	$ 30.444,00	$ 547.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,028	GUANTE SOLDADOR	PAR	18	$ 52.168,00	$ 939.024,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,029	GUANTES DE VAQUETA	UN	2903	$ 11.027,00	$ 32.011.381,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS	PAR	60	$ 12.897,00	$ 773.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,031	GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO	PAR	748	$ 12.897,00	$ 9.646.956,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,032	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35	PAR	920	$ 9.020,00	$ 8.298.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,033	BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL	UN	8	$ 69.290,00	$ 554.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,034	CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARAÑA CON	UN	8	$ 192.405,00	$ 1.539.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,035	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO	UN	8	$ 114.347,00	$ 914.776,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	EXÁMENES OCUPACIONALES					0,00		0,00	$ -
9,036	EXÁMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	192	$ 40.186,00	$ 7.715.712,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,037	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	192	$ 30.444,00	$ 5.845.248,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,038	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	192	$ 31.174,00	$ 5.985.408,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,039	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	192	$ 36.533,00	$ 7.014.336,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					**$ 887.761.477,00**		**$ -**		**$ -**
10	**COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**								
	PROGRAMA DE INFORMACION								
10,001	VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	132	$ 122.825,00	$ 16.212.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO					0,00		0,00	$ -
10,002	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.	UN	5000	$ 196,00	$ 980.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,003	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UN	3000	$ 174,00	$ 522.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,004	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE.	UN	3000	$ 876,00	$ 2.628.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,005	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UN	300	$ 1.638,00	$ 491.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,006	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UN	3000	$ 429,00	$ 1.287.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,007	VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES.	UN	12	$ 1.043.368,00	$ 12.520.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					0,00		0,00	$ -
	ADECUACIÓN DEL PUNTO IDU-ATENCIÓN AL CIUDADANO					0,00		0,00	$ -
10,008	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500	MES	22	$ 90.503,00	$ 1.991.066,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,009	CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PAÑO COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	24	$ 697.235,00	$ 16.733.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,01	PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50	UN	24	$ 257.684,00	$ 6.184.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,011	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS	UN	24	$ 232.893,00	$ 5.589.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,012	PORTÁTILES - Procesador mínimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm	UN/MES	22	$ 151.997,00	$ 3.343.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -

10,013	TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	M2/MES	440	$ 63.221,00	$ 27.817.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,014	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE 16.2 MEGAPIXELES. MEMORIA DE 6 GB. VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM. INCLUYE TRANSPORTE, SOPORTE TECNICO.	MES	22	$ 34.942,00	$ 768.724,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,015	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	UN/MES	22	$ 305.655,00	$ 6.724.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					**$ 103.794.578,00**		**$ -**		**$ -**
11	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**								
	COMPONENTE B. SEÑALIZACION TEMPORAL			$ -					
11,001	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN/MES	132	$ 29.957,00	$ 3.954.324,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,002	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN/MES	132	$ 23.840,00	$ 3.146.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	COMPONENTE C. CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO			$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
11,003	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.	UN/MES	4488	$ 11.265,00	$ 50.557.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,004	CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5	ROLLO	192	$ 31.672,00	$ 6.081.024,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,005	PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	141	$ 466.514,00	$ 65.778.474,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,006	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE	UN/MES	198	$ 90.864,00	$ 17.991.072,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,007	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	UN/MES	132	$ 286.551,00	$ 37.824.732,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,008	TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA)	HR	132	$ 24.596,00	$ 3.246.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					**$ 188.580.498,00**		**$ -**		**$ -**
	TOTALES				**$ 47.071.232.684,00**		**$ 1.415.185.408,00**		**$ 2.329.126.918,00**

OBSERVACIONES

Nota 1: Los valores ofertados por el CONSORCIO MV RURAL para las actividades de obra civil incluyendo AIU es de ($47,071,232,684), levantamiento de daños para mantenimiento de vias - (incluye personal de apoyo, procesamiento y diseño para rehabilitación o reconstrucción de vias (incluye procesamiento y entrega de la información) es de entrega de la información) es de $544.243.857. El valor final del contrato sera el resultado de las cantidades realmente ejecutadas y aprobadas por la interventoria multiplicado por su valor unitario.

Nota 4: En esta acta no se incluyen los ajustes de obra civil (CLÁUSULA 10), ya que los correspondientes al Acta No. 1 (13 de abril al 30 de junio de 2026) continúan en elaboración y conciliación con la interventoría. Dichos ajustes se liquidarán una vez se publicarán los índices ICOCIV para el mes de Julio y se incluirán en los pagos parciales posteriores.

Notas:

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

Las cantidades de obra deberán contener el número de decimales que indique la especificación técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.

Si en la presente acta de recibo parcial de obra se están realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	OBRA EJECUTADA	
		PRESENTE ACTA	ACUMULADA
DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN			
COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO	$ 353.572.890,00	$ -	$ 98.704.788,00
COSTO IVA DIAGNÓSTICO (19%)	$ 67.178.849,00	$ -	$ 18.753.910,00
COSTO DIRECTO DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN	$ 149.511.285,00	$ -	$ 89.197.735,00
COSTO IVA DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN (19%)	$ 28.407.144,00	$ -	$ 16.947.570,00
SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN (INCLUYE IVA)	**$ 598.670.168,00**	**$ -**	**$ 223.604.003,00**
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver acta No.anexa)	$ 56.380.241,00	$ -	$ 9.583.030,00
IVA SOBRE EL VALOR BASICO ESTIMADO PARA AJUSTES (19%)	$ 10.712.246,00	$ -	$ 1.820.775,00
VALOR BASICO ESTIMADO PARA AFOROS DE TRANSITO	$ -	$ -	$ 12.061.680,00
IVA 19%	$ -	$ -	$ 2.291.719,00
COSTOS ESTIMADOS PARA AFOROS DE TRANSITO (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ 14.353.399,00
(A) COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE INTERVENCION (INCLUYEN AJUSTES E IVA)	**$ 665.762.655,00**	**$ -**	**$ 249.361.207,00**
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO			
COSTO DIRECTO ENSAYOS	$ 347.619.957,00	$ -	$ 152.018.438,00
VR. BÁSICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA	$ 42.853.239,00	$ -	$ -
COSTO IVA ENSAYOS (19%)	$ 80.794.687,00	$ -	$ 28.883.503,00
FACTOR MULTIPLICADOR **1,1**	$ 34.761.997,00	$ -	$ -
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR	**$ 506.029.880,00**	**$ -**	**$ 180.901.941,00**

OBRA EJECUTADA						
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$	38.333.578.376,00	$	1.032.431.922,00	$ 1.699.187.235,00
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)	37,073%	$	14.211.407.511,00	$	382.753.486,00	$ 629.939.683,00
SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU= 37,073%)		$	52.544.985.887,00	$	1.415.185.408,00	$ 2.329.126.918,00
COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U)		$	35.716.000,00			$ -
(C) VALOR DE OBRAS CIVILES DE CONSERVACION Y ACTIVIDADES DE ACERO (INCLUYE A.I.U) (A)		**$**	**52.580.701.887,00**	**$**	**1.415.185.408,00**	**$ 2.329.126.918,00**
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA		$	729.017.842,00	$	-	$ -
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU)	21,775%	$	158.743.635,00	$	-	$ -
SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AIU= 21,775%)		**$**	**887.761.477,00**	$	-	$ -
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST Y SGA (Calificación obtenida en el periodo):	100%			**$**	**-**	**$ -**
COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL		$	85.234.718,00	$	-	$ -
COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)	21,775%	$	18.559.860,00	$	-	$ -
SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AIU= 21,775%)		**$**	**103.794.578,00**	$	-	$ -
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL (Calificación obtenida en el periodo):	100%			**$**	**-**	**$ -**
COSTO DIRECTO PMT		$	154.859.781,00	$	-	$ -
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)	21,775%	$	33.720.717,00	$	-	$ -
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AIU= 21,775%)		**$**	**188.580.498,00**	$	-	$ -
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT (Calificación obtenida en el periodo):	100%			**$**	**-**	**$ -**
(G) COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA ACTIVIDADES DE OBRA (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)		$	1.752.592.294,00	$	-	$ -
(H) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F+G)		**$**	**55.513.430.734,00**	**$**	**1.415.185.408,00**	**$ 2.329.126.918,00**
(I) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No._____anexa)		$	6.631.838.210,00	$	-	$ -
(J) COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO		$	2.061.454,00	$	-	$ -
(K) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021		$	240.729.823,00	$	-	$ -
(L) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS MAS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES **(A+B+H+I+J)**		**$**	**63.559.852.756,00**	**$**	**1.415.185.408,00**	**$ 2.759.390.066,00**
(M) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (29 %)		$	18.432.357.299,00	$	410.403.768,00	$ 800.223.119,00
(N) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (L-M)		**$**	**45.127.495.457,00**	**$**	**1.004.781.640,00**	**$ 1.959.166.947,00**
(O) VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLAUSULA DEL CONTRATO No.						$ -
(P) RETENCION EN GARANTIA (6%)						$ -
(Q) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. 9 (LX3%)		$	1.906.795.583,00	$	42.455.562,00	$ 82.781.702,00
(R) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. 9 (LX3%)		$	1.906.795.583,00	$	42.455.562,00	$ 82.781.702,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (L)-(M)-(Q)-(R)+(K)				**$**	**919.870.516,00**	**$ 1.793.603.543,00**

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

CINCO (Día en letras) (5) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

(Nombre) CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

Expediente Conecta IDU 20254351909000005E

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20076211

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
	1,00			**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO**													
3723	1,001			LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	-	$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3724	1,002			LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	-	$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4598	1,003			SELLO DE GRIETAS	ML	57,50	$ 14.075,00	$ 809.313,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4758	1,004			SELLO DE FISURAS	ML	-	$ 12.973,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8612	1,005			PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)	M2	-	$ 278.863,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	1,006			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	8.416,00	$ 3.121,00	$ 26.266.336,00		$ -	0%	3904,00	$ 12.184.384,00	0%	3904,00	$ 12.184.384,00	46%
Subtotal								**$ 27.075.649,00**		**$ -**	0%		**$ 12.184.384,00**	0%		**$ 12.184.384,00**	45%
	2,00			**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURALAFIRMADO PRINCIPAL**													
8616	2,001			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4278	2,002			CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	-	$ 35.749,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4778	2,003			LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 24", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	14,00	$ 104.225,00	$ 1.459.150,00		$ -	0%	14,00	$ 1.459.150,00	0%	14,00	$ 1.459.150,00	100%
4779	2,004			LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	-	$ 235.942,00	$ -		$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
6026	2,005			RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	-	$ 223.842,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	2,006			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	19.553,78	$ 2.443,00	$ 47.769.885,00		$ -	0%	1388,22	$ 3.391.421,00	0%	1388,22	$ 3.391.421,00	7%
3710	2,007			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	-	$ 7.847,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8657	2,008			CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO	M2	-	$ 9.650,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	2,009			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	-	$ 3.121,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ 49.229.035,00**		**$ -**	0%		**$ 4.850.571,00**	0%		**$ 4.850.571,00**	10%
	3,00			**MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO**													
3007	3,001			REPLANTEO GENERAL	M2	-	$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	3,002			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	-	$ 57.930,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3723	3,003			LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	-	$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3724	3,004			LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	-	$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4240	3,005			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	-	$ 21.414,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4246	3,006			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	-	$ 214.129,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4248	3,007			DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	-	$ 178.440,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5225	3,008			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	-	$ 6.214,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5227	3,009			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	-	$ 36.078,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3866	3,010			RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.898,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3811	3,011			CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	-	$ 3.756,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4525	3,012			SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML	-	$ 10.202,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4390	3,013			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	-	$ 147.580,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7751	3,014			FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL\	M3	-	$ 166.782,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	3,015			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	3,016			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8618	3,017			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	-	$ 1.464.137,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4712	3,018			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	-	$ 1.977.438,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4161	3,019			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
10017	3,021			ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	-	$ 222.723,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	3,022			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	-	$ 3.121,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	3,020			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	-	$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ -**		**$ -**	0%		**$ -**	0%		**$ -**	0%
	4,00			**MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL**													
3007	4,001			REPLANTEO GENERAL	M2	-	$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	4,002			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4599	4,003			TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	M2	-	$ 81.543,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4782	4,004			CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1.653,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6013	4,005			MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	-	$ 409.911,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	4,006			TRANSPORTE DE PETREOS.	M3-KM	-	$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ -**		**$ -**	0%		**$ -**	0%		**$ -**	0%
	5,00			**REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE**													
3007	5,001			REPLANTEO GENERAL	M2	5.786,00	$ 1.295,00	$ 7.492.870,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026

HASTA 31/07/2026

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20076211

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
		GENERAL	PARTICULAR														
3010	5,002			DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	164,88	$ 51.368,00	$ 8.469.556,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7751	5,003			FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	925,76	$ 166.782,00	$ 154.400.104,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7967	5,004			TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3	-	$ 10.837,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	5,005			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1.101,00	$ 57.930,00	$ 63.780.930,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	5,006			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	746,68	$ 7.847,00	$ 5.859.198,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	5,007			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3866	5,008			RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	5.786,00	$ 4.898,00	$ 28.339.828,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4240	5,009			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	-	$ 21.414,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4246	5,010			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	-	$ 214.129,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4248	5,011			DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS).	M2	-	$ 178.440,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5225	5,012			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	4.208,00	$ 6.214,00	$ 26.148.512,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5227	5,013			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	-	$ 36.078,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4712	5,014			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	-	$ 1.977.438,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	5,015			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8617	5,016			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	416,49	$ 243.019,00	$ 101.214.983,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4032	5,017			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	-	$ 18.488,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8618	5,018			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	-	$ 1.464.137,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4835	5,019			BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3	-	$ 370.606,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4994	5,020			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR).	M3	-	$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4161	5,021			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
10017	5,022			ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	309,14	$ 222.723,00	$ 68.852.588,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	5,023			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	759.204,00	$ 2.443,00	$ 1.854.735.372,00		$ -	0%	18190,18	$ 44.438.610,00	0%	18190,18	$ 44.438.610,00	2%
Subtotal								**$ 2.319.293.941,00**		**$ -**	0%		**$ 44.438.610,00**	0%		**$ 44.438.610,00**	2%
	6,00			**REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL**													
3007	6,001			REPLANTEO GENERAL	M2	-	$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	6,002			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	6,003			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	-	$ 7.847,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	6,004			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	-	$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ -**		**$ -**	0%		**$ -**	0%		**$ -**	0%
	7,00			**RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE**													
3007	7,001			REPLANTEO GENERAL	M2	-	$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3010	7,002			DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	-	$ 51.368,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	7,003			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	-	$ 57.930,00	$ -	554,00	$ 32.093.220,00	0%	368,00	$ 21.318.240,00	0%	922,00	$ 53.411.460,00	#¡DIV/0!
3710	7,004			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	-	$ 7.847,00	$ -	112,67	$ 884.121,00	0%		$ -	#¡DIV/0!	112,67	$ 884.121,00	0%
3864	7,005			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3866	7,006			RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.898,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4240	7,007			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	-	$ 21.414,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4246	7,008			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	-	$ 214.129,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4248	7,009			DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS).	M2	-	$ 178.440,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4712	7,010			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	-	$ 1.977.438,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	7,011			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8617	7,012			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 243.019,00	$ -	33,81	$ 8.216.472,00	0%		$ -	#¡DIV/0!	33,81	$ 8.216.472,00	0%
8618	7,013			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	-	$ 1.464.137,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4032	7,014			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	-	$ 18.488,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%

FECHA CORTE	31	7	2026	PREACTA No	2	DESDE	1/07/2026	HASTA	31/07/2026

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20076211

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
10017	7,015			ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	-	$ 222.723,00	$ -	67,60	$ 15.056.075,00	0%		$ -	#¡DIV/0!	67,60	$ 15.056.075,00	0%
4835	7,016			BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3	-	$ 370.606,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4994	7,017			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR).	M3	-	$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4161	7,018			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	7,019			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	-	$ 2.443,00	$ -	46661,21	$ 113.993.336,00	0%	22480,10	$ 54.918.884,00	#¡DIV/0!	69141,31	$ 168.912.220,00	#¡DIV/0!
Subtotal								**$ -**		**$ 170.243.224,00**	0%		**$ 76.237.124,00**	#¡DIV/0!		**$ 246.480.348,00**	#¡DIV/0!
	8,00			**ATENCIONES ESPECIALES - MITIGACIÓN PUNTOS CRITICOS O INESTABLES**							**0**			**0**			**0**
3007	8,001			REPLANTEO GENERAL	M2	-	$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	8,002			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	-	$ 57.930,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3464	8,003			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	-	$ 67.136,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3475	8,004			MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	-	$ 551.190,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3644	8,005			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo)	M3	-	$ 1.361.305,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	8,006			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	-	$ 7.847,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3800	8,007			NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	-	$ 2.395,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3776	8,008			ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	-	$ 65.580,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	8,009			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3873	8,010			CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	-	$ 455.367,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4009	8,011			GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	-	$ 15.192,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4014	8,012			GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	-	$ 15.192,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4027	8,013			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	-	$ 18.488,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4032	8,014			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	34,00	$ 18.488,00	$ 628.592,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4743	8,015			BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 223.672,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4747	8,016			SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 207.815,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4781	8,017			REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M3	-	$ 23.400,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4783	8,018			CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA.	M3	-	$ 1.029.370,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4838	8,019			RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	331,38	$ 240.658,00	$ 79.749.248,00	17,63	$ 4.242.801,00	5%	313,04	$ 75.335.580,00	94%	330,67	$ 79.578.381,00	100%
4908	8,020			MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	-	$ 156.165,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5180	8,021			FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 850 N Y 980 N).	ML	-	$ 409.991,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5315	8,022			MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL MENOR DE 1.50M.	M3	-	$ 1.383.306,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5421	8,023			MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3	-	$ 1.360.243,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5422	8,024			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	M3	-	$ 1.391.861,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5727	8,025			GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).	ML	1.052,00	$ 241.201,00	$ 253.743.452,00	58,75	$ 14.170.559,00	6%	919,60	$ 221.808.440,00	87%	978,35	$ 235.978.998,00	93%
6201	8,026			MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3	-	$ 1.334.539,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6217	8,027			BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:2.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN	-	$ 30.632,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6218	8,028			BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:4 SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN	-	$ 34.762,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6323	8,029			MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA 3.70 M DE ALTO. INCL. SUMINISTRO E INSTALACION, GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTERO, RECEBO COMPACTADO Y ACERO DE REFUERZO).	ML	-	$ 1.143.226,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6333	8,030			GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE RAJÓN, MALLA PARA GAVIONES Y ALAMBRE RECOCIDO.	M3	-	$ 328.959,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6342	8,031			ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 M EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.	UN	-	$ 11.565.088,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6428	8,032			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. CON ADICIÓN DE MICROFIBRA DE POLIPROPILENO, . (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. (No incluye refuerzo)	M3	-	$ 1.472.593,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6429	8,033			DENSIFICACION DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA INMUNIZADA DIÁMETRO DE 12 CM (INCLUYE TRANSPORTE).	ML	-	$ 74.155,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	8,034			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	-	$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026

HASTA 31/07/2026

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20076211

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
		GENERAL	PARTICULAR														
6505	8.035			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	-	$ 3.121,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7538	8.036			RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 DE E= 3CM (INCLUYE SUMINISTRO, EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M2	-	$ 82.332,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7900	8.037			GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	170,00	$ 93.787,00	$ 15.943.790,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8196	8.038			ATAGUÍA (SACOS EN SUELO CEMENTO) (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:2. SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	M3	2,80	$ 983.308,00	$ 2.753.262,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8617	8.039			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	91,50	$ 243.019,00	$ 22.236.239,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5993	8.040			TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.	UN/MES	-	$ 3.556.285,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7697	8.041			PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	-	$ 13.843,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
								$ 375.054.583,00		**$ 18.413.360,00**	**5%**		**$ 297.144.020,00**	**79%**		**$ 315.557.379,00**	**84%**
				SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS CIVILES DE CONSERVACION (INCLUYE A.I.U)				**$ 2.770.653.208,00**		**$ 188.656.584,00**			**$ 434.854.709,00**			**$ 623.511.292,00**	

(Firma)

(Nombre) GEOVANNY ALEXANDER PAÉZ HERNÁNDEZ

Director de Obra

(Firma)

(Nombre) CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS

Director de Interventoría

FORMATO			
Memoria de calculo de cantidades de obra			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO BOGOTA IESA

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

MATERIAL	No VALE CANTERA	CANTERA O CENTRO DE DISPOSICIÓN	VOLUMEN TRASPORTADO (M3)	TOTAL (M3)
EXCAVACION	3753	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	16	16,00
EXCAVACION	RM-246715	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	RM-246973	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	4054	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	16	16,00
EXCAVACION	RM-247882	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	RM-247973	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-247974	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-247976	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	15	15,00
EXCAVACION	RM-247975	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	4063	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	16	16,00
EXCAVACION	RM-248128	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	RM-248135	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-248193	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-248196	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-248198	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	4067	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	16	16,00
EXCAVACION	RM-248537	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA				279,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES				368,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				647,00
TOTAL POR EJECUTAR				

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO			
Memoria de calculo de cantidades de obra			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO BOGOTA IESA
(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

MATERIAL	No VALE CANTERA	CANTERA O CENTRO DE DISPOSICIÓN	VOLUMEN TRASPORTADO (M3)	TOTAL (M3)
EXCAVACION	RM-248538	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-248591	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	21878	F YF SOLUCIONES (PS CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LOGISTICAS)	15	15,00
EXCAVACION	21879	F YF SOLUCIONES (PS CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LOGISTICAS)	15	15,00
EXCAVACION	RM-248540	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	4079	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	16	16,00
EXCAVACION	RM-248811	Botadero Máquinas Amarillas	16	16,00
EXCAVACION	4085	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	20	20,00
EXCAVACION	4083	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	16	16,00
EXCAVACION	RM-248826	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-248825	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-248822	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-249032	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-249008	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	RM-249009	Botadero Máquinas Amarillas	16	16,00
EXCAVACION	RM-249021	Botadero Máquinas Amarillas	16	16,00
EXCAVACION	RM-249087	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA				275,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES				647,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				922,00
TOTAL POR EJECUTAR				

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 71+816 A K 71+806,1 C IZQ	9,90	3,00	0,50	1,00	14,85
ENTRE K 71+804 A K 71+795 C IZQ	9,00	3,53	0,50	1,00	15,89
ENTRE K 71+718 A K 71+710 C IZQ	8,00	2,90	0,50	1,00	11,60
ENTRE K 71+534 A K 71+496 C DER	38,00	2,82	0,50	1,00	53,58
ENTRE K 71+208 A K 71+214,3 C DER	6,30	3,13	0,50	1,00	9,86
ENTRE K 71+086 A K 71+091,3 C DER	5,30	2,60	0,50	1,00	6,89
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					112,67
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					112,67
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,012 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)


CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 71+816 A K 71+806,1 C IZQ	9,90	3,00	0,15	1,00	4,46
ENTRE K 71+804 A K 71+795 C IZQ	9,00	3,53	0,15	1,00	4,77
ENTRE K 71+718 A K 71+710 C IZQ	8,00	2,90	0,15	1,00	3,48
ENTRE K 71+534 A K 71+496 C DER	38,00	2,82	0,15	1,00	16,07
ENTRE K 71+208 A K 71+214,3 C DER	6,30	3,13	0,15	1,00	2,96
ENTRE K 71+086 A K 71+091,3 C DER	5,30	2,60	0,15	1,00	2,07
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					33,81
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					33,81
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,015 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)


CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 71+816 A K 71+806,1 C IZQ	9,90	3,00	0,30	1,00	8,91
ENTRE K 71+804 A K 71+795 C IZQ	9,00	3,53	0,30	1,00	9,53
ENTRE K 71+718 A K 71+710 C IZQ	8,00	2,90	0,30	1,00	6,96
ENTRE K 71+534 A K 71+496 C DER	38,00	2,82	0,30	1,00	32,15
ENTRE K 71+208 A K 71+214,3 C DER	6,30	3,13	0,30	1,00	5,92
ENTRE K 71+086 A K 71+091,3 C DER	5,30	2,60	0,30	1,00	4,13
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					67,60
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					67,60
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)
(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** M3-KM **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE DE PETREOS

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO BOGOTA IESA (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

MATERIAL	No VALE CANTERA	CANTERA O CENTRO DE DISPOSICIÓN	DISTANCIA A LA HOYA DEL CABALLO (A) KM	No VALE INTERNO	DISTANCIA HOYA DEL CABALLO - OBRA (KM) (B)	VOLUMEN TRASPORTADO (M3)	DESCUENTO DISTANCIA PAGA EN APU O ÍTEM 7,003 (C)	DISTANCIA TOTAL (A+B-C) KM	TOTAL (M3/KM)
PIEDRA 30CM	99040	Cantera Villa Paula	82,8	47	2,809	20	21	64,609	1292,18
PIEDRA 30CM	99053	Cantera Villa Paula	82,8	48	2,809	16	21	64,609	1033,74
SUB_BASE GRANULAR	28609	GRECO	82,4	49	2,809	20	20,19	65,019	1300,38
PIEDRA 30CM	99070	Cantera Villa Paula	82,8	50	2,809	16	21	64,609	1033,74
PIEDRA 30CM	99080	Cantera Villa Paula	82,8	61	2,809	20	21	64,609	1292,18
SUB_BASE GRANULAR	28641	GRECO	82,4	62	2,809	20	20,19	65,019	1300,38
SUB_BASE GRANULAR	28672	GRECO	82,4	65	2,809	20	20,19	65,019	1300,38
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038633	GRECO	82,4	67	2,809	15	20,19	65,019	975,29
SUB_BASE GRANULAR	28676	GRECO	82,4	40	2,809	16	20,19	65,019	1040,30
EXCAVACION	3753	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	82,1	7	2,809	16	21	63,909	1022,54
EXCAVACION	RM-246715	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	55	2,809	20	21	63,909	1278,18
EXCAVACION	RM-246973	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	41	2,809	20	21	63,909	1278,18
EXCAVACION	4054	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	82,1	SIN VALE	2,809	16	21	63,909	1022,54
EXCAVACION	RM-247882	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	50	2,809	20	21	63,909	1278,18
EXCAVACION	RM-247973	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	56	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	RM-247974	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	57	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	RM-247976	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	82,1	58	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	RM-247975	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	59	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	4063	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	82,1	60	2,809	16	21	63,909	1022,54
EXCAVACION	RM-248128	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	62	2,809	20	21	63,909	1278,18
EXCAVACION	RM-248135	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	63	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	RM-248193	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	64	2,809	15	21	63,909	958,64
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									24500,75
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									22480,10
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									46980,85
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO			
Memoria de calculo de cantidades de obra			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** M3-KM **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE DE PETREOS

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO BOGOTA IESA (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

MATERIAL	No VALE CANTERA	CANTERA O CENTRO DE DISPOSICIÓN	DISTANCIA A LA HOYA DEL CABALLO (A) KM	No VALE INTERNO	DISTANCIA HOYA DEL CABALLO - OBRA (KM) (B)	VOLUMEN TRASPORTADO (M3)	DESCUENTO DISTANCIA PAGA EN APU O ÍTEM 7,003 (C)	DISTANCIA TOTAL (A+B-C) KM	TOTAL (M3/KM)
EXCAVACION	RM-248196	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	65	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	RM-248198	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	66	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	4067	DOÑA JUANA (TS CONSUL)	82,1	67	2,809	16	21	63,909	1022,54
EXCAVACION	RM-248537	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	68	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	RM-248538	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	69	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	RM-248591	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	70	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	21878	F YF SOLUCIONES (PS	105	71	2,809	15	21	86,809	1302,14
EXCAVACION	21879	F YF SOLUCIONES (PS	105	72	2,809	15	21	86,809	1302,14
EXCAVACION	RM-248540	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	73	2,809	20	21	63,909	1278,18
EXCAVACION	4079	DOÑA JUANA (TS CONSUL)	82,1	74	2,809	16	21	63,909	1022,54
EXCAVACION	RM-248811	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	75	2,809	16	21	63,909	1022,54
EXCAVACION	4085	DOÑA JUANA (TS CONSUL)	82,1	76	2,809	20	21	63,909	1278,18
EXCAVACION	4083	DOÑA JUANA (TS CONSUL)	82,1	77	2,809	16	21	63,909	1022,54
EXCAVACION	RM-248826	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	78	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	RM-248825	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	79	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	RM-248822	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	80	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	RM-249032	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	81	2,809	15	21	63,909	958,64
EXCAVACION	RM-249008	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	83	2,809	20	21	63,909	1278,18
EXCAVACION	RM-249009	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	85	2,809	16	21	63,909	1022,54
EXCAVACION	RM-249021	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	86	2,809	16	21	63,909	1022,54
EXCAVACION	RM-249087	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	88	2,809	15	21	63,909	958,64
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									22160,46
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									46980,85
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									69141,31
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 8,019 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).


CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 71+097,5 A K 71+072,3 - C IZQ	25,25	0,30	1,00	1,00	7,58
ENTRE K 71+046 A K 71+012,6 - C IZQ	33,50	0,30	1,00	1,00	10,05
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					17,63
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					313,04
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					330,67
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Numero de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM Nº 8,025 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).


CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 71+097,5 A K 71+072,3 - C IZQ	25,25			1,00	25,25
ENTRE K 71+046 A K 71+012,6 - C IZQ	33,50			1,00	33,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					58,75
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					919,60
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					978,35
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernández
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20076210

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No. 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No. 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No. 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
	1,00			**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO**													
3723	1,001			LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	-	$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3724	1,002			LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	-	$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4598	1,003			SELLO DE GRIETAS	ML	-	$ 14.075,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4758	1,004			SELLO DE FISURAS	ML	-	$ 12.973,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8612	1,005			PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)	M2	-	$ 278.863,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	1,006			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	4.648,00	$ 3.121,00	$ 14.506.408,00		$ -	0%	2134,08	$ 6.660.464,00	0%	2134,08	$ 6.660.464,00	46%
Subtotal								**$ 14.506.408,00**		**$ -**	0%		**$ 6.660.464,00**	0%		**$ 6.660.464,00**	46%
	2,00			**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURALAFIRMADO PRINCIPAL**													
8616	2,001			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4278	2,002			CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	-	$ 35.749,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4778	2,003			LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 24", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	3,00	$ 104.225,00	$ 312.675,00		$ -	0%	2,00	$ 208.450,00	0%	2,00	$ 208.450,00	67%
4779	2,004			LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	2,00	$ 235.942,00	$ 471.884,00		$ -	0%	1,00	$ 235.942,00	0%	1,00	$ 235.942,00	50%
6026	2,005			RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	-	$ 223.842,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	2,006			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	10.915,43	$ 2.443,00	$ 26.666.395,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	2,007			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	-	$ 7.847,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8657	2,008			CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO	M2	-	$ 9.650,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	2,009			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	-	$ 3.121,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ 27.450.954,00**		**$ -**	0%		**$ 444.392,00**	0%		**$ 444.392,00**	2%
	3,00			**MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO**													
3007	3,001			REPLANTEO GENERAL	M2	-	$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	3,002			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	-	$ 57.930,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3723	3,003			LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	-	$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3724	3,004			LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	-	$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4240	3,005			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	-	$ 21.414,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4246	3,006			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	-	$ 214.129,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4248	3,007			DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	-	$ 178.440,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5225	3,008			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	-	$ 6.214,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5227	3,009			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	-	$ 36.078,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3866	3,010			RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.898,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3811	3,011			CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	-	$ 3.756,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4525	3,012			SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML	-	$ 10.202,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4390	3,013			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	-	$ 147.580,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7751	3,014			FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	-	$ 166.782,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	3,015			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	3,016			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8618	3,017			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	-	$ 1.464.137,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4712	3,018			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	-	$ 1.977.438,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4161	3,019			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
10017	3,021			ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	-	$ 222.723,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	3,022			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	-	$ 3.121,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	3,020			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	-	$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ -**		**$ -**	0%		**$ -**	0%		**$ -**	0%
	4,00			**MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL**													
3007	4,001			REPLANTEO GENERAL	M2	-	$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	4,002			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4599	4,003			TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	M2	-	$ 81.543,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4782	4,004			CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1.653,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6013	4,005			MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	-	$ 409.911,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	4,006			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	-	$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ -**		**$ -**	0%		**$ -**	0%		**$ -**	0%
	5,00			**REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE**													
3007	5,001			REPLANTEO GENERAL	M2	3.196,00	$ 1.295,00	$ 4.138.820,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. — Instituto DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20076210

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No. 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No. 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No. 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
		GENERAL	PARTICULAR														
3010	5,002			DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	-	$ 51.368,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7751	5,003			FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	140,80	$ 166.782,00	$ 23.482.906,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7967	5,004			TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3	-	$ 10.837,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	5,005			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	695,00	$ 57.930,00	$ 40.261.350,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	5,006			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	35,20	$ 7.847,00	$ 276.214,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	5,007			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3866	5,008			RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	880,00	$ 4.898,00	$ 4.310.240,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4240	5,009			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	-	$ 21.414,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4246	5,010			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	-	$ 214.129,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4248	5,011			DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	-	$ 178.440,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5225	5,012			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	2.324,00	$ 6.214,00	$ 14.441.336,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5227	5,013			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	-	$ 36.078,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4712	5,014			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	-	$ 1.977.438,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	5,015			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8617	5,016			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	32,00	$ 243.019,00	$ 7.776.608,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4032	5,017			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	-	$ 18.488,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8618	5,018			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	-	$ 1.464.137,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4835	5,019			BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3	-	$ 370.606,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4994	5,020			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4161	5,021			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
10017	5,022			ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	-	$ 222.723,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	5,023			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	202.539,00	$ 2.443,00	$ 494.802.777,00		$ -	0%	15312,93	$ 37.409.488,00	0%	15312,93	$ 37.409.488,00	8%
Subtotal								**$ 589.490.251,00**		**$ -**	0%		**$ 37.409.488,00**	0%		**$ 37.409.488,00**	6%
	6,00			**REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL**													
3007	6,001			REPLANTEO GENERAL	M2	-	$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	6,002			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	6,003			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	-	$ 7.847,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	6,004			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	-	$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ -**		**$ -**	0%		**$ -**	0%		**$ -**	0%
	7,00			**RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE**													
3007	7,001			REPLANTEO GENERAL	M2	-	$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3010	7,002			DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	-	$ 51.368,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	7,003			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	-	$ 57.930,00	$ -	88,00	$ 5.097.840,00	0%	68,00	$ 3.939.240,00	0%	156,00	$ 9.037.080,00	#¡DIV/0!
3710	7,004			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	-	$ 7.847,00	$ -	62,23	$ 488.319,00	0%		$ -	0%	62,23	$ 488.319,00	0%
3864	7,005			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3866	7,006			RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.898,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4240	7,007			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	-	$ 21.414,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4246	7,008			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	-	$ 214.129,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4248	7,009			DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	-	$ 178.440,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4712	7,010			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	-	$ 1.977.438,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	7,011			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8617	7,012			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 243.019,00	$ -	18,67	$ 4.537.165,00	0%		$ -	0%	18,67	$ 4.537.165,00	0%
8618	7,013			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	-	$ 1.464.137,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4032	7,014			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	-	$ 18.488,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20076210

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No. 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No. 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No. 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
10017	7,015			ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	-	$ 222.723,00	$ -	37,33	$ 8.314.250,00	0%		$ -	0%	37,33	$ 8.314.250,00	0%
4835	7,016			BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3	-	$ 370.606,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4994	7,017			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR).	M3	-	$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4161	7,018			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	7,019			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	-	$ 2.443,00	$ -	6912,92	$ 16.888.264,00	0%	4430,88	$ 10.824.640,00	0%	11343,80	$ 27.712.903,00	0%
Subtotal								**$ -**		**$ 35.325.838,00**	0%		**$ 14.763.880,00**	0%		**$ 50.089.717,00**	0%
	8,00			**ATENCIONES ESPECIALES - MITIGACIÓN PUNTOS CRÍTICOS O INESTABLES**													
3007	8,001			REPLANTEO GENERAL	M2	-	$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	8,002			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	-	$ 57.930,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3464	8,003			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	-	$ 67.136,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3475	8,004			MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	-	$ 551.190,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3644	8,005			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo)	M3	-	$ 1.361.305,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	8,006			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	484,00	$ 7.847,00	$ 3.797.948,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3800	8,007			NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	880,00	$ 2.395,00	$ 2.107.600,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3776	8,008			ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	-	$ 65.580,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	8,009			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3873	8,010			CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).	M3	-	$ 455.367,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4009	8,011			GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	-	$ 15.192,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4014	8,012			GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	-	$ 15.192,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4027	8,013			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	-	$ 18.488,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4032	8,014			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	880,00	$ 18.488,00	$ 16.269.440,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4743	8,015			BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR).	M3	-	$ 223.672,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4747	8,016			SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR).	M3	-	$ 207.815,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4781	8,017			REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M3	-	$ 23.400,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4783	8,018			CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA.	M3	-	$ 1.029.370,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4838	8,019			RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	50,40	$ 240.658,00	$ 12.129.163,00		$ -	0%	44,28	$ 10.656.336,00	0%	44,28	$ 10.656.336,00	88%
4908	8,020			MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	-	$ 156.165,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5180	8,021			FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 850 N Y 980 N).	ML	-	$ 409.991,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5315	8,022			MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL MENOR DE 1.50M.	M3	-	$ 1.383.306,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5421	8,023			MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3	-	$ 1.360.243,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5422	8,024			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	M3	-	$ 1.391.861,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5727	8,025			GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).	ML	160,00	$ 241.201,00	$ 38.592.160,00		$ -	0%	147,60	$ 35.601.268,00	0%	147,60	$ 35.601.268,00	92%
6201	8,026			MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3	-	$ 1.334.539,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6217	8,027			BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:2.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN	-	$ 30.632,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6218	8,028			BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:4.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN	-	$ 34.762,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6323	8,029			MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA 3.70 M DE ALTO. INCL. SUMINISTRO E INSTALACION, GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTERO, RECEBO COMPACTADO Y ACERO DE REFUERZO).	ML	-	$ 1.143.226,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6333	8,030			GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE RAJÓN, MALLA PARA GAVIONES Y ALAMBRE RECOCIDO.	M3	-	$ 328.959,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6342	8,031			ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 M EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.	UN	-	$ 11.565.088,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6428	8,032			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. CON ADICIÓN DE MICROFIBRA DE POLIPROPILENO, . (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. (No incluye refuerzo)	M3	-	$ 1.472.593,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6429	8,033			DENSIFICACION DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA INMUNIZADA DIÁMETRO DE 12 CM (INCLUYE TRANSPORTE).	ML	-	$ 74.155,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	8,034			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	-	$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20076210

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No. 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No. 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No. 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
		GENERAL	PARTICULAR														
6505	8,035			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	-	$ 3.121,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7538	8,036			RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 DE E= 3CM (INCLUYE SUMINISTRO, EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M2	-	$ 82.332,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7900	8,037			GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	880,00	$ 93.787,00	$ 82.532.560,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8196	8,038			ATAGUÍA (SACOS EN SUELO CEMENTO) (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0.2. SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	M3	1,00	$ 983.308,00	$ 983.308,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8617	8,039			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	-	$ 243.019,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5993	8,040			TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.	UN/MES	-	$ 3.556.285,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7697	8,041			PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	-	$ 13.843,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
								$ 156.412.179,00		$ -	0%		$ 46.257.604,00	0%		$ 46.257.604,00	30%
				SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS CIVILES DE CONSERVACION (INCLUYE A.I.U)				$ 787.859.792,00		$ 35.325.838,00			$ 105.535.828,00			$ 140.861.665,00	

(Firma)
(Nombre) GEOVANNY ALEXANDER PÁEZ HERNÁNDEZ
Director de Obra

(Firma)
(Nombre) CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS
Director de Interventoría

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

MATERIAL	No VALE CANTERA	CANTERA O CENTRO DE DISPOSICIÓN	VOLUMEN TRASPORTADO (M3)	TOTAL (M3)
EXCAVACION	4033	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	16	16,00
EXCAVACION	4035	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	20	20,00
EXCAVACION	4045	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	16	16,00
EXCAVACION	RM-246559	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	4050	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	16	16,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA				88,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES				68,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				156,00
TOTAL POR EJECUTAR				

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO			
Memoria de calculo de cantidades de obra			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 72+610 A K 72+581,8 C DER	27,20	3,13	0,50	1,00	42,57
ENTRE K 72+569 A K 72+559,5 C DER	9,50	2,80	0,50	1,00	13,30
ENTRE K 72+481 A K 72+484,1	3,10	4,10	0,50	1,00	6,36
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					62,23
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					62,23
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)
(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,012 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)


CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 72+610 A K 72+581,8 C DER	27,20	3,13	0,15	1,00	12,77
ENTRE K 72+569 A K 72+559,5 C DER	9,50	2,80	0,15	1,00	3,99
ENTRE K 72+481 A K 72+484,1	3,10	4,10	0,15	1,00	1,91
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					18,67
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					18,67
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)
(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,015 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)


CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 72+610 A K 72+581,8 C DER	27,20	3,13	0,30	1,00	25,54
ENTRE K 72+569 A K 72+559,5 C DER	9,50	2,80	0,30	1,00	7,98
ENTRE K 72+481 A K 72+484,1	3,10	4,10	0,30	1,00	3,81
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					37,33
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					37,33
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** M3-KM **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE DE PETREOS

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

MATERIAL	No VALE CANTERA	CANTERA O CENTRO DE DISPOSICIÓN	DISTANCIA A LA HOYA DEL CABALLO (A) KM	No VALE INTERNO	DISTANCIA HOYA DEL CABALLO - OBRA (KM) (B)	VOLUMEN TRASPORTADO (M3)	DESCUENTO DISTANCIA PAGA EN APU O ITEM 7,003 (C)	DISTANCIA TOTAL (A+B-C) KM	TOTAL (M3/KM)
SUB_BASE GRANULAR	12855	SECAM	89,6	135	4,092	16	20,19	73,502	1176,03
EXCAVACION	4033	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	82,1	36	4,092	16	21	65,192	1043,07
EXCAVACION	4035	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	82,1	37	4,092	20	21	65,192	1303,84
EXCAVACION	4045	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	82,1	38	4,092	16	21	65,192	1043,07
EXCAVACION	RM-246559	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	39	4,092	20	21	65,192	1303,84
EXCAVACION	4050	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	82,1	40	4,092	16	21	65,192	1043,07
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									6912,92
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									4430,88
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									11343,80
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20076212

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No. 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No. 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No. 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
		GENERAL	PARTICULAR														
	1,00			**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFALTICO**													
3723	1,001			LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	-	$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3724	1,002			LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	-	$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4598	1,003			SELLO DE GRIETAS	ML	256,00	$ 14.075,00	$ 3.603.200,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4758	1,004			SELLO DE FISURAS	ML	-	$ 12.973,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8612	1,005			PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)	M2	-	$ 278.863,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	1,006			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	12.024,00	$ 3.121,00	$ 37.526.904,00		$ -	0%	5266,00	$ 16.435.186,00	0%	5266,00	$ 16.435.186,00	44%
Subtotal								**$ 41.130.104,00**		**$ -**	0%		**$ 16.435.186,00**	0%		**$ 16.435.186,00**	40%
	2,00			**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURALAFIRMADO PRINCIPAL**											**0**		**0**
8616	2,001			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4278	2,002			CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR		$ 35.749,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4778	2,003			LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 24", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	10,00	$ 104.225,00	$ 1.042.250,00		$ -	0%	11,00	$ 1.146.475,00	0%	11,00	$ 1.146.475,00	110%
4779	2,004			LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	-	$ 235.942,00	$ -		$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
6026	2,005			RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR		$ 223.842,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	2,006			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	27.637,09	$ 2.443,00	$ 67.517.411,00		$ -	0%	1367,94	$ 3.341.877,00	0%	1367,94	$ 3.341.877,00	5%
3710	2,007			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 7.847,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8657	2,008			CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO	M2		$ 9.650,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	2,009			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	-	$ 3.121,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ 68.559.661,00**		**$ -**	0%		**$ 4.488.352,00**	0%		**$ 4.488.352,00**	7%
	3,00			**MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO**											**0**		**0**
3007	3,001			REPLANTEO GENERAL	M2		$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	3,002			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 57.930,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3723	3,003			LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN		$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3724	3,004			LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN		$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4240	3,005			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML		$ 21.414,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4246	3,006			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN		$ 214.129,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4248	3,007			DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2		$ 178.440,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5225	3,008			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 6.214,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5227	3,009			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 36.078,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3866	3,010			RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.898,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3811	3,011			CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM. AGUA Y MANO DE OBRA	ML		$ 3.756,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4525	3,012			SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML		$ 10.202,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4390	3,013			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 147.580,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7751	3,014			FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3		$ 166.782,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	3,015			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	3,016			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8618	3,017			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3		$ 1.464.137,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4712	3,018			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3		$ 1.977.438,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4161	3,019			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
10017	3,021			ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3		$ 222.723,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	3,022			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2		$ 3.121,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	3,020			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM		$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ -**		**$ -**	0%		**$ -**	0%		**$ -**	0%
	4,00			**MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL**											**0**		**0**
3007	4,001			REPLANTEO GENERAL	M2		$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	4,002			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4599	4,003			TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	M2		$ 81.543,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4782	4,004			CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.653,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6013	4,005			MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR		$ 409.911,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	4,006			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM		$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ -**		**$ -**	0%		**$ -**	0%		**$ -**	0%
	5,00			**REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE**											**0**		**0**
3007	5,001			REPLANTEO GENERAL	M2	8.266,50	$ 1.295,00	$ 10.705.118,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3010	5,002			DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	76,64	$ 51.368,00	$ 3.936.844,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

CONTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20076212

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No. 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No. 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No. 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
		GENERAL	PARTICULAR														
7751	5,003			FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	1.487,97	$ 166.782,00	$ 248.166.613,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7967	5,004			TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3		$ 10.837,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	5,005			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	892,00	$ 57.930,00	$ 51.673.560,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	5,006			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	378,21	$ 7.847,00	$ 2.967.814,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	5,007			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3866	5,008			RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	8.266,50	$ 4.898,00	$ 40.489.317,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4240	5,009			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML		$ 21.414,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4246	5,010			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN		$ 214.129,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4248	5,011			DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2		$ 178.440,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5225	5,012			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	6.012,00	$ 6.214,00	$ 37.358.568,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5227	5,013			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	-	$ 36.078,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4712	5,014			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3		$ 1.977.438,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	5,015			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8617	5,016			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	385,75	$ 243.019,00	$ 93.744.579,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4032	5,017			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2		$ 18.488,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8618	5,018			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3		$ 1.464.137,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4835	5,019			BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3		$ 370.606,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4994	5,020			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4161	5,021			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
10017	5,022			ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	127,73	$ 222.723,00	$ 28.448.409,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	5,023			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	905.869,00	$ 2.443,00	$ 2.213.037.967,00		$ -	0%	15183,20	$ 37.092.558,00	0%	15183,20	$ 37.092.558,00	2%
Subtotal								**$ 2.730.528.789,00**		**$ -**	0%		**$ 37.092.558,00**	0%		**$ 37.092.558,00**	1%
	6,00			**REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL**							**0**			**0**			**0**
3007	6,001			REPLANTEO GENERAL	M2		$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	6,002			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	6,003			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 7.847,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	6,004			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM		$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ -**		**$ -**	0%		**$ -**	0%		**$ -**	0%
	7,00			**RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE**							**0**			**0**			**0**
3007	7,001			REPLANTEO GENERAL	M2		$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3010	7,002			DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3		$ 51.368,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	7,003			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 57.930,00	$ -	1024,00	$ 59.320.320,00	0%	16,00	$ 926.880,00	0%	1040,00	$ 60.247.200,00	#¡DIV/0!
3710	7,004			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 7.847,00	$ -	643,57	$ 5.050.094,00	0%		$ -	#¡DIV/0!	643,57	$ 5.050.094,00	0%
3864	7,005			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3866	7,006			RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.898,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4240	7,007			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML		$ 21.414,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4246	7,008			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN		$ 214.129,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4248	7,009			DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2		$ 178.440,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4712	7,010			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3		$ 1.977.438,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	7,011			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8617	7,012			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido. Nivelación. Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 243.019,00	$ -	196,15	$ 47.668.177,00	0%		$ -	#¡DIV/0!	196,15	$ 47.668.177,00	0%
8618	7,013			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3		$ 1.464.137,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4032	7,014			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2		$ 18.488,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
10017	7,015			ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3		$ 222.723,00	$ -	392,28	$ 87.369.778,00	0%		$ -	#¡DIV/0!	392,28	$ 87.369.778,00	0%

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20076212

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No. 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No. 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No. 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
		GENERAL	PARTICULAR														
4835	7,016			BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3		$ 370.606,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4994	7,017			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR).	M3		$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4161	7,018			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	7,019			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM		$ 2.443,00	$ -	108925,94	$ 266.106.071,00	0%		$ -	#¡DIV/0!	108925,94	$ 266.106.071,00	0%
Subtotal								**$ -**		**$ 465.514.440,00**	0%		**$ 926.880,00**	#¡DIV/0!		**$ 466.441.320,00**	#¡DIV/0!
	8,00			**ATENCIONES ESPECIALES - MITIGACIÓN PUNTOS CRÍTICOS O INESTABLES**													
3007	8,001			REPLANTEO GENERAL	M2		$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	8,002			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 57.930,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3464	8,003			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3		$ 67.136,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3475	8,004			MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3		$ 551.190,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3644	8,005			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo)	M3		$ 1.361.305,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	8,006			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	-	$ 7.847,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3800	8,007			NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	-	$ 2.395,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3776	8,008			ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 65.580,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	8,009			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3873	8,010			CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$ 455.367,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4009	8,011			GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2		$ 15.192,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4014	8,012			GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2		$ 15.192,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4027	8,013			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2		$ 18.488,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4032	8,014			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	110,00	$ 18.488,00	$ 2.033.680,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4743	8,015			BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 223.672,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4747	8,016			SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 207.815,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4781	8,017			REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M3		$ 23.400,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4783	8,018			CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA.	M3		$ 1.029.370,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4838	8,019			RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	473,45	$ 240.658,00	$ 113.939.530,00	494,65	$ 119.041.480,00	104%		$ -	0%	494,65	$ 119.041.480,00	0%
4908	8,020			MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3		$ 156.165,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5180	8,021			FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 850 N Y 980 N).	ML		$ 409.991,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5315	8,022			MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL MENOR DE 1.50M.	M3		$ 1.383.306,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5421	8,023			MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro. formaleteo. bombeo. colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3		$ 1.360.243,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5422	8,024			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	M3		$ 1.391.861,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5727	8,025			GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).	ML	1.503,00	$ 241.201,00	$ 362.525.103,00	1203,67	$ 290.326.408,00	80%		$ -	0%	1203,67	$ 290.326.408,00	0%
6201	8,026			MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3		$ 1.334.539,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6217	8,027			BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:2.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN		$ 30.632,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6218	8,028			BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:4.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN		$ 34.762,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6323	8,029			MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA 3.70 M DE ALTO. INCL. SUMINISTRO E INSTALACION, GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTERO, RECEBO COMPACTADO Y ACERO DE REFUERZO).	ML		$ 1.143.226,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6333	8,030			GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE RAJÓN, MALLA PARA GAVIONES Y ALAMBRE RECOCIDO.	M3		$ 328.959,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6342	8,031			ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 M EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.	UN		$ 11.565.088,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6428	8,032			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. CON ADICIÓN DE MICROFIBRA DE POLIPROPILENO, . (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. (No incluye refuerzo)	M3		$ 1.472.593,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6429	8,033			DENSIFICACIÓN DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA INMUNIZADA DIÁMETRO DE 12 CM (INCLUYE TRANSPORTE)	ML		$ 74.155,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	8,034			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM		$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	8,035			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2		$ 3.121,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7538	8,036			RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 DE E= 3CM (INCLUYE SUMINISTRO, EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M2		$ 82.332,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7900	8,037			GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	550,00	$ 93.787,00	$ 51.582.850,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20076212

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No. 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No. 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No. 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
		GENERAL	PARTICULAR														
8196	8,038			ATAGUÍA (SACOS EN SUELO CEMENTO) (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:2. SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	M3	2,00	$ 983.308,00	$ 1.966.616,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8617	8,039			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	366,00	$ 243.019,00	$ 88.944.954,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5993	8,040			TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.	UN/MES		$ 3.556.285,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7697	8,041			PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR		$ 13.843,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
								$ 620.992.733,00		**$ 409.367.888,00**	**66%**		**$ -**	**0%**		**$ 409.367.888,00**	**0%**
				SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS CIVILES DE CONSERVACION (INCLUYE A.I.U)				**$ 3.461.211.287,00**		**$ 874.882.328,00**			**$ 58.942.976,00**			**$ 933.825.304,00**	

(Firma)

(Nombre) GEOVANNY ALEXANDER PAÉZ HERNÁNDEZ

Director de Obra

(Firma)

(Nombre) CARLOS MOJICA CONTRERAS

Director de Interventoría

FORMATO		
Memoria de cálculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

MATERIAL	No VALE CANTERA	CANTERA O CENTRO DE DISPOSICIÓN	VOLUMEN TRASPORTADO (M3)	TOTAL (M3)
EXCAVACION	4056	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	16	16,00
EXCAVACION	RM-247189	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	4060	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	16	16,00
EXCAVACION	RM-247372	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	RM-247	Botadero Máquinas Amarillas	16	16,00
EXCAVACION	4062	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	16	16,00
EXCAVACION	RM-247604	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	RM-247751	Botadero Máquinas Amarillas	16	16,00
EXCAVACION	RM-249088	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-249300	Botadero Máquinas Amarillas	16	16,00
EXCAVACION	RM-249333	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	RM-249316	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-249315	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-249299	Botadero Máquinas Amarillas	16	16,00
EXCAVACION	RM-249353	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-249354	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-249355	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-249675	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-249674	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	22806	F YF SOLUCIONES (PS CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LOGISTICAS)	15	15,00
EXCAVACION	22808	F YF SOLUCIONES (PS CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LOGISTICAS)	15	15,00
EXCAVACION	22807	F YF SOLUCIONES (PS CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LOGISTICAS)	15	15,00
EXCAVACION	RM-249741	Botadero Máquinas Amarillas	16	16,00
EXCAVACION	RM-249756	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	22845	F YF SOLUCIONES (PS CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LOGISTICAS)	16	16,00
EXCAVACION	RM-249907	Botadero Máquinas Amarillas	16	16,00
EXCAVACION	RM-249956	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-249955	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-250015	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA				475,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES				0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				475,00
TOTAL POR EJECUTAR				

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

MATERIAL	No VALE CANTERA	CANTERA O CENTRO DE DISPOSICIÓN	VOLUMEN TRASPORTADO (M3)	TOTAL (M3)
EXCAVACION	RM-250006	Botadero Máquinas Amarillas	16	16,00
EXCAVACION	RM-250012	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-250011	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-250013	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
MATERIAL ORGANICO	23080	F YF SOLUCIONES (PS CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LOGISTICAS)	16	16,00
EXCAVACION	RM-250228	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-250230	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
MATERIAL ORGANICO	23162	F YF SOLUCIONES (PS CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LOGISTICAS)	16	16,00
EXCAVACION	118	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-250257	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-250277	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	RM-250258	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-249033	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-250434	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	RM-250438	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	12711	SECAM	16	16,00
EXCAVACION	12710	SECAM	20	20,00
EXCAVACION	12707	SECAM	15	15,00
EXCAVACION	12706	SECAM	15	15,00
EXCAVACION	12708	SECAM	15	15,00
EXCAVACION	130	SECAM	15	15,00
EXCAVACION	131	SECAM	15	15,00
EXCAVACION	250756	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	12733	SECAM	16	16,00
EXCAVACION	12768	SECAM	15	15,00
MATERIAL ORGANICO	23592	F Y F SOLUCIONES	16	16,00
EXCAVACION	136	SECAM	15	15,00
EXCAVACION	137	SECAM	15	15,00
EXCAVACION	12803	SECAM	15	15,00
EXCAVACION	RM-250913	Botadero Máquinas Amarillas	20	20,00
EXCAVACION	12807	SECAM	16	16,00
EXCAVACION	145	SECAM	16	16,00
EXCAVACION	RM-251099	Botadero Máquinas Amarillas	15	15,00
EXCAVACION	12884	SECAM	15	15,00
EXCAVACION	RM-251210	Botadero Máquinas Amarillas	16	16,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA				549,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES				475,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				1024,00
TOTAL POR EJECUTAR				

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Jairo Damian Niño Garcia

Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo

Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez

Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 70+392 A K 70+374,7	17,30	5,70	0,50	1,00	49,31
ENTRE K 70+281 A K 70+293,55	12,55	6,50	0,45	1,00	36,71
ENTRE K 69+906 A K 69+891,5	14,50	5,75	0,50	1,00	41,69
ENTRE K 69+983 A K 69+980 EJE BANCA	3,00	3,00	0,50	1,00	4,50
ENTRE K 70+100 A K 70+130,5	30,50	6,57	0,50	1,00	100,19
ENTRE K 69+850 A K 69+840 C IZQ	10,00	3,00	0,50	1,00	15,00
ENTRE K 70+051 A K 70+039,8	11,20	5,24	0,50	1,00	29,34
ENTRE K 69+728 A K 69+713,3	14,70	6,58	0,45	1,00	43,53
ENTRE K 69+840 A K 69+830	10,00	3,00	0,50	1,00	15,00
ENTRE K 69+850 A K 69+830 C DER	20,00	2,87	0,50	1,00	28,70
ENTRE K 69+700 A K 69+625,2 C IZQ	24,80	4,00	0,50	1,00	49,60
ENTRE K 69+830 A K 69+794,5	35,50	6,80	0,50	1,00	120,70
ENTRE K 69+755,7 A K 69+762,2	6,50	6,10	0,50	1,00	19,83
ENTRE K 69+772,5 A K 69+781,8	9,30	5,77	0,50	1,00	26,83
ENTRE K 69+850 A K 69+860,3 C IZQ	10,30	2,55	0,45	1,00	11,82
ENTRE K 69+675,2 A K 69+702,5 C DER	27,30	3,14	0,50	1,00	42,86
ENTRE K 69+675,2 A K 69+670,9 C DER	4,30	3,70	0,50	1,00	7,96
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					643,57
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					643,57
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,012 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)


CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 70+392 A K 70+374,7	17,30	5,70	0,15	1,00	14,79
ENTRE K 70+281 A K 70+293,55	12,55	6,50	0,15	1,00	12,24
ENTRE K 69+906 A K 69+891,5	14,50	5,75	0,15	1,00	12,51
ENTRE K 69+983 A K 69+980 EJE BANCA	3,00	3,00	0,15	1,00	1,35
ENTRE K 70+100 A K 70+130,5	30,50	6,57	0,15	1,00	30,06
ENTRE K 69+850 A K 69+840 C IZQ	10,00	3,00	0,15	1,00	4,50
ENTRE K 70+051 A K 70+039,8	11,20	5,24	0,15	1,00	8,80
ENTRE K 69+728 A K 69+713,3	14,70	6,58	0,15	1,00	14,51
ENTRE K 69+840 A K 69+830	10,00	3,00	0,15	1,00	4,50
ENTRE K 69+850 A K 69+830 C DER	20,00	2,87	0,15	1,00	8,61
ENTRE K 69+700 A K 69+625,2 C IZQ	24,80	4,00	0,15	1,00	14,88
ENTRE K 69+830 A K 69+794,5	35,50	6,80	0,15	1,00	36,21
ENTRE K 69+755,7 A K 69+762,2	6,50	6,10	0,15	1,00	5,95
ENTRE K 69+772,5 A K 69+781,8	9,30	5,77	0,15	1,00	8,05
ENTRE K 69+850 A K 69+860,3 C IZQ	10,30	2,55	0,15	1,00	3,94
ENTRE K 69+675,2 A K 69+702,5 C DER	27,30	3,14	0,15	1,00	12,86
ENTRE K 69+675,2 A K 69+670,9 C DER	4,30	3,70	0,15	1,00	2,39
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					196,15
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					196,15
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,015 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 70+392 A K 70+374,7	17,30	5,70	0,30	1,00	29,58
ENTRE K 70+281 A K 70+293,55	12,55	6,50	0,30	1,00	24,47
ENTRE K 69+906 A K 69+891,5	14,50	5,75	0,30	1,00	25,01
ENTRE K 69+983 A K 69+980 EJE BANCA	3,00	3,00	0,30	1,00	2,70
ENTRE K 70+100 A K 70+130,5	30,50	6,57	0,30	1,00	60,12
ENTRE K 69+850 A K 69+840 C IZQ	10,00	3,00	0,30	1,00	9,00
ENTRE K 70+051 A K 70+039,8	11,20	5,24	0,30	1,00	17,61
ENTRE K 69+728 A K 69+713,3	14,70	6,58	0,30	1,00	29,02
ENTRE K 69+840 A K 69+830	10,00	3,00	0,30	1,00	9,00
ENTRE K 69+850 A K 69+830 C DER	20,00	2,87	0,30	1,00	17,22
ENTRE K 69+700 A K 69+625,2 C IZQ	24,80	4,00	0,30	1,00	29,76
ENTRE K 69+830 A K 69+794,5	35,50	6,80	0,30	1,00	72,42
ENTRE K 69+755,7 A K 69+762,2	6,50	6,10	0,30	1,00	11,90
ENTRE K 69+772,5 A K 69+781,8	9,30	5,77	0,30	1,00	16,10
ENTRE K 69+850 A K 69+860,3 C IZQ	10,30	2,55	0,30	1,00	7,88
ENTRE K 69+675,2 A K 69+702,5 C DER	27,30	3,14	0,30	1,00	25,72
ENTRE K 69+675,2 A K 69+670,9 C DER	4,30	3,70	0,30	1,00	4,77
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					392,28
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					392,28
TOTAL POR EJECUTAR					-392,28

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** M3-KM **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE DE PETREOS

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

MATERIAL	No VALE CANTERA	CANTERA O CENTRO DE DISPOSICIÓN	DISTANCIA A LA HOYA DEL CABALLO (A) KM	No VALE INTERNO	DISTANCIA HOYA DEL CABALLO - OBRA (KM) (B)	VOLUMEN TRASPORTADO (M3)	DESCUENTO DISTANCIA PAGA EN APU (C)	DISTANCIA TOTAL (A+B-C) KM	TOTAL (M3/KM)
PIEDRA 30CM	99141	Cantera Villa Paula	82,8	64	1,532	16	21	63,332	1013,31
PIEDRA 30CM	99129	Cantera Villa Paula	82,8	66	1,532	20	21	63,332	1266,64
SUB_BASE GRANULAR	28710	GRECO	82,4	68	1,532	20	20,19	63,742	1274,84
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038702	GRECO	82,4	69	1,532	16	20,19	63,742	1019,87
PIEDRA 30CM	99168	Cantera Villa Paula	82,8	70	1,532	16	21	63,332	1013,31
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038713	GRECO	82,4	72	1,532	20	20,19	63,742	1274,84
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038722	GRECO	82,4	73	1,532	16	20,19	63,742	1019,87
PIEDRA 30CM	99190	Cantera Villa Paula	82,8	71	1,532	20	21	63,332	1266,64
PIEDRA 30CM	99199	Cantera Villa Paula	82,8	75	1,532	16	21	63,332	1013,31
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038798	GRECO	82,4	76	1,532	16	20,19	63,742	1019,87
SUB_BASE GRANULAR	28800	GRECO	82,4	77	1,532	20	20,19	63,742	1274,84
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038784	GRECO	82,4	78	1,532	16	20,19	63,742	1019,87
PIEDRA 30CM	99232	Cantera Villa Paula	82,8	79	1,532	20	21	63,332	1266,64
SUB_BASE GRANULAR	28843	GRECO	82,4	80	1,532	16	20,19	63,742	1019,87
PIEDRA 30CM	99254	Cantera Villa Paula	82,8	81	1,532	20	21	63,332	1266,64
SUB_BASE GRANULAR	28870	GRECO	82,4	82	1,532	16	20,19	63,742	1019,87
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038849	GRECO	82,4	83	1,532	16	20,19	63,742	1019,87
SUB_BASE GRANULAR	28906	GRECO	82,4	84	1,532	20	20,19	63,742	1274,84
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038939	GRECO	82,4	87	1,532	20	20,19	63,742	1274,84
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038936	GRECO	82,4	88	1,532	16	20,19	63,742	1019,87
TRITURADO 1 1/2"	99344	Cantera Villa Paula	82,8	90	1,532	15	28	56,332	844,98
TRITURADO 1 1/2"	99359	Cantera Villa Paula	82,8	92	1,532	15	28	56,332	844,98
TRITURADO 1 1/2"	99361	Cantera Villa Paula	82,8	93	1,532	15	28	56,332	844,98
TRITURADO 1 1/2"	99374	Cantera Villa Paula	82,8	99	1,532	15	28	56,332	844,98
TRITURADO 1 1/2"	99385	Cantera Villa Paula	82,8	105	1,532	15	28	56,332	844,98
SUB_BASE GRANULAR	12732	SECAM	89,6	101	1,532	20	20,19	70,942	1418,84
PIEDRA 30CM	99445	Cantera Villa Paula	82,8	122	1,532	15	20,19	64,142	962,13
SUB_BASE GRANULAR	29142	GRECO	82,4	123	1,532	15	20,19	63,742	956,13
PIEDRA 30CM	99466	Cantera Villa Paula	82,8	124	1,532	16	20,19	64,142	1026,27
PIEDRA 30CM	99484	Cantera Villa Paula	82,8	128	1,532	15	20,19	64,142	962,13
SUB_BASE GRANULAR	12808	SECAM	89,6	129	1,532	15	20,19	70,942	1064,13
SUB_BASE GRANULAR	12822	SECAM	89,6	133	1,532	20	20,19	70,942	1418,84
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									34673,02
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									34673,02
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernández
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO			
Memoria de calculo de cantidades de obra			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** M3-KM **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE DE PETREOS

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

MATERIAL	No VALE CANTERA	CANTERA O CENTRO DE DISPOSICIÓN	DISTANCIA A LA HOYA DEL CABALLO (A) KM	No VALE INTERNO	DISTANCIA HOYA DEL CABALLO - OBRA (KM) (B)	VOLUMEN TRASPORTADO (M3)	DESCUENTO DISTANCIA PAGA EN APU (C)	DISTANCIA TOTAL (A+B-C) KM	TOTAL (M3/KM)
SUB_BASE GRANULAR	12813	SECAM	89,6	126	1,532	16	20,19	70,942	1135,07
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00039199	GRECO	82,4	127	1,532	16	20,19	63,742	1019,87
PIEDRA 30CM	99490	Cantera Villa Paula	82,8	132	1,532	16	20,19	64,142	1026,27
PIEDRA 30CM	99495	Cantera Villa Paula	82,8	134	1,532	20	20,19	64,142	1282,84
EXCAVACION	4056	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	82,1	42	1,532	16	21	62,632	1002,11
EXCAVACION	RM-247189	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	43	1,532	20	21	62,632	1252,64
EXCAVACION	4060	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	82,1	44	1,532	16	21	62,632	1002,11
EXCAVACION	RM-247372	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	45	1,532	20	21	62,632	1252,64
EXCAVACION	RM-247	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	46	1,532	16	21	62,632	1002,11
EXCAVACION	4062	DOÑA JUANA (TS CONSULTORIA)	82,1	47	1,532	16	21	62,632	1002,11
EXCAVACION	RM-247604	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	48	1,532	20	21	62,632	1252,64
EXCAVACION	RM-247751	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	49	1,532	16	21	62,632	1002,11
EXCAVACION	RM-249088	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	89	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-249300	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	90	1,532	16	21	62,632	1002,11
EXCAVACION	RM-249333	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	91	1,532	20	21	62,632	1252,64
EXCAVACION	RM-249316	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	92	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-249315	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	93	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-249299	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	94	1,532	16	21	62,632	1002,11
EXCAVACION	RM-249353	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	95	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-249354	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	96	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-249355	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	97	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-249675	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	98	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-249674	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	99	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	22806	F YF SOLUCIONES (PS	105	100	1,532	15	21	85,532	1282,98
EXCAVACION	22808	F YF SOLUCIONES (PS	105	101	1,532	15	21	85,532	1282,98
EXCAVACION	22807	F YF SOLUCIONES (PS	105	102	1,532	15	21	85,532	1282,98
EXCAVACION	RM-249741	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	103	1,532	16	21	62,632	1002,11
EXCAVACION	RM-249756	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	104	1,532	20	21	62,632	1252,64
EXCAVACION	22845	F YF SOLUCIONES (PS	105	105	1,532	16	21	85,532	1368,51
EXCAVACION	RM-249907	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	106	1,532	16	21	62,632	1002,11
EXCAVACION	RM-249956	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	107	1,532	15	21	62,632	939,48
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									33419,01
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									34673,02
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									68092,03
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernández
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** M3-KM **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE DE PETREOS

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

MATERIAL	No VALE CANTERA	CANTERA O CENTRO DE DISPOSICIÓN	DISTANCIA A LA HOYA DEL CABALLO (A) KM	No VALE INTERNO	DISTANCIA HOYA DEL CABALLO - OBRA (KM) (B)	VOLUMEN TRASPORTADO (M3)	DESCUENTO DISTANCIA PAGA EN APU (C)	DISTANCIA TOTAL (A+B-C) KM	TOTAL (M3/KM)
EXCAVACION	RM-249955	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	108	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-250015	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	109	1,532	20	21	62,632	1252,64
EXCAVACION	RM-250006	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	110	1,532	16	21	62,632	1002,11
EXCAVACION	RM-250012	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	111	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-250011	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	112	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-250013	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	113	1,532	15	21	62,632	939,48
MATERIAL ORGANICO	23080	F YF SOLUCIONES	105	114	1,532	16	21	85,532	1368,51
EXCAVACION	RM-250228	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	115	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-250230	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	116	1,532	15	21	62,632	939,48
MATERIAL ORGANICO	23162	F YF SOLUCIONES	105	117	1,532	16	21	85,532	1368,51
EXCAVACION	RM-250263	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	118	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-250257	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	119	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-250277	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	120	1,532	20	21	62,632	1252,64
EXCAVACION	RM-250258	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	121	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-249033	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	82	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-250434	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	122	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	RM-250438	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	123	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	12711	SECAM	89,6	124	1,532	16	21	70,132	1122,11
EXCAVACION	12710	SECAM	89,6	125	1,532	20	21	70,132	1402,64
EXCAVACION	12707	SECAM	89,6	126	1,532	15	21	70,132	1051,98
EXCAVACION	12706	SECAM	89,6	127	1,532	15	21	70,132	1051,98
EXCAVACION	12708	SECAM	89,6	128	1,532	15	21	70,132	1051,98
EXCAVACION	12731	SECAM	89,6	129	1,532	20	21	70,132	1402,64
EXCAVACION	130	SECAM	89,6	130	1,532	15	21	70,132	1051,98
EXCAVACION	131	SECAM	89,6	131	1,532	15	21	70,132	1051,98
EXCAVACION	250756	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	132	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	12733	SECAM	89,6	133	1,532	16	21	70,132	1122,11
EXCAVACION	12768	SECAM	89,6	134	1,532	15	21	70,132	1051,98
MATERIAL ORGANICO	23592	F Y F SOLUCIONES	105	135	1,532	16	21	85,532	1368,51
EXCAVACION	136	SECAM	89,6	136	1,532	15	21	70,132	1051,98
EXCAVACION	137	SECAM	89,6	137	1,532	15	21	70,132	1051,98
EXCAVACION	12803	SECAM	89,6	138	1,532	15	21	70,132	1051,98
EXCAVACION	RM-250913	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	140	1,532	20	21	62,632	1252,64
EXCAVACION	12807	SECAM	89,6	141	1,532	16	21	70,132	1122,11
EXCAVACION	145	SECAM	89,6	145	1,532	16	21	70,132	1122,11
EXCAVACION	RM-251099	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	146	1,532	15	21	62,632	939,48
EXCAVACION	12884	SECAM	89,6	147	1,532	15	21	70,132	1051,98
EXCAVACION	RM-251210	Botadero Máquinas Amarillas	82,1	150	1,532	16	21	62,632	1002,11
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									40833,91
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									68092,03
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									108925,94
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original - Interventor.
1ra copia - Contratista.
2da copia - Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 8,019 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 70+915,1 A K 70+929,5 C DER	14,40	0,30	1,00	1,00	4,32
ENTRE K 70+846 A K 70+915,1 C DER	69,10	0,55	1,00	1,00	38,01
ENTRE K 70+920 A K 70+881,1 C IZQ	38,90	0,50	1,00	1,00	19,45
ENTRE K 70+846 A K 70+808,7 C DER	37,30	0,46	1,00	1,00	17,16
ENTRE K 70+372 A K 70+280,2 C IZQ	91,80	0,30	1,00	1,00	27,54
ENTRE K 70+280 A K 70+261 C IZQ	19,00	0,46	1,00	1,00	8,74
ENTRE K 70+262,4 A K 70+231 C IZQ	31,40	0,35	1,00	1,00	10,99
ENTRE K 70+231 A K 70+213 C IZQ	18,00	0,30	1,00	1,00	5,40
ENTRE K 70+213 A K 70+195,1 C IZQ	17,90	1,20	1,00	1,00	21,48
ENTRE K 70+195,1 A K 70+108,1 C IZQ	87,00	0,50	1,00	1,00	43,50
ENTRE K 70+108,1 A K 70+096,1 C IZQ	12,00	0,53	1,00	1,00	6,36
ENTRE K 70+096,1 A K 70+072,1 C IZQ	24,00	0,50	1,00	1,00	12,00
ENTRE K 70+072,1 A K 70+058,1 C IZQ	14,00	0,43	1,00	1,00	6,07
ENTRE K 70+053 A K 69+969,35 C IZQ	83,65	0,60	1,00	1,00	50,19
ENTRE K 69+969,4 A K 69+961,1 C IZQ	8,30	0,65	1,00	1,00	5,40
ENTRE K 69+961,1 A K 69+927,1 C IZQ	34,00	0,35	0,62	1,00	7,38
ENTRE K 69+927,05 A K 69+898,35 C IZQ	28,70	0,37	0,65	1,00	6,90
ENTRE K 69+898,2 A K 69+880 C IZQ	18,20	0,30	1,00	1,00	5,46
ENTRE K 69+879 A K 69+848,1 C IZQ	30,90	0,38	1,00	1,00	11,74
ENTRE K 69+848,1 A K 67+824,6 C IZQ	23,50	0,36	0,64	1,00	5,41
ENTRE K 69+824,6 A K 69+787 C IZQ	37,60	0,44	0,86	1,00	14,23
ENTRE K 69+787 A K 69+731,9 C IZQ	55,10	0,40	0,83	1,00	18,29
ENTRE K 69+731,9 A K 69+685,1 C IZQ	46,80	0,35	0,85	1,00	13,92
ENTRE K 69+685,1 A K 69+665,6 C IZQ	19,50	0,30	1,00	1,00	5,85
ENTRE K 69+664,5 A K 69+549,2 C IZQ	115,30	0,30	1,00	1,00	34,59
ENTRE K 69+549,2 A K 69+530 C IZQ	19,20	0,30	1,00	1,00	5,76
ENTRE K 69+529 A K 69+470,5 C IZQ	58,50	0,50	1,00	1,00	29,25
ENTRE K 69+469 A K 69+450 C IZQ	19,00	0,41	1,00	0,90	7,01
ENTRE K 70+486 A K 70+503,9 C IZQ	17,90	0,40	1,00	1,00	7,16
ENTRE K 70+486 A K 70+373,28 C IZQ	112,72	0,40	1,00	1,00	45,09
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					494,65
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					494,65
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO			
Memoria de calculo de cantidades de obra			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Numero de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 8,025 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 70+915,1 A K 70+929,5 C DER	14,40			1,00	14,40
ENTRE K 70+846 A K 70+915,1 C DER	69,10			1,00	69,10
ENTRE K 70+920 A K 70+881,1 C IZQ	38,90			1,00	38,90
ENTRE K 70+846 A K 70+808,7 C DER	37,30			1,00	37,30
ENTRE K 70+372 A K 70+280,2 C IZQ	91,80			1,00	91,80
ENTRE K 70+280 A K 70+261 C IZQ	19,00			1,00	19,00
ENTRE K 70+262,4 A K 70+231 C IZQ	31,40			1,00	31,40
ENTRE K 70+231 A K 70+213 C IZQ	18,00			1,00	18,00
ENTRE K 70+213 A K 70+195,1 C IZQ	17,90			1,00	17,90
ENTRE K 70+195,1 A K 70+108,1 C IZQ	87,00			1,00	87,00
ENTRE K 70+108,1 A K 70+096,1 C IZQ	12,00			1,00	12,00
ENTRE K 70+096,1 A K 70+072,1 C IZQ	24,00			1,00	24,00
ENTRE K 70+072,1 A K 70+058,1 C IZQ	14,00			1,00	14,00
ENTRE K 70+053 A K 69+969,35 C IZQ	83,65			1,00	83,65
ENTRE K 69+969,4 A K 69+961,1 C IZQ	8,30			1,00	8,30
ENTRE K 69+961,1 A K 69+927,1 C IZQ	34,00			1,00	34,00
ENTRE K 69+927,05 A K 69+898,35 C IZQ	28,70			1,00	28,70
ENTRE K 69+898,2 A K 69+880 C IZQ	18,20			1,00	18,20
ENTRE K 69+879 A K 69+848,1 C IZQ	30,90			1,00	30,90
ENTRE K 69+848,1 A K 67+824,6 C IZQ	23,50			1,00	23,50
ENTRE K 69+824,6 A K 69+787 C IZQ	37,60			1,00	37,60
ENTRE K 69+787 A K 69+731,9 C IZQ	55,10			1,00	55,10
ENTRE K 69+731,9 A K 69+685,1 C IZQ	46,80			1,00	46,80
ENTRE K 69+685,1 A K 69+665,6 C IZQ	19,50			1,00	19,50
ENTRE K 69+664,5 A K 69+549,2 C IZQ	115,30			1,00	115,30
ENTRE K 69+549,2 A K 69+530 C IZQ	19,20			1,00	19,20
ENTRE K 69+529 A K 69+470,5 C IZQ	58,50			1,00	58,50
ENTRE K 69+469 A K 69+450 C IZQ	19,00			1,00	19,00
ENTRE K 70+486 A K 70+503,9 C IZQ	17,90			1,00	17,90
ENTRE K 70+486 A K 70+373,28 C IZQ	112,72			1,00	112,72
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1203,67
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1203,67
TOTAL POR EJECUTAR					299,33

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia

Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo

Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez

Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras

Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20043001

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No. 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No. 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No. 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
	1,00			**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFALTICO**													
3723	1,001			LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	-	$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3724	1,002			LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	-	$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4598	1,003			SELLO DE GRIETAS	ML	-	$ 14.075,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4758	1,004			SELLO DE FISURAS	ML	-	$ 12.973,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8612	1,005			PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)	M2	-	$ 278.863,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	1,006			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	6.240,00	$ 3.121,00	$ 19.475.040,00		$ -	0%	2903,04	$ 9.060.388,00	0%	2903,04	$ 9.060.388,00	47%
Subtotal								**$ 19.475.040,00**		**$ -**	0%		**$ 9.060.388,00**	0%		**$ 9.060.388,00**	47%
	2,00			**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURALAFIRMADO PRINCIPAL**							**0**			**0**			**0**
8616	2,001			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4278	2,002			CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR		$ 35.749,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4778	2,003			LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERÍA DE 24", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	10,00	$ 104.225,00	$ 1.042.250,00		$ -	0%	10,00	$ 1.042.250,00	0%	10,00	$ 1.042.250,00	100%
4779	2,004			LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERÍA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	-	$ 235.942,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6026	2,005			RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR		$ 223.842,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	2,006			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	14.203,71	$ 2.443,00	$ 34.699.664,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	2,007			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 7.847,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8657	2,008			CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO	M2		$ 9.650,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	2,009			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	-	$ 3.121,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ 35.741.914,00**		**$ -**	0%		**$ 1.042.250,00**	0%		**$ 1.042.250,00**	3%
	3,00			**MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO**							**0**			**0**			**0**
3007	3,001			REPLANTEO GENERAL	M2		$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	3,002			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 57.930,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3723	3,003			LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN		$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3724	3,004			LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN		$ 134.345,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4240	3,005			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML		$ 21.414,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4246	3,006			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN		$ 214.129,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4248	3,007			DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2		$ 178.440,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5225	3,008			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 6.214,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5227	3,009			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 36.078,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3866	3,010			RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.898,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3811	3,011			CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM. AGUA Y MANO DE OBRA	ML		$ 3.756,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4525	3,012			SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML		$ 10.202,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4390	3,013			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 147.580,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7751	3,014			FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3		$ 166.782,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	3,015			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	3,016			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8618	3,017			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3		$ 1.464.137,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4712	3,018			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3		$ 1.977.438,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4161	3,019			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
10017	3,021			ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3		$ 222.723,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	3,022			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2		$ 3.121,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	3,020			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM		$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ -**		**$ -**	0%		**$ -**	0%		**$ -**	0%
	4,00			**MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL**							**0**			**0**			**0**
3007	4,001			REPLANTEO GENERAL	M2		$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	4,002			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4599	4,003			TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	M2		$ 81.543,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4782	4,004			CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		$ 1.653,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6013	4,005			MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR		$ 409.911,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	4,006			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM		$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ -**		**$ -**	0%		**$ -**	0%		**$ -**	0%
	5,00			**REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE**							**0**			**0**			**0**
3007	5,001			REPLANTEO GENERAL	M2	4.290,00	$ 1.295,00	$ 5.555.550,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3010	5,002			DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	87,17	$ 51.368,00	$ 4.477.749,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

CONTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1. CIV 20043001

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No. 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No. 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No. 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
		GENERAL	PARTICULAR														
7751	5,003			FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	729,30	$ 166.782,00	$ 121.634.113,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7967	5,004			TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3		$ 10.837,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	5,005			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	792,00	$ 57.930,00	$ 45.880.560,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	5,006			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	385,08	$ 7.847,00	$ 3.021.723,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	5,007			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3866	5,008			RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	4.290,00	$ 4.898,00	$ 21.012.420,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4240	5,009			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML		$ 21.414,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4246	5,010			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN		$ 214.129,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4248	5,011			DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2		$ 178.440,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5225	5,012			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	3.120,00	$ 6.214,00	$ 19.387.680,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5227	5,013			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	-	$ 36.078,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4712	5,014			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3		$ 1.977.438,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	5,015			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8617	5,016			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	258,55	$ 243.019,00	$ 62.832.562,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4032	5,017			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2		$ 18.488,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8618	5,018			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3		$ 1.464.137,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4835	5,019			BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3		$ 370.606,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4994	5,020			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4161	5,021			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
10017	5,022			ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	153,83	$ 222.723,00	$ 34.261.479,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	5,023			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	535.780,00	$ 2.443,00	$ 1.308.910.540,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ 1.626.974.376,00**		$ -	0%		$ -	0%		$ -	0%
	6,00			**REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL**													**0**
3007	6,001			REPLANTEO GENERAL	M2		$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	6,002			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	6,003			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 7.847,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	6,004			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM		$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal								**$ -**		$ -	0%		$ -	0%		$ -	0%
	7,00			**RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE**													**0**
3007	7,001			REPLANTEO GENERAL	M2		$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3010	7,002			DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3		$ 51.368,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	7,003			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 57.930,00	$ -		$ -	0%	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	7,004			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 7.847,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	7,005			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3866	7,006			RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.898,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4240	7,007			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML		$ 21.414,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4246	7,008			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN		$ 214.129,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4248	7,009			DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2		$ 178.440,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4712	7,010			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3		$ 1.977.438,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8616	7,011			BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 247.710,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8617	7,012			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 243.019,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8618	7,013			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3		$ 1.464.137,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4032	7,014			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2		$ 18.488,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
10017	7,015			ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3		$ 222.723,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

CONTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1. CIV 20043001

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No. 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No. 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No. 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
		GENERAL	PARTICULAR														
4835	7,016			BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3		$ 370.606,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4994	7,017			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR).	M3		$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4161	7,018			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 223.537,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	7,019			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM		$ 2.443,00	$ -	30257,36	$ 73.918.730,00	0%		$ -	#¡DIV/0!	30257,36	$ 73.918.730,00	0%
Subtotal								**$ -**		**$ 73.918.730,00**	0%		**$ -**	#¡DIV/0!		**$ 73.918.730,00**	0%
	8,00			**ATENCIONES ESPECIALES - MITIGACIÓN PUNTOS CRÍTICOS O INESTABLES**							**0**						**0**
3007	8,001			REPLANTEO GENERAL	M2		$ 1.295,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3017	8,002			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3		$ 57.930,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3464	8,003			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3		$ 67.136,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3475	8,004			MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3		$ 551.190,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3644	8,005			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro. formaleteo. bombeo. colocación y curado. No incl. Refuerzo)	M3		$ 1.361.305,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3710	8,006			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	107,25	$ 7.847,00	$ 841.591,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3800	8,007			NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	195,00	$ 2.395,00	$ 467.025,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3776	8,008			ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 65.580,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3864	8,009			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.334,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
3873	8,010			CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$ 455.367,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4009	8,011			GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2		$ 15.192,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4014	8,012			GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2		$ 15.192,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4027	8,013			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2		$ 18.488,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4032	8,014			GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	285,00	$ 18.488,00	$ 5.269.080,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4743	8,015			BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 223.672,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4747	8,016			SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 207.815,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4781	8,017			REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M3		$ 23.400,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4783	8,018			CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA.	M3		$ 1.029.370,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
4838	8,019			RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	245,70	$ 240.658,00	$ 59.129.671,00	280,31	$ 67.458.844,00	114%		$ -	0%	280,31	$ 67.458.844,00	0%
4908	8,020			MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3		$ 156.165,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5180	8,021			FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 850 N Y 980 N).	ML		$ 409.991,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5315	8,022			MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL MENOR DE 1.50M.	M3		$ 1.383.306,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5421	8,023			MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro. formaleteo. bombeo. colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3		$ 1.360.243,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5422	8,024			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	M3		$ 1.391.861,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5727	8,025			GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).	ML	780,00	$ 241.201,00	$ 188.136.780,00	725,30	$ 174.943.085,00	93%		$ -	0%	725,30	$ 174.943.085,00	0%
6201	8,026			MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3		$ 1.334.539,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6217	8,027			BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:2.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN		$ 30.632,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6218	8,028			BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:4.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN		$ 34.762,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6323	8,029			MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA 3.70 M DE ALTO. INCL. SUMINISTRO E INSTALACION, GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTERO, RECEBO COMPACTADO Y ACERO DE REFUERZO).	ML		$ 1.143.226,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6333	8,030			GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE RAJÓN, MALLA PARA GAVIONES Y ALAMBRE RECOCIDO.	M3		$ 328.959,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6342	8,031			ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 M EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.	UN		$ 11.565.088,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6428	8,032			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA, CON ADICIÓN DE MICROFIBRA DE POLIPROPILENO, . (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. (No incluye refuerzo)	M3		$ 1.472.593,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6429	8,033			DENSIFICACIÓN DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA INMUNIZADA DIÁMETRO DE 12 CM (INCLUYE TRANSPORTE)	ML		$ 74.155,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7462	8,034			TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM		$ 2.443,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
6505	8,035			ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2		$ 3.121,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7538	8,036			RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 DE E= 3CM (INCLUYE SUMINISTRO, EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA).	M2		$ 82.332,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7900	8,037			GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	645,00	$ 93.787,00	$ 60.492.615,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%

FECHA CORTE	31	7	2026

PREACTA No 2

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

DESDE 1/07/2026 HASTA 31/07/2026

COTRATO IDU 1501-2025

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

CIV 20043001

ACTIVIDADES DE CONSERVACION

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDADA ACTA ANTERIOR No. 1	VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR No. 1	% EJECUTADO ACTA ANTERIOR No. 1	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
		GENERAL	PARTICULAR														
8196	8.038			ATAGUÍA (SACOS EN SUELO CEMENTO) (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:2. SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	M3	2,00	$ 983.308,00	$ 1.966.616,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
8617	8.039			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	90,00	$ 243.019,00	$ 21.871.710,00		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
5993	8.040			TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.	UN/MES		$ 3.556.285,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
7697	8.041			PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR		$ 13.843,00	$ -		$ -	0%		$ -	0%	0,00	$ -	0%
								$ 338.175.088,00		**$ 242.401.929,00**	**72%**		**$ -**	**0%**		**$ 242.401.929,00**	**0%**
				SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS CIVILES DE CONSERVACION (INCLUYE A.I.U)				**$ 2.020.366.418,00**		**$ 316.320.659,00**			**$ 10.102.638,00**			**$ 326.423.297,00**	

(Firma)
(Nombre) GEOVANNY ALEXANDER PAÉZ HERNÁNDEZ
Director de Obra

(Firma)
(Nombre) CARLOS MOJICA CONTRERAS
Director de Interventoría

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM Nº 7,019 **UNIDAD** M3-KM **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE DE PETREOS

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO BOGOTA IESA (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

MATERIAL	No VALE CANTERA	CANTERA O CENTRO DE DISPOSICIÓN	DISTANCIA A LA HOYA DEL CABALLO (A) KM	No VALE INTERNO	DISTANCIA HOYA DEL CABALLO - OBRA (KM) (B)	VOLUMEN TRASPORTADO (M3)	DESCUENTO DISTANCIA PAGA EN APU (C)	DISTANCIA TOTAL (A+B-C) KM	TOTAL (M3/KM)
PIEDRA 30CM	99278	Cantera Villa Paula	82,8	85	0,390	16	21	62,19	995,04
PIEDRA 30CM	99272	Cantera Villa Paula	82,8	86	0,390	16	21	62,19	995,04
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038935	GRECO	82,4	89	0,390	16	20,19	62,6	1001,60
TRITURADO 1 1/2"	99343	Cantera Villa Paula	82,8	91	0,390	15	28	55,19	827,85
TRITURADO 1 1/2"	99360	Cantera Villa Paula	82,8	94	0,390	15	28	55,19	827,85
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038974	GRECO	82,4	95	0,390	16	20,19	62,6	1001,60
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038989	GRECO	82,4	96	0,390	16	20,19	62,6	1001,60
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00038981	GRECO	82,4	97	0,390	20	20,19	62,6	1252,00
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00039000	GRECO	82,4	98	0,390	16	20,19	62,6	1001,60
TRITURADO 1 1/2"	99373	Cantera Villa Paula	82,8	100	0,390	15	28	55,19	827,85
SUB_BASE GRANULAR	29037	GRECO	82,4	102	0,390	16	20,19	62,6	1001,60
TRITURADO 1 1/2"	99384	Cantera Villa Paula	82,8	103	0,390	15	28	55,19	827,85
TRITURADO 1 1/2"	99383	Cantera Villa Paula	82,8	104	0,390	15	28	55,19	827,85
PIEDRA 30CM	99387	Cantera Villa Paula	82,8	106	0,390	20	21	62,19	1243,80
TRITURADO 1 1/2"	99420	Cantera Villa Paula	82,8	111	0,390	15	28	55,19	827,85
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00039045	GRECO	82,4	107	0,390	16	20,19	62,6	1001,60
TRITURADO 1 1/2"	99409	Cantera Villa Paula	82,8	108	0,390	15	28	55,19	827,85
TRITURADO 1 1/2"	99410	Cantera Villa Paula	82,8	109	0,390	15	28	55,19	827,85
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00039049	GRECO	82,4	113	0,390	15	20,19	62,6	939,00
PIEDRA 30CM	99449	Cantera Villa Paula	82,8	114	0,390	20	21	62,19	1243,80
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00039048	GRECO	82,4	115	0,390	15	20,19	62,6	939,00
PIEDRA 30CM	99095	Cantera Villa Paula	82,8	63	0,390	16	21	62,19	995,04
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00039094	GRECO	82,4	110	0,390	16	20,19	62,6	1001,60
PIEDRA 30CM	99421	Cantera Villa Paula	82,8	116	0,390	20	20,19	63	1260,00
SUB_BASE GRANULAR	29139	GRECO	82,4	117	0,390	15	20,19	62,6	939,00
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00039100	GRECO	82,4	118	0,390	15	20,19	62,6	939,00
SUB_BASE GRANULAR	29143	GRECO	82,4	119	0,390	16	20,19	62,6	1001,60
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00039093	GRECO	82,4	120	0,390	15	20,19	62,6	939,00
SUB_BASE GRANULAR	RMV-00039092	GRECO	82,4	121	0,390	15	20,19	62,6	939,00
PIEDRA 30CM	99476	Cantera Villa Paula	82,8	125	0,390	16	20,19	63	1008,00
PIEDRA 30CM	99501	Cantera Villa Paula	82,8	136	0,390	16	21	62,19	995,04
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									30257,36
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									22480,10
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									52737,46
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO			
Memoria de calculo de cantidades de obra			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 8,019 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).


CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 68+717 A K 68+722 C IZQ	5,00	0,50	0,60	1,00	1,50
ENTRE K 68+722 A K 68+750 C IZQ	28,00	0,30	1,00	1,00	8,40
ENTRE K 68+750 A K 68+777,7 C IZQ	27,70	0,30	1,00	1,00	8,31
ENTRE K 68+777,7 A K 68+800,7 C IZQ	23,00	0,52	1,00	1,00	11,96
ENTRE K 68+801 A K 68+811 C IZQ	10,00	0,32	1,00	1,00	3,20
ENTRE K 68+811 A K 68+830 C IZQ	19,00	0,36	1,00	1,00	6,84
ENTRE K 68+830 A K 68+899,6 C IZQ	69,60	0,40	0,80	1,00	22,27
ENTRE K 68+901 A K 68+946,2 C IZQ	45,20	0,40	1,00	1,00	18,08
ENTRE K 68+946,2 A K 68+971,7 C IZQ	25,50	0,53	1,00	1,00	13,52
ENTRE K 68+973 A K 68+978 C IZQ	5,00	0,30	0,30	1,00	0,45
ENTRE K 68+978 A K 69+051,3 C IZQ	73,30	0,51	1,00	1,00	37,38
ENTRE K 69+132,3 A K 69+053 C IZQ	79,30	0,31	0,80	1,00	19,67
ENTRE K 69+450 A K 69+385,5 C IZQ	64,50	0,41	0,90	1,00	23,80
ENTRE K 69+385,5 A K 69+381,5 C IZQ	4,00	0,70	0,80	1,00	2,24
ENTRE K 69+210,3 A K 69+133,5 C IZQ	76,80	0,40	1,00	1,00	30,72
ENTRE K 69+380,5 A K 69+321,2 C IZQ	59,30	0,45	0,80	1,00	21,35
ENTRE K 69+265,4 A K 69+210,3 C IZQ	55,10	0,56	1,00	1,00	30,86
ENTRE K 69+266,5 A K 69+296,5 C IZQ	30,00	0,43	0,95	1,00	12,26
ENTRE K 69+296,5 A K 69+321,5 C IZQ	25,00	0,30	1,00	1,00	7,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					280,31
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					280,31
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
Memoria de calculo de cantidades de obra		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	Construcción de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VÍAL

CONTRATO No 1501 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2026 **HASTA** 31/07/2026

ÍTEM N° 8,025 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).


CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INGEOCIM S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ENTRE K 68+717 A K 68+722 C IZQ	5,00			1,00	5,00
ENTRE K 68+722 A K 68+750 C IZQ	28,00			1,00	28,00
ENTRE K 68+750 A K 68+777,7 C IZQ	27,70			1,00	27,70
ENTRE K 68+777,7 A K 68+800,7 C IZQ	23,00			1,00	23,00
ENTRE K 68+801 A K 68+811 C IZQ	10,00			1,00	10,00
ENTRE K 68+811 A K 68+830 C IZQ	19,00			1,00	19,00
ENTRE K 68+830 A K 68+899,6 C IZQ	69,60			1,00	69,60
ENTRE K 68+901 A K 68+946,2 C IZQ	45,20			1,00	45,20
ENTRE K 68+946,2 A K 68+971,7 C IZQ	25,50			1,00	25,50
ENTRE K 68+973 A K 68+978 C IZQ	5,00			1,00	5,00
ENTRE K 68+978 A K 69+051,3 C IZQ	73,30			1,00	73,30
ENTRE K 69+132,3 A K 69+053 C IZQ	79,30			1,00	79,30
ENTRE K 69+450 A K 69+385,5 C IZQ	64,50			1,00	64,50
ENTRE K 69+385,5 A K 69+381,5 C IZQ	4,00			1,00	4,00
ENTRE K 69+210,3 A K 69+133,5 C IZQ	76,80			1,00	76,80
ENTRE K 69+380,5 A K 69+321,2 C IZQ	59,30			1,00	59,30
ENTRE K 69+265,4 A K 69+210,3 C IZQ	55,10			1,00	55,10
ENTRE K 69+266,5 A K 69+296,5 C IZQ	30,00			1,00	30,00
ENTRE K 69+296,5 A K 69+321,5 C IZQ	25,00			1,00	25,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					725,30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					725,30
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Jairo Damian Niño Garcia
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Gino O. Villamizar Arévalo
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Geovanny Alexander Paez Hernandez
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Carlos Eduardo Mojica Contreras
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.