INFORME DE SUPERVISION
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 001 DEL 30 DE ENERO DE 2026

PERIODO 05
05/06/2026 AL 04/07/2026

OBJETIVO: MANTENER INFORMADO AL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTE INFORME, PRESENTAR EVIDENCIAS DE SU EJECUCIÓN Y VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEAN HECHAS CON CALIDAD Y EN LOS TERMINOS ADECUADOS

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN	N° 001 DEL 30 DE ENERO DE 2026		
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA DE ASTEGRO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE APIA, RISARALDA.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 207.145.000)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES		
FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTORÍA O SUPERVISION:	05/02/2026		
FECHA DE INICIO:	05/02/2026		
MODIFICACIONES:			
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	DÍA/MES/AÑO
PRORROGAS:	N.A. O X MESES	FECHA:	DÍA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/10/2026		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Como supervisor del contrato objeto de este informe, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante decreto 038 del 26 de julio de 2014, me permito presentar el desarrollo correspondiente al **PERIODO PARCIAL 05,** en los siguientes aspectos:

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ALCANCES U OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN Y/O OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TÉCNICAS	
Identificación de la actividad productiva principal	
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios que permitan y/o soliciten el servicio público de extensión agropecuaria	Durante este periodo el contratista realizó **1 visita de extensión** en el componente agrícola, brindando atención a **1 usuario** correspondiente a la línea productiva de **cafés especiales**, conforme a las actividades

	programadas. Asimismo, se evidenció que a la fecha se cuenta con un total de **120 usuarios atendidos**, distribuidos de la siguiente manera: • Mora: 18 usuarios. • Aguacate: 12 usuarios. • Cafés especiales: 28 usuarios. • Plátano: 32 usuarios. • Porcicultura: 23 usuarios. • Bovinos: 7 usuarios. De acuerdo con la información suministrada y los soportes presentados por el contratista, todas soportadas mediante actas de visitas y registro fotográfico
2. Realizar el diseño, actualización o continuidad de los 120 planes de fortalecimiento, de los usuarios atendidos en los procesos de extensión rural	De acuerdo con la información reportada por el contratista, para el período comprendido entre el **05 de junio y el 04 de julio de 2026**, se evidenció la **actualización de un (1) plan de fortalecimiento en formato digital (Excel)** y la **elaboración de cuatro (4) planes de fortalecimiento en formato físico**, los cuales se encuentran debidamente impresos, firmados y con la respectiva huella de los usuarios, correspondientes a la línea agrícola. Con base en las evidencias presentadas y verificadas, se considera que las actividades desarrolladas cumplen con el **100 % de la meta programada**.
3. Realizar la georreferenciación de los 120 predios de los usuarios que serán atendidos en el proceso de extensión rural que permita generar un mecanismo de consulta y ubicación de cada uno de los usuarios atendidos	Durante el periodo evaluado el contratista adelantó el proceso de georreferenciación de los usuarios vinculados al proceso de extensión rural, registrando las coordenadas geográficas en formato de grados, minutos y segundos (GMS). verificó que **120 predios de los usuarios cuentan con su respectiva georreferenciación**, constituyendo un mecanismo de consulta y ubicación para el desarrollo de las actividades de extensión rural. Con fundamento en las evidencias aportadas y la verificación realizada, el contratista cumplió satisfactoriamente con el alcance establecido, alcanzando un cumplimiento del 100 % de la meta programada.
4. Disponer de un sitio de consulta tecnológico, que permite la geo, localización y ubicación de cada uno de los 120 usuarios atendidos	El contratista para este periodo del informe realizó una primera etapa de validación de las **120 coordenadas geográficas** recopiladas por los extensionistas, utilizando como herramienta provisional **Google Earth Pro**. Esta actividad tuvo como propósito verificar la precisión de la información geográfica, identificar posibles inconsistencias y confirmar la correcta ubicación espacial de los predios registrados. se verifica que el contratista **ha ejecutado las actividades programadas para el período objeto de seguimiento**, de conformidad con el cronograma establecido, dejando constancia de que la consolidación definitiva del sitio de consulta tecnológico estará sujeta a la culminación de las etapas posteriores del proceso.

5. Generar las 120 evaluaciones de los planes de fortalecimiento, tanto de manera con tentativa, como de manera cualitativa, que permite el seguimiento y validación del proceso de extensión realizado, se debe presentar en físico y digital que permite la consulta del mismo	Durante el periodo No se realizaron evaluaciones para este alcance
Tipo de herramientas y equipos empleados en el proceso productivo	
1. Desarrollar una actividad grupal, con la metodología de demostración de método que permitan el desarrollo de capacidades de competencias a los usuarios, generando acercamientos a los nuevos sistemas tecnológicos de equipos y maquinarias, las cuales puede ser coordinadas con la Secretaría de desarrollo agropecuario y las casas matrices de máquinas y equipos	De acuerdo con el informe presentado por el contratista y las evidencias aportadas, durante el período comprendido entre el **05 de junio y el 04 de julio de 2026** se desarrollaron **dos (2) demostraciones de método**, orientadas al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los usuarios del servicio de extensión agropecuaria. La primera actividad, realizada el **29 de junio de 2026** por la extensionista **Viviana Zapata**, estuvo enfocada en la **generación de habilidades técnicas y la actualización en los sistemas productivos** La segunda actividad, desarrollada el **03 de julio de 2026** por el extensionista **Carlos Zuluaga**, estuvo orientada a la **generación de habilidades técnicas y actualización en el sistema productivo cafetero**, brindando a los usuarios conocimientos sobre diferentes métodos de procesamiento del café para obtener un producto diferenciado y mejorar sus atributos de calidad, se emite concepto favorable sobre el cumplimiento de la obligación para el período evaluado
2. Realizar una actividad grupal, con la metodología de capacitación que permita mejorar la eficiencia, reducir costos por fallas y prolongar la vida útil de las herramientas y equipos	Durante el periodo No se realizaron actividades grupales para este alcance
Uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias	
1. Realizar dos visitas de extensión a cada uno de los 120 usuarios donde se genere la inclusión y apropiación de la necesidad de las buenas prácticas agropecuarias, haciendo entrega de la información básica para este fin, así como implementar una lista de chequeo y diagnóstico en BPA o BPP	El contratista para este periodo evaluado realizó **una (1) visita de extensión** a cada uno de los usuarios programados, alcanzando un acumulado de **120 visitas** a la fecha, en el marco de la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas Pecuarias (BPP). Durante las visitas aplicó la respectiva **lista de chequeo y diagnóstico**, con el fin de identificar el nivel de implementación de las buenas prácticas en los sistemas productivos dejando constancia del avance alcanzado frente a la meta establecida mediante los formatos actas de visitas y registro fotográfico.
2. Desarrollar un día de campo en los diferentes sistemas productivos con una participación de mínimo 30 personas en la	Durante el periodo No se realizaron salidas a campo para darle cumplimiento a este alcance

actividad en tema relacionados con la buenas prácticas agrícolas o pecuarias, en compañía de instituciones y otros actores con competencia en el proceso	
3. Realizar cinco actividades grupales con la metodología de capacitación a los productores que se encuentran en el proceso de implementación de las buenas prácticas agropecuarias en las diferentes líneas productivas presentes en el municipio	Tres capacitaciones se han realizado en periodos anteriores, todas debidamente soportadas mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.
Estructuras de comercialización de productos	
1. Realizar 1 muestra comerciales colectivas o agroindustrial con mínimo 30 de los usuarios, que permitan el fortalecimiento en la venta de los productos generados en los sistemas productivos	Durante el periodo No se realizaron muestras comerciales o agroindustriales para darle cumplimiento a este alcance
Tipo de mano de obra empleada	
1. Desarrollar 1 actividad grupal, con la metodología de demostración de método, que permitan a los usuarios la identificación y reconocimiento de la mano de obra empleada en sus tareas cotidianas y puedan costear este esfuerzo laboral para con ello tomar decisiones que mejoren sus condiciones inherentes a la formalización, para ello se diseñara por parte del extensionista una matriz de liquidación de honorarios o sueldos y la enseñara al usuario, al igual propenda por la vinculación del usuario y su núcleo familiar a los beneficios de subsidios que puedan acceder de forma estatal.	El contratista para darle cumplimento al alcance realizó una capacitación sobre Liquidación sencilla de honorarios para pequeños productores en el periodo anterior y realizó una demostración de método orientada por la extensionista Viviana Zapata todo debidamente soportado mediante diseño metodoiógico, listado de asistencia y registro fotográfico.
Valor agregado en los procesos de producción	
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios que permita identificar potencialidades de los usuarios en la transformación y valor agregado, donde se aborden procesos de desarrollos alternativos para la comercialización de los productos, además se pueda propiciar la vinculación de los productores a los procesos asociativos y ventas en programas como Compras Públicas Locales.	Durante este periodo el contratista realizó 1 visita de extensión a los usuarios en la línea agrícola con el fin de fortalecer las capacidades de los pequeños productores mediante la implementación de procesos de valor agregado en sus sistemas productivos, orientados a la transformación, diferenciación y comercialización del producto, con el fin de mejorar la rentabilidad, diversificar las fuentes de ingreso y aumentar la competitividad en el mercado., todo soportado mediante formatos de actas de visitas y registros fotográfico.

2. Desarrollar 4 actividades grupales, con la metodología de demostración de método, que permitan generar procesos de valor agregado a los sistemas de producción	El contratista ha realizado 4 demostraciones de método en periodos anteriores
registros	
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios en la promoción y cultura del manejo de registros como mecanismo de toma de decisiones en los predios y sistemas productivos de los usuarios atendidos en extensión agropecuaria.	Para este periodo el contratista realizó 2 visitas de extensión a los usuarios en la línea agrícola soportadas mediante los formatos actas de visitas y registro fotográfico
2. Desarrollar 5 actividades de capacitación grupal, donde se pueda socializar una metodología para llevar a cabo la implementación y orientación para el uso adecuado de los registros.	El contratista en periodos anteriores ha realizado 4 capacitaciones en registros
FORTALECER LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y LA ASOCIATIVIDAD	
Vinculación a algún tipo de organización	
1. Desarrollar 5 encuentros grupales con la metodología de capacitación y/o taller, donde se aborden temas de promoción a los sistemas asociativos, donde se promuevan los modelos de trabajo organizacional, colaborativo y que sirva como mecanismo de apalancamiento y fortalecimiento al sector agropecuario, propiciando de este modo el desarrollo de propuestas de proyectos asociativos.	Durante el período comprendido entre el **05 de junio y el 04 de julio de 2026** el contratista desarrolló **dos (2) encuentros grupales** orientados al fortalecimiento de los procesos de asociatividad entre los usuarios del servicio de extensión agropecuaria. El primer encuentro fue realizado por la extensionista **Patricia Torres** el **26 de junio de 2026**, con una capacitación enfocada en la promoción de los modelos asociativos, el trabajo organizacional y colaborativo, abordando los principales aspectos de la **Ley 2219 de 2022**. La actividad tuvo como objetivo sensibilizar a los productores sobre el concepto de asociatividad y los beneficios de la organización colectiva para fortalecer la capacidad de gestión, representación y desarrollo de iniciativas productivas. El segundo encuentro fue desarrollado por la extensionista **Ana Milena Garcés** el **17 de junio de 2026**, dirigido a productores porcícolas, con el propósito de fortalecer sus conocimientos sobre la importancia de la asociatividad como estrategia para mejorar la producción, la comercialización, el acceso a programas institucionales

	y el fortalecimiento organizacional, igualmente con énfasis en el marco jurídico establecido por la **Ley 2219 de 2022** para las asociaciones campesinas y agropecuarias.
Realización de actividades productivas de manera colectiva	
1. Realizar 2 giras con mínimo 20 usuarios por actividad, a sistemas productivos agrícolas o pecuarios exitosos, que permitan generar competencias y capacidades productivas.	Para este periodo se llevó a cabo la **primera gira técnica**, realizada el **03 de julio de 2026** en la **Finca La Cancha**, ubicada en la vereda Peralonso del municipio de Santuario, Risaralda, propiedad de los señores **Jaime Tamayo** y **Cristina del Río**, con la participación de **20 productores**.
2. Realizar 2 actividades grupales de extensión, con la metodología de demostración de método Fortalecimiento de los procesos de cafés especiales, que permitan el desarrollo técnico, productivo y comercial.	El contratista durate este periodo desarrolló la **primera actividad grupal de extensión** bajo la metodología de demostración de método, enfocada en el fortalecimiento de los procesos de producción y comercialización de cafés especiales. La actividad tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos de los productores sobre los procesos que inciden en la obtención de cafés de alta calidad, abordando aspectos relacionados con la producción y comercialización de cafés especiales, la trazabilidad, el valor agregado y las oportunidades para mejorar la rentabilidad del cultivo.
Acceso a apoyo técnico para el manejo de su sistema productivo	
1. Brindar el apoyo, acompañamiento técnico y profesional que permita la identificación y generación de estrategias de solución de los procesos de extensión agropecuaria, mejora de la productividad, desarrollo de procesos asociativos, implementación de la normatividad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático y procesos para el desarrollo e implementación de las políticas públicas, enmarcadas en los enfoques y componentes que se indican en la ley 1876 de 2017.	El contratista durante este periodo brindó el acompañamiento técnico y profesional requerido para el adecuado desarrollo del proceso de extensión agropecuaria en el municipio de Apía. En el marco de esta obligación, se realizó la revisión y verificación de las correcciones efectuadas por los extensionistas en el diligenciamiento de las diferentes herramientas e instrumentos de seguimiento, entre ellos cronogramas, bases de datos, formatos de ingreso y demás documentos que soportan la ejecución de las actividades de extensión. Asimismo, se verificó el cumplimiento de las observaciones realizadas respecto a la estructura y contenido de los informes mensuales, evidenciando los avances alcanzados durante el período evaluado.
FORTALECER LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL ACCESO Y APROVECHAMIENTO EFECTIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC.	
Acceso a fuentes de información	
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios donde se busque la integración a los	No se realizaron actividades para este alcance

medios de comunicación y sistemas de información teniendo como herramienta la utilización de los grupos de WhatsApp como canal de información y entrega de conocimiento, correos electrónicos o diferentes redes sociales para la consulta de información, o el desarrollo de modelos tecnológicos utilizables en los sistemas productivos.	
2. Generar 5 contenidos audiovisuales o videos con información relevante para el fortalecimiento de los sistemas productivos, identificación de áreas o zonificación dichos videos pueden ser ilustrativos con vivencias y experiencias exitosas del territorio (los contenidos digitales deben ser compartidos con los usuarios atendidos en el marco de la extensión agropecuaria).	No se realizaron actividades para dicho alcance
3. Desarrollar 4 actividades grupales con la metodología de demostración de métodos los usuarios, donde se aborden procesos de desarrollo tecnológico.	El contratista para darle cumplimento al alcance inició diseño metodológico y programación con los productores para ser desarrollada en los próximos periodos
FORTALECER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, ORIENTADAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	
Prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y de la biodiversidad	
1. Realizar 4 talleres o capacitaciones de agricultura limpia y conservación con énfasis en adaptación al cambio climático.	El contratista durante este periodo ha realizado 3 capacitaciones - **PRIMERA** en agricultura limpia realizada por la extensionista Ana Milena Garces - **SEGUNDA** en agricultura limpia y conservación Realizada por la extensionista Patricia Torres - **TERCERA** en agricultura limpia y conservación con énfasis en adaptación al cambio climático. -
Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático	
1. Realizar 2 actividades grupales con la metodología de demostración de método, en temas relacionados con la adaptación al cambio climático	El contratista realizó 1 actividad grupal sobre **biopreparados** en periodos anteriores
APROPIAR HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL.	
Conocimiento sobre herramientas para la participación comunitaria	
1. Generar 1 visita de extensión a los 120 usuarios, donde se aborden procesos con	No se realizaron actividades para este alcance

enfoque sobre conocimiento de herramientas para la participación comunitaria.	

4. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista anexa copia de la planilla del pago de seguridad social, declarando que durante el periodo de la ejecución del contrato el pago de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), fue liquidado y pagado conforme a las normas vigentes, así:

La ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA DE ASTEGRO con NIT N° 900.236.826-5 anexa certificación del representante legal por concepto de pago de aportes parafiscales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

5. AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DEL ACTA
PAGO ACTA 1	$ 18.125.000	17-03-2026
PAGO ACTA 2	$ 18.125.000	16-04-2026
PAGO ACTA 3	$ 18.125.000	23-05-2026
PAGO ACTA 4	$ 18.125.000	20-06-2026
PAGO ACTA 5	$ 18.125.000	11-07-2026
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 54.375.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 145.000.000	

6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO 05**, comprendido entre el **05-06-2026 al 04-07-2026** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTI CINCO MIL PESOS M/CTE. ($18.125.000).**

- factura electrónica N° FE26-234 del 08 de julio de 2026
- Soportes parafiscales
-

Para constancia se firma a los once (11) días del mes de julio de 2026.

ALBA LIGIA MORALES MESA
Supervisora