INFORME DE SUPERVISION
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 001 DEL 30 DE ENERO DE 2026

PERIODO 06
05/07/2026 AL 04/08/2026

OBJETIVO: MANTENER INFORMADO AL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTE INFORME, PRESENTAR EVIDENCIAS DE SU EJECUCIÓN Y VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEAN HECHAS CON CALIDAD Y EN LOS TERMINOS ADECUADOS

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN	N° 001 DEL 30 DE ENERO DE 2026		
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA DE ASTEGRO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE APIA, RISARALDA.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 207.145.000)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES		
FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTORÍA O SUPERVISION:	05/02/2026		
FECHA DE INICIO:	05/02/2026		
MODIFICACIONES:			
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	DÍA/MES/AÑO
PRORROGAS:	N.A. O X MESES	FECHA:	DÍA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/10/2026		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Como supervisor del contrato objeto de este informe, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante decreto 038 del 26 de julio de 2014, me permito presentar el desarrollo correspondiente al **PERIODO PARCIAL 06,** en los siguientes aspectos:

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ALCANCES U OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN Y/O OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TÉCNICAS	
Identificación de la actividad productiva principal	
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios que permitan y/o soliciten el servicio público de extensión agropecuaria	Actividad realizada en periodos anteriores.

2. Realizar el diseño, actualización o continuidad de los 120 planes de fortalecimiento, de los usuarios atendidos en los procesos de extensión rural	Actividad realizada en periodos anteriores
3. Realizar la georreferenciación de los 120 predios de los usuarios que serán atendidos en el proceso de extensión rural que permita generar un mecanismo de consulta y ubicación de cada uno de los usuarios atendidos	Actividad realizada en periodos anteriores
4. Disponer de un sitio de consulta tecnológico, que permite la geo, localización y ubicación de cada uno de los 120 usuarios atendidos	Durante este periodo el contratista realizó una primera filtración de las 120 coordenadas geográficas, recopiladas por los extensionistas. Esto mediante el uso de un software provisional, Google Earth Pro, con el propósito de verificar la precisión de la información, identificar posibles inconsistencias y comprobar la correcta ubicación espacial de los predios registrados
5. Generar las 120 evaluaciones de los planes de fortalecimiento, tanto de manera con tentativa, como de manera cualitativa, que permite el seguimiento y validación del proceso de extensión realizado, se debe presentar en físico y digital que permite la consulta del mismo	El contratista ejecutará este alcance al final del convenio donde se realizará la evaluación y socialización de los planes de fortalecimiento
Tipo de herramientas y equipos empleados en el proceso productivo	
1. Desarrollar una actividad grupal, con la metodología de demostración de método que permitan el desarrollo de capacidades de competencias a los usuarios, generando acercamientos a los nuevos sistemas tecnológicos de equipos y maquinarias, las cuales puede ser coordinadas con la Secretaría de desarrollo agropecuario y las casas matrices de máquinas y equipos	El contratista durante este periodo realizó dos demostraciones de métodos sobre: Primera demostración: Manejo adecuado de la recepción de lechones durante el parto de la cerda, realizada por el extensionista Ana Garces, el día 22 de julio de 2026 desde 10:00 hasta las 12:00 de la tarde Demostrar a los productores porcícolas el procedimiento adecuado para la atención del parto de una cerda, con el fin de disminuir la mortalidad neonatal, garantizar el bienestar de la madre y los lechones, y mejorar los indicadores productivos de la explotación porcina.
2. Realizar una actividad grupal, con la metodología de capacitación que permita mejorar la eficiencia, reducir costos por fallas y prolongar la vida útil de las herramientas y equipos	El contratista tiene previsto ejecutar dicho alcance conforme a las líneas definidas en el plan de fortalecimiento.
Uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias	

1. Realizar dos visitas de extensión a cada uno de los 120 usuarios donde se genere la inclusión y apropiación de la necesidad de las buenas prácticas agropecuarias, haciendo entrega de la información básica para este fin, así como implementar una lista de chequeo y diagnóstico en BPA o BPP	El contratista realizó la segunda visita de extensión a los usuarios en buenas prácticas agrícolas BPA y buenas prácticas pecuarias BPP. Para un total de 106 visitas a la fecha. En las cuales se realiza una lista de chequeo Para identificar principales prácticas de BPA en los cultivos, se recuerdan términos y practicas a tener en cuenta en el cultivo y se realizan las respectivas recomendaciones. Donde se busca fortalecer los conocimientos, habilidades prácticas de los porcicultores en la implementación de las buenas prácticas pecuarias (BPP), enfocadas en el manejo sanitario, uso adecuado de jeringas en los procesos de vacunación y mejoramiento genético del hato
2. Desarrollar un día de campo en los diferentes sistemas productivos con una participación de mínimo 30 personas en la actividad en tema relacionados con la buenas prácticas agrícolas o pecuarias, en compañía de instituciones y otros actores con competencia en el proceso	El contratista realizará esta actividad en periodos posteriores
3. Realizar cinco actividades grupales con la metodología de capacitación a los productores que se encuentran en el proceso de implementación de las buenas prácticas agropecuarias en las diferentes líneas productivas presentes en el municipio	El contratista a la fecha ha realizado 2 capacitaciones en BPA y BPP con el objetivo de capacitar a los productores agrícolas enfocadas en Manejo del cultivo durante periodos de verano prolongado Implementación de prácticas que garanticen la producción de alimentos inocuos, protejan el medio ambiente, cuiden la salud de los trabajadores y mejoren la calidad y competitividad de los productos agrícolas.
Estructuras de comercialización de productos	
1. Realizar 1 muestra comerciales colectivas o agroindustrial con mínimo 30 de los usuarios, que permitan el fortalecimiento en la venta de los productos generados en los sistemas productivos	El contratista realizará esta actividad en periodos posteriores
Tipo de mano de obra empleada	
1. Desarrollar 1 actividad grupal, con la metodología de demostración de método, que permitan a los usuarios la identificación y reconocimiento de la mano de obra empleada en sus tareas cotidianas y puedan costear este esfuerzo laboral para con ello tomar decisiones que mejoren sus condiciones inherentes a la formalización, para ello se diseñara por parte del extensionista una matriz de liquidación	Actividad realizada en periodos anteriores

de honorarios o sueldos y la enseñara al usuario, al igual propenda por la vinculación del usuario y su núcleo familiar a los beneficios de subsidios que puedan acceder de forma estatal.	
Valor agregado en los procesos de producción	
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios que permita identificar potencialidades de los usuarios en la transformación y valor agregado, donde se aborden procesos de desarrollos alternativos para la comercialización de los productos, además se pueda propiciar la vinculación de los productores a los procesos asociativos y ventas en programas como Compras Públicas Locales.	El contratista realizó 1 visita de extensión en la línea agrícola (Café) con el fin de fortalecer las capacidades de los pequeños productores mediante la implementación de procesos de valor agregado en sus sistemas productivos, orientados a la transformación, diferenciación y comercialización del producto, con el fin de mejorar la rentabilidad, diversificar las fuentes de ingreso y aumentar la competitividad en el mercado.
2. Desarrollar 4 actividades grupales, con la metodología de demostración de método, que permitan generar procesos de valor agregado a los sistemas de producción	Actividad realizada en periodos anteriores
registros	
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios en la promoción y cultura del manejo de registros como mecanismo de toma de decisiones en los predios y sistemas productivos de los usuarios atendidos en extensión agropecuaria.	Durante este periodo el contratista realizó 4 visitas en la línea agrícola enseñándoles a diligenciar un formato sencillo con el objetivo de conocer los costos de producción para poder calcular el precio de venta de sus productos y si son competitivos con el mercado. Los usuarios fueron 3 usuarios de café especiales 1 usuario en plátano.
2. Desarrollar 5 actividades de capacitación grupal, donde se pueda socializar una metodología para llevar a cabo la implementación y orientación para el uso adecuado de los registros.	Actividad realizada en periodos anteriores
FORTALECER LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y LA ASOCIATIVIDAD	
Vinculación a algún tipo de organización	
1. Desarrollar 5 encuentros grupales con la metodología de capacitación y/o taller, donde se aborden temas de promoción a los sistemas asociativos, donde se promuevan los modelos de trabajo organizacional, colaborativo y que sirva como mecanismo de apalancamiento y fortalecimiento al sector agropecuario, propiciando de este modo el desarrollo de propuestas de proyectos asociativos.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de julio al 04 agosto, contratista desarrollo las siguientes actividades Capacitación en Asociatividad, la cual tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos de los productores porcícolas sobre los principios de la asociatividad, resaltando sus beneficios para mejorar la competitividad, la
Realización de actividades productivas de manera colectiva	
1. Realizar 2 giras con mínimo 20 usuarios por actividad, a sistemas productivos agrícolas o pecuarios exitosos, que permitan generar	

competencias y capacidades productivas.	El contratista en periodos anteriores realizó la segunda gira en la vereda San Carlos, cuyo objetivo estuvo enmarcado en propiciar un espacio de intercambio técnico y vivencial con los productores del municipio de Apía, mediante la observación de buenas prácticas en el procesamiento y transformación de cafés diferenciados, para incentivar la adopción de innovaciones que eleven la calidad y el valor agregado del grano en el municipio.
2. Realizar 2 actividades grupales de extensión, con la metodología de demostración de método Fortalecimiento de los procesos de cafés especiales, que permitan el desarrollo técnico, productivo y comercial.	Actividad realizada en periodos anteriores
Acceso a apoyo técnico para el manejo de su sistema productivo	
1. Brindar el apoyo, acompañamiento técnico y profesional que permita la identificación y generación de estrategias de solución de los procesos de extensión agropecuaria, mejora de la productividad, desarrollo de procesos asociativos, implementación de la normatividad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático y procesos para el desarrollo e implementación de las políticas públicas, enmarcadas en los enfoques y componentes que se indican en la ley 1876 de 2017.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de julio al 04 agosto, contratista desarrollo las siguientes actividades Actividades técnicas mediante visitas a predios abordando la temática de buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Se realizaron un total de 129 visitas, 93 en el componente agrícola y 36 en el componente pecuario, las cuales se soportan mediante récords de visita indicando las actividades realizadas y las recomendaciones. También realizo 3 demostraciones de método enfocadas en -Adaptación al cambio climático -Habilidades técnicas y actualización en los sistemas productivos. -Manejo adecuado de la recepción de lechones durante el parto de la cerda. Realizo 3 capacitaciones: -Dos en buenas prácticas agrícolas -Una en asociatividad.
FORTALECER LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL ACCESO Y APROVECHAMIENTO EFECTIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC.	
Acceso a fuentes de información	
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios donde se busque la integración a los medios de comunicación y sistemas de información teniendo	Esta actividad se realizara en periodos posteriores

como herramienta la utilización de los grupos de WhatsApp como canal de información y entrega de conocimiento, correos electrónicos o diferentes redes sociales para la consulta de información, o el desarrollo de modelos tecnológicos utilizables en los sistemas productivos.	
2. Generar 5 contenidos audiovisuales o videos con información relevante para el fortalecimiento de los sistemas productivos, identificación de áreas o zonificación dichos videos pueden ser ilustrativos con vivencias y experiencias exitosas del territorio (los contenidos digitales deben ser compartidos con los usuarios atendidos en el marco de la extensión agropecuaria).	Durante el periodo comprendido entre el 05 de julio al 04 agosto, contratista desarrollo las siguientes actividades toma para contenido audiovisual En la Vereda Alta Campana Finca los Ángeles propiedad del productor Álvaro Ángel, cultivo de aguacate, donde se identifican la experiencia con el servicio de extensión agropecuaria, principalmente en buenas prácticas agrícolas y manejo del cultivo. En la vereda la sombra finca el Yarumal con el productor Guillermo Naranjo mostrando el avance del valor agregado aprovechando su producción y se realizó la grabación del reel, pero aún falta realizar la edición con el fin de realizar la publicación. Con la productora una de la línea de café especial, Angela Pinzon una de la línea de café especial que realiza procesos de fermentación controlada y sacar los 3 métodos (lavado, honey y natural. Además de esta línea productiva tiene 4 más, (aguacate, gallinas ponedoras, cerdos y plátano). En la vereda Buenavista, de propiedad del señor Juan Camilo Lodoño Cardona Como aplica en el cultivo el agricultor los conocimientos adquiridos en las capacitaciones y visitas a finca realizadas por la agrónoma de extensión de la EPSEA.
3. Desarrollar 4 actividades grupales con la metodología de demostración de métodos los usuarios, donde se aborden procesos de desarrollo tecnológico.	Esta actividad se desarrollará en periodos posteriores
FORTALECER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, ORIENTADAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	
Prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y de la biodiversidad	
1. Realizar 4 talleres o capacitaciones de agricultura limpia y conservación con énfasis en adaptación al cambio climático.	Se han desarrollado 3 actividades de este alcance en periodos anteriores
Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático	
1. Realizar 2 actividades grupales con la metodología de demostración de método, en temas relacionados con la adaptación al cambio climático	Para el presente periodo comprendido entre el 05 de julio al 04 de agosto de 2026, el contratista desarrollo las siguientes actividades

	Capacitación grupal, cuyo tema fue adaptación al cambio climático, cuyo objetivo estaba enmarcado en fortalecer las capacidades técnicas de los pequeños productores de mora mediante prácticas de adaptación al cambio climático, orientada a la implementación de estrategias para la conservación del suelo y del recurso hídrico, el uso eficiente del agua, el manejo agronómico del cultivo y la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas,
APROPIAR HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL.	
Conocimiento sobre herramientas para la participación comunitaria	
1. Generar 1 visita de extensión a los 120 usuarios, donde se aborden procesos con enfoque sobre conocimiento de herramientas para la participación comunitaria.	Esta actividad se desarrollara en periodos posteriores

4. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista anexa copia de la planilla del pago de seguridad social, declarando que durante el periodo de la ejecución del contrato el pago de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), fue liquidado y pagado conforme a las normas vigentes, así:

La ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA DE ASTEGRO con NIT N° 900.236.826-5 anexa certificación del representante legal por concepto de pago de aportes parafiscales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

5. AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DEL ACTA
PAGO ACTA 1	$ 18.125.000	17-03-2026
PAGO ACTA 2	$ 18.125.000	16-04-2026
PAGO ACTA 3	$ 18.125.000	23-05-2026
PAGO ACTA 4	$ 18.125.000	20-06-2026
PAGO ACTA 5	$ 18.125.000	11-07-2026
PAGO ACTA 6	$ 18.125.000	25-08-2026
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 36.250.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 145.000.000	

6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO 06**, comprendido entre el **05-07-2026 al 04-08-2026** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTI CINCO MIL PESOS M/CTE. ($18.125.000).**

- factura electrónica N° FE26-236 del 12 de agosto de 2026
- Soportes parafiscales

Para constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2026.

ALBA LIGIA MORALES MESA
Supervisora