Guamal meta, 23 de JULIO de 2026

ALCALDIA DE GUAMAL
OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES
RADICADO N° 164 23 JUL 2026 HORA 3:00pm

Doctora.
LICET BAUTISTA MORALES
SECRETARIA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
Guamal - Meta

ASUNTO: Solicitud publicación Acta de Recibo en el SECOP II del contrato de Interventoría No. 517 – 2025.

Por medio de la presente hacemos entrega del ACTA DE RECIBO del Contrato de Interventoría No. 517 - 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8, CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - META".** Para su publicación pertinente en la plataforma Secop II.

RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Elaboro: Yeison Waldir Zambrano Agudelo	Aprobada: Ruby Nataly Salgar Carreño
Cargo: Apoyo Profesional OCA-105-2026	Cargo: Directora del Departamento Administrativo de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Guamal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Nit: 800.098.193 - 6

ACTA DE RECIBO FINAL INTERVENTORIA

CONTRATO N°	517 de 2025	**PROYECTO N°**	2025503180005
ACTA DE RECIBO FINAL	1	**PERIODO DE PAGO:**	23/04/2026 — 12/06/2026
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8, CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8, CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 39.850.000,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 39.850.000,00
CONTRATISTA:	SERPEC SAS	**VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA:**	$ 8.507.975,00
NIT:	901.608.165-6	**SUPERVISOR:**	RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA	serpecsas@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO:**	planeacion@guamal-meta.gov.co
FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE MARZO DE 2026	**FECHA PRESENTE ACTA:**	22 JUL 2026

En el Municipio de Guamal, a los 22 JUL 2026 se reunieron el contratista de interventoria representado legalmente por **EDELMIRA GUTIERREZ MUÑOZ** y **AXEL CORREAL RODRIGUEZ** como director de interventoria y la Ingeniera **RUBY NATALY SALGAR CARREÑO** como Directora del departamento administrativo de Planeación e Infraestructura - supervisor y el Doctor **JOSÉ FERNANDO PEÑA RABELO** en su condicion de Alcalde del Municipio de Guamal - Meta, para efectuar y dejar constancia de la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA que se detalla a continuación:

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL	
	CARGO	NUMERO DE PERSONAS	DEDICACION (HOMBRE-MES)	TIEMPO EN MESES	SALARIOS	VALOR/ TOTAL		VALOR		VALOR	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
A	**PERSONAL PROFESIONAL**											
	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50%	3	$ 4.200.000,00	$ 6.300.000,00	78,65%	$ 4.954.950,00	21,35%	$ 1.345.050,00	100,00%	$ 6.300.000,00
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100%	3	$ 2.800.000,00	$ 8.400.000,00	78,65%	$ 6.606.600,00	21,35%	$ 1.793.400,00	100,00%	$ 8.400.000,00
	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	20%	3	$ 2.500.000,00	$ 1.500.000,00	78,65%	$ 1.179.750,00	21,35%	$ 320.250,00	100,00%	$ 1.500.000,00
B	**PERSONAL TECNICO**											
A+B						**SUBTOTAL PERSONAL**	$ 16.200.000,00	$ 12.741.300,00		$ 3.458.700,00		$ 16.200.000,00
C						**FACTOR MULTIPLICADOR**	1,00	1,00		1,00		1,00
D						**SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B) * C**	$ 16.200.000,00	$ 12.741.300,00		$ 3.458.700,00		$ 16.200.000,00

ITEM	COSTOS DIRECTOS							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				VALOR	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
	PAPELERIA, FOTOCOPIAS, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO	MES	1	50%	3	1.023.518,76	$ 1.535.278,14	78,65%	$ 1.207.496,26	21,35%	$ 327.781,88	100,00%	$ 1.535.278,14
	ALQUILER OFICINA, INCLUYE SERVICIOS	MES	1	100%	3	1.500.000,00	$ 4.500.000,00	78,65%	$ 3.539.250,00	21,35%	$ 960.750,00	100,00%	$ 4.500.000,00
	LABORATORIO - INTERVENTORIAS (Incluye Equipo Completo y Entrega de Informes de Ensayos y Resultados)	MES	1	10%	3	16.000.000,00	$ 4.800.000,00	78,65%	$ 3.775.200,00	21,35%	$ 1.024.800,00	100,00%	$ 4.800.000,00
E							**SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS**	$ 10.835.278,14	$ 8.521.946,26		$ 2.313.331,88		$ 10.835.278,14
F							**TOTAL COSTOS (D+E)**	$ 27.035.278,14	$ 21.263.246,26		$ 5.772.031,88		$ 27.035.278,14
G							**UTILIDAD INTERVENTOR (10%)**	$ 2.703.527,81	$ 2.126.324,63		$ 577.203,19		$ 2.703.527,81
H							**COSTO BÁSICO + UTILIDAD INTERVENTOR (F+G)**	$ 29.738.805,95	$ 23.389.570,88		$ 6.349.235,07		$ 29.738.805,95
I							**IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES (15%) = (H) * (15%)**	$ 4.460.820,89	$ 3.508.435,63		$ 952.385,26		$ 4.460.820,89
J							**IVA SOBRE (H) (19) %**	$ 5.650.373,00	$ 4.444.018,00		$ 1.206.355,00		$ 5.650.373,00
K							**VALOR TOTAL (H+I+J)**	$ 39.850.000,00	$ 31.342.025,00		$ 8.507.975,00		$ 39.850.000,00

Calle 13 No. 07-08
Palacio municipal Guamal
contactenos@guamal-meta.gov.co
https://guamal-meta.gov.co

Alcaldía de Guamal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAMAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Nit: 800.098.193 - 6

ACTA DE RECIBO FINAL INTERVENTORIA

CONTRATO N°	517 de 2025	**PROYECTO N°**	2025503180005
ACTA DE RECIBO FINAL	1	**PERIODO DE PAGO:**	23/04/2026 — 12/06/2026
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8, CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8, CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 39.850.000,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 39.850.000,00
CONTRATISTA:	SERPEC SAS	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:**	$ 8.507.975,00
NIT:	901.608.165-6	**SUPERVISOR:**	RUBY NATALY SALGAR CARREÑO

CONDICIONES GENERALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS				
		RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL	NETO PARCIAL
VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES	$ 39.850.000,00					
VALOR ADICIONAL	N/A					
VALOR TOTAL	$ 39.850.000,00	**ACTA 1**	$ 31.342.025,00	$ -	$ 31.342.025,00	-$ 31.342.025,00
ANTICIPO	N/A	**ACTA 2**	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTAS ANTERIORES	$ 31.342.025,00	**ACTA 3**		$ -	$ -	$ -
PRESENTE ACTA	$ 8.507.975,00	**PRESENTE ACTA**	$ 8.507.975,00	$ -	$ 8.507.975,00	-$ 8.507.975,00
ACUMULADO	$ 39.850.000,00	**TOTALES**	$ 39.850.000,00	$ -	$ 39.850.000,00	-$ 39.850.000,00

RESUMEN ACTAS PARCIALES			%
EJECUTADO	$	39.850.000,00	100,00%
POR EJECUTAR	$	-	0,00%
POR AMORTIZAR	$	-	0,00%
TOTALES	$	39.850.000,00	100,00%

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2025503180005 (Registro Presupuestal No. 40 de 2025)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPOS	$ -			$ -		$ -
2	ACTA PARCIAL No.1	$ 31.342.025,00	$ -	$ 31.342.025,00	$ 31.342.025,00	$ -	$ -
3	PRESENTE ACTA	$ 8.507.975,00	$ -	$ 8.507.975,00	$ 39.850.000,00	-$ 31.342.025,00	-$ 31.342.025,00
4	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ -					

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MTCE

NOTAS:
1: El contador del contratista, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el contratista verifique el avance de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: 22 JUL 2026

EDELMIRA GUTIERREZ MUÑOZ
R/L. SERPEC SAS

ING. AXEL CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
OCA-105-2026

ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

DR. JOSE FERNANDO PEÑA RABELO
ALCALDE MUNICIPAL

Calle 13 No. 07 -08
Palacio municipal-Guamal
contactenos@guamal-meta.gov.co
https://guamal-meta.gov.co