ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5	FM-102	
	Versión:	6.0
	Fecha:	30/7/2021
	INFORME DE SUPERVISION	

1. INTRODUCCION:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Suministro CS - 017 DE 2026 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por IDELFONSO GONZÁLEZ PÁEZ , en calidad de contratista y el Municipio de Pauna Boyacá, se presentó el informe del desarrollo del contrato en mención.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	CS - 017 DE 2026	Fecha	12/5/2026
OBJETO	**SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA – EPSEA DEL MUNICIPIO DE PAUNA**		
Modalidad	Mínima Cuantía		
CONTRATISTA	IDELFONSO GONZÁLEZ PÁEZ		
SUPERVISOR	ZAMIRA CARO CARO		

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR FINAL
$ 49.022.280,50	$ -	$ 49.022.280,50
PLAZO INICIAL	**PLAZO ADICIONAL**	**PLAZO FINAL**
DOS (02) MESES	0	DOS (02) MESES

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAUNA realizó un proceso por la modalidad deMínima Cuantía , firmándose el Contrato de prestación de servicios CS - 017 DE 2026, con la propuesta presentada por IDELFONSO GONZÁLEZ PÁEZ , para la ejecución del correspondiente contrato de prestación de servicios.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	Valor	OBSERVACION
INICIO	13/5/2026	39.850.000,00	
ACTA APROBACION DE POLIZA			
ACTA PARCIAL 1	jueves, 2 de julio de 2026	35.169.496,00	
ACTA PARCIAL 2	miércoles, 26 de agosto de 2026	13.852.784,50	
ACTA PARCIAL 3		-	
ACTA PARCIAL 4		-	
ACTA PARCIAL 5		-	
ACTA PARCIAL 6		-	

VALOR TOTAL CONTRATADO	$	49.022.280,50
VALOR TOTAL PAGADO	$	35.169.496,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	13.852.784,50
SALDO POR EJECUTAR	$	-

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Las actividades contempladas en el presente informe se ejecutaron para el periodo de tiempo comprendido:

Entre	sábado, 13 de junio de 2026	y	domingo, 12 de julio de 2026

El contratista durante el periodo de ejecución del contrato y prestación del servicio realizó las siguientes actividades:

Ítem	Actividad contractual	Actividades realizadas	Evidencia presentada	Cumplida?
1	CATETER INTROCAN CAL 22 (AZUL) CANT 50 UNIDADES	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
2	CATETER INTROCAN CAL 24 (AMARILLO) CANT 50 UNIDADES	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
3	CAJA JERINGAS DOS PIEZAS 3 ML CANT 4 CAJA X 100 UNID	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
4	CAJA JERINGAS DOS PIEZAS 5 ML CANT 2 CAJA X 100 UNID	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO

5	CAJA JERINGAS DOS PIEZAS 10 ML CANT 4 CAJA X 100 UNID	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
6	CAJA JERINGAS PUNTA CATETER 60 ML CANT 1 CAJA 25 UNID	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
7	COMPRESA ESTERIL DE LAPARATOMIA CANT 10 CAJA X 5 UNID	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
8	TOALLAS DE MANOS LÍNEA INDUSTRIAL PAQUETE 150 TOALLAS CANT 8 PAQUETES	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
9	GASA ESTÉRIL X 24 UNIDADES DE 5 GASAS CANT 15 CAJA X 24 UNID	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
10	CAJA DE BISTURÍ NUMERO 24 CANT 2 CAJA X 100 UND	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
11	SUTURA ABSORBIBLE (ACID POLYGLYCOLICO NÚMERO 1 - 0) CANT 6 CAJA X 12 UNID	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
12	SUTURA ABSORBIBLE (ACID POLYGLYCOLICO NÚMERO 2 - 0) CANT 6 CAJA X 12 UNID	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
13	ALGODÓN EN MOTA (TORUNDA) CANT 1 BOLSA X 500 GR	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
14	GUANTES DE LATEX TALLA m CANT 3 CAJA X 100 UNIDADES	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
15	CLORHEXIDINA CANT 4 LITRO	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
16	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA CANT 5 ROLLO	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
17	ANTIANEMICO A BASE DE COMPLEJO B CANT 10 UNIDAD 100ML	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
18	DEXTROMIN RB 12 CANT 10 UNIDAD 500ML	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
19	GUANTES ESTERILES TALLA 7 CANT 3 CAJA	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
20	PINZA CARMALT DE 20CM CANT 1 UNIDAD	Se realizó la entrega de los suministros, cumpliendo con las condicones técnicas, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado por el supervisor	VER ANEXO 20	SI
21	GANCHO SPAY SNOOK CANT 1 Und	Se realizó la entrega de los suministros, cumpliendo con las condicones técnicas, en las cantidades requeridas y en el	VER ANEXO 21	SI

22	TERMO DESCONGELADOR DE PAJILLAS PORTATIL CON BATERIA. CARACTERÍSTICAS: Dimensiones: Altura 21.1 cm, diámetro 10.6 cm Capacidad: 600 ml Voltaje de entrada: de 12 -14 V Tiempo de carga: 3 – 5 horas Termo con pantalla digital Funciona de forma inalámbrica Tiene timer controlador para pajillas de semeny embriones. Incluye: Termo -Cargador corriente -Cargador carro CANT 1 TERMO 600ML	Se realizó la entrega de los suministros, cumpliendo con las condicones técnicas, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado por el supervisor	VER ANEXO 22	SI
23	BISMOPET CANT 2 FRASCO 1L	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
24	VIAL PROSTAGLANDINA CANT 3 FRASCO 50 ML	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
25	VIAL BENZOATO DE ESTRADIOL 2.5mg CANT 2 FRASCO 100 ML	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
26	DISPOSITIVOS SINCRONIZACIÓN PARA GANADO BOVINO 700 MG CANT 14 BOLSA X 10	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
27	BOLSA ROJA PARA RESIDUOS BIOLOGICOS CANT 30 60 CM X 40 CM	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
28	BOLSA GRANDE NEGRA PARA BASURA CANT 10 UNIDAD- 70 CM X 90 CM	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
29	HEPATONIC CANT 2 FRASCO X 100 ML	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
30	MANGAS SUPER SENSITIVA CANT 2 CAJA X 100 UND	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
31	FUNDA SANITARIA PARA PISTOLA DE INSEMINACIÓN CANT 2 CAJA X 100	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
32	FUNDA PARA PISTOLA DE INSEMINACION CANT 2 PAQUETE 50 UNIDADES.	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
33	VIAL DE XILACINA al 2% CANT 6 FRASCO X 20 ml	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
34	VIAL DE XILACINA AL 10% CANT 2 FRASCO X 50 ML	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
35	VIAL DE COMPLEJO B 12 CANT 2 FRASCO X 100 ML	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
36	VIAL ANTIBIÓTICO PENICILINA TRIPLE X10 MILLONES DE UI CANT 8 FRASCO X 20 ml	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
37	VIAL DE ANALGÉSICO MELOXICAM AL 2% CANT 2 FRASCO X 50 ml	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO

38	VIAL DE QUERCETOL CANT 2 FRASCO X 50 ML	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
39	VIAL DE ATROPINA al 1% CANT 1 FRASCO X 50 ml	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
40	VIAL DE KETAMINA al 50% CANT 4 FRASCO X 50 ml	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
41	EPRINOMECTINA 1% CANT 2 FRASCO X 250 ml	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
42	DORAMECTINA 2% CANT 1 FRASCO X 500 ml	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
43	LIDOCAINA O RONCAINA CANT 10 FRASCO x50mL	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
44	NITROGENO LIQUIDO PARA ALMACENAR PAJILLAS CANT 90 LITRO	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
45	CONCENTRADO PARA CANINOS CANT 3 Bulto x 30 Kilos	Se realizó la entrega de los suministros, cumpliendo con las condicones técnicas, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado por el supervisor	VER ANEXO 45	SI
46	ABONO ORGANICO Bulto x 50 kilos , Humedad Máxima 12.6%, Cenizas: 54.5%, Perdidas por Volatilización: 32.9%, Carbono orgánico: 10.9%, C.I.C: 23.7 mEq/100g, PH: 6.98 , Conductividad Eléctrica: 38.9 dS/m, Cap. Retención de Humedad : 62.9%, Densidad: 0.77 g/cc , Nitrógeno Total (N): 1.10 % , Fósforo (P2O5) : 2.30 %, Potasio(K2O) : 1.80 %, Calcio (CaO): 21.4 %, Magnesio (MgO) : 0.73 %, Azufre (S) : 2.08%, Silicio (SiO2): 15,5%, Elementos Menores (Fe, Cu, Mn, Zn, S): Trazas CANT 20 Bulto x 50 kilos	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
47	CAL DOLOMITA CANT 20 Bulto x 50 kilos	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
48	CASCARILLA DE ARROZ CANT 20 Paca	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
49	BOLSAS DE POLIETILENO PERFORADAS, DE 16X32 CON FUELLES LATERALES CALIBRE 2 CANT 5000 Und	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
50	BOLSAS DE POLIETILENO PERFORADAS, DE 16X25 CON FUELLES LATERALES CALIBRE 2 CANT 20000 Und	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
51	SEMILLA DE CACAO IMC 67 PARA VIVERO - Registro ICA CANT 3000 Und	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
52	SEMILLA DE GUANABANA - Registro ICA CANT 15 Kilo	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
53	SEÑALIZACION 30 cm (Largo) x 15 cm (ancho)- CANT 20 Und	Se realizó la entrega de los suministros, cumpliendo con las condicones técnicas, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado por el supervisor	VER ANEXO 53	SI

54	VALLA VIVERO MUNICIPAL (120 Cm X 60 Cm) CANT 1 Und	Se realizó la entrega de los suministros, cumpliendo con las condicones técnicas, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado por el supervisor	VER ANEXO 54	SI
55	DACONIL 720 SC-FUNGICIDA Clorotalonil 720 g/L CANT 3 Litro	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
56	CARBENDAZIL - FUNGICIDA Cipermetrina [(RS)- -ciano-3-fenoxibencil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato] CANT 3 Litro	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
57	CIPEMITRINA - INSECTICIDA (RS)-alfa-ciano-3-fenoxibencil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato 200 g/L. CANT 3 Litro	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
58	MALATHION- INSECTICIDA (Malathion: Diethyl (dimethoxyphosphin_ othioylthio) succinate) CANT 2 Litro	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
59	PROTEUS - INSECTICIDA (Deltametrina + thiacloprid / 20+150 g/L) CANT 1 Litro	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
60	OPERA- FUNGICIDA (Piraclostrobina: metil {2-[1-(4-clorofenil) pirazol- 3-iloximetil] fenil} (metoxi) % EN PESO carbamato, Epoxiconazol: (2RS, 3SR)-1-[3-(2-clorofenil)-2,3- epoxi- 2-(4-flurofenil)-propil]-1H-1,2,4-triazol) CANT 2 Litro	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
61	MERTEC 500 S Tiabendazol 500 g/L. 640 Mancozeb CANT 1 Litro	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
62	RIDOMIL Fungicida 40 Metalaxil-M 640 Mancozeb CANT 10 Paquete 375 Gramos	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
63	OXICLORURO DE COBRE Oxicloruoro de cobre 58.8 % WP CANT 10 Kilo	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
64	CERO ESTRÉS- FERTILIZANTE FOLIAR COMPLEJO NPK CON AMINOÀCIDOS - aminoácidos de origen vegetal e hidrólisis enzimática, concentrado especialmente en Magnesio (Mg) y complementado con otros nutrientes esenciales como Azufre (S), Boro (B) y Zinc (Zn) CANT 8 LITRO	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
65	Crecer 500 Nitrógeno total (42%), Fósforo (3%), Potasio (3%), Calcio, Magnesio, Azufre y micronutrientes (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) CANT 10 Kilo	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO

66	AGRIMINS Composición: Nitrógeno 8% (N amoniacal 1%, N ureico 7%); fósforo 5%; azufre 1.6%; calcio 18%; magnesio 6%; boro 1%; cobre 0.14%; molibdeno 0.005%; zinc 2.5% CANT 3 Bulto X 46 Kilos	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
67	AGROTIN Polisacáridos, alcoholes polivinílicos, siliconas Sustancias Reguladoras del pH / 79,45 g/Lt CANT 5 Litro	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
68	ENGEO- INSECTICIDA Tiametoxam + Lambdacialotrina CANT 1 Litro	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
69	Urea (Nitrógeno de 46%) CANT 3 Bulto x 50 Kilos	Se realizó la entrega de los suministros, cumpliendo con las condicones técnicas, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado por el supervisor	VER ANEXO 69	SI
70	Semilla de Amaranto Rojo CANT 2 Paquete 250 Und	Se realizó la entrega de los suministros, cumpliendo con las condicones técnicas, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado por el supervisor	VER ANEXO 70	SI
71	Semilla de Duranta amarilla CANT 2 Paquete 250 Und	Se realizó la entrega de los suministros, cumpliendo con las condicones técnicas, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado por el supervisor	VER ANEXO 71	SI
72	Alambre Calibre 12 Galvanizado CANT 10 Kilo	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
73	Puntilla con cabeza 2" CANT 5 Kilo	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
74	Grapa 31,75x3,76 mm (1/4" x9-1000g) CANT 5 Kilo	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
75	Motosierra STIHL MS 382 original, Potencia: 3.9 kW / 5.3 HP, Cilindrada: 72.2 cm³, Peso: 6.2 kg (sin equipo de corte), Longitud de espada: Generalmente entre 40 cm y 75 cm, Sistema de corte: Incluye tensado lateral de cadena y sistema Ematic para lubricación eficiente. CANT 1 Und	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
76	Cuchilla Para Guadaña De 2 Puntas 30 Cm CANT 3 Und	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
77	Lima De Afilado Bellota 6 Pulgadas Triangular CANT 1 Caja x 12 unidades	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
78	Cadena Motosierra STIHL MS 382 CANT 2 Und	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
79	HERBICIDA GLIFOSATO 480 SL: Sal isopropilamónica de N-(fosfonometil) glicina (36% p/v (360 g/l de equivalente de ácido de glifosato) CANT 3 Galón x 4 Litros	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
80	HERBICIDA METSULFURON METIL 60 WG: Metil-2-4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) amino) carbonil) amino) sulfonil) benzoato. CANT 5 Bolsa x Kg	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
81	SEMILLA BLINDADA FORRAJERA BRACHIARIA DECUMBENS BASILISK CANT 10 Kilo	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO

82	AVENA EN HOJUELAS. Descripción del producto: Avena precocida en hojuelas. Peso: 500 g. Modo de fabricación: Industrial. Origen: Nacional CANT 30 Bolsa x 500 gramos	Se realizó la entrega de los suministros, cumpliendo con las condicones técnicas, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado por el supervisor	VER ANEXO 82	SI
83	Pajillas de semen congelado para inseminación artificial en bovinos- TORO: RG MR MILLONARIO MACK T.E 771/N7, REGISTRO ASOCEBU: MBR1167234 , RAZA: BRAHMAN ROJO, FIN ZOOTECNICO: CARNE CANT 40 Und	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
84	Pajillas de semen congelado para inseminación artificial en bovinos- TORO: ENERGIZE , REGISTRO : 29AR0278 , RAZA: ANGUS ROJO, FIN ZOOTECNICO: CARNE CANT 10 Und	Suministro entregado en los meses de mayo y junio, en las cantidades requeridas y en el lugar indicado en el por el supervisor	N/A	NO
85	ECÓGRAFOMX5 BLANCOY NEGRO/MARCA:BMV CONSONDATRANSRECTAL LINEALFIJA/Ecógrafo tipo pocket o portátil que se conecta por USB-C a dispositivos Android compatibles, como smartphones o tabletas, transformándolos en pantallas de visualización. Transductores y modos de imagen: Soporta múltiples transductores, como: Curvo(Convex): 25MHz (curvado, profundo, uso abdominal/pélvico, con Doppler PW opcional)./Lineal(Linear): 510MHz(superficial, musculo esquelético, vascular)./ Fased-Array(PhasedArray): 24MHz(ecocardiografía y estudios torácicos).INCLUYE:TABLET YCARCASA	A la fecha, no se ha efectuado la entrega del suministro	VER ANEXO 85	SI

7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista ha cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas del contrato CS - 017 DE 2026

5. Aportes a la seguridad social

No. Planilla	Aportes								
	Fecha pago planilla	Salud		Pensiones		Riesgos		Total Aportado	
4658388777	30/6/2026	$	218.900,00	$	280.200,00	$	-	$	499.100,00
4660430632	11/8/2026	$	218.900,00	$	280.200,00	$	-	$	499.100,00
Total Aportes		**$**	**437.800,00**	**$**	**560.400,00**	**$**	-	**$**	**998.200,00**
Tipo de riesgo	Tipo I	0,522%							

5.1. Verificación de aportes

Aportado	$	437.800,00	$	560.400,00	$	-	$ 998.200,00

8. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato, revisé los soportes y anexos remitidos por el contratista.

Se realizaron consulta y requerimientos los cuales fueron atendidos exitosamente.

Revisé que el contratista remitiera junto con al informe los debidos soportes de pago de parafiscales y demás requisitos de ley, remití los documentos respectivos para el trámite de pago.

Para el pago presentó:

Cuenta de cobro y/o factura
pagos de seguridad social.
Informe contratista
Anexos del informe de servicios
Entrada a almacen (SOLO SI SE REQUIERE)

Cordialmente,

ZAMIRA CARO CARO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA