ACTA No. __1__

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Nacional

FECHA: ___5 Mayo 2026_____ **HORA:** _8:00 am – 9:00 am

LUGAR: TEAMS Mesa técnica preparatoria comité 644-FIP -20260508 081448-Transcripción de la reunión.mp4

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECION DE ECONOMIA POPULAR

OBJETIVO:

Realizar seguimiento al avance de los componentes del Convenio 644, específicamente Mesas de Diálogo y Centros de Agrogestión, revisar la consolidación de la información para presentación ante comité directivo, validar el estado de los entregables, ajustar los criterios de reporte de actividades y definir lineamientos para la presentación de avances territoriales.

ASISTENTES:

Marian Stefany Serrano Sánchez	Supervisora Convenio 644 – directora DEP
Jenny Marcela Herrera Molina	Supervisora Convenio 644
Daniela Blanco	Dirección Nacional ALDESARROLLO
Personal Completo	Equipo Apoyo a la Supervisión DPS
Personal Completo	Equipo Técnico Nacional ALDESARROLLO

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	**DEPENDENCIA**
1	Presentación de avances por regiones.	ALDESARROLLO
2	Seguimiento al componente de Mesas de Diálogo.	ALDESARROLLO
3	Revisión de cronograma nacional.	ALDESARROLLO – Supervisión DPS
4	Estado de la documentación y entregables.	ALDESARROLLO
5	Seguimiento al componente de Centros de Agrogestión.	ALDESARROLLO
6	Validación de metodología de reporte de avances.	ALDESARROLLO – Supervisión DPS
7	Definición de ajustes para presentación al comité.	ALDESARROLLO – Supervisión DPS
8	Compromisos y cierre.	DEP

DESARROLLO

La reunión inició con la presentación realizada por Daniela Blanco sobre los avances consolidados del Convenio 644 para ser presentados ante el comité directivo. Inicialmente se expuso la estructura regional definida en el convenio, indicando la conformación territorial y la distribución de las actividades por región.

Componente de Mesas de Diálogo
Daniela Blanco informó que el componente de Mesas de Diálogo ha avanzado satisfactoriamente en los distintos territorios, reportándose al momento de la reunión ocho (8) mesas desarrolladas y una proyección de catorce (14) mesas adicionales por ejecutar y confirmar. Se recordó que la meta establecida para este componente corresponde a veinte (20) Mesas de Diálogo a nivel nacional.

Asimismo, se indicó que juntamente con Yolanda se viene adelantando la revisión y validación de la documentación soporte y los entregables correspondientes a cada una de las mesas realizadas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente. Se socializó igualmente el consolidado de las mesas desarrolladas, incluyendo: Departamento, Fecha de realización, Escenario, Enfoque temático, Gerencia Regional responsable y Articulaciones institucionales realizadas. Se explicó que los cronogramas continúan ajustándose de acuerdo con las necesidades territoriales reportadas por cada Gerencia Regional.

Componente de Centros de Agrogestión
Durante el análisis, Jenny Marcela Herrera Molina manifestó la necesidad de ajustar la manera en que se están reportando los avances en las presentaciones institucionales, indicó que los datos relacionados con visitas, informes y actividades desarrolladas no pueden ser interpretados como productos o entregables formalmente ejecutados, ya que aún se encuentran en fase de validación por parte del equipo de supervisión.

Explicó que el trabajo realizado hasta el momento corresponde principalmente a:
- Levantamiento de información.
- Contactabilidad con organizaciones.
- Validación de bases de datos.
- Acercamiento territorial.
- Verificación preliminar de información.

Por tal razón, recomendó que los reportes sean presentados bajo conceptos como:
- Validación de información.
- Depuración de bases de datos.
- Verificación territorial.
- Contactabilidad con organizaciones.
-

No como visitas ejecutadas con entregables asociados. Jenny Marcela señaló que presentar cifras como "178 visitas" o "129 informes" podría interpretarse como actividades formalmente ejecutadas y aprobadas por supervisión, situación que actualmente no corresponde a la realidad operativa del componente. Asimismo, recordó que durante una reunión realizada el día anterior se acordó avanzar en la formalización de formatos de informes y metodologías de validación para los Centros de Agrogestión. La supervisión informó que actualmente se está estructurando el proceso para, coordinación con las Gerencias Regionales, planeación de visitas, articulación con el componente de caracterización, validación de elegibilidad, análisis de datos e identificación de inversiones pertinentes. Marian Stefany Serrano Sánchez manifestó estar de acuerdo con las observaciones realizadas por la supervisión y avaló la necesidad de ajustar la presentación para el comité. Finalmente, Daniela Blanco indicó que realizará las modificaciones correspondientes para que los avances reflejen correctamente el estado actual del proceso.

CONCLUSIONES
1. El componente de Mesas de Diálogo presenta avances significativos y continúa en ejecución conforme a las metas establecidas.
2. Actualmente se reportan ocho (8) mesas desarrolladas y catorce (14) proyectadas para completar la meta nacional.
3. Se requiere ajustar la forma de reportar los avances del componente Centros de Agrogestión.

4. Las actividades desarrolladas hasta el momento corresponden principalmente a procesos de levantamiento y validación de información.
5. No se deben presentar como entregables formalizadas actividades que aún no han sido verificadas por supervisión.
6. La presentación para comité deberá incorporar los ajustes metodológicos acordados durante la reunión.
7. Se continuará fortaleciendo la coordinación entre supervisión, operador y gerencias regionales para avanzar en la validación de la información territorial.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha
Ajustar la presentación para comité eliminando referencias a visitas e informes como entregables formalizados.	Daniela Blanco ALDESARROLO	Antes del próximo comité
Incorporar los avances del componente como procesos de validación y depuración de información.	Daniela Blanco ALDESARROLLO	Antes del próximo comité
Continuar la revisión de documentación y entregables de Mesas de Diálogo.	DPS - ALDESARROLLO	Permanente
Remitir cronograma actualizado para la validación territorial de Centros de Agrogestión.	ALDESARROLLO	Próxima mesa técnica
Coordinar las actividades de validación con las Gerencias Regionales.	DPS - ALDESARROLLO	Durante la fase de implementación
Validar procesos de elegibilidad y pertinencia de inversiones.	DPS - ALDESARROLLO	Posterior a la consolidación de información
Formalizar formatos de informes y reportes técnicos.	ALDESARROLLO	Antes del inicio de la fase de visitas oficiales
Presentar avances ajustados metodológicamente en el próximo comité.	Daniela Blanco ALDESARROLLO	Próximo comité directivo

CIERRE

No habiendo más temas por tratar, se dio por finalizada la reunión, dejando como principal resultado la necesidad de ajustar la metodología de reporte de avances para garantizar que la información presentada ante el comité refleje de manera precisa el estado real de ejecución de los componentes del Convenio 644.

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _x__ NO ___ PARCIALMENTE ___

Marian Stefany Serrano Sánchez

Jenny Marcela Herrera Molina

Supervisión Convenio 644