PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 4

ACTA No. __5__

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Yopal - Casanare

FECHA: ___8 Mayo 2026_____ **HORA:** _3:00 pm – 5:00 pm

LUGAR: TEAMS Seguimiento Encuentro Popular Yopal-20260508_095444-Grabación de la reunión.mp4

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECION DE ECONOMIA POPULAR

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a los avances logísticos, operativos e institucionales para la realización del Encuentro de Economías para la Vida en el municipio de Yopal, verificando el estado de la articulación con entidades territoriales, la gestión de infraestructura y permisos, la focalización de organizaciones participantes, la agenda institucional y la coordinación de acciones para garantizar el éxito del evento.

ASISTENTES:

Jeimy Yasmin Alberto Cubillos	Apoyo Componente 5 Dirección de economía popular DEP
Naidu Hurtado Robles	Gerente Regional Valle del Cauca DPS
Xiomara Irene Cruz Pinto	Coordinadora Territorial ALDESARROLLO
Laura Gineth Restrepo Hernández	Dirección Nacional de Regiones DPS
Mariela Gómez	Oficina de Cooperación Internacional DPS

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Avance de la articulación institucional con la Alcaldía de Yopal.	ALDESARROLLO – Gerencia Regional
2	Estado de la logística del encuentro.	ALDESARROLLO – Gerencia Regional
3	Gestión de actos culturales.	Gerencia Regional
4	Revisión de infraestructura (vallas, carpas y hangares).	ALDESARROLLO
5	Estado de permisos y plan de contingencia.	ALDESARROLLO
6	Seguimiento a la focalización de organizaciones y asociaciones.	DEP
7	Revisión de agenda institucional y participación del director.	DEP – ALDESARROLLO – Gerencia Regional
8	Seguimiento a entrega de incentivos y acciones de Economías para la Vida.	DEP
9	Definición de compromisos.	DEP

10	Cierre.	DEP

DESARROLLO

La reunión inició con la presentación de avances por parte de la Gerencia Regional Casanare. Naidu Hurtado Robles informó que se ha logrado una articulación institucional efectiva con la Alcaldía Municipal de Yopal, entidad que ha manifestado su disposición de brindar apoyo integral para la realización del Encuentro de Economías para la Vida. Se indicó que se está replicando una estrategia organizativa similar a la implementada en Paz de Ariporo, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de aforo, organización y participación ciudadana.

Articulación institucional y apoyo territorial
La Alcaldía de Yopal manifestó respaldo a la actividad y ha facilitado la gestión institucional requerida para el desarrollo del evento. Asimismo, se adelantaron gestiones con:

- Secretaría de Cultura Municipal.
- Cultura Departamental.
- IDRY (Instituto de Deporte y Recreación de Yopal).
- Entidades territoriales vinculadas al proceso.

Se informó que se está a la espera de la definición de los actos culturales que serán aportados por las entidades territoriales.

Infraestructura logística
La Gerencia Regional informó que ya fueron gestionadas:

- 60 vallas metálicas, aprobadas por el IDRY.
- Autorización preliminar de carpas.
- Solicitud de cuatro (4) hangares de 6 x 12 metros.

No obstante, continúa pendiente la definición de la logística de transporte para la movilización de las vallas y demás elementos requeridos para el evento. Se solicitó al operador ALDESARROLLO coordinar el traslado, instalación y retiro de la infraestructura.

Permisos y plan de contingencia
Naidu Hurtado Robles informó que la gestión inicial de permisos ya fue adelantada por la Gerencia Regional; sin embargo, aún se encuentra pendiente por parte de ALDESARROLLO

- Elaboración del plan de contingencia.
- Pago de derechos o permisos asociados al uso del espacio.
- Formalización de algunos trámites administrativos.

Asimismo, se recordó que la planimetría del lugar ya fue levantada durante visitas técnicas realizadas previamente y se encuentra disponible para efectos operativos.

Focalización de organizaciones
La Gerencia Regional manifestó preocupación respecto al avance de la focalización de asociaciones y organizaciones participantes. Se indicó que recientemente se remitió una nueva base de datos actualizada y se solicitó conocer:

- Número de organizaciones contactadas.
- Número de organizaciones confirmadas.
- Casos pendientes de contacto.
- Organizaciones que no han respondido al proceso de convocatoria.

La finalidad es fortalecer el acompañamiento territorial y apoyar directamente la gestión de llamadas y seguimiento a las organizaciones.

Participación institucional y agenda del director
Se abordó la agenda prevista para la posible participación del director, destacando que la Gerencia Regional remitió una propuesta de agenda institucional hace aproximadamente dos semanas.
Dentro de la propuesta se plantearon actividades como:

- Recorrido institucional.
- Visita a la plaza.
- Encuentro con alcaldes vinculados al Convenio 644.
- Posible entrega de incentivos y apoyos en el marco de Economías para la Vida.

Naidu Hurtado manifestó preocupación porque aún no se ha recibido respuesta oficial respecto a algunos puntos incluidos dentro de dicha agenda. Jeimy Yasmin Alberto Cubillos indicó que varias de estas acciones aún se encuentran en trámite y que, por el momento, la planeación debe continuar concentrada en la realización del Encuentro de Economías para la Vida, sin depender de decisiones que aún no han sido oficializadas. Finalmente, se acordó continuar las gestiones necesarias y programar una nueva reunión durante la tarde de manera presencial con ALDESARROLLO para revisar específicamente los temas de comunicaciones, permisos y articulación institucional.

INFORMACIÓN RELEVANTE

- La Alcaldía de Yopal manifestó respaldo institucional al evento.
- Se cuenta con aprobación preliminar para 60 vallas metálicas.
- Se encuentran gestionados cuatro hangares de 6 x 12 metros.
- La planimetría del lugar ya fue elaborada.
- Existe una nueva base de datos de asociaciones pendiente de validación final.
- La agenda institucional para la posible visita del director continúa en revisión.
- Se requiere fortalecer el proceso de contacto con organizaciones participantes.

CONCLUSIONES

1. La articulación con la Alcaldía de Yopal y las entidades territoriales presenta avances significativos.
2. La infraestructura requerida para el evento se encuentra en proceso de consolidación, aunque persisten retos relacionados con el transporte e instalación de los elementos.
3. La Gerencia Regional requiere información actualizada sobre el estado de la focalización de organizaciones.
4. Continúan pendientes algunos permisos y trámites administrativos asociados al evento.
5. La agenda institucional propuesta para la visita del director aún se encuentra en validación.
6. Es necesario fortalecer la coordinación entre la Gerencia Regional, ALDESARROLLO y la Dirección de Economía Popular para garantizar el cumplimiento de los tiempos previstos

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha
Definir estrategia logística para transporte, instalación y retiro de las 60 vallas metálicas.	ALDESARROLLO	Antes del montaje del evento
Gestionar y confirmar la aprobación de los cuatro hangares de 6 x 12 metros.	Gerencia Regional Casanare - ALDESARROLLO	Antes del evento
Elaborar y presentar el plan de contingencia requerido para los permisos.	ALDESARROLLO	En la semana previa al evento
Remitir informe actualizado sobre organizaciones contactadas, confirmadas y pendientes de focalización.	ALDESARROLLO	Dentro de los siguientes 3 días hábiles

Apoyar el proceso de contacto con organizaciones que aún no han sido ubicadas.	Gerencia Regional Casanare	Permanente
Revisar la propuesta de agenda institucional enviada por la Gerencia Regional.	DEP	A la mayor brevedad posible
Informar sobre la viabilidad de las entregas e incentivos propuestos dentro de la agenda institucional.	DEP	Cuando exista decisión oficial
Remitir los radicados y soportes de las gestiones adelantadas para facilitar articulación con la Alcaldía.	ALDESARROLLO	Antes de las 2:00 p.m. del mismo día
Realizar reunión específica de comunicaciones y seguimiento operativo.	ALDESARROLLO - Gerencia Regional Casanare	2:00 p.m. del mismo día

PRÓXIMA REUNIÓN
Fecha: Mismo día de la sesión reportada.
Hora: 2:00 p.m.
Tema: Comunicaciones, radicados, agenda institucional y seguimiento a permisos.

CIERRE
Siendo agotados los puntos del orden del día, se da por finalizada la reunión. Los asistentes reiteran su compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar la adecuada realización del Encuentro de Economías para la Vida en el municipio de Yopal y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Convenio 644.

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _x__ NO ___ PARCIALMENTE ___

Jeimy Yasmin Cubillos
Apoyo y acompañamiento ferias Convenio 644 Dirección de economía popular DPS