CONTRATO No.: **033 DEL 2026**

OBJETO: **"DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ROCERÍA PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL CAÑO EL DILUVIO, JURISDICCIÓN DELMUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**

VALOR: **$99.999.706,00**

PLAZO DE EJECUCIÓN: **DOS (02) MESES.**

CONTRATISTA: **RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS.**

INTERVENTOR: **N/A**

SUPERVISOR: **RAFAEL RICARDO SOLANO SOTO**

PORCENTAJE ANTICIPO: **40%**

VALOR DEL ANTICIPO: **$39.999.882,00**

FECHA DE ENTREGA ANTICIPO: **28 DE JULIO DE 2026**

FECHA DE INICIO: **6 DE JULIO DE 2026.**

En Montería a los diez (10) días del mes de agosto del 2026, se reunieron los siguientes señores a saber: RAFAEL RICARDO SOLANO SOTO identificado con CC. No 84.086.926 quien actúa en calidad de supervisor y RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS identificado con C.C. No 78.038.056 quien actúa en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción del objeto del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 40 %.
2. Las actividades recibidas a satisfacción por el supervisor son las indicadas a continuación:

   - Rocería y limpieza de zonas a 1.520 metros lineales (ver anexo balance de obra).
   - Limpieza manual de caños a 1.520 metros (ver anexo balance de obra).

3. El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	SALDO
SUSCRIPCIÒN	30/06/2026	99.999.706		-	-	-	-	-	99.999.706
ANTICIPO	28/07/2026		39.999.882	-	-	39.999.882	-	-	99.999.706
ACTA 1	10/08/2026	-	-	39.999.882	15.999.953	23.999.929	23.999.929	-	59.999.824
TOTAL		**99.999.706**	**39.999.882**	**39.999.882**	**15.999.953**	**23.999.929**	**23.999.929**	**-**	**59.999.824**

El valor bruto del acta parcial 1 es de **treinta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y dos pesos MCTE ($39.999.882)**

El valor y el porcentaje de amortización del anticipo es de **quince millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y tres pesos MCTE ($15.999.953) (40%)**

El valor presente neto a pagar acta parcial No. 1 es de **veintitrés millones novecientos noventa y nueve mil novecientos veintinueve pesos MCTE ($23.999.929).**

Observación:

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06-07-2026	08-03-2027	$39.999.882
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-07-2026	08-03-2027	$9.999.970
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05-09-2026	05-09-2028	$9.999.970
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06-07-2026	05-09-2029	$9.999.970
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	06-07-2026	05-09-2026	$284.700.000,00

Para constancia se firma la presente acta en original y dos copias por los que en ella intervinieron.



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
CONTRATISTA.
C.C.: 78.038.056



RAFAEL RICARDO SOLANO SOTO
SUPERVISOR - CVS
C.C.: 84.086.926