Nombre del Comité: Reunión de Seguimiento al Convenio de Asociación No. 002 de 2026 y Reiteración de los Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	
Tema/Proyecto/asunto: Seguimiento a la ejecución del Convenio de Asociación No. 002 de 2026.	**Fecha:** 28 de mayo de 2026
	Hora de inicio: 09:00 am
	Hora Fin: 12:00 p.m.
Objetivo de la Reunión: Realizar el seguimiento a las actividades del convenio 002-2026.	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Karla Tatiana Franco Usta	Profesional Universitario - Supervisora	
José María Gómez Barguil	Representante legal Fundación PRADES	
Albeiro Antonio Arrieta López	Subdirector de Gestión Ambiental	

ORDEN DEL DÍA

- Seguimiento al cumplimiento de las actividades y productos contemplados en el convenio, incluyendo:
- Asistencia técnica y transferencia de conocimientos de las acciones de la Mesa Departamental de Gestión del Cambio Climático.
- Avance en el cálculo de la huella de carbono en el sector productivo priorizado.
- Avance del fortalecimiento comunitario para la reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia al cambio climático.
- Estado del monitoreo de los ecosistemas estratégicos priorizados.
- Avance en la formulación de la estrategia comunitaria de adaptación al cambio climático con enfoque de género.
- Seguimiento a la implementación del Protocolo Local de Incendios Forestales.
- Estado de ejecución del estudio de Evaluación de Daños, Estimación de Pérdidas y Análisis de Necesidades Ambientales (EDANA-C).
- Revisión del cumplimiento del cronograma de ejecución y porcentaje de avance de los productos del convenio.
- Verificación de los soportes técnicos, administrativos y documentales de las actividades ejecutadas.

- Definición de compromisos, recomendaciones y acciones para garantizar el cumplimiento de las metas del convenio.

DESARROLLO

Se inició la reunión de seguimiento con el saludo y presentación de los asistentes. Seguidamente, la supervisora del Convenio de Asociación No. 002 de 2026 realizó la presentación del estado de avance de las actividades ejecutadas durante el periodo, efectuando el seguimiento al cumplimiento de los productos, metas y cronograma establecidos en el convenio. (Ver matriz de seguimiento de ejecución).

En primera instancia, se socializaron los avances correspondientes al producto "Asistencia técnica y transferencia de conocimientos de las acciones contempladas en la Mesa Departamental de Gestión del Cambio Climático", destacando la continuidad en la consolidación técnica y metodológica de la Herramienta de Monitoreo del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT), la incorporación de ajustes derivados de los espacios de articulación institucional, la participación en las Mesas Departamentales de Gestión del Cambio Climático y las reuniones técnicas desarrolladas con el equipo de SolNatura, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás entidades estratégicas, orientadas al fortalecimiento de la gobernanza climática y la consolidación de la herramienta de monitoreo.

Posteriormente, se realizó el seguimiento al producto "Cálculo de la huella de carbono en un sector productivo con recomendaciones técnicas para su reducción", verificándose el avance en la aplicación de la lista de chequeo diseñada para la recopilación de información primaria, así como la ejecución de visitas técnicas de caracterización en cultivos de palma de aceite ubicados en los municipios de Tierralta, Montería, Cereté y Santa Cruz de Lorica. Igualmente, se revisó la información obtenida relacionada con el consumo de combustibles, energía eléctrica y demás variables requeridas para la elaboración del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del subsector palmicultor.

Seguidamente, se presentó el estado de avance del producto "Fortalecimiento a comunidades para la reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia a la variabilidad y al cambio climático, con enfoque de género", resaltando las actividades desarrolladas mediante la entrega de cajas de herramientas pedagógicas en instituciones educativas priorizadas, el seguimiento al Programa Guardianes del Ambiente, el fortalecimiento de los viveros bioclimáticos y la articulación institucional con la Alcaldía Municipal de Tuchín para la implementación de huertas sostenibles dirigidas a mujeres beneficiarias del proyecto.

Posteriormente, se revisaron los avances correspondientes al producto "Monitoreo de ecosistemas estratégicos para la adaptación al cambio climático", destacando las actividades de monitoreo desarrolladas en los humedales Ciénaga de Bañó y Los Negros,

incluyendo el levantamiento fotogramétrico mediante aeronave no tripulada (DRON), el procesamiento de imágenes satelitales Sentinel-2, el análisis multitemporal de coberturas vegetales, el monitoreo de parámetros fisicoquímicos del agua y la consolidación del documento técnico con los resultados obtenidos durante las jornadas de campo.

Además, se presentó el estado de avance del producto "Desarrollo de una estrategia comunitaria de adaptación frente al cambio climático, con enfoque de género", revisando las actividades adelantadas para la estructuración técnica de la estrategia, la recopilación de información para el fortalecimiento de la seguridad hídrica en comunidades beneficiarias de proyectos de abastecimiento mediante pozos accionados con energía fotovoltaica y la programación de las actividades previstas para el siguiente periodo de ejecución.

Finalmente, se recordó la importancia del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo los siguientes temas:

- Peligros y riesgos en SST asociados a la ejecución de las actividades de los convenios.
- Controles establecidos para mitigar los riesgos y sus efectos.
- Matriz de identificación de Elementos de protección Personal (EPP) requeridos.
- Obligaciones de los trabajadores en cuanto al SGSST.
- Normas de autocuidado y comportamiento seguro en SST.

Como conclusión de la reunión, la supervisora reiteró la importancia de continuar ejecutando las actividades para el cumplimiento del plazo, mantener la calidad técnica de los productos y garantizar que cada actividad desarrollada cuente con sus respectivos soportes técnicos, administrativos, registros fotográficos e informes, con el fin de asegurar el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos en el Convenio de Asociación No. 002 de 2026.

CONCLUSIONES

Se evidenció un avance satisfactorio en la ejecución de las actividades y productos del Convenio de Asociación No. 002 de 2026, conforme a las metas y cronograma establecidos.
Se fortalecieron las acciones relacionadas con la gestión del cambio climático, mediante la consolidación de herramientas de monitoreo, la articulación interinstitucional y el desarrollo de actividades de adaptación y resiliencia en comunidades priorizadas.
Se avanzó en la recopilación de información técnica para el cálculo de la huella de carbono del subsector palmicultor y en el monitoreo de ecosistemas estratégicos mediante herramientas de campo, fotogrametría y análisis de información satelital.
Se dio continuidad a las acciones de fortalecimiento comunitario, incluyendo el Programa Guardianes del Ambiente, viveros bioclimáticos y huertas sostenibles con enfoque de género, así como la estructuración de estrategias comunitarias de adaptación y seguridad hídrica.

Se reiteró la importancia de cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente en materia de identificación de peligros, uso adecuado de los elementos de protección personal, autocuidado y comportamiento seguro.
Finalmente, se resaltó la necesidad de mantener el cumplimiento del cronograma y garantizar que las actividades ejecutadas cuenten con los respectivos soportes técnicos, administrativos, registros fotográficos e informes que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos del convenio.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN											
ACTIVIDAD	**META 2026**	**CANTIDAD EJECUTADA (PORCENTAJE %)**									**% EJECUCIÓN ACTIVIDAD**
		MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	
Asistencia técnica y transferencia de conocimientos de las acciones contempladas en la Mesa Departamental de Gestión del Cambio Climático.	4 jornadas	3%	22%	25%	10%	-	-	-	-	-	**60%**
		Se inicio con la estructura del documento, se elaboró la portada, las definiendo el objetivo genera, y os objetivos específicos. Se desarrollaron actividades tales como, sesión 1 y 2 del taller Fortalecimiento y Construcción de Visiones Conjuntas, con enfoque de género y diferencial, orientado a la implementació n de SbN y gobernanza territorial.	Durante el segundo periodo de la vigencia 2026, se avanzó en la consolidación técnica y estructural del documento, desarrollando los apartados correspondientes al cuerpo directivo y técnico del producto, introducción, objetivos y antecedentes, fortaleciendo así la construcción metodológica y conceptual del mismo. Así mismo, se dieron encuentros con SolNatura: reunión virtual para la revisión del taller de indicadores SolNatura, reunión con el equipo gestor de la Mesa Departamental de Cambio Climático de Córdoba, por último, el taller presencial "Water4Future.	Se fortaleció el trabajo articulado con los equipos de GIZ – SolNatura y entidades estratégicas vinculadas a la gestión del cambio climático en el departamento de Córdoba. En este marco, el día 30 de marzo de 2026 se realizó una reunión virtual relacionada con la aclaración técnica del Producto 1 "Herramienta de Monitoreo del PIGCCT", taller enfoque de género y diferencial, orientado a la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y la gobernanza territorial, Mesa Departamental de Cambio Climático, Reunión con	Alimentación del documento en cuanto a descripciones de Equipos de Trabajo Gestor, Clúster y Mesa; así como reuniones periódicas con SolNatura, Segunda Mesa Departamental de Gestión del Riesgo.	-	-	-	-	-	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN											
ACTIVIDAD	**META 2026**	**CANTIDAD EJECUTADA (PORCENTAJE %)**									**% EJECUCIÓN ACTIVIDAD**
				MADS y, por último, reunión con el equipo Gestor.							
Cálculo de la huella de carbono en un sector productivo con recomendaciones técnicas para su reducción.	1 sector productivo apoyado	20%	6%	14%	10%	-	-	-	-	-	**50%**
		Se realizaron las actividades iniciales orientadas a la estructuración técnica, iniciando con la formulación y ajuste de los objetivos general y específicos. Así mismo, se realizó la priorización de los municipios en los que podría desarrollarse el producto.	Se realizó la revisión de metodologías a fin de aplicar la que mejor se ajustara a las condiciones del producto.	Se realizó la estructuración y diseño de la lista de chequeo que se aplicará a las fincas.	Aplicación de la lista de chequeo y caracterización de los cultivos de palma.	-	-	-	-	-	
Fortalecimiento a comunidades para la reducción de la vulnerabilidad, y aumento de la resiliencia a la variabilidad y al cambio climático, con enfoque de género.	2 estrategias de fortalecimiento desarrolladas	12%	12%	21%	5%	-	-	-	-	-	**50%**
		Se llevó a cabo la revisión documental para la priorización de comunidades por cada actividad asociada al producto.	Se inició la entrega de las cajas de herramientas para la atención a primera infancia en las instituciones educativas priorizadas. Asimismo, se realizó seguimiento a las instituciones	Se continuó con la entrega de las cajas de herramientas para la atención a primera infancia en las instituciones educativas priorizadas.	Se llevó a cabo la priorización y articulación con la administración municipal de Tuchín para el desarrollo de la actividad de huertas sostenibles.	-	-	-	-	-	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN											
ACTIVIDAD	**META 2026**	**CANTIDAD EJECUTADA (PORCENTAJE %)**									**% EJECUCIÓN ACTIVIDAD**
			educativas donde se llevó a cabo el programa "guardianes del medio ambiente" durante la vigencia 2025.								
Monitorear ecosistemas estratégicos para la adaptación al cambio climático.	2 ecosistemas monitoreados	15%	11%	24%	15%	-	-	-	-	-	**65%**
		Durante el primer período de ejecución del proyecto se adelantaron las actividades iniciales orientadas a la estructuración técnica del proyecto, iniciando con la elaboración de la portada, formulación y ajuste de los objetivos específicos que permitirán el cumplimiento de las metas establecidas. Selección de los dos ecosistemas a monitorear.	Se adelantó la priorización y selección de los ecosistemas a evaluar, así como la selección, descarga y preprocesamiento de imágenes satelitales Sentinel-2A y Sentinel-2B, utilizadas para el análisis de coberturas vegetales en los humedales Bañó y Los Negros.	Para este porcentaje, se llevó a cabo una visita de campo a los humedales Ciénaga de Baño y Los Negros, un sobrevuelo de ambos y un muestreo fisicoquímico del agua utilizando un equipo de medición de parámetros como sólidos suspendidos (MS), temperatura (°C), partes por millón (ppm) y salinidad (Sal).	Se avanzó en la consolidación y análisis de la información obtenida durante las jornadas de monitoreo en los humedales Ciénaga de Baño y Los Negros, incluyendo la revisión de parámetros fisicoquímicos y la interpretación preliminar de variables como temperatura, salinidad, sólidos suspendidos y concentración de ppm. Asimismo, se organizó la información técnica, registros de monitoreo, coordenadas geográficas y observaciones de campo	-	-	-	-	-	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN											
ACTIVIDAD	**META 2026**	**CANTIDAD EJECUTADA (PORCENTAJE %)**									**% EJECUCIÓN ACTIVIDAD**
					como soporte para el componente de resultados y análisis ambiental del proyecto.						
Desarrollo de una estrategia comunitaria de adaptación frente al cambio climático, con enfoque de género.	1 estrategia desarrollada	5%	19%	8%	5%	-	-	-	-	-	**37%**
		Se adelantaron las actividades iniciales orientadas a la estructuración técnica, iniciando con la formulación y ajuste de los objetivos general y específicos. Luego, se realizó la solicitud de información al área de la Subdirección de Planeación Ambiental relacionada con la base de datos de los pozos profundos accionados con energía fotovoltaica construidos por la CVS en el departamento de Córdoba. Finalmente, se	Se avanzó en la consolidación del documento base del programa, incorporando los componentes conceptuales y contextuales necesarios para orientar el desarrollo de las actividades proyectadas. Se realizó la elaboración y organización de la estructura general del documento técnico del proyecto, incluyendo la construcción de la portada, introducción, justificación, objetivos y alcance, definiendo los lineamientos generales que orientarán la implementación de la estrategia	Se estructuró la metodología del proyecto a partir de un enfoque comunitario y participativo. La metodología consta de cinco (5) fases metodológicas, incluyendo: revisión y análisis de información base, identificación de beneficiarios, suministro de filtros, capacitación a beneficiarios y socialización comunitaria. Asimismo, se consolidó el diagrama metodológico del proyecto. Finalmente se definieron y	Revisión y análisis de la información base suministrada por la CVS; priorización del municipio de Sahagún y del pozo profundo ubicado en la vereda Gato Caro, corregimiento Las Llanadas; articulación con la Junta de Acción Comunal (JAC); identificación y consolidación preliminar del listado de 15 madres cabeza de hogar beneficiarias; y coordinación de la visita de caracterización socioambiental programada para el 05 de junio de 2026.	-	-	-	-	-	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN											
ACTIVIDAD	**META 2026**	**CANTIDAD EJECUTADA (PORCENTAJE %)**									**% EJECUCIÓN ACTIVIDAD**
		realizó la revisión preliminar de la información suministrada, con el propósito de identificar información básica asociada a su ubicación, información general y áreas de influencia, como insumo inicial para el proceso de priorización de la comunidad beneficiaria en el marco de la estrategia comunitaria.	comunitaria en la comunidad rural priorizada. De igual manera, se avanzó en la construcción del componente de información referencial del proyecto, mediante la recopilación, revisión y consolidación de información secundaria relacionada con el cambio climático, la gestión del recurso hídrico, el acceso al agua segura para consumo humano y la incorporación del enfoque de género en procesos de adaptación comunitaria.	detallaron cada una de las actividades específicas asociadas a cada fase metodológica.							
Implementación del protocolo local de incendios forestales en ecosistemas estratégicos.	1 acción implementada	5%	18%	14%	8%	-	-	-	-	-	**45%**
		Concertación de las actividades a desarrollar en el marco de la implementación del Protocolo de Incendios Forestales, de conformidad con las acciones y lineamientos	Realización de reuniones de concertación, relacionada con la ejecución del curso de rescate y optimización de kits especializados para el rescate y transporte de abejas africanizadas.	Consolidación de la programación de visitas técnicas a los dieciocho (18) cuerpos de bomberos presentes en el departamento de Córdoba, definiendo cronogramas,	Se realizaron visitas técnicas a los cuerpos de bomberos de los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro el 15/05/2026; Tierralta y Valencia el 19/05/2026; Montelíbano el	-	-	-	-	-	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN											
ACTIVIDAD	**META 2026**	**CANTIDAD EJECUTADA (PORCENTAJE %)**									**% EJECUCIÓN ACTIVIDAD**
		establecidos. Elaboración parcial del componente metodológico conforme a las acciones contempladas en la presente anualidad.	Finalización del componente metodológico. Elaboración de cartografía de los cuerpos de bomberos presentes en el departamento de Córdoba.	rutas de desplazamiento y aspectos logísticos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades programadas Elaboración del plan de acción orientado al fortalecimiento de acciones preventivas y de respuesta frente a posibles incendios forestales asociados al Fenómeno del Niño.	20/05/2026; y San Antero, Momil y Santa Cruz de Lorica el 21/05/2026.						
Estudio para la Evaluación de daños, estimación de pérdidas y análisis de necesidades ambientales Continental posdesastre – EDANA C para eventos de origen natural y antrópicos en un ecosistema estratégico en jurisdicción de la CVS.	1 estudio de daños, estimación de pérdidas y análisis de necesidades ambientales Continental posdesastre – EDANA C realizado	10%	20%	10%	7%	-	-	-	-	-	**47%**
		Selección de la zona de estudio, teniendo en cuenta la ocurrencia de un evento de inundación en un área de importancia ambiental, en la cual se han presentado daños y pérdidas considerables que afectan y degradan el ecosistema. En	Se revisó información secundaria de diferentes estudios como lo es el POMCA e informes de visitas e instrumentos realizados por la corporación en el sector priorizado, afectado durante el frente frio.	Considerando la magnitud de afectaciones del evento atípico, se envió al MADS solicitud de apoyo para el desarrollo de mesa técnica, en la cual, dicha entidad informó sobre las modificaciones realizadas en la metodología EDANA. C. Conforme a	Solicitud de imágenes satelitales al IGAC, para la actualización de las coberturas del suelo en el área afectada. Descarga de imágenes satelitales para la actualización de las coberturas del suelo en el área afectada.	-	-	-	-	-	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN											
ACTIVIDAD	META 2026	CANTIDAD EJECUTADA (PORCENTAJE %)									% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
		este contexto, se seleccionó el humedal Berlín, ubicado en el municipio de Montería, el cual resultó afectado por eventos de inundación durante el frente frío.		ello, se realizaron dos reuniones adicionales a fin de desarrollar articuladamente la metodología, en la que se inició con el Se realizó el diligenciamiento de una ficha denominada: Procedimiento de reporte de Evaluación de Daños y Necesidades Ambientales Continentales EDANA C.	Digitalización y actualización de las coberturas de la tierra del área afectada, siguiendo la metodología CORINE Land Cover.						

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Presentación de informes de avance	Fundación PRADES	Mensual
Utilización adecuada de formatos y documentos	Fundación PRADES	Durante la ejecución del convenio
Utilización de los EPP en la ejecución de las actividades	Fundación PRADES	Durante la ejecución del convenio
Mantener actualizados los documentos técnicos correspondientes a cada producto.	Fundación PRADES	Mensual