ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	OBRA	
Nº DE CONTRATO	MC-SP-029-2026	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA **CC/ NIT**	**DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN – DINCO S.A.S.** NIT: 900.624.568-4 R/LEGAL: YEISON FABIÁN VELOZA VALCÁRCEL C.C: 1.049.616.490 DE TUNJA - BOYACÁ	
OBJETO	OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE UN TRAMO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE Nº4 DEL BARRIO CUNDINAMARCA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ.	
SUPERVISOR(A)	DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO C.C: 1.022.441.323 DE BOGOTÁ SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A	
FECHA DE CONTRATO	16 DE JULIO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	27 DE JULIO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (08) DÍAS -03/AGO/2026	
PRORROGA Nº1	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	OCHO (08) DÍAS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($25.699.480,04) M/CTE.	
VALOR ADICIÓN Nº1	**FECHA:** 29/07/2026	**FECHA:** 29/07/2026
VALOR TOTAL	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISICIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($38.491.696,79) M/CTE.	
CDP INICIAL	Nº 202606004	**FECHA:** 01/06/2026
CDP ADICIÓN Nº1	Nº 202607075	**FECHA:** 29/07/2026
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	Nº 202607119	**FECHA:** 21/07/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN Nº1	Nº 202607141	**FECHA:** 29/07/2026
SUSPENSIÓN Nº1	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN Nº1	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
REINICIO Nº1	**FECHA:** N/A	**PLAZO POR EJECUTAR:** N/A
MODIFICATORIO Nº1	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
ACLARATORIO Nº1	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 27 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2026	
FECHA TERMINACIÓN	03 DE AGOSTO DEL 2026	
FECHA DE RECIBO FINAL	03 DE AGOSTO DEL 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	21 DE AGOSTO DEL 2026	

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en su calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal del Municipio de Santa María, **ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato y YEISON FABIÁN VELOZA VALCÁRCEL en calidad de Representante legal de ABOGADOS **Y DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN – DINCO S.A.S.**, y Contratista, con el fin de celebrar la presente acta de liquidación de acuerdo al siguiente por menor:

RESUMEN DEL CONTRATO:

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	$ 0	$ 25.699.480,04
VALOR ADICIONAL	$ 0	$ 12.792.216,75
VALOR ANTICIPO	$ 0	$ 0
VALOR PAGO PARCIAL N°1	$ 0	$ 0
VALOR PAGO FINAL	**$ 38.490.608,67**	**$ 0**
VALOR POR EJECUTAR A FAVOR DEL CONTRATANTE	$ 1.088,12	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 38.491.696,79**	**$ 38.491.696,79**

Las partes manifiestan que el balance económico del Contrato de **OBRA N° MC-SP-029-2026** se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de Santa María - Boyacá cancelará a **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN – DINCO S.A.S.**, la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($38.490.608,67) M/CTE.**, correspondientes al valor del acta de pago final con fecha de veintiuno (21) de agosto de 2026.

De conformidad con lo anteriormente manifestado, las partes contratantes dan por **liquidado** el **CONTRATO DE OBRA N° MC-SP-029-2026**, declarándose a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2026.

RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA
Alcalde Municipal

DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN – DINCO S.A.S
NIT: 900.624.568-4
R/Legal: YEISON FABIÁN VELOZA VALCÁRCEL
C.C. N° 1.049.616.490 de Tunja (Boyacá)
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ING. MARIA PAULA GUTIÉRREZ	**ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ**	**RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA**
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.