ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	OBRA	
N° DE CONTRATO	MC-SP-029-2026	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA **CC/ NIT**	**DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN – DINCO S.A.S.** NIT: 900.624.568-4 R/LEGAL: YEISON FABIÁN VELOZA VALCÁRCEL C.C: 1.049.616.490 DE TUNJA - BOYACÁ	
OBJETO	OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE UN TRAMO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE N°4 DEL BARRIO CUNDINAMARCA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ.	
SUPERVISOR(A)	DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO C.C: 1.022.441.323 DE BOGOTÁ SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A	
FECHA DE CONTRATO	16 DE JULIO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	27 DE JULIO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (08) DÍAS – 03/AGOSTO/2026	
PRORROGA N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	OCHO (08) DÍAS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($25.699.480,04) M/CTE.	
VALOR ADICIÓN N°1	**FECHA:** 29/07/2026	**VALOR:** DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($12.792.216,75) M/CTE.
VALOR TOTAL	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISICIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($38.491.696,79) M/CTE.	
CDP INICIAL	N° 202606004	**FECHA:** 01/06/2026
CDP ADICIÓN N°1	N° 202607075	**FECHA:** 29/07/2026
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N° 202607119	**FECHA:** 21/07/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°1	N° 202607141	**FECHA:** 29/07/2026
SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
REINICIO N°1	**FECHA:** N/A	**PLAZO POR EJECUTAR:** N/A
MODIFICATORIO N°1	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
ACLARATORIO N°1	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 27 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2026	
FECHA TERMINACIÓN	03 DE AGOSTO DEL 2026	

FECHA PRESENTE ACTA	03 DE AGOSTO DEL 2026

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal del Municipio de Santa María, **ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura actuando como Supervisor del Contrato y YEISON FABIÁN VELOZA VALCÁRCEL en calidad de representante legal de **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN – DINCO S.A.S.** quien se denomina Contratista, con el fin de celebrar la presente acta de terminación de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que las actividades relacionadas en el contrato fueron ejecutadas en el plazo de ejecución establecido.

2. Que el objeto contractual se ejecutó satisfactoriamente; por ende, el municipio deja constancia que a la fecha se recibe a satisfacción la obra, sin embargo, el municipio deja constancia que a la fecha no se ha suscrito acta de liquidación de la obra, teniendo en cuenta que esta pendiente por parte del contratista lo siguiente:

   - Informe de actividades
   - Planilla del pago de seguridad social y parafiscales.
   - Certificado FIC SENA (Fondo de la Industria de la Construcción)
   - Actualización de garantías

3. Que el supervisor y/o interventor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De conformidad con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

Dar por terminado el **Contrato N° MC-SP-029-2026** cuyo objeto es "**OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE UN TRAMO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE N°4 DEL BARRIO CUNDINAMARCA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ**" suscrito entre el Municipio de Santa María (Boyacá) y **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN – DINCO S.A.S.**

No siendo otro el objeto, se firma en Santa María-Boyacá a los tres (03) días del mes de agosto de 2026.

ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN – DINCO S.A.S.
NIT: 900.624.568-4
R/Legal: YEISON FABIÁN VELOZA VALCÁRCEL
C.C: 1.049.616.490 de Tunja (Boyacá)
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ING. MARIA PAULA GUTIÉRREZ	**ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ**	**ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ**
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.