# ACTA DE REINICIO No. 001 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.9375944

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | CO1.PCCNTR.9375944 DEL 04 DE MARZO DE 2026 |
| **OBJETO:** | REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONECTA EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON LA PROVINCIA DE SOTO NORTE EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA NO. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN - PAER |
| **VALOR INICIAL:** | MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.117.967.854.00) |
| **VALOR ADICIONAL:** | N/A |
| **PLAZO INICIAL:** | DOS (2) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL:** | N/A |
| **CONTRATISTA:** | COINOBRAS S.A.S R/L MILTON VILLARREAL MURILLO |
| **CEDULA O NIT:** | Nit. No. 804.000.152-8 / C.C. No. 91.256.877 DE BUCARAMANGA |
| **SUPERVISOR:** | Dr. EDUARD JESUS SÁNCHEZ ARIZA<br>Acto Administrativo del 04 de marzo de 2026.<br>Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO<br>Acto Administrativo del 04 de marzo de 2026. |
| **INTERVENTOR CONTRATO:** | NO APLICA |
| **CEDULA O NIT:** | NO APLICA |
| **ANTICIPO (XX%)** | $ 0,00 |
| **FECHA DE INICIACION:** | 11 DE MARZO DE 2026 |
| **ACTA DE SUSPENSION No. 001:** | 8 DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL:** | 10 DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION FINAL:** | 27 DE AGOSTO DE 2026 |
| **MUNICIPIO:** | BUCARAMANGA |
| **OFICINA GESTORA:** | OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES |

En la ciudad de Bucaramanga, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2026, se reunieron, el Dr. **EDUARD JESÚS SÁNCHEZ ARIZA**, en calidad de Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres y supervisor del Departamento, el Ing. **PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO**, en calidad de apoyo al supervisor del Departamento, y **COINOBRAS S.A.S**. identificada a través del NIT. 804.000.152-8, representada legalmente por el Ing. **MILTON VILLARREAL MURILLO** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.256.877 de Bucaramanga, de la parte contratista, con el fin de elaborar la presente acta de reinicio del Contrato.

## CONSIDERANDO

1. Que la Gobernación de Santander – Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres suscribió con COINOBRAS S.A.S. el Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.9375944, cuyo objeto es: REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONECTA EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON LA PROVINCIA DE SOTO NORTE EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA NO. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN - PAER; contrato que inició el 11 de marzo de 2026 y cuyo valor corresponde a $1.117.967.854,00.

2. Que mediante Acta de Suspensión No. 001 del 8 de mayo de 2026, las partes acordaron suspender temporalmente la ejecución del contrato debido a las condiciones climáticas adversas, particularmente por las lluvias persistentes y la saturación de los suelos,

circunstancias que impedían ejecutar las actividades de pavimentación en condiciones que garantizaran el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la seguridad de la obra.

3. Que mediante comunicación del 24 de agosto de 2026, el contratista solicitó formalmente el reinicio del contrato, manifestando que las condiciones climáticas y técnicas que dieron origen a la suspensión han sido superadas, encontrándose actualmente disponibles el personal, la maquinaria y los equipos necesarios para continuar con las actividades pendientes de ejecución.

4. Que, analizada la solicitud de reinicio y teniendo en cuenta la superación de las circunstancias que motivaron la suspensión, resulta procedente reanudar la ejecución del Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.9375944, manteniendo su valor contractual y continuando con el plazo pendiente de ejecución, de conformidad con lo establecido en el Acta de Suspensión No. 001.

**ACUERDAN**

1. Reiniciar la ejecución del Contrato, a partir del día 26 de agosto de 2026 y en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día 27 de agosto de 2026

2. El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de las pólizas constituidas inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

3. Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

4. Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2026

Ing. MILTON VILLARREAL MURILLO
R/L COINOBRAS S.A.S
**CONTRATISTA**

Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO
**APOYO AL SUPERVISOR**

Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
**SUPERVISOR**

*Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo*