# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 7

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMON

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 18/02/2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Localización, trazado y replanteo | | | | |
| 2 | Desmonte y limpieza de areas con cobertura vegetal. | | | | |
| 3 | Excavación para ampliación de calzada | | | | |
| 4 | Transporte de material proveniente de excavaciones. | | | | |
| 5. | Control de trafico para entrada y salida de volquetas | | | | |
| 6. | Riego de humectación para control de material particulado. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

UTILIZANDO CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 19:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Retroexcavadora | 1 | ☑ | ☐ | 9h. |
| Motoniveladora | 1 | ☑ | ☐ | 2.5h |
| Vibrocompactador | 1 | ☑ | ☐ | 0h |
| Carrotanque de agua | 1 | ☑ | ☐ | 6.5h |
| Volqueta 8 m³ | 6 | ☑ | ☐ | 9h. |
| | | ☐ | ☐ | |
| | | ☐ | ☐ | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Residente obra | 1. | | |
| Aux. ingeniería | 1. | | |
| Inspector de obra | 1. | | |
| Topografo | 1. | | |
| Ayudante diagos varios | 3 | | |
| Inspector SST | 1. | | |
| Controlador de transito | 4 | | |

## OBSERVACIONES

Se da inicio a la jornada, comprendida con protocolo preoperacional liderado por responsable SST dentro del trabajo. Se reporta charla diaria al inicio de la jornada. Se mantiene ejecución de procesos constructivos de acuerdo a lo programado y sin novedad relevante.
Motoniveladora presenta avería, solo trabajo 2.5.
No se registran accidentes laborales o de transito generado por las operaciones.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ROGER GALVIS
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 9

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMON

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 20/02/2026. ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Localización, trazado y replanteo | | | | |
| 2. | Mejoramiento de la subrasante incluyendo suelo existente en sitio. | | | | |
| 3. | Excavacion mecánica para ampliacion y/o conformacion de calzada. | | | | |
| 4. | Transporte de materiales proveniente de las excavaciones | | | | |
| 5. | Suministro y colocación y compactación de terraplen | | | | |
| 6. | Riego de humectación para control de material particulado | | | | |
| 7. | Control de transito para entrada y salida de volquetas. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

SEÑALE CON UNA "X" EN LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN PUNTOS DE HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Retroexcavadora | 1 | ☑ | ☐ | 9h |
| Excavadora | 1 | ☑ | ☐ | 9h |
| Motoniveladora | 1 | ☑ | ☐ | 7.5h |
| Vibrocompactador | 1 | ☑ | ☐ | 6h |
| Carrotanque agua | 1 | ☑ | ☐ | 8h |
| Volquetas 6m³ | 6 | ☑ | ☐ | 9h |
| | | ☐ | ☐ | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Residente de obra | 1 | Laboratorista | 1 |
| Auxiliar obra | 1 | Inspector SST | 1 |
| Inspector obra | 1 | | |
| Director obra | 1 | | |
| Escalo | 4 | | |
| Albañil | 4 | | |
| Ayudante oficios varios | 4 | | |
| Controlador de transito | 4 | | |

## OBSERVACIONES

Clima seco, cielo parcialmente nublado. Inspector SST lidera cumplimiento de protocolos SST, coordina realizacion preoperacionales y dicta charla tecnica de 10 min. Continuidad en procesos constructivos según lo programado. y con los rendimientos esperados. No se registran accidentes laborales, ni de transito sobre area de operaciones. Jornada finaliza en total normalidad.

POR EL CONTRATISTA:

M Sarmiento.

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
~~ING. ROGER GALVIS~~
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 11

| | |
|---|---|
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| TRAMO: | TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMON |
| CONTRATO N°: | 2026040001 |
| FECHA: | 23/02/2026 |
| ESTADO DEL TIEMPO: | ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO |
| DURACIÓN LLUVIAS: | _____ hr. ☐ AM ☐ PM |

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Localización, trazado y replanteo | | | | |
| 2 | Desmonte y limpieza de areas con cobertura vegetal. | | | | |
| 3 | Mejoramiento de la subrasante incluyendo suelo existente. | | | | |
| 4. | Excavación para ampliacion y conformación de calzada | | | | |
| 5 | Transporte de materiales proveniente de las excavaciones. | | | | |
| 6 | Terraplén. | | | | |
| 7. | Control de entrada y salida de volquetas. | | | | |
| | Riego de humectación para control de polvo. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA VEZ QUE LAS LABORES CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:30 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Pajarita | 1 | ☑ | ☐ | 9h |
| Retroexcavadora | 1 | ☑ | ☐ | 7h |
| Motoniveladora | 1 | ☑ | ☐ | 8h |
| Vibrocompactador | 1 | ☑ | ☐ | 9h |
| Carrotanque de agua | 1 | ☑ | ☐ | 9h |
| Volqueta 8m3 | 6 | ☑ | ☐ | 9h |
| | | ☐ | ☐ | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Residente de obra | 1. | Laboratorista | 1. |
| Ayudante de oficios varios | 4 | | |
| Inspector de obra | 1 | | |
| Auxiliar de Ingeniería | 1. | | |
| Inspector SST | 1 | | |
| Conductor | 1 | | |
| Abanderado | 2 | | |
| Controlador de transito | 4. | | |

## OBSERVACIONES

Clima seco, cielo parcialmente nublado.
Se realizó revisión preoperacional de los maquinaria y se registra la información correspondiente
Se realiza charla preoperacional tecnica de SST.
En cuanto al proceso constructivo se mantienen operaciones relativas a movimiento de suelo para conformación de calzada, manteniendo rendimientos en función de la programación. Jornada finaliza sin reporte de accidentes laborales o de transito en la vía.

POR EL CONTRATISTA:

M. Sarmiento.

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
~~ING. ROGER GALVIS~~
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 13

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMON

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 25/02/2026 ESTADO DEL TIEMPO: ☐ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: _____ hr. ☐ AM ☐ PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Localización, trazado y replanteo. | | | | |
| 2. | Descapote y remoción de capa vegetal en zonas de ampliación de la calzada. | | | | |
| 3 | Mejoramiento de la subrasante incluyendo material existente del sitio. | | | | |
| 4. | Terraplen. | | | | |
| 5. | Transporte de materiales proveniente de las excavaciones. | | | | |
| 6. | Control de trafico para entrada y salida de volquetas. | | | | |
| 7. | Riego de humectación para control de material particulado | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Retroexcavadora | 1 | ☒ | ☐ | 9h |
| Motoniveladora | 1 | ☒ | ☐ | 9h |
| Vibrocompactador | 1 | ☒ | ☐ | 9h |
| Cumplendose descarga. | 1 | ☒ | ☐ | 6.5h |
| Volqueta | 14 | ☒ | ☐ | 9h |
| Zenalla Semi | 8 | ☒ | ☐ | 9h. |
| | | ☐ | ☐ | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Residente de obra | 1 | | |
| Inspector de obra | 1 | | |
| Inspector SST | 1 | | |
| Auxiliar de Ingeniería | 1 | | |
| Vigilante de oficios varios | 2 | | |
| Controlador de transito. | 2 | | |
| Topografo | 1 | | |
| Cadenero | 4 | | |

## OBSERVACIONES

Se inicia la jornada con implementación de protocolo preoperacional realizando revisión de maquinarias y el respectivo registro. Responsable SST dicta charla técnica sobre protección de cabeza y uso adecuado del casco. Se mantiene ocupación en el frente de trabajo con ejecución de mejoramiento, desmonte y excavaciones para ampliación de la plataforma de trabajo, así como la conformación y compactación de terraplen. Condiciones climáticas estables y secas, sin afectación sobre la programación de obra. No se registran accidentes de ningún tipo al cierre de la jornada.

POR EL CONTRATISTA:

M Santo.

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ROGER GALVIS
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 15

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO N°: 2026040001

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMON

FECHA: 29/01/2026. ESTADO DEL TIEMPO: ☐ SECO ☐ LLUVIOSO ☑ NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: N/A. hr. ☐ AM ☐ PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Localización, trazado y replanteo | | | | |
| 2. | Transporte de materiales proveniente de las excavaciones. | | | | |
| 3 | Suministro, extension y compactación de terraplén. | | | | |
| 4 | Riego de humedacion sobre calzada. | | | | |
| 5. | Control de entrada y salida de volquetas. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

SELECCIONE CADA UNA DE LAS ACTIVIDAD CON LA HORA EXACTA EN PUNTO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| | EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigonta | ☑ | ☐ | 9h |
| 1. | Retroexcavadora | ☐ | ☑ | 0h |
| 1 | Motoniveladora | ☑ | ☐ | 9h |
| 1 | Vibrocompactador. | ☑ | ☐ | 9h |
| 1 | Carrotanque de agua | ☑ | ☐ | 9h |
| 8. | Volquetas sencillas 8m³ | ☑ | ☑ | 9h. |
| | | ☐ | ☐ | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Residente de obra | 1 | | |
| Inspector de obra | 1 | | |
| Auxiliar de ingeniería | 1 | | |
| Ayudante oficios varios | 4 | | |
| Inspector SST. | 1 | | |
| Residente | 1. | | |
| Ingeniero | 1 | | |
| Controlador de transito | 3. | | |

## OBSERVACIONES

Jornada inicia con implementación de procesos preoperacionales y su respectiva documentación, así como la charla técnica de 10 minutos dictada por el responsable SST del frente. Actividades constructivas se desarrollan de acuerdo a lo programado. Equipo retroexcavador no disponible por avería (daño mangueras hidráulicas). No se registran accidentes laborales o de transito. Clima seco, solo parcialmente nublado al inicio de la jornada, se presentaron lluvias en horas de la madrugada, pero sin afectar el desarrollo de las actividades.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNOTE PC

~~ING. ROGER GALVIS~~

TP: 54202-352919 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 1

| | |
|---|---|
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| TRAMO: | TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES |
| CONTRATO N°: | 2026040001 |
| FECHA: | 10/02/2026 |
| ESTADO DEL TIEMPO: | ☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO |
| DURACIÓN LLUVIAS: | N/A hr. ☐ AM ☐ PM |

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND. | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adecuación de campamento | | | | |
| 2. | Traslado de maquinaria. | | | | |
| 3. | Localización, trazado y replanteo | | | | |
| 4. | Inicio de diligenciamiento de actas de vecindad. | | | | |
| 5. | Instalación de señalización. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIAR CADA UNA DE LAS CASILLAS QUE LA OBRA TENGA EN EJECUCIÓN DE ACUERDO A SU JORNADA.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DÍA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora : 1. | ☑ | ☐ | 5 |
| Motoniveladora : 1. | ☑ | ☐ | |
| Carrotanque agua : 1. | ☑ | ☐ | |
| Vibro compactador : 1. | ☑ | ☐ | |
| Volqueta doble troque 18 m³ : 4. | ☑ | ☐ | 7 |
| | ☐ | ☐ | |
| | ☐ | ☐ | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Residente de obra. | 1. | Auxiliar de tránsito | 2. |
| Residente SST. | 1. | Ayudante | 5 |
| Residente social | 1. | Civil | 2. |
| Residente ambiental. | 1. | | |
| Topógrafo | 1. | | |
| Auxiliar de ingeniero | 1. | | |
| Inspector | 1. | | |
| Cadenero | 1. | | |

## OBSERVACIONES

Se da inicio al proyecto con la adecuación e instalación del campamento y almacén de obra, movilización de la maquinaria a utilizar en la ejecución, e instalación de señalización preventiva de obra. Así mismo, iniciaron labores de localización y replanteo del eje del proyecto para verificación del trazado, de acuerdo a los diseños definitivos. No se presentan novedades relevantes durante la jornada.

POR EL CONTRATISTA:

Alí Enrique Tapia Royero

T.P 13202-088336 BLV

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

RA.

CONSORCIO INTERNORTE PC

ING. RICARDO AÑEZ

~~TP: 071037-0520495 CES~~

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 3

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 12-feb-26. ESTADO DEL TIEMPO: [X] SECO [ ] LLUVIOSO [ ] NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: N/A hr. [ ] AM [ ] PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desmonte y limpieza sobre áreas de ampliación de la calzada. | | | | |
| 2. | Mejoramiento de la subrasante empleando el suelo existente. | | | | |
| 3. | Excavaciones para mejoramiento de calzada (ampliación). | | | | |
| 4. | Transporte y disposición de materiales provenientes de las excavaciones. | | | | |
| 5. | Riego de humectación sobre áreas de trabajo. | | | | |
| 6. | Elaboración de actas de vecindad. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

SEÑALE CON UNA "X" EN LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 15:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Retroexcavadora | 1. | [X] | [ ] | 9 h |
| Retrocargador pajanta | 1. | [X] | [ ] | 9 h |
| Motoniveladora | 1. | [X] | [ ] | 7.5 h |
| Vibrocompactador | 1. | [X] | [ ] | 6 h |
| Volqueta 14m³ | 2. | [X] | [ ] | 6 h |
| Camion carrocisterna. | 1. | [X] | [ ] | C.h. |
| | | [ ] | [ ] | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| R. Obra | 1. | Cadenero | 1 |
| R. Ambiental | 1. | Cantolapor de trafico | 1 |
| R. Social | 1. | Oficial | 1 |
| R. SST. | 1. | Ayudante. | 1. |
| Inspector de obra | 1. | | |
| Auxiliar Ingeniería | 1. | | |
| Topografo | 1. | | |

## OBSERVACIONES

Se continuan ejecutando actividades preliminares: localización y replanteo, desmonte y limpieza, mejoramiento, excavaciones para ampliación de calzada. Al mismo, se procede con actividades complementarias de gestion ambiental y social como riego de humectacion para control de material particulado, y diligenciamiento de actas de vecindad. Se finaliza la jornada sin novedades relativas a accidentes laborales o de transito. Clima totalmente seco. Acompañamiento permanente de comisión de topografia con sus respectivos equipos.

POR EL CONTRATISTA:

Ali Enrique Tapia Royero
T.P 13202-088336 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

RA.

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. RICARDO AÑEZ
TP: 071037-0520495 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 5

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 14-feb-26. ESTADO DEL TIEMPO: [X] SECO [ ] LLUVIOSO [ ] NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: N/A hr. [ ] AM [ ] PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejoramiento de subrasante sin material adicionado. | | | | |
| 2. | Excavacion para ampliación de banca. | | | | |
| 3. | Transporte de materiales provenientes de excavaciones. | | | | |
| 4. | Riego de humectación. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 1:00 |
| FIN DE LABORES | 5 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| (1). Retrocargador pajanta. | [X] | [ ] | 5 h |
| (1). Retro excavadora | [X] | [ ] | 5 h |
| (1). Motoniveladora | [X] | [ ] | 6 h |
| (1). Vibrocompactador 10 Ton. | [X] | [ ] | 4 h |
| (1). Volqueta Camion cisterna | [X] | [ ] | 5 h |
| (4). Volqueta doble troque. | [X] | [ ] | |
| | [ ] | [ ] | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| R. Obra | 1 | Ayudante | 4 |
| R. Ambiental | 1 | Oficial | 2 |
| R. Social | 1 | Controlador de transito | 4 |
| R. SST | 1 | | |
| Auxiliar de ingeniería | 1 | | |
| Inspector obra | 1 | | |
| Contratista | 1 | | |
| Cabotenero | 2 | | |

## OBSERVACIONES

Se inicia jornada con actividades preoperacionales y charla SST x 10' En cuanto la actividades constructivas se realiza mejoramiento de la subrasante excavaciones para ampliación de calzada y transporte de materiales provenientes de estas actividades. Al finalizar la jornada se actualizan y chequean los dispositivos de señalización de obra que quedaron activos al fin de semana para evitar accidentes.

POR EL CONTRATISTA:

Ali Enrique Tapia Royero
T.P 13202-088336 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

RA.

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. RICARDO AÑEZ
TP: 071037-0520495 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 7

| | |
|---|---|
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| TRAMO: | TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES |
| CONTRATO N°: | 2026040001 |
| FECHA: | 17 feb/2026. |
| ESTADO DEL TIEMPO: | [X] SECO [ ] LLUVIOSO [ ] NUBLADO |
| DURACIÓN LLUVIAS: | N/A hr. [ ] AM [ ] PM |

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desmonte y limpieza de area con vegetación. | | | | |
| 2. | Mejoramiento de la subrasante linyalcorando suelo existente en sitio. | | | | |
| 3. | Excavación para ampliación o conformación de calzada. | | | | |
| 4. | Transporte de materiales proviente de excavaciones | | | | |
| 5. | Riego de humedación | | | | |
| 6. | Diligenciamiento de actas de vecindad. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO DE 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| (1). Retroexcavadora | [X] | [ ] | 9h |
| (1). Motoniveladora | [X] | [ ] | 7h |
| (1). Vibrocompactador | [X] | [ ] | 7h |
| (1). Volqueta con freque 12 m³ | [X] | [ ] | 9h |
| (1). Carrotanque de agua | [X] | [ ] | 7h |
| | [ ] | [ ] | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Obras ambiental. | 1 | Ayudante | 4 |
| SST. | 1 | Obrero | 4 |
| Residente de ingeniería | 1 | Controlador de transito. | |
| Inspector de obra | 1 | | |
| Topografo | 1/2 | | |
| Cadenero | 1/2 | | |

## OBSERVACIONES

Se da inicio a la jornada con actividades preoperacionales de chequeo de los equipos a usar, la charla de seguridad y alcance en el trabajo. Se mantiene la precaución en el frente de obra continuando con las actividades de la jornada anterior. Se mantienen condiciones climáticas favorables y estables sin afectación de la programación de obra. Se continúa en labores de diligenciamiento de actas de vecindad. No se reportan novedades en cuanto a accidentes laborales.

POR EL CONTRATISTA:

G. Enrique Tapia Royero

T.P 13202-088336 BLV

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

RA.

CONSORCIO INTERNORTE PC

ING. RICARDO AÑEZ

~~TP: 071037-0520495 CES~~

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 9

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 19/02/2026. ESTADO DEL TIEMPO: [X] SECO [ ] LLUVIOSO [ ] NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: N/A. hr. [ ] AM [ ] PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejoramiento de la subrasante nivelando suelo existente. | | | | |
| 2. | Desmonte y limpieza de area con vegetación. | | | | |
| 3. | Excavación para conformación de calzada. | | | | |
| 4. | Transporte de materiales provenientes de las excavaciones. | | | | |
| 5. | Elaboración de actas de vecindad. | | | | |
| 6. | Riego de humectación | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:30 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| (1). Pajarita | [X] | [ ] | 9 h. |
| (1). Retroexcavadora | [X] | [ ] | 9 h. |
| (1). Motoniveladora. | [X] | [ ] | 8.5 h. |
| (1). Vibrocompactador. 10 ton. | [X] | [ ] | 6 h. |
| (1). Carro cisterna. | [X] | [ ] | 9 h. |
| (6). Volqueta doble troque remo. | [ ] | [ ] | 9 h. |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| R. Obra | 1. | Ayudante. | 4. |
| R. SST | 1. | Cargador. | 1. |
| R. Ambiental. | 1. | Controlador de trafico | 4. |
| Social | 1. | | |
| Auxiliar de ingeniería. | 1. | | |
| Operador de obra. | 1. | | |
| Residente | 1. | | |
| Cadenero | 4 | | |

## OBSERVACIONES

Se inicia la jornada laboral siguiendo los protocolos establecidos por el area SST. Se continua la ejecución en actividades preliminares para construcción de calzada. Las condiciones climatológicas se mantienen favorables para el desarrollo de actividades constructivas. No se registran accidentes laborales ni de transito

POR EL CONTRATISTA:

Alf Enrique Tapia Royero
T.P 13202-088336 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

RA.

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. RICARDO AÑEZ
TP: 071037-0520495 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 11

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 27/02/2026. ESTADO DEL TIEMPO: [X] Seco [ ] Lluvioso [ ] Nublado

DURACIÓN LLUVIAS: N/A hr. [ ] AM [ ] PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejoramiento de subrasante implicando suelo existente. | | | | |
| 2. | Desmonte y limpieza en areas de ampliación de calzada. | | | | |
| 3. | Riego de humectación. | | | | |
| 4. | Actas de vecindad. | | | | |
| 5. | Mantenimiento preventivo a equipos. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| (1). Pajarita. | [X] | [ ] | 3h |
| (1). Retroexcavadora. | [X] | [ ] | 6 |
| (1). Vibroapisonadora. | [X] | [ ] | 3h |
| (1). Motoniveladora. | [X] | [ ] | 5h |
| (1). Camión carrotanque agua | [X] | [ ] | 5h |
| (6). Volqueta doble troque 12 m3 | [X] | [ ] | 3h |
| | [ ] | [ ] | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| R. Obra | 2. | Cadenero | 1 |
| R. ambiental | 1. | Ayudante | 1 |
| R. SST | 1. | Oficial | 1 |
| R. social | 1. | Controlador de trafico | 2 |
| Operador de obra | 1. | | |
| Auxiliar residente obra | 1. | | |
| Inspector | 1. | | |
| Topografo | 1. | | |

## OBSERVACIONES

Se inicia la jornada con actividades preoperacionales cumpliendo con los lineamientos SST. Se continua en labores de mejoramiento de calzada, desmonte y limpieza para ejecucion de la ampliacion de la calzada. Se desarrollan charlas de seguridad por parte del equipo de gestion social. Se realiza el riego de humectacion de calzada para mitigacion de material particulado. Asi mismo se realizo mantenimiento preventivo a maquinarias no utilizadas en la jornada. Se actualizan y optimizan los dispositivos temporales de canalizacion para control durante el fin de semana.

POR EL CONTRATISTA

Ali Enrique Tapia Rojero

T.P 13202-088336 BLV

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

RA.

CONSORCIO INTERNORTE PC

ING. RICARDO AÑEZ

TP: 071037-0520495 CES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 13

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO N°: 2026040001

TRAMO: TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES

FECHA: 24 - feb - 2026. ESTADO DEL TIEMPO: [X] SECO [ ] LLUVIOSO [ ] NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: N/A hr. [ ] AM [ ] PM

## ACTIVIDADES EJECOTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desmonte y limpieza en areas de ampliación de calzada. | | | | |
| 2. | Mejoramiento de sub rasante empleando suelo existente. | | | | |
| 3. | Excavación para conformación de calzada. | | | | |
| 4. | Transporte de materiales provenientes de excavaciones. | | | | |
| 5. | Riego de humectación. | | | | |
| 6. | Elaboración de actas de vecindad. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS FILAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:30 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| (1). Retroexcavadora | [X] | [ ] | 9h |
| (1). Repuntador. | [X] | [ ] | 9h |
| (1). Motoniveladora. | [X] | [ ] | 9h |
| (1). Vibrador | [X] | [ ] | 6h |
| (1). Carrotanque cisterna agua 9E m3. | [X] | [ ] | 6h |
| (6). Volqueta Doble troque | [X] | [ ] | 9h |
| | [ ] | [ ] | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| R. obra | 1. | Ayudante | 4. |
| R. ambiental | 1. | Oficial | 2. |
| R. social | 1. | Controlador de trafico. | 4 |
| R. SST. | 1. | | |
| Auxiliar Ingeniería | 1. | | |
| Inspector obra | 1. | | |
| Topografo | 1. | | |
| Cadenero | 4. | | |

## OBSERVACIONES

Se da inicio a la jornada realizando las respectivas reuniones preoperacionales y la charla de SST a los trabajadores. Durante la jornada se llevan a cabo las actividades referentes al preliminar y a la conformación de la calzada. Se realiza el transporte de material proveniente de las excavaciones y su disposición final. En cuanto la gestión ambiental se realizan los riegos de humectación para mitigación de polvo. Se realiza una jornada de orden y aseo. Se continua con la elaboración de actas de vecindad

POR EL CONTRATISTA:

G. Enrique Tapia Rojero
T.P 13202-088336 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

RA.

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. RICARDO AÑEZ
TP: 071037-0520495 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 15

| | |
|---|---|
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| TRAMO: | TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES |
| CONTRATO N°: | 2026040001 |

FECHA: 26-feb-2026 | ESTADO DEL TIEMPO: [x] SECO [ ] LLUVIOSO [ ] NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: N/A hr. [x] AM [ ] PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Excavaciones para ampliación y conformacion de calzada. | | | | |
| 2. | Mejoramiento de calzada existente imprimando material del sitio. | | | | |
| 3 | Transporte de materiales provenientes de las excavaciones. y/o demoliciones | | | | |
| 4. | Desmonte y limpieza de areas con vegetacion. | | | | |
| 5. | Riego de humectacion de calzada | | | | |
| 6. | Elaboracion de actas de vecindad. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | 0 |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| (1). Bailarina. | [x] | [ ] | 9h. |
| (1). Retroexcavadora oruga. | [x] | [ ] | 9h. |
| (1). Motoniveladora. | [x] | [ ] | 9h. |
| (1). Vibrocompactador. | [x] | [ ] | 8h. |
| (1). Camion cisterna tanque agua. | [x] | [ ] | 8h. |
| (1). Volqueta doble troque 9 m³ | [x] | [ ] | 9h. |
| | [ ] | [ ] | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| 1. obra | 2 | Controlador de trafico | 4. |
| 1. ambiental | 1 | Ayudante | 4 |
| 1. social | 1 | Oficial. | 1. |
| 1. sst | 1 | | |
| 1. Ingeniero residente obra | 1 | | |
| 1. Residente contratista | 1 | | |
| 3. Celadores | 3. | | |

## OBSERVACIONES

Se inicia actividades con normalidad, cumpliendo con revisiones preoperacionales de los equipos, y charla de SST por 10 minutos. Se mantienen procesos administrativos programados para la semana con actividades preliminares y de demarcacion de calzada y conformacion de la plataforma, se realizan riegos de humectacion sobre la calzada para mitigar polucion en la zona de trabajo. Se continua con elaboracion de actas de vecindad. No se registran accidentes laborales ni situaciones de riesgo.

POR EL CONTRATISTA:

G. Enrique Tapia Royero
C.P 13202-088336 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. RICARDO AÑEZ
TP: 071037-0520495 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 17

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 28-feb-2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: N/A hr. ☐ AM ☐ PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desmonte y limpieza de areas con vegetación. | | | | |
| 2. | Mejoramiento de la subrasante incluyendo material existente. | | | | |
| 3. | Excavacion para ampliación y conformación de calzada | | | | |
| 4. | Transporte de materiales provenientes de las excavaciones | | | | |
| 5. | Elaboracion de actas de vecindad. | | | | |
| 6. | Riego de humectación de la calzada. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| (1). Retroexcavadoras de oruga. | ☒ | ☐ | 9h |
| (1). Motoniveladoras. | ☒ | ☐ | 9h |
| (1). Vibrocompactador. | ☒ | ☐ | 9h |
| (1). Camion cisterna. | ☒ | ☐ | 5½ |
| (6). Volqueta doble troque 15m³ | ☒ | ☐ | 6h. |
| | ☒ | ☐ | 9h. |
| | ☐ | ☐ | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| R. Obra. | 1. | Cantabador de trafico | 4. |
| R. ambiental. | 1. | Ayudante | 4. |
| R. Social | 1. | Oficial | 1. |
| R. SST. | 1. | | |
| Auxiliar de ingenieria | 1. | | |
| Topografo | 2. | | |
| Operario | 3. | | |
| Caldenero | 3. | | |

## OBSERVACIONES

Inicia la jornada con cumplimiento de protocolos preoperacionales y charla de 10 min. Se ~~efectuaron~~ realizan labores durante turno completo segun lo programado con la dirección de obra se continua avanzando en excavaciones relativas a mejoramiento, excavaciones y conformación de geometria. Continua la ~~ejecución~~ ejecución de actas de vecindad. Condiciones climaticas secas y estables favorables para progreso de producción. No se registran accidentes ni incidentes laborales.

POR EL CONTRATISTA:

Ing. Enrique Tapia Rojero
T.P 13202-088336 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

R.A.

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. RICARDO AÑEZ
TP: 071037-0520495 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 1

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL VALLEDUPAR GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 10/02/2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: ____ hr. ☐ AM ☐ PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se inician actividades preliminares de instalacion de campamento. y localizacion y relplanteo. | | | | |
| 2. | Se inician acercamiento a los propietarios de predios adyacentes a la via con el fin de iniciar elalcarcación de actas de vecindad. | | | | |
| 3. | Se realiza desmovilizacion de maquinarias en sitio de campamento. | | | | |
| 4. | Se procede con la instalación de señalización de obra. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | |
| CHARLA SST | |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 1:30 |
| FIN DE LABORES | 5:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora (1) | ☑ | ☐ | 6 |
| Retrocargador. (1) | ☑ | ☐ | 6 |
| Carro cisterna (1) | ☑ | ☐ | 6 |
| Fresadora (1). | ☑ | ☐ | 6 |
| Volqueta 18m³ (1). | ☑ | ☐ | 6. |
| Motoniveladora (1) | ☐ | ☐ | 6. |
| Vibro compactador (1). | ☐ | ☐ | 6 |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Residente de obra | 1. | | |
| Residente ambiental | 1. | | |
| Residente SST | 1. | | |
| Auxiliar | 1. | | |
| Inspector | 1. | | |
| Residente social | 1. | | |
| Ayudantes | 4. | | |
| Oficial | 1. | | |

## OBSERVACIONES

Durante la jornada se realizaron actividades preliminares no contractuales requeridas para el inicio de obra.
No se presentan novedades importantes durante la jornada.

POR EL CONTRATISTA:

Alex Esteban Rojas Eslo
T.P 13202-097755 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ANDRES CAMACHO
TP: 20202-434220 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 3

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL VALLEDUPAR GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 12/02/2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desmonte y limpieza. | | | | |
| 2. | Excavacion de area para ampliacion de calzada. | | | | |
| 3. | Fresado de pavimento asfaltico e=0,09m. | | | | |
| 4. | Transporte de materiales. | | | | |
| 5. | Riego de humedacion de calzada. | | | | |
| 6. | Suministro e instalacion de terraplen: tramo de prueba. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA PUESTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:80 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 15:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Excavadora | 1. | ☑ | ☐ | 9.5h. |
| Retroexcavador | 1 | ☑ | ☐ | 9.5h. |
| Fresadora | 1. | ☑ | ☐ | 9.5h |
| Camion cisterna | 1. | ☑ | ☐ | 9.5h |
| Volqueta 18m³ | 5. | ☑ | ☐ | 9.5h. |
| Motoniveladora | 1 | ☐ | ☐ | |
| Vibrocompactador | 1. | ☐ | ☐ | |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Residente obra | 1 | Paletero | 2 |
| Auxiliar de ingenieria | 1. | Topografo | 1 |
| Inspector de obra | 1. | Calderero | 2 |
| Director de obra | 1. | | |
| Residente ambiental | 1. | | |
| Residente SST | 1. | | |
| Residente social | 1. | | |
| Ayudante | 4 | | |

## OBSERVACIONES

Se continuan actividades de desmonte y limpieza, fresado de asfalto e=0,09 m, excavacion para ampliacion de banca y transporte de materiales proveniente de excavaciones y fresado, y disposicion final. No se presentan accidentes o incidentes laborales durante la jornada.

POR EL CONTRATISTA:

Alex Esteban Rojas Ealo
T.P 13202-097755 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ANDRES CAMACHO
TP: 20202-434220 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 5

| | |
|---|---|
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| TRAMO: | TRAMO VIAL VALLEDUPAR GLORIETA - LA TRAHACUA - LA MESA |
| CONTRATO N°: | 2026040001 |
| FECHA: | 14/02/2026. |
| ESTADO DEL TIEMPO: | ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO |
| DURACIÓN LLUVIAS: | 0. hr. ☐ AM ☐ PM |

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desmonte y limpieza. | | | | |
| 2. | Mejoramiento de la subrasante. | | | | |
| 3. | Excavacion para ampliación de la banda | | | | |
| 4. | Fresado de pavimento asfaltico e= 0,09 a 0,09 m. | | | | |
| 5. | Suministro e instalacion de terraplen. | | | | |
| 6. | Humectacion de calzada. | | | | |
| 7. | Actas de vecindad. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | |
| FIN DE LABORES | |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| | EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fresadora | ☑ | ☐ | 5. h |
| 1 | Motoniveladora | ☑ | ☐ | 5. h |
| 1 | Vibrocompactador. | ☑ | ☐ | 5. h |
| 1 | Retroexcavadora | ☑ | ☐ | 5. h |
| 1 | Retrocargador | ☑ | ☐ | 5. h |
| 1 | Volqueta doble troque 18 m³ | ☑ | ☐ | 5. h. |
| 1 | Camion cisterna. | ☑ | ☐ | 5. h. |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Residente de obra | 1 | Fogonero | 2 |
| Residente ambiental | 1 | Palafrero | 2 |
| Residente SST | 1 | Ayudante | 4. |
| Aux. de Ingeniería | 1 | | |
| Ingeniero de obra | 1 | | |
| Laboratorista | 1. | | |
| Topografo | 1 | | |

## OBSERVACIONES

Se continua con el avance de actividades constructivas. de desmonte y limpieza, mejoramiento de la subrasante invadiendo ancho existente, excavacion para ampliacion de calzada, fresado de carpeta asfaltica en espesor 9 cm, suministro e instalación de terraplen. Se adelantan labores relativas a elaboracion de actas de vecindad. Asi, mismo, se realiza humectación de calzada como medida de mitigacion para disminucion de material particulado. No se registran accidentes laborales durante la jornada.

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ANDRES CAMACHO
TP: 20202-434220 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

POR EL CONTRATISTA:

Alex Esteban Rojas Lalo
TP 13202-087755 BLV
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 7

| | |
|---|---|
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| TRAMO: | TRAMO VIAL VALLEDUPAR GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA |
| CONTRATO N°: | 2026040001 |
| FECHA: | 17/01/2026 |
| ESTADO DEL TIEMPO: | ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO |
| DURACIÓN LLUVIAS: | 0 hr. ☐ AM ☐ PM |

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. | | | | |
| 2. | Desmonte y limpieza. | | | | |
| 3. | Fresado de carpeta asfaltica e= 0,07 m. | | | | |
| 4. | Excavación para conformación de calzada. | | | | |
| 5. | Transporte de materiales provenientes de excavaciones y demoliciones. | | | | |
| 6. | Terraplen. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:10 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 19:00 |
| OTROS | 0 |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora | ☑ | ☐ | 9 h |
| Retrocargadora | ☑ | ☐ | 9 h. |
| Vibrocompactador | ☑ | ☐ | 9 h |
| Fresadora | ☐ | ☐ | |
| Carro Cisterna | ☑ | ☐ | 6.5 h |
| Volqueta, 15 m³ | ☑ | ☐ | 5 h |
| Motoniveladora | ☑ | ☐ | 9.5 h |
| | ☐ | ☐ | 9 h |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Residente de Obra | 1 | Laboratorista | 1 |
| Residente ambiental | 1 | Paletero | 4 |
| Residente SST | 1 | Ayudante | 4 |
| Auxiliar de ingeniería | 1 | | |
| Operador de obra | 2 | | |
| Capataz | 1 | | |
| Cadenero | 2 | | |

## OBSERVACIONES

Producción sin novedades. Se continua secuencia constructiva de preliminares, demoliciones, transporte y disposición de materiales, suministro y aplicación de terraplen. No se registran accidentes ni barrales durante la jornada.

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ANDRES CAMACHO
TP: 20202-434220 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

POR EL CONTRATISTA:

Alex Esteban Rojas Lalo
T.P 13202-097755 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 9

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL VALLEDUPAR GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 19/02/2026 | ESTADO DEL TIEMPO: [X] SECO [ ] LLUVIOSO [ ] NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: Ø hr. [ ] AM [ ] PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejoramiento de la subrasante con material existente. | | | | |
| 2. | Desmonte y limpieza. | | | | |
| 3. | Fresado asfalto e=0,08m. | | | | |
| 4. | Transporte de materiales proveniente de las excavaciones y fresado. | | | | |
| 5. | Excavaciones para conformacion de calzada. | | | | |
| 6. | Terraplén. | | | | |
| 7. | Elaboracion de actas de vecindad. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS:

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:20 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 19:00 |
| OTROS | Ø |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Retrocargadora | (1) | [X] | [ ] | 9 h. |
| Retrocargador | (1) | [X] | [ ] | 9 h. |
| Motoniveladora | (1). | [X] | [ ] | 9 h. |
| Fresadora. | (1). | [X] | [ ] | 9 h. |
| Carro Cisterna | (1). | [X] | [ ] | 9 h. |
| Volqueta 15 m³ | (6) | [X] | [ ] | 6 h. |
| Vibrocompactador | (1). | [X] | [ ] | 9 h. |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Residente de obra | 1 | Paletero | 4 |
| Residente ambiental. | 1 | Talabaradorista | 1. |
| Residente SST. | 1 | Ayudante | 4 |
| Residente Social | 1. | | |
| Auxiliar de ingeniería | 1 | | |
| Capataz de obra | 2 | | |
| Operario | 1 | | |
| Caldonero | 2 | | |

## OBSERVACIONES

Se continua con la ejecucion de mejoramiento, desmonte y limpieza, fresado de carpeta asfaltica, de espesor 7 cm, excavaciones para conformacion de calzada, suministro y colocacion de terraplen. Se realizo el transporte de materiales provenientes de las excavaciones y fresado. No se reportan accidentes laborales durante la jornada.

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ANDRES CAMACHO
TP: 20202-434220 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

POR EL CONTRATISTA:

Alex Esteban Rojas Ealo
T.P.13202-097755 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

# BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 11

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL VALLEDUPAR GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA

CONTRATO Nº: 2026040001

FECHA: 24/02/2026

ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: 0 Hr. ☐ AM ☐ PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| I | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejoramiento de la subrasante incluyendo suelo existente. | | | | |
| 2. | Desmonte y limpieza de zona boscosa | | | | |
| 3. | Fresado de pavimento e=0,07 | | | | |
| 4. | Excavación para conformación de calzada. | | | | |
| 5. | Transporte de materiales | | | | |
| 6. | Terraplen. | | | | |
| 7 | Elaboración de actas de vecindad. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

PRESENTE CADA HORA EN LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 18:00 |
| OTROS | 0. |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora (1) | ☑ | ☐ | 9h. |
| Retrocargador (1) | ☑ | ☐ | 9h. |
| Motoniveladora (2) | ☑ | ☐ | 9h |
| Vibrocompactador (2) | ☑ | ☐ | 7.5h |
| Fresadora (1) | ☑ | ☐ | 9h |
| Carro Cisterna (1) | ☑ | ☐ | 9h. |
| Volqueta doble troque 15 m³ (6) | ☑ | ☐ | 9h. |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Ingeniero residente obra | 1. | Cadenero | 2. |
| Residente ambiental. | 1. | Paletero | 4. |
| Residente SST. | 1. | Ayudante | 6. |
| Auxiliar de ingeniería. | 1. | | |
| Inspector de obra | 2. | | |
| Laboratorista | 1. | | |
| Topografo | 1. | | |

## OBSERVACIONES

Se continua el proceso constructivo sin novedad. Se cuenta con acompañamiento permanente de comisión de topografía. Se avanza con la elaboración de actas de vecindad. Se trabaja en jornada extendida para aumentar producción.

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ANDRES CAMACHO
TP: 20202-434220 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

POR EL CONTRATISTA:

Alex Esteban Rojas Ecio
T.P 13202-097755 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

RED VIAL DEL NORTE

# BITÁCORA DE OBRA

## UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 13

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL VALLEDUPAR GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 24/02/2026. ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

### ACTIVIDADES EJECUTADAS

| I | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejoramiento de la subrasante implicando material del sitio existente. | | | | |
| 2. | Excavación mecanica para ampliación de calzada. | | | | |
| 3. | Fresado. e=0,07 ml. | | | | |
| 4. | Transporte de materiales provenientes de excavaciones y demoliciones. | | | | |
| 5. | Actas de vecindad. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

### NOVEDADES JORNADA LABORAL

(DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS)

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 15:00. |
| OTROS | |

### NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora (2) | ☑ | ☐ | 9h. |
| Retrocargador (1). | ☑ | ☐ | 7h. |
| Motoniveladora (2) | ☑ | ☐ | 7h. |
| Vibrocompactador (2). | ☑ | ☐ | 7h. |
| Camion bistema (1). | ☑ | ☐ | 0h |
| Volqueta doble troque 15m³ (6) | ☑ | ☐ | 9h |
| fresadora | ☑ | ☐ | 6.5h. |

### PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT |
|---|---|
| Director de obra. | 1. |
| Residente de obra | 1. |
| Residente ambiental | 1. |
| Residente SST | 1. |
| residente social | 1. |
| Topografo | 1. |
| Ayudante de obra | 2. |
| Auxiliar de ingeniera | 1. |

| CARGO | CANT |
|---|---|
| Cadenero | 2 |
| Paletero | 1 |
| Aguelante | 6. |

### OBSERVACIONES

Jornada con ~~todo~~ operaciones en actividades preliminares, de mejoramiento, excavaciones y fresado, realizando transporte de los materiales provenientes de dichas actividades hasta su sitio de disposicion final. PMT, actualizacion de dispositivos de control en accesos, modificados por avance de obra. Condiciones climaticas estables. Personal y maquinaria reportados en condiciones operativas normales.

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ANDRES CAMACHO
TP: 20202-434220 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

POR EL CONTRATISTA:

Alex Esteban Rojas Ecla
T.P 13202-097755 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 15

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL VALLEDUPAR GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 26/02/2026

ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: Ø hr. ☐ AM ☐ PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mejoramiento de la subrasante incluyendo material existente. | | | | |
| 2. | Desmonte y limpieza | | | | |
| 3. | Excavacion para conformación de calzada. | | | | |
| 4. | Fresado de carpeta asfaltica e= 0,09 m. | | | | |
| 5. | Transporte de materiales provenientes de excavaciones y demoliciones | | | | |
| 6. | Terraplen. | | | | |
| 7. | Actas de vecindad. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:30 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Retroexcavadora | (2) | ☑ | ☐ | 9h |
| Retrocargador | (1) | ☑ | ☐ | 9h |
| Fresadora | (1) | ☑ | ☐ | 9h |
| Motoniveladora | (2) | ☑ | ☐ | 9h |
| Vibrocompactador | (2) | ☑ | ☐ | 9h |
| Volqueta 16 m³ | (6) | ☑ | ☐ | 6.5h |
| Carro cisterna | (1) | ☑ | ☐ | 9h |
| | | ☑ | ☐ | 4.5h. |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT | CARGO | CANT |
|---|---|---|---|
| Residente de obra | 1. | Cadenero | 2 |
| Residente ambiental | 1. | Cntrolador trafico | 4 |
| Residente social | 1. | Ayudante obra | 6 |
| Residente SST. | 1. | | |
| Auxiliar de ingeniería | 1 | | |
| Topografo y de Obra | 2 | | |
| Secretaria | 1 | | |
| Laboratorista | 1. | | |

## OBSERVACIONES

Continuan desarrollandose la gerencia constructiva de semanas anteriores. Preliminares: se realiza mejoramiento en el area proyectada. Demoliciones: se avanza con desmonte y limpieza en las areas de ampliación de calzada, fresado de carpeta asfaltica de 0,09 m espesor. Transporte: se retira todo material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Rellenos: se realiza colocacion y compactacion de terraplen segun niveles abegregados por topografia. En la gestion social salvaguarda en la elaboracion de actas de vecindad.

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ANDRES CAMACHO
TP- 20202-434220 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

POR EL CONTRATISTA:

Jair Esteban Rojas Falo
T.P 13202-097755 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

# BITÁCORA DE OBRA

**UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE**

CONSECUTIVO: 17

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL VALLEDUPAR GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 22/01/2026.

ESTADO DEL TIEMPO: ☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| # | DESCRIPCIÓN | ABS. INIC | ABS. FIN | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mejoramiento de la subrasante empleando material proveniente del sitio | | | | |
| 2 | Fresado de carpeta asfaltica e=0,07 m. | | | | |
| 3 | Excavación para ampliación y conformación de calzada. | | | | |
| 4 | Transporte de materiales producto de las excavaciones y del fresado. | | | | |
| 5 | Actas de ~~vecindad~~ vecindad. | | | | |
| 6 | Jornada de aseo y limpieza general. | | | | |

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

## NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE CADA UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

| ACTIVIDAD | HORA |
|---|---|
| PREOPERACIONALES | 6:30 |
| CHARLA SST | 6:50 |
| INICIO DE JORNADA (AM) | 7:00 |
| DESCANSO MEDIO DIA | 12:00 |
| INICIO DE JORNADA (PM) | 13:00 |
| FIN DE LABORES | 17:00 |
| OTROS | |

## NOVEDADES MAQUINARIA

| EQUIPO PRESENTE EN OBRA | | OPERATIVO SI | OPERATIVO NO | TIEMPO DE OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Retroexcavadora | (2) | ☑ | ☐ | 3 h |
| Retrocargador | (1) | ☑ | ☐ | 5 h |
| Motoniveladora | (2) | ☑ | ☐ | 3.5 h |
| Carrotanque o cisterna | (1) | ☑ | ☐ | 4 h |
| Fresadora | (1) | ☑ | ☐ | 3 h |
| Volqueta doble troque | (2). | ☑ | ☐ | 3 h. |

## PERSONAL EN OBRA

| CARGO | CANT |
|---|---|
| Residente obra | 1 |
| Residente ambiental | 1. |
| Residente SST | 1 |
| Residente Social | 1. |
| Especialista | 1. |
| Inspector | 2 |
| Auxiliar de Ingeniería | 1 |
| Cadenero | 2 |

| CARGO | CANT |
|---|---|
| Ayudantes | 8 |
| Controlador de tráfico | 2. |

## OBSERVACIONES

Se da inicio a la jornada con revisión preoperacional de los equipos a utilizar en la jornada y con una charla sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal. En cuanto a las actividades constructivas se realiza mejoramiento fresado de carpeta asfaltica y excavación mecanica para ampliacion de calzada. Todo se desarrolla de completa normalidad. No se registran accidentes ni incidentes laborales. Parte de la jornada se emplea en aseo y limpieza general de la obra.

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ANDRES CAMACHO
TP: 20202-434220 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

POR EL CONTRATISTA:

Alex Esteban Rojas Ealo
T.P 13202-087755 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

UNIÓN TEMPORAL
RED VIAL
DEL NORTE
NIT. 902022182-9

# ANEXO 7:
# Relación de maquinaria y equipos

Cra 17 No. 7A – 74 / Barrio: san Joaquín
utredvialdelnorte@gmail.com
Valledupar - Cesar

| MAQUINARIA MINIMA REQUERIDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Placa / serial / linea** | **Marca** | **Modelo** | **Vigencia tecno mecánica y gases** | **Vigencia SOAT** |
| Volqueta mayor o igual a 6 m3 No. 1 | WFR 246 | DAEWOO | 2016 | 17/06/2025-17/06/2026 | 15/05/2025-14/05/2026 |
| Volqueta mayor o igual a 6 m3 No. 2 | WFR 249 | DAEWOO | 2016 | 18/06/2025-18/06/2026 | 15/05/2025-14/05/2026 |
| Volqueta mayor o igual a 6 m3 No. 3 | SRN 561 | MAC | 2007 | 11/08/2025-11/08/2026 | 23/05/2025-22/05/2026 |
| Volqueta mayor o igual a 6 m3 No. 4 | TDL 418 | INTERNACIONAL | 2012 | 08/11/2025- 08/11/2026 | 22/07/2025-21/07/2026 |
| Carrotanque No. 1 | TTP 399 | HYUNDAI | 2014 | 10/05/2025-10/05/2026 | 19/12/2025-18/12/2026 |
| Carrotanque No 2. | SOD 228 | FORD | 2003 | 17/02/2026-17/02/2027 | 1/06/2025- 31/05/2026 |
| Cama baja No. 1 | SWO397 | MACK | 2008 | 06/12/2025-05/12/2026 | 06/12/2025-05/12/2026 |
| Retroexcavadora sobre llantas No. 1 | 410 K | JOHN DEERE | 2014 | NA | NA |
| Retroexcavadora sobre llantas No. 2 | DX140W | DOOSAN | 2015 | NA | NA |
| Vibrocompactador No. 1 | CA150D-01 | DYNAPAC | 2019 | | |
| Vibrocompactador No. 2 | WM115D | JCB | 2015 | NA | NA |
| Minicargador No. 1 | S570 | BOBCAT | 2019 | NA | NA |
| Minicargador No. 2 | 232D3 | CATERPILLAR | 2021 | NA | NA |
| Motoniveladora No. 1 | 140 H | CATERPILLAR | 2006 | NA | NA |
| Motoniveladora No. 2 | 670CH | JHON DEERE | 2003 | NA | NA |
| Excavadora de orugas | DX225LCA | DOOSAN | 2013 | NA | NA |
| | | | | | |
| **Tipo de instrumento** | **Marca** | **Referencia** | **Serie** | | |
| Equipo de Topografía No 1. / Nivel | TOPCON | RI-G32 | 623837 | | |
| Equipo de Topografía No 2. / Estación | TOPCON | GTS-255 | KB1465 | | |

| | **No. De factura de compra** | **Proveedor** |
|---|---|---|
| Motosierra a gasolina No. 1 | 158442 | F BELL |
| Motosierra a gasolina No. 2 | 158442 | F BELL |
| Compresor No. 1 | 158442 | F BELL |
| Compresor No. 2 | 158442 | F BELL |
| Vibrocompactador tipo rana No. 1 | 158442 | F BELL |
| Vibrocompactador tipo rana No. 2 | 158442 | F BELL |
| Mezcladora de concreto No. 1 | 158432 | F BELL |
| Mezcladora de concreto No. 2 | 158432 | F BELL |
| Compactador tipo canguro No. 1 | 158442 | F BELL |
| Compactador tipo canguro No. 2 | 158442 | F BELL |
| Riel pavimento 3ml No. 1 | 158442 | F BELL |
| Riel pavimento 3ml No. 2 | 158442 | F BELL |
| Regla vibratoria No. 1 | 158442 | F BELL |
| Regla vibratoria No. 2 | 158442 | F BELL |
| Cepillo texturizador No.1 | 158442 | F BELL |
| Cepillo texturizador No. 2 | 158442 | F BELL |
| Flota canal No. 1 | 158442 | F BELL |
| Flota canal No. 2 | 158442 | F BELL |
| Cortadora de concreto 5mm de ancho, profundidad de corte<10cm No. 1 | 158066 | F BELL |
| Cortadora de concreto 5mm de ancho, profundidad de corte<10cm No. 2 | 158066 | F BELL |

# VOLQUETAS

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018822265

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA<br>WFR246 | MARCA<br>DAEWOO | LÍNEA<br>CL4DY | MODELO<br>2016 |
| CILINDRADA CC<br>10.964 | COLOR<br>BLANCO | | SERVICIO<br>PÚBLICO |
| CLASE DE VEHÍCULO<br>VOLQUETA | TIPO CARROCERÍA<br>PLATON | COMBUSTIBLE<br>DIESEL | CAPACIDAD Kg/PSJ<br>16883 |
| NÚMERO DE MOTOR<br>DV11K508261C15 | REG<br>N | VIN<br>KLTCL4DY1GK000085 | |
| NÚMERO DE SERIE<br>KLTCL4DY1GK000085 | REG<br>N | NÚMERO DE CHASIS<br>KLTCL4DY1GK000085 | REG<br>N |

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES I

IDENTIFICACIÓN
NIT 900435229

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
404

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482016M00001366

VE
I

FECHA IMPORT
17/08/2016

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******




FECHA MATRÍCULA
30/05/2018

FECHA EXP. LIC. TTO.
22/07/2019

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRANSITO
STRIA TTEYMOV CUND/MOSQUERA



LT07000047984

HDI SEGUROS

POLIZA SEGURO DE AUTOMOVILES

| RAMO | PRODUCTO | PÓLIZA | CERTIFICADO | DOCUMENTO | REFERENCIA 1 | REFERENCIA 2 | SUCURSAL | TIPO VEHÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 900753 | 586955 | 9 | 1 | | | 2000222 | Pesados |



**TIPO DE DOCUMENTO:** Alta de Póliza

| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN | | SUC / ADN | VIGENCIA DEL SEGURO DESDE | | VIGENCIA DEL SEGURO HASTA | | VIGENCIA DOCUMENTO DESDE | VIGENCIA DOCUMENTO HASTA | DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTÁ, D.C | 2025-JUL-21 | 2000222 | 2025-JUL-24 | HI 00:00 HORAS | 2026-JUL-24 | HF 00:00 HORAS | 2025-JUL-24 | 2026-JUL-24 | 365 |

**TOMADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | INGIENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS INGIENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS | | | | |
| **TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:** | NIT 9004352284 | **TELÉFONO:** | 3107990076 | **CIUDAD:** | CHÍA |
| **DIRECCIÓN:** | CL AV PASEO DE LOS ZIPAS KM 1 5 VIA CHIA CAJICA CEN EMPRESARIAL OXUS OF 203 | | | | |
| **RESPONSABLE DE PAGO:** | | **TIPO Y No DE IDENTIFICACIÓN:** | | | |

**ASEGURADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | INGIENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS INGIENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS | | | | |
| **TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:** | NIT 9004352284 | **TELÉFONO:** | 3107990076 | **CIUDAD:** | CHÍA |
| **DIRECCIÓN:** | AV PASEO DE LOS ZIPAS KILÓMETRO 1.5 CHIA - CAJICA CENTRO | **CORREO ELECTRONICO:** | | | TRANSPORTE@INGEVICON.COM |

**CONDUCTOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | JOSUE ROJAS RODRIGUEZ | | | | |
| **TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:** | C.C. 79708370 | **TELÉFONO:** | 3107990076 | **CIUDAD:** | CHÍA |
| **DIRECCIÓN:** | 'CL AV PASEO DE LOS ZIPAS KM 1 5 VIA CHIA CAJICA CEN EMPRESARIAL OXUS OF 203' | | | | |

**BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | . . INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS . | | | | |
| **TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:** | NIT 900435228 | **TELÉFONO:** | | **CIUDAD:** | |
| **DIRECCIÓN:** | | | | | |

| COD FASECOLDA | PLACA | MARCA | CLASE | TIPO | MODELO | USO | PESO | MOTOR | CHASIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02126005 | WFR246 | DAEWOO | VOLQUETA | NOVUS | 2016 | CARGA NACIONAL | 8332 | DV11K508261C15 | KLTCL4DY1GK000085 |

| AMPAROS | VALOR ASEGURADO | DEDUCIBLES % | DEDUCIBLES Mínimo S.M.M.L.V |
|---|---|---|---|
| Daños a Bienes de Terceros | 1,000,000,000 | 10 | 1 |
| Lesiones o muerte a una persona | 1,000,000,000 | | |
| Lesiones o muerte a más de una persona | 2,000,000,000 | | |
| Pérdida Total por Hurto | 247,000,000 | 0 | 0 |
| Pérdida Total por Daños | 247,000,000 | 0 | 0 |
| Pérdida Parcial por Daños | 247,000,000 | 10 | 3 |
| (continúa en la siguiente página...) | | | |

| AÑOS DE EXPERIENCIA | OTROS DESCUENTOS | |
|---|---|---|
| 5 | 0% | |
| **FORMA DE COBRO** | **FECHA LÍMITE DE PAGO** | **DÍAS PRIMER RECIBO** |
| Mensual | | 34 |
| **ASEGURADORA** / **No. RECIBO** | **FECHA INICIO COBRO** | **FECHA FIN COBRO** |
| HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. / 79878833 | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA VIGENCIA SIN IVA | $ | 7,894,499 |
| IVA PRIMA VIGENCIA | $ | 1,499,955 |
| PRIMA VIGENCIA TOTAL A PAGAR | $ | 9,394,454 |
| PRIMA PRIMER RECIBO SIN IVA | $ | 657,875 |
| IVA PRIMER RECIBO | $ | 124,997 |
| GASTOS DE EXPEDICIÓN | $ | 0 |
| **RUNT** | $ | 0 |
| **TOTAL A PAGAR PRIMER RECIBO** | **$** | **782,872** |

**OBSERVACIONES**

**CONDICIONES GENERALES** Clausulado general: Versión enero 2025: 02/01/2025-1333-P-03-AUTO00050001C030-DR01

**PARTICIPACIÓN INTERMEDIARIO**

| CLAVE | INTERMEDIARIO | TELÉFONO | % PART. |
|---|---|---|---|
| 4090810 | C Y D SEGUROS LTDA | 3138885901 | 100 % |

**COASEGURO**

| CÓDIGO CÍA. | COMPAÑÍA | % PART. | TIPO |
|---|---|---|---|
| 1 | HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. | 100% | A |

**Los accesorios asegurados y con cobertura a través de la póliza, corresponden únicamente a los que estén listados y descritos en la presente caratula.**

El contrato de seguros podrá ser revocado unilateralmente por cualquiera de las partes contratantes, previa solicitud por escrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 1071 del Código de Comercio.

**ARTÍCULO 1068: Terminación automática del contrato de seguro. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigirle el pago de la prima y de los gastos causados con prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.**

**Las condiciones generales de tu póliza se encuentran disponibles para tu descarga en nuestra página web www.hdiseguros.com.co en la ruta: Nuestros productos \ Autos \ Sección Clausulados.**
**Si prefieres puedes solicitarlo en nuestra Unidad de Servicio al Cliente, línea nacional gratuita 01 8000 113390, Bogotá 3 07 70 50 email: atencion.cliente@hdiseguros.com.co**
**Recuerde que, a partir del 23 de agosto de 2024, Liberty Seguros S.A. cambió su razón social por HDI Seguros Colombia S.A.**

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR
FIRMA AUTORIZADA

ASEGURADO
FIRMA AUTORIZADA

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 860.039.988-0
FIRMA AUTORIZADA

(415)7707274730185(8020)000000000000079878833(3900)782872(96)20250907
NUMERO DE REFERENCIA PARA PAGO 79878833

HDI SEGUROS

POLIZA SEGURO DE AUTOMOVILES

| RAMO | PRODUCTO | PÓLIZA | CERTIFICADO | DOCUMENTO | REFERENCIA 1 | REFERENCIA 2 | SUCURSAL | TIPO VEHÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 900753 | 586955 | 9 | 1 | | | 2000222 | Pesados |



| AMPAROS | VALOR ASEGURADO | DEDUCIBLES | |
|---|---|---|---|
| | | % | Mínimo S.M.M.L.V |
| Pérdida Parcial por Hurto | 247,000,000 | 10 | 3 |
| Temblor, Terremoto o erupción Volcánica | 247,000,000 | 10 | 1 |
| Amparo Patrimonial | INCLUIDA | | |
| Asistencia Jurídica Penal | INCLUIDA | | |
| Asistencia Jurídica Civil | INCLUIDA | | |
| Asistencia en viaje | TRADICIONAL | | |
| Accidentes Personales | 50,000,000 | | |
| Asistencia Odontológica | INCLUIDA | | |
| Exequias | INCLUIDA | | |
| Lucro Cesante | 0 | | |

ACCESORIOS

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|
| | $ |

DISPOSITIVOS

| DESCRIPCION |
|---|
| |

| USUARIO | CANAL | PROCEDENCIA | PROMOTOR | FECHA IMPRESION | REGIONAL | ZONA CIUDAD | OFICINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| RULEID | 31681 | IDREQUEST | 559b228a-33bd-4d90-8d32-5982e29bf088 |
|---|---|---|---|

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.


## Medios de pago

**Paga tu seguro en línea**
Paga desde nuestra página web con cualquier tarjeta de crédito, cuenta corriente o ahorros.

**Entidades financieras**
Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente Itaú, Citibank.

**Corresponsales bancarios**
Carulla, Éxito, Surtimax, Baloto, Servipagos.

**Débito automático**
Autoriza el pago mensual de tu póliza.

**Financiación en línea**
Ingresa a hdiseguros.com.co/pagos/financiacion

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


TOMADOR
FIRMA AUTORIZADA

ASEGURADO
FIRMA AUTORIZADA

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 860.039.988-0
FIRMA AUTORIZADA

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | | VIGENCIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | DÍA | | DESDE LAS 00 HORAS DEL | AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | AÑO | MES | DÍA |
| 2025 | 5 | 14 | | | 2025 | 5 | 15 | | 2026 | 5 | 14 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 91406307 - 612102458 | WFR246 | CARGA O MIXTOS | PUBLICO | 10964 | 2016 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | DAEWOO | PLATON |
| | LÍNEA VEHÍCULO: CL4DY | |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| DV11K508261C15 | KLTCL4DY1GK000085 | KLTCL4DY1GK000085 | 16,88 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS | 3107990076 | NIT | 900435228 | COTA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 13158 | 91406307 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 33 | $ 1.061.500 | $ 551.900 | $ 2.100 |

TOTAL A PAGAR

**$ 1.615.500**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[2] 701,68[3] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77[1] | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180[4] | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750[5] | |



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos**

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

**Habeas data**

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

**Topes de cobertura gastos médicos**

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3] Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181845212

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** C.D.A. BOSCONIA MOTOR

**NIT:** 901062503

**No. de Certificado de Acreditación:** 18-OIN-020-001

**Fecha de expedición:** 2025/06/17

**Fecha de vencimiento:** 2026/06/17

## DATOS VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLACA:** | WFR246 | **CLASE:** | VOLQUETA |
| **MARCA:** | DAEWOO | **MODELO:** | 2016 |
| **SERVICIO:** | Público | **COMBUSTIBLE:** | DIESEL |
| **CILINDRAJE:** | 10964 | **NRO. MOTOR:** | DV11K508261C15 |
| **NRO. CHASIS:** | KLTCL4DY1GK000085 | **VIN:** | KLTCL4DY1GK000085 |
| **LÍNEA:** | CL4DY | | |
| **COLOR:** | BLANCO | | |

**NOMBRE PROPIETARIO:** INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

CATALINA RODRIGUEZ GONZALEZ

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030893321

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA: WFR249 | MARCA: DAEWOO | LÍNEA: CL4DY | MODELO: 2016 |
| CILINDRADA CC: 10.964 | COLOR: BLANCO | | SERVICIO: PÚBLICO |
| CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA | TIPO CARROCERÍA: PLATON | COMBUSTIBLE: DIESEL | CAPACIDAD Kg/PEJ: 16883 |
| NÚMERO DE MOTOR: DV11K508262C15 | | REG: N | VIN: KLTCL4DY1GK000082 |
| NÚMERO DE SERIE: KLTCL4DY1GK000082 | | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: KLTCL4DY1GK000082 REG: N |

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES I

IDENTIFICACIÓN: NIT 900435228

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 404

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482016M00001366

I/E: I

FECHA IMPORT.: 17/08/2016

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 30/05/2018

FECHA EXP. LIC. TTO.: 16/01/2024

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT07002906039

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | DÍA | DESDE LAS 00 HORAS DEL | AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | AÑO | MES | DÍA |
| 2025 | 5 | 14 | | 2025 | 5 | 15 | | 2026 | 5 | 14 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 91406319 - 612102480 | WFR249 | CARGA O MIXTOS | PUBLICO | 10964 | 2016 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | DAEWOO | PLATON |
| | LÍNEA VEHÍCULO: CL4DY | |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| DV11K508262C15 | KLTCL4DY1GK000082 | KLTCL4DY1GK000082 | 16,88 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS | 3107990076 | NIT | 900435228 | COTA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 13158 | 91406319 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 33 | $ 1.061.500 | $ 551.900 | $ 2.100 |

TOTAL A PAGAR

**$ 1.615.500**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[2] 701,68[3] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77[1] | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180[4] | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750[5] | |



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos**
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

**Habeas data**
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

**Topes de cobertura gastos médicos**
[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181871389

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** C.D.A. BOSCONIA MOTOR

**NIT:** 901062503

**No. de Certificado de Acreditación:** 18-OIN-020-001

**Fecha de expedición:** 2025/06/18

**Fecha de vencimiento:** 2026/06/18

## DATOS VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLACA:** | WFR249 | **CLASE:** | VOLQUETA |
| **MARCA:** | DAEWOO | **MODELO:** | 2016 |
| **SERVICIO:** | Público | **COMBUSTIBLE:** | DIESEL |
| **CILINDRAJE:** | 10964 | **NRO. MOTOR:** | DV11K508262C15 |
| **NRO. CHASIS:** | KLTCL4DY1GK000082 | **VIN:** | KLTCL4DY1GK000082 |
| **LÍNEA:** | CL4DY | | |
| **COLOR:** | BLANCO | | |

**NOMBRE PROPIETARIO:** INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

CATALINA RODRIGUEZ GONZALEZ

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032848609

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| SRN561 | MACK | CV713 | 2007 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 12.000 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 16750 |

NÚMERO DE MOTOR
7B01995552M70369739

REG N

VIN ******

NÚMERO DE SERIE
******

REG N

NÚMERO DE CHASIS
1M2AG11C18M069293

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
COMERCIAL DE CARGA Y LOGISTICA SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900588483

---

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

VE
I


FECHA IMPORT.

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 29/08/2007 | 25/09/2024 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTO MCPAL FACATATIVA



LT11000028284

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

| FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA) |
|---|---|---|
| 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2026-05-22 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0408004775683000 | SRN561 | CARGA O MIXTO | PUBLICO | 12000 | 2007 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHICULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 2 | MACK | CV713 | PLATON |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 7B01995552M70369739 | 1M2AG11C18M069293 | | 16.75 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL DE CARGA Y LOGISTICA SAS, | 3175616151 | NI | 9005884832 | BOGOTA D.C |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1324 | 4 | 13840 | 0 | CALI |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 330 | $ 1061500 | $ 551900 | $ 2100 |

TOTAL A PAGAR

$ 1615500

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13 [1] / 701,68 [2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

**[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

**[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).**

**RECUERDE QUE:**

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

**Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183160455

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA VARIANTE SUR

**NIT:** 901238181

**No. de Certificado de Acreditación:** 21-CDA-054

**Fecha de expedición:** 2025/08/11

**Fecha de vencimiento:** 2026/08/11

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** SRN561

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** MACK

**MODELO:** 2007

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 12000

**NRO. MOTOR:** 7B01995552M70369739

**NRO. CHASIS:** 1M2AG11C18M069293

**VIN:**

**LÍNEA:** CV713

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** COMERCIAL DE CARGA Y LOGISTICA SAS

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

MARGOT MELLIZO LUNA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037310120

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| TDL418 | INTERNATIONAL | 7600 SBA | 2012 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 10.831 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHICULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 16.580 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| 35288746 | N | 3HTWYAHTXCN615161 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | |
|---|---|---|---|
| ****** | N | CN615161 | N |

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ROLIFRONI PEÑATE ALDO GUILLERMO

IDENTIFICACION
C.C 72251754



******* 0

DECLARACION DE IMPORTACIÓN | VE | FECHA IMPORT | PUERTAS
482011000325717 | I | 07/09/2011 | 2

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA | FECHA EXP LIC TTO | FECHA VENCIMIENTO
03/10/2011 | 18/12/2025 | ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO

LT07004688874

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185163932

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA LA 13 SAS

**NIT:** 901417787

**No. de Certificado de Acreditación:** 21-CDA-026

**Fecha de expedición:** 2025/11/08

**Fecha de vencimiento:** 2026/11/08

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** TDL418

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** INTERNATIONAL

**MODELO:** 2012

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 10831

**NRO. MOTOR:** 35288746

**NRO. CHASIS:** CN615161

**VIN:** 3HTWYAHTXCN615161

**LÍNEA:** 7600 SBA

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

GERARDO MIGUEL VERGARA HERNANDEZ