Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***10/Jul/2026 01:47 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-13001-2103	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	7/8/2026 8:14:53 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	7/10/2026 1:47:13 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024130010152	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN Cartagena de Indias				
EJECUTOR	13001 - CARTAGENA DE INDIAS	***UNIDAD RESPONSABLE***		***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias		
VALOR TOTAL	$ 5.870.819.852,62	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 3.619.198.286,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 2.614.915.461,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.059.626	***EN FIRME***	1.059.626	***EN AJUSTE***	1.059.626

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Fortalecer la eficiencia y efectividad de la política pública para la gestión del riesgo en Cartagena a través de la revisión, actualización y mejora de los marcos normativos, estrategias de intervención y asignación de recursos					
PRODUCTO	80828 - Documentos de investigación -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	450303000 - Documentos de investigación elaborados			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de documentos
	META INICIAL (MGA)	33,0000	***EN FIRME***	33,0000	***EN AJUSTE***	33,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Generar informe de investigación		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 149.000.000,00	$ 149.000.000,00
		2025	$ 139.651.323,00	$ 139.651.323,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		2027	$ 198.319.000,00	$ 198.319.000,00
		Recolectar información		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 464.828.049,21	$ 464.828.049,21
		2025	$ 810.262.676,80	$ 810.262.676,80
		2026	$ 1.035.000.000,00	$ 1.471.539.293,17
		2027	$ 618.686.133,50	$ 618.686.133,50
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 3.415.747.182,51	***AJUSTADO*** $ 3.852.286.475,68
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se realizó la redistribución de los recursos de los costos de las actividades que conforman el proyecto 2024130010152 teniendo presente las necesidades para su fortalecimiento		
OBJETIVO	Implementar un sistema integral de gestión de información para facilitar el procesamiento, análisis y difusión de datos relacionados con el riesgo en Cartagena, con el fin de mejorar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias			
PRODUCTO	80693 - Servicio de información actualizado -			
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***	***AVANCE EN ACTIVIDADES***
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	450303201 - Módulos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) actualizados		***UNIDAD DE MEDIDA*** Número de sistemas de información
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME*** 1,0000	***EN AJUSTE*** 1,0000
	INDICADOR DE PRODUCTO	450303200 - Sistemas de información actualizados		***UNIDAD DE MEDIDA*** Número de sistemas de información
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME*** 1,0000	***EN AJUSTE*** 1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO			

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Compra de equipos de comunicación para su implementación		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 1.691.254,79	$ 1.691.254,79
		2025	$ 0,00	$ 0,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00

		2027	$ 957.567.148,98	$ 957.567.148,98
		Elaborar la documentación técnica del sistema de información actualizado		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 53.706.267,00	$ 53.706.267,00
		2025	$ 634.710.042,70	$ 634.710.042,70
		2026	$ 740.000.000,00	$ 1.248.722.955,82
		2027	$ 73.307.345,52	$ 73.307.345,52
		Entregar el sistema de información actualizado		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 1.515.653.663,50	$ 1.515.653.663,50
		2025	$ 1.595.019.777,44	$ 1.595.019.777,44
		2026	$ 139.915.461,00	$ 139.915.461,00
		2027	$ 646.058.257,90	$ 646.058.257,90
		Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 130.000.000,00	$ 130.000.000,00
		2025	$ 0,00	$ 0,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		2027	$ 173.030.000,00	$ 173.030.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 6.660.659.218,83	***AJUSTADO*** $ 7.169.382.174,65
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se realizó la redistribución de los recursos de los costos de las actividades que conforman el proyecto 2024130010152 teniendo presente las necesidades para su fortalecimiento		
OBJETIVO	Reducir la incertidumbre en la toma de decisiones en gestión del riesgo mediante la implementación de estrategias y herramientas de análisis de riesgos más efectivas y adaptadas al contexto de Cartagena			
PRODUCTO	79739 - Documentos de planeación -			
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***	***AVANCE EN ACTIVIDADES***
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	450302300 - Documentos de planeación elaborados		***UNIDAD DE MEDIDA*** Número de documentos
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME*** 1,0000	***EN AJUSTE*** 1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO			

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Consolidar el documento final		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
		2025	$ 0,00	$ 0,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		2027	$ 108.685.905,25	$ 108.685.905,25
		Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema		

		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 387.636.173,00	$ 387.636.173,00
		2025	$ 905.586.906,06	$ 905.586.906,06
		2026	$ 700.000.000,00	$ 1.181.224.417,67
		2027	$ 480.250.600,47	$ 480.250.600,47
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME*** $ 2.632.159.584,78	***AJUSTADO*** $ 3.113.384.002,45
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se realizó la redistribución de los recursos de los costos de las actividades que conforman el proyecto 2024130010152 teniendo presente las necesidades para su fortalecimiento		

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 2.058.427.199,50		$ 0,00	
	2025		$ 3.385.000.000,00		$ 0,00	
	2026		$ 2.113.981.421,00		$ 3.540.468.087,66	
	2027		$ 2.498.614.142,43		$ 2.498.614.142,43	
	ETAPA	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	SGP - Propósito General Libre Inversión
	ENTIDAD	Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - SGP - Propósito General Libre Inversión				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 694.088.208,00		$ 0,00	
	2025		$ 700.230.726,00		$ 0,00	
	2026		$ 500.934.040,00		$ 500.934.040,00	
	2027		$ 757.290.249,19		$ 757.290.249,19	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se modifico la fuente de recursos propios teniendo presente el traslado presupuestal que dicto el decreto No. 0249 del 12 de junio del 2026				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Firmas y emisión

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	EMILIO RAFAEL MOLINA BARBOZA	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	
Emitió	EMILIO RAFAEL MOLINA BARBOZA	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	