FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

2026334000988273

Radicado No: 2026334000988273
26/08/2026 08:45 AM
Página 1 de 1

Bucaramanga, 26 de Agosto de 2026

Doctora
Nydia Janneth Moreno Beltran

Grupo Gestión Contractual
Fiscalía General de la Nación
Ciudad

ASUNTO: Radicación Informe Parcial de Supervisión No.3 Contrato FGN-RNO-0015-2026

Cordial saludo,

Por medio del presente, se realiza la radicación del Informe Parcial de Supervisión No.3 correspondiente al Contrato FGN-RNO-0015-2026, cuyo objeto es:

"Compra e instalación de señalética institucional para las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación adscritas a la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, conforme a las especificaciones técnicas y a los lineamientos de identidad visual vigentes."

Cordialmente,

MARIA CAMILA PRADO MARIN
Firmado electrónicamente por Maria Camila Prado Marin
Fecha: 2026.08.26 08:44:57 -05'00'

Maria Camila Prado Marin
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO - NORORIENTAL

Anexos/Adjuntos: 1

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO								
1.1	Informe No.	3							
1.2	Período del informe	Del	06	08	2026	Al	21	08	2026
1.3	Contrato #	FGN-RNO-0015-2026	Fecha	22	04	2026	Tipo de Contrato	Suministro	
1.4	Objeto								
Compra e instalación de señalética institucional para las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación adscritas a la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, conforme a las especificaciones técnicas y a los lineamientos de identidad visual vigentes.									
1.5	Nombre del contratista								
SODECOL GROUP SAS									
1.6	Cédula o NIT			1.7	Correo electrónico				
804.006.897-3				ventassodecol@gmail.com					
1.8	Dirección			1.9	Teléfono				
Carrera 90 No. 156 – 35 Bogotá, D.C				3106982620 - 3107678228					
1.10	Fecha de Inicio	05	05	2026					
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*								
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X						
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X						
1.12	Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (*Agregar las filas que se requieran)*		
María Camila Prado Marín			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Administración de Sedes		607 6854566 ext 72366	
2.4	Correo electrónico	Mariac.prado@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A	
2.8	Correo electrónico	N/A	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

3.	RESUMEN FINANCIERO								
3.1	Valor inicial del contrato								
Es hasta por la suma de		$29.000.000						Pesos M/CTE	
3.2	Vigencias futuras	SI		NO	X				

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTAL		**N/A**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
9026	22/04/2026
19226	18/08/2026

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
28926	**04**	**22**	**2026**
56926	**20**	**08**	**2026**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

3.6	**Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
24/07/2026	$29.000.000	$0	$0	$29.000.000
05/08/2026	$29.000.000	$0	$0	$29.000.000
24/08/2026	$33.528.418	$0	$28.279.279	$5.249.139

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
30/07/2026	1	N/A	1	N/A	N/A	Prorrogar el plazo de ejecución de la Aceptación de la Oferta (Contrato) FGN-RNO-0015-2026, en veintidós

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

						días (22) calendario, es decir, hasta el 24 de agosto de 2026. Modificar la CLÁUSULA CUARTA – PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el día veinticuatro (24) de agosto de 2026. (…)
19/08/2026	2	1	N/A	N/A	N/A	Adicionar el valor de la Aceptación de Oferta (Contrato) de Prestación de Servicio en la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($4.528.418) Modificar la Cláusula Segunda – Valor: El valor total de la Aceptación de Oferta (Contrato) es la suma de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($33.528.418) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos a que haya lugar. (…) Modificar Clausula Tercera – Forma de Pago: La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante pagos parciales, de acuerdo con las entregas efectivamente realizadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. (…)
(Agregar tantas filas como se requieran)						

4.	**OTROS ASPECTOS**	
4.1	**Acta de liquidación:**	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	84,34%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	91,16%
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**05**	**08**	**2026**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5.	**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):**

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén	X			
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales
- Factura No. SGS 5551
- Remisión Entrega Señalética Seccional Santander, Norte de Santander y Arauca
- Soporte Ingreso al Almacen
- Recibo a Satisfacción

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Informes anexos		SI		NO		N/A	X
Tipo y detalle del informe:	N/A						
5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**			
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)							
El contratista cumplió con las señalizaciones establecidas en el contrato.							

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Se verificó el cumplimiento de las actividades relacionadas con el suministro e instalación de las señalizaciones contempladas en el contrato, evidenciándose que el contratista ejecutó las señalizaciones pactadas de conformidad con las especificaciones y condiciones establecidas. No obstante, quedan pendientes algunas señalizaciones solicitadas en garantía, así como las señalizaciones adicionales requeridas por la Entidad, las cuales se encuentran en proceso de entrega.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FIRMA RESPONSABLES
Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		Cedula			
María Camila Prado Marín		1.098.746.981			
Ciudad	Bucaramanga	**fecha**	**21**	**08**	**2026**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	María Camila Prado Marín		21/08/2026
Revisó	María Camila Prado Marín		21/08/2026

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Factura Electrónica De Venta No

SGS No. 5551

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100651793 que habilita desde SGS 5526 hasta SGS 6000. Vence 2026-10-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7490 9.66 X 1000

SODECOL GROUP SAS
Nit 804006897

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTAN			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800187569 3			#$29-01-01-L04;FGN-RNO-0015-2026;mariac.prado@fiscalia.gov.co#$	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**		
CR 19 24 61		Bucaramanga	6522222		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/08/2026	21/09/2026	MARIUXI IRENE CALERO ARRIETA	Credito

Item	Cód	Descripción	Nota	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Ficha Técnica N°1 - Aviso Externo de Fachada con Caja de Luz (180x50 cm)	2	Und.	900.000	19%	171.000	1.800.000
2	413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Ficha Técnica N°2 - Aviso Externo de Fachada Patio Único sin Caja de Luz	1	Und.	600.000	19%	114.000	600.000
3	413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Ficha Técnica N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	138	Und.	83.700	19%	15.903	11.550.600
4	413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Ficha Técnica N°4 - Señalización Interna Áreas Comunes 20x50 cm	33	Und.	102.000	19%	19.380	3.366.000
5	413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Ficha Técnica N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	75	Und.	66.900	19%	12.711	5.017.500
6	413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Ficha Técnica N°6 - Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	13	Und.	40.200	19%	7.638	522.600
7	413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Ficha Técnica N°7 - Señalización Normativa Interna	5	Und.	94.900	19%	18.031	474.500
8	413595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	Aviso CAF - Centro de Atención de la Fiscalía (Cúcuta) — ítem OK sin ficha técnica en el archivo de necesidad	1	Und.	432.900	19%	82.251	432.900

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**23.764.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.515.179**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**28.279.279**

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/08/2026 11:12:38

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 90 156 35 Teléfono 3107678228

Correo Electrónico ventassodecol@gmail.com

CUFE: fc975fcdee7045c9ca92c117bd82c5635db93475277743cb9594dc783a3e424647d08fc29940203fcffd6cb0b5466377 --Expedición: 21/08/2026 11:30 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RNO-0015-2026 **VIGENCIA** 2026

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SODECOL GROUP SAS
CÉDULA O NIT	804.006.897-3
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	ventassodecol@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	del 6 de agosto de 2026 al 21 de agosto de 2026
OBJETO:	Compra e instalación de señalética institucional para las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación adscritas a la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, conforme a las especificaciones técnicas y a los lineamientos de identidad visual vigentes.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 24 de agosto de 2026
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	Mediante pagos parciales, de acuerdo con las entregas efectivamente realizadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	SGS 5551
VALOR A PAGAR:	$28.279.279,00

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	18-40-101084064 Anexo 2 18-44-101113563 Anexo 2	Fecha:	20/08/2026		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	28926	Fecha:	22/04/2026	Vr. $	28.279.279
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	56926 28926	Fecha:	20/08/2026 22/04/2026	Vr. $	4.528.418 29.000.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	María Camila Prado Marín		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	1.098.746.981		
CARGO DEL SUPERVISOR:	Técnico I		
DEPENDENCIA:	Administración de Sedes	**TEL. Ext.:**	607 6854566 ext 72366
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	mariac.prado@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	21-ago-26

OBSERVACIONES: N/A

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACION

Entrada de bienes de consumo

Información General de la Solicitud

Número de ticket: SE04671	Código de transacción: 100	Número de transacción: 83
Número de documento: 100202683	Tipo de movimiento: Entrada de bienes de consumo	Solicitante: 1098746981 - MARIA CAMILA PRADO MARIN
Tipo de ingreso: Contrato	Tipo de bien: Bien de consumo	Seccional/Sede: SANTANDER
Seccional entrada: SANTANDER	Fecha de solicitud: 2026-08-25	Entrega en otras seccionales: No
Cantidad entregas estipuladas: 1	Dependencia: SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL - SANTANDER	Número de factura/oficio/peritaje/Doc. equivalente/Avalúo/Informe: SGS 5551
Fecha de factura/oficio/peritaje/Doc. equivalente/Avalúo/Informe: 2026-08-21	Valor factura/adquisición/Avalúo/Peritaje: $28.279.279,00	Fecha Transacción: 2026-08-25
Supervisor: Maria Camila Prado Marin	Número de contrato: FGN-RNO-0015-2026	Fecha inicial del contrato: 2026-05-05
Fecha final del contrato: 2026-08-24		

Observaciones:

revisados los documentos se autoriza continuar con el tramite

Información de Aprobación

Aprobado por: 91077609 - CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ

Información de los bienes

Código de producto	Descripción	Código único	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
115026003	AVISOS EN ACRILICO Grupo de bienes: OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO Observaciones: AVISOS EN ACRILICO Descripción: AVISOS EN ACRILICO Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 115026003	115026003	UNIDAD	2	$1.071.000,00	$2.142.000,00
115026003	AVISOS EN ACRILICO Grupo de bienes: OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO Observaciones: AVISOS EN ACRILICO Descripción: AVISOS EN ACRILICO Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 115026003	115026003	UNIDAD	1	$714.000,00	$714.000,00
115026013	SENALES INFORMATIVAS Grupo de bienes: OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO Observaciones: SENALES INFORMATIVAS Descripción: SENALES INFORMATIVAS Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 115026013	115026013	UNIDAD	138	$99.603,00	$13.745.214,00

Código de producto	Descripción	Código único	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
115026013	SENALES INFORMATIVAS Grupo de bienes: OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO Observaciones: SENALES INFORMATIVAS Descripción: SENALES INFORMATIVAS Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 115026013	115026013	UNIDAD	33	$121.380,00	$4.005.540,00
115026013	SENALES INFORMATIVAS Grupo de bienes: OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO Observaciones: SENALES INFORMATIVAS Descripción: SENALES INFORMATIVAS Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 115026013	115026013	UNIDAD	75	$79.611,00	$5.970.825,00
115026013	SENALES INFORMATIVAS Grupo de bienes: OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO Observaciones: SENALES INFORMATIVAS Descripción: SENALES INFORMATIVAS Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 115026013	115026013	UNIDAD	13	$47.838,00	$621.894,00
115026013	SENALES INFORMATIVAS Grupo de bienes: OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO Observaciones: SENALES INFORMATIVAS Descripción: SENALES INFORMATIVAS Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 115026013	115026013	UNIDAD	5	$112.931,00	$564.655,00
115026003	AVISOS EN ACRILICO Grupo de bienes: OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO Observaciones: AVISOS EN ACRILICO Descripción: AVISOS EN ACRILICO Cantidad: N/A Valor: N/A Bodega: N/A Unidad de medida: UNIDAD Código de producto: 115026003	115026003	UNIDAD	1	$515.151,00	$515.151,00
			Total:	268	$2.761.514,00	$28.279.279,00
SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE						

Historial de la solicitud

Fecha	Usuario	Estado	Comentario	Observaciones
2026-08-25 08:16	1098746981 - MARIA CAMILA PRADO MARIN	Por aprobar	Creación de la solicitud - estado: por aprobar	Solicitud de ingreso al almacén de elementos de señalización institucional de la regional nororiental.
2026-08-25 14:56	91077609 - CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ	Por registrar	Cambio de estado a por registrar	Revisados los documentos se autoriza continuar con el tramite
2026-08-25 15:38	91077609 - CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ	Finalizado	Cambio de estado a finalizado	Sin registro

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SODECOL GROUP S.A.S. CON NIT: 804.006.897-3

CERTIFICA QUE:

La empresa, en la actualidad se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y al Sistema de Seguridad Social (de los aportes en Salud patronales), por ser persona jurídica y declarante del Impuesto de Renta y complementarios y porque los empleados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento del artículo 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 y que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, igualmente certifico que los aportes por concepto de acreencias laborales a los cuales estamos obligados corresponden a:


- Salud 4% (aporte de los trabajadores)
- Pensión 12% patronal y 4% trabajadores
- Caja de Compensación Familiar 4%
- ARL (De acuerdo a la clase de riesgo)

Así mismo, en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No. FGN-RNO-0015-2026, certifico que SODECOL GROUP S.A.S. ha dado cumplimiento oportuno al pago de los aportes y obligaciones parafiscales y de seguridad social a su cargo, desde el 05 de mayo de 2026 — fecha de inicio de ejecución del contrato — y hasta la fecha de expedición de la presente certificación.

De esta manera, sobre los pagos a los cuales estamos obligados, **SODECOL GROUP S.A.S.** se encuentra a **PAZ Y SALVO** durante todo el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2026 y la fecha.

Para constancia de lo anterior; se expide la presente certificación,
a los 05 días del mes de agosto de 2026

Atentamente,



MARIUXI IRENE CALERO ARRIETA
Representante Legal
C.C. 63.501.825
SODECOL GROUP S.A.S.

REMISIÓN DE SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL

Contrato de Suministro No. FGN-RNO-0015-2026 — Compra e Instalación de Señalética Institucional

Centro de Recepción Principal: BUCARAMANGA

Remisión No.	FGN-RNO-0015-2026-REG-04
Contrato	FGN-RNO-0015-2026
Entidad Contratante	Fiscalía General de la Nación — Subdirección Regional de Apoyo Nororiental
Contratista	SODECOL GROUP SAS — NIT 804.006.897-3
Sede Receptora Principal	Bucaramanga
Ciudades / sedes incluidas	Bucaramanga · Barrancabermeja · Charalá · Cimitarra · Girón · Málaga · Piedecuesta · Sabana de Torres · Simacota
Ciudades a redistribuir desde la sede principal	Barrancabermeja · Charalá · Cimitarra · Girón · Málaga · Piedecuesta · Sabana de Torres · Simacota
Fecha de entrega	8 de Julio de 2026 - Cabio Elementos: 18 de agosto de 2026

En el municipio de Bucaramanga, en la fecha indicada, se reúnen de una parte SODECOL GROUP SAS, identificada con NIT 804.006.897-3, representada legalmente por la señora Mariuxi Irene Calero Arrieta, en calidad de CONTRATISTA, y de otra parte el (la) funcionario(a) designado(a) como responsable de recepción en la sede principal de Bucaramanga por parte de la Fiscalía General de la Nación — Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, quienes suscriben la presente Remisión con el fin de dejar constancia de la entrega de la totalidad de los elementos de señalética institucional correspondientes a Bucaramanga y a las demás sedes de su jurisdicción (Barrancabermeja, Charalá, Cimitarra, Girón, Málaga, Piedecuesta, Sabana de Torres, Simacota), objeto del Contrato de Suministro No. FGN-RNO-0015-2026. La sede de Bucaramanga actúa como centro de recepción principal y será responsable de coordinar la distribución interna de los elementos hacia las sedes de destino relacionadas en esta remisión.

PRIMERO. Resumen general de la remisión

El CONTRATISTA hace entrega formal, a través de la sede principal, de la totalidad de los elementos de señalética institucional fabricados conforme a las especificaciones técnicas y al Manual de Identidad Visual vigente de la Entidad, correspondientes únicamente a los ítems verificados y recibidos a satisfacción (estado “OK”), relacionados en el siguiente cuadro:

It.	Producto (Ficha Técnica)	Unidad	Cantidad
1	Ficha Técnica N°1 - Aviso Externo de Fachada con Caja de Luz (180x50 cm)	UND	2
3	Ficha Técnica N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	UND	62
5	Ficha Técnica N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	UND	38
7	Ficha Técnica N°7 - Señalización Normativa Interna	UND	5
	TOTAL GENERAL DE LA REMISIÓN	**UND**	**107**

SEGUNDO. Distribución por ciudad / sede destino

Los elementos relacionados en el numeral anterior se discriminan a continuación por ciudad y tipo de producto, con el fin de facilitar la coordinación de la distribución interna que deberá adelantar la sede principal de Bucaramanga hacia cada una de las sedes de destino:

Ciudad / Municipio	Rol	Ítem 1	Ítem 3	Ítem 5	Ítem 7	Total
Bucaramanga	**Sede Principal**	1	14	4	—	19

SODECOL GROUP SAS | NIT 804.006.897-3 | Cra. 90 No. 156-35, Bogotá D.C. | Colombia: (+57) 310 767 8228 · (+57) 310 698 2620 | ventassodecol@gmail.com | www.sodecol.com

Barrancabermeja	Destino	—	25	4	—	29
Charalá	Destino	—	—	1	—	1
Cimitarra	Destino	—	7	20	5	32
Girón	Destino	—	11	1	—	12
Málaga	Destino	1	—	1	—	2
Piedecuesta	Destino	—	1	3	—	4
Sabana de Torres	Destino	—	2	—	—	2
Simacota	Destino	—	2	4	—	6
	TOTAL REGIÓN	**2**	**62**	**38**	**5**	**107**

TERCERO. Verificación técnica

El responsable de recepción verificó que los elementos entregados corresponden a las cantidades, dimensiones, materiales, colores institucionales y demás características establecidas en las fichas técnicas del Anexo No. 2 del contrato, encontrándose en perfecto estado y debidamente embalados para su posterior distribución a las sedes de destino. Esta remisión corresponde únicamente a los elementos con estado “OK” en el archivo de necesidad; los elementos en estado “GARANTÍA” o “ADICIONAL” no fueron aún recibidos a satisfacción y se relacionan por separado para trazabilidad, sin hacer parte de este corte.

CUARTO. Detalle por ciudad, sede y dependencia

A continuación se relaciona el detalle completo de la señalética a distribuir, discriminada por ciudad, sede y dependencia o área final de instalación, de conformidad con el levantamiento de necesidades suministrado por la Entidad:

Ciudad	Sede	Dependencia / Área	Producto Instalado	Cant.
Barrancabermeja	Barrancabermeja CTI	Grupo Homicidios	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja CTI	Grupo Competencias Generales	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja CTI	Grupo Hurtos	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja CTI	Líder Unidad Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja CTI	Grupo Lofoscopia	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja CTI	Archivo	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja CTI	Auditorio	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja CTI	Bodega	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja CTI	Almacén Transitorio	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Fiscalía 3 Seccional - CAIVAS	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Fiscalía 2 Local Intervención Temprana	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Defensoría de Familia - ICBF	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1

Ciudad	Sede	Dependencia / Área	Producto Instalado	Cant.
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Investigador CTI - CAVIF	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Investigador CTI - SAC	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Mesa de Control	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Mediador Policial	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Receptor de Denuncias 1	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Receptor de Denuncias 2	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Orientador de Denuncias	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Fiscalía 14 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Fiscalía 8 Seccional	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Fiscalía 1 Local - CAVIF	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja Palacio de Justicia	Fiscalia3 Local - CAVIF	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja San Silvestre	Fiscalía 210 Local Contra Organizaciones Criminales - DECOC	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja San Silvestre	Fiscalía 19 Local Unidad Especializada de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja San Silvestre	Fiscalía 92 Local Contra la Violación de Derechos Humanos	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja San Silvestre	Grupo Investigación Contra Organizaciones Criminales - GICOC CTI	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja San Silvestre	Grupo Investigación Contra la Violación de Derechos Humanos - GICVDH CTI	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Barrancabermeja	Barrancabermeja San Silvestre	Fiscalía 209 Local Contra Organizaciones Criminales DECOC GAULA	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Sede Principal	URI Unidad de Reacción Inmediata	N°1 - Aviso Externo de Fachada con Caja de Luz (180x50 cm)	1
Bucaramanga	Bucaramanga Sede Principal	Fiscalía 142 DECVDH	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Sede Principal	Fiscalía 91 GRUBE Santander	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Sede Principal	Cuarto RAEE	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Sede Principal	Cuarto Residuos Peligrosos	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Sede Principal	Cuarto Residuos Ordinarios	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Sede Principal	Cuarto Residuos Aprovechables	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Calle 37	Fiscalía 14 Especializada - Dirección Especializada Contra la Corrupción	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Calle 37	Fiscalía 15 Seccional - Dirección Especializada Contra la Corrupción	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Calle 37	Fiscalía 16 Seccional - Dirección Especializada Contra la Corrupción	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1

SODECOL GROUP SAS | NIT 804.006.897-3 | Cra. 90 No. 156-35, Bogotá D.C. | Colombia: (+57) 310 767 8228 · (+57) 310 698 2620 | ventassodecol@gmail.com | www.sodecol.com

Ciudad	Sede	Dependencia / Área	Producto Instalado	Cant.
Bucaramanga	Bucaramanga Migración Colombia	Fiscalía 27 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Migración Colombia	Fiscalía 28 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Migración Colombia	Fiscalía 29 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Migración Colombia	Fiscalía 30 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Migración Colombia	Fiscalía 31 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Migración Colombia	Fiscalía 32 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Bucaramanga	Bucaramanga Migración Colombia	Fiscalía 34 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Charalá	Charalá	Archivo	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Cimitarra	Cimitarra	Cuerpo Técnico de Investigación CTI	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	2
Cimitarra	Cimitarra	Coordinador Cuerpo Técnico de Investigación CTI	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cimitarra	Cimitarra	Fiscalía 02 Seccional	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cimitarra	Cimitarra	Fiscalía 03 Seccional	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cimitarra	Cimitarra	Fiscalía 02 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cimitarra	Cimitarra	Fiscalía 03 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cimitarra	Cimitarra	Baño con Logo mixto	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	6
Cimitarra	Cimitarra	Archivo	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	6
Cimitarra	Cimitarra	Almacén Transitorio de Evidencias	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	2
Cimitarra	Cimitarra	Sala de Espera	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	3
Cimitarra	Cimitarra	Cafetería	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Cimitarra	Cimitarra	Denuncias	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Cimitarra	Cimitarra	Recepción	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Cimitarra	Cimitarra	Prohibido el Ingreso y Uso de Teléfonos Celulares Dentro de la Sede	N°7 - Señalización Normativa Interna	2
Cimitarra	Cimitarra	Área Restringida Prohibido el Paso de Personal No Autorizado	N°7 - Señalización Normativa Interna	3
Girón	Girón	Cuerpo Técnico de Investigación CTI	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	2
Girón	Girón	Fiscalía 01 Local Grupo de Investigación y Juicio	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Girón	Girón	Fiscalía 02 Local Grupo de Investigación y Juicio	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Girón	Girón	Fiscalía 03 Local Grupo de Investigación y Juicio	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1

SODECOL GROUP SAS | NIT 804.006.897-3 | Cra. 90 No. 156-35, Bogotá D.C. | Colombia: (+57) 310 767 8228 · (+57) 310 698 2620 | ventassodecol@gmail.com | www.sodecol.com

Ciudad	Sede	Dependencia / Área	Producto Instalado	Cant.
Girón	Girón	Fiscalía 04 Local Grupo de Investigación y Juicio	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Girón	Girón	Fiscalía 05 Local Grupo de Investigación y Juicio	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Girón	Girón	Fiscalía 06 Local Grupo de Investigación y Juicio	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Girón	Girón	Fiscalía 07 Local Grupo de Investigación y Juicio	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Girón	Girón	Fiscalía 08 Local Grupo de Investigación y Juicio	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Girón	Girón	Fiscalía 09 Local Grupo de Investigación y Juicio	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Girón	Girón	Baño Usuarios con Logo mixto	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Málaga	Málaga	Fiscalía General de la Nación	N°1 - Aviso Externo de Fachada con Caja de Luz (180x50 cm)	1
Málaga	Málaga	Baño con Logo de Mujer	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Piedecuesta	Piedecuesta	Fiscalía 07 Local UCP	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Piedecuesta	Piedecuesta	Baño con Logo Mixto	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	2
Piedecuesta	Piedecuesta	Cafetería	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Sabana de Torres	Sabana de Torres	Fiscalía 01 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Sabana de Torres	Sabana de Torres	Asistente Fiscalía 01 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Simacota	Simacota	Fiscalía 01 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Simacota	Simacota	Asistente Fiscalía 01 Local	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Simacota	Simacota	Archivo	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Simacota	Simacota	Cafetería	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Simacota	Simacota	Baño Usuarios con Logo mixto	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1
Simacota	Simacota	Baño con Logo mixto	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	1

QUINTO. Garantía

Los elementos entregados quedan amparados por la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes constituida por el CONTRATISTA a favor de la Fiscalía General de la Nación, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, contados a partir de la suscripción y legalización del contrato.

SEXTO. Constancia de recibo a satisfacción

Con la firma de la presente remisión, el responsable de recepción en la sede principal de Bucaramanga certifica el recibo a satisfacción de la totalidad de los elementos aquí relacionados, y se compromete a coordinar su distribución interna hacia las demás sedes de destino (Barrancabermeja, Charalá, Cimitarra, Girón, Málaga, Piedecuesta, Sabana de Torres, Simacota), para los efectos previstos en la Cláusula Tercera y Cláusula Sexta del Contrato de Suministro No. FGN-RNO-0015-2026, habilitando al CONTRATISTA para adelantar el trámite de facturación correspondiente.


Observaciones

Sin observaciones. Se recibió a satisfacción la totalidad de los elementos contenidos en el documento.

En constancia de lo anterior, se firma la presente remisión por quienes en ella intervinieron.

SODECOL GROUP SAS | NIT 804.006.897-3 | Cra. 90 No. 156-35, Bogotá D.C. | Colombia: (+57) 310 767 8228 · (+57) 310 698 2620 | ventassodecol@gmail.com | www.sodecol.com

ENTREGA A SATISFACCIÓN (CONTRATISTA)



Mariuxi Irene Calero Arrieta
Representante Legal
SODECOL Group S.A.S
C.C. 63.501.825
Correo: ventassodecol@gmail.com
Celular: 310 767 8228

RECIBE A SATISFACCIÓN (SEDE PRINCIPAL — BUCARAMANGA)

Nombre: María Camila Prado Marín

Fiscalía General de la Nación — Subdirección Regional de Apoyo Nororiental
C.C. 1.098.746.981 de B/ga

REMISIÓN DE SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL

Contrato de Suministro No. FGN-RNO-0015-2026 — Compra e Instalación de Señalética Institucional **Centro de Recepción Principal: CÚCUTA**

Remisión No.	FGN-RNO-0015-2026-REG-02
Contrato	FGN-RNO-0015-2026
Entidad Contratante	Fiscalía General de la Nación — Subdirección Regional de Apoyo Nororiental
Contratista	SODECOL GROUP SAS — NIT 804.006.897-3
Sede Receptora Principal	Cúcuta
Ciudades / sedes incluidas	Cúcuta · Pamplona
Ciudades a redistribuir desde la sede principal	Pamplona
Fecha de entrega	14 de Julio de 2026 – Cambio Elementos 18 de Agosto de 2026

Ítem	Producto (Ficha Técnica)	Unidad	Cantidad
2	Aviso Externo de Fachada Patio Único sin Caja de Luz	UND	**1**
3	Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	UND	**59**
4	Señalización Interna Áreas Comunes 20x50 cm	UND	**33**
5	Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	UND	**25**
6	Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	UND	**13**
S/F	Elemento sin ficha técnica asignada (pendiente de confirmar por la Entidad)	UND	**1**

	TOTAL GENERAL DE LA REMISIÓN	**UND**	**132**

En el municipio de Cúcuta, en la fecha indicada, se reúnen de una parte SODECOL GROUP SAS, identificada con NIT 804.006.897-3, representada legalmente por la señora Mariuxi Irene Calero Arrieta, en calidad de CONTRATISTA, y de otra parte el (la) funcionario(a) designado(a) como responsable de recepción en la sede principal de Cúcuta por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN — Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, quienes suscriben la presente Remisión con el fin de dejar constancia de la entrega de la totalidad de los elementos de señalética institucional correspondientes a Cúcuta y a las demás sedes de su jurisdicción (Pamplona), objeto del Contrato de Suministro No. FGN-RNO-0015-2026. La sede de Cúcuta actúa como centro de recepción principal y será responsable de coordinar la distribución interna de los elementos hacia las sedes de destino relacionadas en esta remisión.

PRIMERO. Resumen general de la remisión

El CONTRATISTA hace entrega formal, a través de la sede principal de Cúcuta, de la totalidad de los elementos de señalética institucional fabricados conforme a las especificaciones técnicas y al Manual de Identidad Visual vigente de la Entidad, correspondientes a todas las sedes de la región relacionadas en el siguiente cuadro:

SEGUNDO. Distribución por ciudad / sede destino

Los elementos relacionados en el numeral anterior se discriminan a continuación por ciudad y tipo de producto, con el fin de facilitar la coordinación de la distribución interna que deberá adelantar la sede principal de Cúcuta hacia cada una de las sedes de destino:

Ciudad / Municipio	Rol	Ítem 2	Ítem 3	Ítem 4	Ítem 5	Ítem 6	Ítem S/F	Total
Cúcuta	**Sede Principal**	—	59	33	25	13	1	**131**
Pamplona	*Destino*	1	—	—	—	—	—	**1**
TOTAL REGIÓN		**1**	**59**	**33**	**25**	**13**	**1**	**132**

TERCERO. Verificación técnica

El responsable de recepción verificó que los elementos entregados corresponden a las cantidades, dimensiones, materiales, colores institucionales y demás características establecidas en las fichas técnicas del Anexo No. 2 del contrato, encontrándose en perfecto estado y debidamente embalados para su posterior distribución a las sedes de destino.

CUARTO. Detalle por ciudad, sede y dependencia

A continuación se relaciona el detalle completo de la señalética a distribuir, discriminada por ciudad, sede y dependencia o área final de instalación, de conformidad con el levantamiento de necesidades suministrado por la Entidad:

Ciudad	Sede	Dependencia / Área	Producto Instalado	Cant.

Ciudad	Sede	Dependencia / Área	Producto Instalado	Cant.
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Asesor de Fiscalía y Seguridad Ciudadana	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 3 Delegada Ante el Tribunal	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Sala de Reuniones	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	3
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 13 Especializada	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 1 Especializada	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 9 Especializada	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 5 Especializada	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 8 Especializada	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 253 DECOC	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 254 DECOC	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 99 DECUDH	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 147 DECUDH	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 101 DECUDH	Ítem 3 Oficina 24x34 cm— Señalización Interna de	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	EDA SECCIONAL CTI	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Líder Jefatura Sección Criminalística	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Satélite	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Grupo Automotores Sección Criminalística	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	3
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 4 Seguridad Publica	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 3 Seguridad Publica	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 24 Seguridad Publica	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 5 Administración Publica	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1

Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 26 Administración Publica	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 3 Administración Publica	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 1 Seccional Puerto Santander	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Sala de Conciliación	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	3
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 16 Seccional Patrimonio Económico y Fe Publica	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 25 Seccional Patrimonio Económico y Fe Publica	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 10 Seccional Patrimonio Económico y Fe Publica	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 28 CAIVAS	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 3 Seccional Unidad de Vida e Integridad Personal	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 4 Querellables	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Grupo Química Sección Criminalística	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Sindicato SINTRAFISGENERAL	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Sindicato OSINAL	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Sindicato ASONAL Judicial S.I.	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Bodega Transportes	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Arquitectura de la Trasformación	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	2

Ciudad	Sede	Dependencia / Área	Producto Instalado	Cant.
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 15 Unidad Especial de Investigación	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Dirección de Comunicaciones	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Líder Sección Satelital de Norte de Santander	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Laboratorio - CTI	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Secretaria Coordinación - CTI	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Sala de Entrevistas Policía Judicial	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	2
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Sala de Entrevistas	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	4
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Sección Operativa	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Sección de Investigaciones y Evaluaciones	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Analista	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Fiscalía 29 Local Patrimonio Económico y Fe Publica	Ítem 3 — Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Torre 1	Ítem 4 — Señalización Interna Áreas Comunes 20x50 cm	11
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Torre 2	Ítem 4 — Señalización Interna Áreas Comunes 20x50 cm	11
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Torre 3	Ítem 4 — Señalización Interna Áreas Comunes 20x50 cm	11
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Sala de Espera	Ítem 5 — Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	2
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Recepción	Ítem 5 — Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	2
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Baño Logo Dama	Ítem 5 — Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	5
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Baño Logo Hombre	Ítem 5 — Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	5
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Baño Logo Discapacidad	Ítem 5 — Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	7

Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Centro de Impresión	Ítem 5 — Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	4
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Laboratorio	Ítem 6 — Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Sistema CCT	Ítem 6 — Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Front Office	Ítem 6 — Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Área de Reactivos	Ítem 6 — Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Área de Lavado y Secado de Evidencia	Ítem 6 — Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Recepción de E.M.P. y E.F.	Ítem 6 Oficina 27,5x8 cm— Señalización Interna de	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Área de Imágenes	Ítem 6 — Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Área de Evidencias Digitales	Ítem 6 — Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Área de Móviles	Ítem 6 — Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Abogados	Ítem 6 — Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Lockers	Ítem 6 — Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Archivo de Gestión	Ítem 6 — Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Transportes	Ítem 6 — Señalización Interna de Oficina 27,5x8 cm	1
Cúcuta	Sede Principal Cúcuta	Aviso CAF - Centro de Atención de la Fiscalía	Ítem S/F — Elemento sin ficha técnica asignada (pendiente de confirmar por la Entidad)	1
Pamplona	Sede Pamplona	Patio Único	Ítem 2 — Aviso Externo de Fachada Patio Único sin Caja de Luz	1

QUINTO. Garantía

Los elementos entregados quedan amparados por la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes constituida por el CONTRATISTA a favor de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, contados a partir de la suscripción y legalización del contrato.

SEXTO. Constancia de recibo a satisfacción

Con la firma de la presente remisión, el responsable de recepción en la sede principal de Cúcuta certifica el recibo a satisfacción de la totalidad de los elementos aquí relacionados, y se compromete a coordinar su distribución interna hacia las


Ciudad	Sede	Dependencia / Área	Producto Instalado	Cant.

demás sedes de destino (Pamplona), para los efectos previstos en la Cláusula Tercera y Cláusula Sexta del Contrato de Suministro No. FGN-RNO-0015-2026, habilitando al CONTRATISTA para adelantar el trámite de facturación correspondiente.


Observaciones

Se recibe a conformidad todos los elementos.

En constancia de lo anterior, se firma la presente remisión por quienes en ella intervinieron.



ENTREGA A SATISFACCIÓN (CONTRATISTA)
Mariuxi Irene Calero Arrieta
Representante Legal — SODECOL GROUP SAS
C.C. 63.501.825 de Bucaramanga



RECIBE A SATISFACCIÓN (SEDE PRINCIPAL — CÚCUTA)
Nombre: Eider Johan Mercado
Fiscalía General de la Nación — Subdirección Regional de Apoyo Nororiental
C.C. 1090523814 de Cúcuta

REMISIÓN DE SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL

Contrato de Suministro No. FGN-RNO-0015-2026 — Compra e Instalación de Señalética Institucional

Centro de Recepción Principal: ARAUCA

Remisión No.	FGN-RNO-0015-2026-REG-03
Contrato	FGN-RNO-0015-2026
Entidad Contratante	Fiscalía General de la Nación — Subdirección Regional de Apoyo Nororiental
Contratista	SODECOL GROUP SAS — NIT 804.006.897-3
Sede Receptora Principal	Arauca
Ciudades / sedes incluidas	Arauca · Saravena · Tame
Ciudades a redistribuir desde la sede principal	Saravena · Tame
Fecha de entrega	21 de agosto de 2026

En el municipio de Arauca, en la fecha indicada, se reúnen de una parte SODECOL GROUP SAS, identificada con NIT 804.006.897-3, representada legalmente por la señora Mariuxi Irene Calero Arrieta, en calidad de CONTRATISTA, y de otra parte el (la) funcionario(a) designado(a) como responsable de recepción en la sede principal de Arauca por parte de la Fiscalía General de la Nación — Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, quienes suscriben la presente Remisión con el fin de dejar constancia de la entrega de la totalidad de los elementos de señalética institucional correspondientes a Arauca y a las demás sedes de su jurisdicción (Saravena, Tame), objeto del Contrato de Suministro No. FGN-RNO-0015-2026. La sede de Arauca actúa como centro de recepción principal y será responsable de coordinar la distribución interna de los elementos hacia las sedes de destino relacionadas en esta remisión.

PRIMERO. Resumen general de la remisión

El CONTRATISTA hace entrega formal, a través de la sede principal, de la totalidad de los elementos de señalética institucional fabricados conforme a las especificaciones técnicas y al Manual de Identidad Visual vigente de la Entidad, correspondientes únicamente a los ítems verificados y recibidos a satisfacción (estado “OK”), relacionados en el siguiente cuadro:

It.	Producto (Ficha Técnica)	Unidad	Cantidad
3	Ficha Técnica N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	UND	17
5	Ficha Técnica N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	UND	12
	TOTAL GENERAL DE LA REMISIÓN	**UND**	**29**

SEGUNDO. Distribución por ciudad / sede destino

Los elementos relacionados en el numeral anterior se discriminan a continuación por ciudad y tipo de producto, con el fin de facilitar la coordinación de la distribución interna que deberá adelantar la sede principal de Arauca hacia cada una de las sedes de destino:

Ciudad / Municipio	Rol	Ítem 3	Ítem 5	Total
Arauca	**Sede Principal**	11	12	23
Saravena	Destino	3	—	3
Tame	Destino	3	—	3
	TOTAL REGIÓN	**17**	**12**	**29**

SODECOL GROUP SAS | NIT 804.006.897-3 | Cra. 90 No. 156-35, Bogotá D.C. | Colombia: (+57) 310 767 8228 · (+57) 310 698 2620 | ventassodecol@gmail.com | www.sodecol.com

TERCERO. Verificación técnica

El responsable de recepción verificó que los elementos entregados corresponden a las cantidades, dimensiones, materiales, colores institucionales y demás características establecidas en las fichas técnicas del Anexo No. 2 del contrato, encontrándose en perfecto estado y debidamente embalados para su posterior distribución a las sedes de destino. Esta remisión corresponde únicamente a los elementos con estado “OK” en el archivo de necesidad; los elementos en estado “GARANTÍA” o “ADICIONAL” no fueron aún recibidos a satisfacción y se relacionan por separado para trazabilidad, sin hacer parte de este corte.

CUARTO. Detalle por ciudad, sede y dependencia

A continuación se relaciona el detalle completo de la señalética a distribuir, discriminada por ciudad, sede y dependencia o área final de instalación, de conformidad con el levantamiento de necesidades suministrado por la Entidad:

Ciudad	Sede	Dependencia / Área	Producto Instalado	Cant.
Arauca	Sede Principal Arauca	Asesor III Sección de Fiscalías	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Arauca	Sede Principal Arauca	Fiscalía 01 Delegada Ante los Jueces Municipales y Promiscuos	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Arauca	Sede Principal Arauca	Fiscalía 14 Delegada Ante Jueces Penales de Circuito	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Arauca	Sede Principal Arauca	Unidad UENNA	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Arauca	Sede Principal Arauca	Recepción de Denuncias Modulo 1	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Arauca	Sede Principal Arauca	Defensoría del pueblo	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Arauca	Sede Principal Arauca	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Arauca	Sede Principal Arauca	PQRS	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Arauca	Sede Principal Arauca	Grupo Seccional De Apoyo Nororiental Arauca	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	2
Arauca	Sede Principal Arauca	Informática Forense	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Arauca	Sede Principal Arauca	Cuarto de Aseo	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	4
Arauca	Sede Principal Arauca	Cafetería	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	4
Arauca	Sede Principal Arauca	Cuarto de Cableado	N°5 - Señalización Interna Áreas Comunes 15x35 cm	4
Tame	Tame	Instituto Nacional de Bienestar Familiar	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Tame	Tame	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Tame	Tame	Defensoría del pueblo	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Saravena	Saravena	Instituto Nacional de Bienestar Familiar	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Saravena	Saravena	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1
Saravena	Saravena	Defensoría del pueblo	N°3 - Señalización Interna de Oficina 24x34 cm	1

QUINTO. Garantía

SODECOL GROUP SAS | NIT 804.006.897-3 | Cra. 90 No. 156-35, Bogotá D.C. | Colombia: (+57) 310 767 8228 · (+57) 310 698 2620 | ventassodecol@gmail.com | www.sodecol.com

Los elementos entregados quedan amparados por la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes constituida por el CONTRATISTA a favor de la Fiscalía General de la Nación, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, contados a partir de la suscripción y legalización del contrato.

SEXTO. Constancia de recibo a satisfacción

Con la firma de la presente remisión, el responsable de recepción en la sede principal de Arauca certifica el recibo a satisfacción de la totalidad de los elementos aquí relacionados, y se compromete a coordinar su distribución interna hacia las demás sedes de destino (Saravena, Tame), para los efectos previstos en la Cláusula Tercera y Cláusula Sexta del Contrato de Suministro No. FGN-RNO-0015-2026, habilitando al CONTRATISTA para adelantar el trámite de facturación correspondiente.

Observaciones

Sin observaciones. Se recibió a satisfacción la totalidad de los elementos contenidos en el documento.

En constancia de lo anterior, se firma la presente remisión por quienes en ella intervinieron.

SODECOL GROUP SAS | NIT 804.006.897-3 | Cra. 90 No. 156-35, Bogotá D.C. | Colombia: (+57) 310 767 8228 · (+57) 310 698 2620 | ventassodecol@gmail.com | www.sodecol.com

ENTREGA A SATISFACCIÓN (CONTRATISTA)



Mariuxi Irene Calero Arrieta
Representante Legal
SODECOL Group S.A.S
C.C. 63.501.825
Correo: ventassodecol@gmail.com
Celular: 310 767 8228

RECIBE A SATISFACCIÓN (SEDE PRINCIPAL — ARAUCA)

Nombre: Carlos Alonso Gomez Gaona

Fiscalía General de la Nación — Subdirección Regional de Apoyo Nororiental
C.C. 1.006.476.582 de Arauca