Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código: PM-FT-01** **Versión: 05** Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No				**07**		**No aplica**	Seguimiento al contrato CO1.PCCNTR.7583238
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:00 am.	**Hora de finalización**	12:00 pm
	04	diciembre	2025				

ASISTENTES A LA REUNION	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Hugo Enrique Valencia	Sofinser HECaa S.A.S. - Gerente de Proyecto HECaa-SNIES
Gala Fernanda Cáceres Espitia	Sofinser HECaa S.A.S.- Gerente de Proyecto HECaa-SNIES
Johana García	Sofinser HECaa S.A. S.-Profesional experto soporte funcional
Felipe Olivera	Sofinser HECaa S.A. S.-Profesional experto soporte funcional
Rubén Darío Moreno Martínez	Supervisor contrato - Subdirección Desarrollo Sectorial de la Educación Superior - MEN
Dario Enrique Rivas Lara	Supervisor contrato – Oficina de Tecnología y Sistemas de Información – MEN
Diana Jeanneth Ríos Paez	Profesional Especializado – Subdirección Desarrollo Sectorial de la Educación Superior – MEN
Andrea Fernanda Romero Bernal	Profesional Universitario – Subdirección Desarrollo Sectorial de la Educación Superior – MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar el estado de cumplimiento del contrato CO1.PCCNTR.7583238 de 2025, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre al 30 de noviembre de 2025 y definir acciones y compromisos para la consolidación de la información, así como coordinar la revisión del avance del contrato vigente y la planeación de los requerimientos para la vigencia 2026.

TEMAS TRATADOS	
1	Se abordó la necesidad de revisar el avance del contrato CO1.PCCNTR.7583238 de 2025, en especial la ejecución de la bolsa de horas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2	Se ratificó que el punto cuatro del contrato se encuentra cumplido, dado que el ambiente de pruebas ya está disponible y corresponde al entorno denominado (Alemania)
3	Se dejó constancia de que para el periodo octubre–noviembre se reconocerán 38 horas de soporte, y que el total consolidado del periodo queda establecido en 338 horas, conforme a lo acordado entre las partes.
4	Se manifestó la necesidad de coordinar un espacio adicional de trabajo para revisar en mayor detalle los aspectos contractuales, en especial el avance de la ejecución, la bolsa de horas y la entrega final de los requerimientos.
5	Se dejó constancia de que algunos requerimientos técnicos continuarán en proceso de pruebas y validación, los cuales serán abordados en la próxima reunión de seguimiento.




CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se confirma que el ambiente de pruebas del proyecto HECaa, denominado **"**Alemania", se encuentra disponible y operativo, dando cumplimiento al punto cuatro del contrato.
2	Se define como prioritario que las horas acordadas queden facturadas dentro de la vigencia actual, teniendo en cuenta que el pago se realizará conforme a los tiempos establecidos contractualmente.
3	Se acuerda programar una reunión de seguimiento para revisar el avance de las pruebas finales de los requerimientos y continuar con la planeación de necesidades para la vigencia 2026.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Continuar con las pruebas y validación de los requerimientos técnicos pendientes, incluyendo consultas públicas, SPADIES, módulo de seguimiento y funcionalidades asociadas a gratuidad	Dic/2025	Sofinser HECaa S.A.S y SDS
Revisar las horas ejecutadas y consolidadas del periodo octubre–noviembre, con el fin de validar la	Dic/2025	Subdirección Desarrollo Sectorial de la Educación Superior/HECAA

facturación correspondiente.		
Coordinar un espacio de trabajo para revisar el avance del contrato vigente, la bolsa de horas ejecutada y los requerimientos proyectados para la vigencia 2026	Dic/2025	Rubén Darío Moreno Martínez y Hugo Enrique Valencia Cerón

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

			
Servidor	Hugo Enrique Valencia	**Servidor**	Gala Fernanda Cáceres Espitia
Dependencia/ Entidad	Sofinser HECaa S.A.S.	Dependencia/ Entidad	Sofinser HECaa S.A.S.
			
Servidor	Johana García	**Servidor**	Rubén Darío Moreno Martínez
Dependencia/ Entidad	Sofinser HECaa S.A.S.	Dependencia/ Entidad	Supervisor contrato Subdirección Desarrollo Sectorial de la Educación Superior MEN
			
Servidor	Felipe Olivera	**Servidor**	Darío Enrique Rivas Lara
Dependencia/ Entidad	Sofinser HECaa S.A.S.	Dependencia/ Entidad	Supervisor contrato – Oficina de Tecnología y Sistemas de Información – MEN
			
Servidor	Diana Jeanneth Rios Páez	**Servidor**	Andrea Fernanda Romero Bernal
Dependencia/ Entidad Dependencia	Profesional Especializado Subdirección Desarrollo Sectorial de la Educación Superior MEN	Dependencia/ Entidad Dependencia	Profesional Universitario Subdirección Desarrollo Sectorial de la Educación

a			Superior MEN