	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH- JEAPE-DINOP-SUNOM
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026
Número de Contrato	064-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	Benefit - Estudios Actuariales
Objeto	Servicios profesionales para realizar el cálculo actuarial del pasivo de beneficios a empleados a largo plazo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana a 31 de diciembre de 2026, y sus variaciones con respecto a los cálculos actuariales validados a 31 de diciembre del 2025, incluyendo la validación del cálculo actuarial adelantado para la vigencia 2025
Valor del Contrato	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($55.692.000,00)
Fecha Suscripción	Dia: 27 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2026
Forma de Pago	Un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato una vez el contratista entregue el informe de cálculo actuarial solicitado en el objeto, con cargo a PAC CUENTAS POR PAGAR 2026, pagaderas durante el primer trimestre de 2027, de acuerdo con la disponibilidad PAC y situación de Fondos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional, previo cumplimiento de los requisitos de Ley y administrativos a que haya lugar (recibo a satisfacción del servicio), por parte del supervisor.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 392226 Dia: 24 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 30 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 26 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	No aplica
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Rigar Santiago Avilán	Actuario Principal	Magister en Actuaria
Gloria Janet Sarmiento	Profesional en Ingeniería de Sistemas	Posgrado en Actuaria
Jessica Tatiana León Zamora	Profesional en Matemáticas	Profesional en Matemáticas
Diana Libertad Lopera Sánchez	Contadora Publica	Postgrado en Gerencia Financiera

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	32,73%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($55.692.000,00)
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0, (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($55.692.000,00), (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
					$0
					$0
				Total Pagos	$0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No aplica

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Con fundamento en el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales y la verificación minuciosa de los soportes contractuales, legales y operativos, se constata que el contratista Benefit - Estudios Actuariales S.A.S**.** presenta un desempeño favorable. El cumplimiento se encuentra acorde con los términos, condiciones y especificaciones establecidas en la Aceptación de Oferta Electrónica No. 064-00-B-COFAC-BACOF-2026. A partir de la firma del acta de inicio el 26 de mayo de 2026, la firma demostró idoneidad técnica y capacidad operativa mediante la presentación oportuna de su equipo profesional calificado y la debida aprobación de la garantía única con Póliza No. 21-46-101141258. En cuanto a las obligaciones específicas del periodo evaluado (mayo de 2026), no se evidencian incumplimientos o novedades administrativas que afecten la normal ejecución contractual. Se resalta una adecuada disposición para la coordinación con esta supervisión, orientada a la estructuración metodológica del cálculo del pasivo actuarial.

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No aplica		

7.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 6 de junio de 2026 y el 05 de julio de 2026, el contratista desarrolló satisfactoriamente las siguientes actividades preliminares de la fase de planeación y alistamiento:

Nota del Supervisor: Se aclara que el avance físico actual registra un **0%** y el financiero un **0%** con respecto al valor total de $55.692.000,00, situación plenamente normal debido a la naturaleza del objeto contractual. La consolidación definitiva del cálculo actuarial del pasivo de beneficios y sus variaciones presupuestales exige necesariamente el procesamiento de la información real acumulada hasta los meses de noviembre y diciembre de 2026, tal como se prevé en el cronograma institucional para su posterior inclusión en los estados financieros de la Fuerza Aeroespacial.

7.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe parcial, no se registran trabajos pendientes ni retrasos por parte del contratista. De acuerdo con la naturaleza técnica del objeto contractual, las actividades operativas de procesamiento físico de datos se reanudarán de manera planificada a partir del mes de noviembre, periodo en el cual la Fuerza Aeroespacial Colombiana dispondrá de la información contable, de nómina y de personal acumulada necesaria para estructurar el cálculo actuarial definitivo de la vigencia 2026

8 INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X____
Entidad	Sí: ___No: X___

Observaciones: No aplica

9 SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica

10 DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	No aplica

11 CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La supervisión emite un concepto de cumplimiento satisfactorio y favorable respecto a las obligaciones iniciales a cargo de Benefit - Estudios Actuariales S.A.S**.** para el periodo evaluado. El contrato se encuentra formalmente activo y en un estado normal de espera operativa, con un avance en tiempo del 32,73% y un avance físico del 0%. Esta condición es técnica y jurídicamente justificada debido a que la materia prima para la liquidación del pasivo de beneficios se causa en los meses de noviembre y diciembre de 2026. El contratista cuenta con el personal idóneo y las garantías aprobadas, quedando a la espera de la entrega de las bases de datos institucionales para dar inicio a la fase de procesamiento de la información. Por lo anterior, no se tramita ningún pago en este periodo.

12 FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TC JOHN ARAQUE VARGAS Supervisor Principal	C.C. No. 79.952.367
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 20 de enero de 2026	

Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEAPE-DINOP-SUNOM
Firma	