Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
NIT 901.780.463-0
carrera 18 730
Tel: (602) 3108368588
Popayán - Colombia
consorciointervialescauca@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FEIC 34

Señores	Instituto Nacional de Vias INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(602) 318684155 - Ext. 000
Dirección	7-28, Cl. 25 Nte. #7-2	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2024, 09:21
Expedición	17/10/2024, 09:24
Vencimiento	17/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N. 10 CONTRATO No. 5006-2023 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. CUYO OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, Por favor consignar a la cuenta de ahorros libreton No. 00130570000200002278	1.00	16,660,833.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos sesenta mil ochocientos treinta y tres pesos m/cte

Total Bruto	14,000,700.00
IVA 19%	2,660,133.00
Total a Pagar	16,660,833.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 16,660,833.00

Observaciones:
#$24-02-00;5006-2023;lledezma@invias.gov.co #$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075798313 aprobado en 20240725 prefijo FEIC desde el número 16 al 50 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: bb42691cf287764d0ef87fa38b614d989af772e6c96199db93c78fda55665b7c4fcaea0abe0a358c80656435c3800002

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 16/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 14,000,700.00

PERIODO MES: SEPTIEMBRE/2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	17-oct-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	18-oct-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18-oct-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **NIT.** 901780463-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (E) LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 16,660,833.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 10 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** SEPTIEMBRE/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre:EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Matricula profesional No. 19202-218012 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula profesional No.: 19202-79853CAU
DIRECTOR TERRITORIAL(E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula Profesional No.: 19202-79853CAU
DIRECTOR TERRITORIAL(E)
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 10 **ACTA FINAL** – **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,000,700 **PERIODO:** SEPTIEMBRE/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO — CONVENIO No.: 4693-2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA — 4671-2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ZARZAL — 4393-2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS — 4784-2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses seaún contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 10.00 (En meses seaún las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 105,790,989.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 24,071,878.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 129,862,867.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 04/09/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 5,100,000.00		1	$ 5,100,000.00			2.15	$ 10,965,000.00	0.20	$ 1,020,000.00	2.05	$ 10,455,000.00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3,100,000.00		3	$ 9,300,000.00			6.15	$ 19,065,000.00	1.00	$ 3,100,000.00	5.65	$ 17,515,000.00
	1	Profesional ambiental	$ 3,000,000.00		0.45	$ 1,350,000.00			0.90	$ 2,700,000.00	0.15	$ 450,000.00	0.95	$ 2,850,000.00
	1	Profesional social	$ 3,000,000.00		0.45	$ 1,350,000.00			1.05	$ 3,150,000.00	0.10	$ 300,000.00	1.05	$ 3,150,000.00
	1	**MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas)**			1.00	$ 4,678,598.00			0.00			$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en pavimentos y/o vías	$ 5,000,000.00		0.00	$ -			0.00			$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en geología y/o geotecnia	$ 5,000,000.00		0.00	$ -			0.00			$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en estructuras	$ 5,000,000.00		0.00	$ -			0.00			$ -	0.00	$ -
	1	Especialista hidráulica e Hidrología	$ 5,000,000.00		0.00	$ -			0.00			$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5,000,000.00		0.00	$ -			0.00			$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TECNICO							0.00					
	1	Inspector	$ 1,300,000.00		6.0	$ 7,800,000.00			2.00	$ 2,600,000.00		$ -	2.00	$ 2,600,000.00
	1	Inpector SST	$ 1,300,000.00		3	$ 3,900,000.00			3.00	$ 3,900,000.00	0.50	$ 650,000.00	3.00	$ 3,900,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 33,478,598.00**				**$ 42,380,000.00**		**$ 5,520,000.00**		**$ 40,470,000.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**				**2.36**		**2.36**		**2.36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 79,009,491.00**				**$ 100,016,800.00**		**$ 13,027,200.00**		$ 95,509,200.00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 04/09/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Director y/o Especialistas	$ 80,000.00	Dia	10.0	$ 800,000			16.00	$ 1,280,000	1.00	$ 80,000.00	14.00	$ 1,120,000.00
		COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA												
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 320,000.00	Mes	12	$ 3,840,000			12.15	$ 3,888,000	1.75	$ 560,000.00	11.90	$ 3,808,000.00
	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 1,800,000.00	Mes	2	$ 3,600,000			0.80	$ 1,436,160		$ -	0.00	$ -
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 250,000.00	Mes	3	$ 750,000			1.00	$ 250,000		$ -	0.00	$ -
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 100,000.00	Mes	3	$ 300,000			7.50	$ 750,000	1.00	$ 100,000.00	6.00	$ 600,000.00
		OTROS COSTOS												
	1	Transporte aéreos y/o terrestres (Incluye pasajes y combustible)	$ 100,000.00	Mes	2	$ 200,000			6.00	$ 600,000	1.00	$ 100,000.00	5.00	$ 500,000.00
	1	Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50,000.00	Mes	3	$ 150,000			8.00	$ 400,000	1.00	$ 50,000.00	7.00	$ 350,000.00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 45,000.00	mes	3	$ 135,000			7.00	$ 315,000	1.00	$ 45,000.00	7.00	$ 315,000.00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38,500.00	Mes	3	$ 115,500			5.00	$ 192,500	1.00	$ 38,500.00	4.00	$ 154,000.00
	*	**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)**				**$ 9,890,500.00**				**$ 9,111,660.00**		**$ 973,500.00**		**$ 6,847,000.00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 88,899,991.00**				**$ 109,128,460.00**		**$ 14,000,700.00**		**$ 102,356,200.00**
	*	**IVA = 19% * (C) = (E)**				**$ 16,890,998.00**				**$ 20,734,407.00**		**$ 2,660,133.00**		**$ 19,447,677.00**
	*	**COSTO TOTAL = (C) + (E)**				**$ 105,790,989.00**				**$ 129,862,867.00**		**$ 16,660,833.00**		**$ 121,803,877.00**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 14,000,700
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 13,027,200.00	$ 2,475,168.00	$ 15,502,368.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 973,500.00	$ 184,965.00	$ 1,158,465.00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 14,000,700.00	$ 2,660,133.00	$ 16,660,833.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 16,660,833.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU

Firma:
Nombre:EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Suservisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-218012 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N° **5006-2023**

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	10	SEPTIEMBRE/2024
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1398323**	RUBRO No.	C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 647,945.00
No. COMPROMISO	**904424**	RUBRO No.	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 16,012,888.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 16,660,833.00

Firma: _____

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matricula profesional No. 19202-218012 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1	

Contrato No.	5006-2023
Contratista:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
Acta No.	10
Periodo:	SEPTIEMBRE/2024
Valor basico:	$ 14,000,700.00
Valor incluido Iva	$ 16,660,833.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Vias terciarias)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		LAS TALLAS	$ 5,032,203	$ -	**$ -**	**$ 5,032,203**
2		CRUCERO	$ 5,004,436	$ -	**$ -**	**$ 5,004,436**
3		ZARZAL	$ 1,619,759		**$ -**	**$ 1,619,759**
4		CRISTALINA	$ 5,004,436		**$ -**	**$ 5,004,436**
		TOTALES	**$ 16,660,833**	**$ -**	**$ -**	**$ 16,660,833**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1; CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891502307-3	MUNICIPIO 1	PATÍA	$ 16,660,833.00	$ 14,000,700
	TOTAL DEPARTAMENTO 1; CAUCA		$ 16,660,833.00	$ 14,000,700

Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor de contrato de interventoría
Matricula profesional No. 19202-218012 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO No: 4693-2023, 4671-2023, 4393-2023, 4784-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA; JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ZARZAL; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1398323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 105,790,989	-
2024	904424	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACION	ADICIÓN No. 1	$ 24,071,878	
			TOTAL			**$ 129,862,867**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 129,862,867**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**DICIEMBRE/2023**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 105,790,989	$ 105,790,989	-	-
2	**ENERO/2024**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 105,790,989	$ 105,790,989	-	-
3	**FEBRERO/2024**	$ 3,654,400	$ 694,336.00	$ 4,348,736.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 101,442,253	$ 101,442,253	-	-
4	**MARZO/2024**	$ 5,742,780	$ 1,091,128.00	$ 6,833,908.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 94,608,345	$ 94,608,345	-	-
5	**ABRIL/2024**	$ 10,357,380	$ 1,967,902.00	$ 12,325,282.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 82,283,063	$ 82,283,063	-	-
6	**MAYO/2024**	$ 10,188,880	$ 1,935,887.00	$ 12,124,767.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 70,158,296	$ 70,158,296	-	-
7	**JUNIO/2024**	$ 21,798,880	$ 4,141,787.00	$ 25,940,667.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 44,217,629	$ 44,217,629	-	-
8	**JULIO/2024**	$ 19,364,880	$ 3,679,327.00	$ 23,044,207.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 21,173,422	$ 21,173,422	-	-
9	**AGOSTO/2024**	$ 17,248,300	$ 3,277,177.00	$ 20,525,477.00	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 647,945	$ 647,945	-	-
10	**SEPTIEMBRE/2024**	$ 14,000,700	$ 2,660,133.00	$ 16,660,833.00	$ -	$ -	$ -	904424;16/09/2023	$ 8,058,990	$ 8,058,990		
	TOTALES	**$ 102,356,200**	**$ 19,447,677.00**	**$ 121,803,877.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 8,058,990**	**$ 8,058,990**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 95,509,200	$ 18,146,747.00	$ 113,655,947.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 6,847,000	$ 1,300,930.00	$ 8,147,930.00
VALOR TOTAL	$ 102,356,200	$ 19,447,677.00	$ 121,803,877.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Firma

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula profesional No. 19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	16/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE/2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO No.: 4693-2023, 4671-2023, 4393-2023, 4784-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA; JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ZARZAL; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Claudia lorena Valencia Calvo	1061740409	Director de Interventoría	$ 1,020,000		X				X			X				X			X							X							20%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 1,020,000	$ 71,000	V	Sanitas	31299004	$ 40,800	Colpensiones	31299004	$ 163,200	$ 40,800	$ -	$ -	
2	Jhoan Cardenas Quintero	1061721705	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3,100,000		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		100%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 3,100,000	$ 215,800	V	Nueva EPS	31299004	$ 124,000	Colfondos	31299004	$ 496,000	$ 124,000	$ -	$ -	
3	Cristian David Muñoz Paz	1061740688	Profesional ambiental	$ 450,000													X										X	X					X		15%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 450,000	$ 31,400	V	Sanitas	31299004	$ 18,000	Porvenir	31299004	$ 72,000	$ 18,000	$ -	$ -	
4	Andrea Yasmin Motta Fiesco	1061778465	Profesional social	$ 300,000		X											X										X						X		10%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 300,000	$ 20,900	V	Sanitas	31299004	$ 12,000	Porvenir	31299004	$ 48,000	$ 12,000	$ -	$ -	
5	Mary Luz Idrobo Muñoz	1060870800	Inspector SST	$ 650,000		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X							X	X						X	X		X		50%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 650,000	$ 45,300	V	Nueva EPS	31299004	$ 26,000	Porvenir	31299004	$ 104,000	$ 26,000	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 5,520,000																																							

El Interventor adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

Firma
Nombre:EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

CONTRATO 5006 DE 2023
PLANILLA DE SALARIOS DE CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

NOMBRE	CARGO	CEDULA	SUELDO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	DEDICACION REAL MENSUAL	SALARIO REALMENTE PAGADO AL PERSONAL	FIRMA DEL BENEFICIARIO
Claudia lorena Valencia Calvo	Director de Interventoría	1061740409	$ 5,100,000.00	$ -	20%	$ 1,020,000.00	
Jhoan Cardenas Quintero	Ingeniero Residente de Interventoría	1061721705	$ 3,100,000.00	$ -	100%	$ 3,100,000.00	
Cristian David Muñoz Paz	Profesional ambiental	1061740688	$ 3,000,000.00	$ -	15%	$ 450,000.00	Cristian David Muñoz Paz
Andrea Yasmin Motta Fiesco	Profesional social	1061778465	$ 3,000,000.00	$ -	10%	$ 300,000.00	Andrea Yasmin M. F
Mary Luz Idrobo Muñoz	Inspector SST	1060870800	$ 1,300,000.00	$ -	50%	$ 650,000.00	Mary Luz Idrobo M.
					TOTAL	**$ 5,520,000.00**	

Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901780463	0	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	B	PATIA	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CARRERA 18 7-30		3108368588			CONSORCIOCAMINOSR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31299004	E	2024-10-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.724.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	31299004	2024-10-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1061721705	CARDENAS QUINTERO JHOAN	3.100.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	3.100.000	496.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.100.000	124.000	COMFACAUCA-CCF14	3.100.000	124.000	3.100.000	215.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	959.800	S	5439001
2	CC 1060870800	IDROBO MUÑOZ MARY LUZ	1.300.000	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	650.000	104.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	650.000	26.000	COMFACAUCA-CCF14	650.000	26.000	650.000	45.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	201.300	S	5711001
3	CC 1061778465	MOTTA FIESCO ANDREA YASMIN	3.000.000	F	X															0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	300.000	48.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	300.000	12.000	COMFACAUCA-CCF14	300.000	12.000	300.000	20.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	92.900	S	2843001
4	CC 1061740688	MUÑOZ PAZ CRISTIAN DAVID	3.000.000	F	X															0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	SANITAS-EPS005	500.000	20.000	COMFACAUCA-CCF14	500.000	20.000	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	154.800	S	5390001
5	CC 1061740409	VALENCIA CALVO CLAUDIA LORENA	5.100.000	F	X															0			6	6	6	6	COLPENSION ES-25-14	1.020.000	163.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.020.000	40.800	COMFACAUCA-CCF14	1.020.000	40.800	1.020.000	71.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	315.800	S	5439001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901780463	0	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	B	PATIA	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CARRERA 18 7-30		3108368588			CONSORCIOCAMINOSR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31299004	E	2024-10-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.724.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	31299004	2024-10-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.570.000	5.570.000	5.570.000	5.570.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	891.200	0	0	0	891.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	163.200	0	0	0	163.200
PORVENIR	230301	800224808	8	3	232.000	0	0	0	232.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	496.000	0	0	0	496.000
EPS(Administradoras: 2)				5	222.800	0	0	0	222.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	60.800	0	0	0	60.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	162.000	0	0	0	162.000
ARP(Administradoras: 1)				5	387.800	0	0	0	387.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	387.800	0	0	0	387.800
CCF(Administradoras: 1)				5	222.800	0	0	0	222.800
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	5	222.800	0	0	0	222.800
Gran Total					1.724.600	0	0	0	1.724.600

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

yo, DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.061.784.737 de Popayán, en mi condicion de Representante Legal del CONSORCIO INTERVIALES CAUCA identificada con NIT No.901780463-0 certifico el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con la vinculación, al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la normativa vigente, correspondientes al periodo de 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2024

Dada en Popayán, el quince (15) del mes de octubre de 2024.



DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Representante Legal
Interventoría
Matricula profesional No.19202-429638 CAU

CERTIFCIACION DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

El Supervisor Tecnico del contrato No.5006 de 2023 certifica que de acuerdo a la verificacion de la documentacion remitida por la interventoría CONSORCIO INTERVIALES CAUCA cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” , ha cumplido durante la ejecucion del contrato con los pagos del sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio de Aprendizaje SENA correspondientes al periodo de: 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2024



EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor Tecnico del contrato
Matricula profesional No. 19202-218012 CAU

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrariasc	RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	16/09/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 179024 de fecha 2024-08-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	904424	**Fecha Registro:**	2024-09-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	24.071.878,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.071.878,00	**Saldo x Obligar:**	24.071.878,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901780463	**Razón Social:**	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	570002278	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	76315796	**Nombre:**	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	5006/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2024-09-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		24.071.878,00	0,00		
					Total:	24.071.878,00	0,00	24.071.878,00	24.071.878,00

Objeto:	DTCAU CON 5006/2023 P6 ADI 1 P 151024 MEMO 2024I-VCAU-066603 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-16	24.071.878,00	24.071.878,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)