Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
NIT 901.780.463-0
carrera 18 730
Tel: (602) 3108368588
Popayán - Colombia
consorciointervialescauca@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FEIC 17

Señores	Instituto Nacional de Vias INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(602) 318684155 - Ext. 000
Dirección	7-28, Cl. 25 Nte. #7-2	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2024, 09:27
Expedición	29/07/2024, 09:34
Vencimiento	29/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N. 5 CONTRATO No. 5006-2023 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1-30 DE ABRIL DE 2024. CUYO OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, Por favor consignar a la cuenta de ahorros libreton No. 00130570000200002278	1.00	12,325,282.20

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce millones trescientos veinticinco mil doscientos ochenta y dos pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	10,357,380.00
IVA 19%	1,967,902.20
Total a Pagar	12,325,282.20

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 12,325,282.20

Observaciones:
#$24-02-00;5006-2023;lledezma@invias.gov.co #$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075798313 aprobado en 20240725 prefijo FEIC desde el número 16 al 50 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: d62aa6b4c8d1c0f5a7e87f92ded9bb42de764a0e87b250ff856042a4379352f4cad9a2c86e87fb80239a6f8b82570dc4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
NIT 901.780.463-0
carrera 18 730
Tel: (602) 3108368588
Popayán - Colombia

Nota Crédito
No. 1 - 16

Señores	Instituto Nacional de Vias INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(602) 318684155 - Ext. 000
Dirección	7-28, Cl. 25 Nte. #7-2	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha Nota Crédito	2024-08-10
Factura de Venta	FEIC-17
Generación	10/08/2024, 12:18
Expedición	10/08/2024, 12:18
Vencimiento	10/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N. 5 CONTRATO No. 5006-2023 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1-30 DE ABRIL DE 2024. CUYO OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, Por favor consignar a la cuenta de ahorros libreton No. 00130570000200002278	1.00	0.20

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 0.20

Total Bruto	0.17
IVA 19%	0.03
Total	0.20

Observaciones:
NOTA CREDITO PARA AJUSTAR LOS $0.20 DE MAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA FACTURA#17, ACTA 5 CONSORCIO INTERVIALES CAUCA - PATIA

CUDE: b9e4eeaf6bb6bc3d1d81cb20c1bace4281853b93fedcc59f6de81989d3682d391068d4ffa8a5fa4ff4b6f5888e16b4ad
CUFE factura: d62aa6b4c8d1c0f5a7e87f92ded9bb42de764a0e87b250ff856042a4379352f4cad9a2c86e87fb80239a6f8b82570dc4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 10,357,380.00 PERIODO MES: ABRIL/2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	26-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	29-jul-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	1-ago-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	1-ago-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA **NIT.** 901780463-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (E) LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 12,325,282.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** ABRIL/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre:EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Matricula profesional No. 19202-218012 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LEDEZMA RAMOS LUIS EDUARDO
Fecha: 2024.07.26 17:51:56 -05'00'
Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matricula profesional No.: 19202-79853CAU
DIRECTOR TERRITORIAL(E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre:
Matricula profesional No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LEDEZMA RAMOS LUIS EDUARDO
Fecha: 2024.07.26 17:53:45 -05'00'
Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula Profesional No.: 19202-79853CAU
DIRECTOR TERRITORIAL(E)
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** _ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 10,357,380 **PERIODO:** ABRIL/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

CONTRATISTA:
- JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO — 4693-2023
- JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA — 4671-2023
- JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ZARZAL — 4393-2023
- JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS — 4784-2023

CONVENIO No.:

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 7.27 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 105,790,989.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 105,790,989.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 5,100,000.00		1	$ 5,100,000.00				$ -	0.33	$ 1,683,000.00	0.56	$ 2,856,000.00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3,100,000.00		3	$ 9,300,000.00				$ -	0.50	$ 1,550,000.00	1.15	$ 3,565,000.00
	1	Profesional ambiental	$ 3,000,000.00		0.45	$ 1,350,000.00				$ -	0.15	$ 450,000.00	0.15	$ 450,000.00
	1	Profesional social	$ 3,000,000.00		0.45	$ 1,350,000.00				$ -	0.15	$ 450,000.00	0.30	$ 900,000.00
	1	**MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas)**			1.00	$ 4,678,598.00						$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en pavimentos y/o vias	$ 5,000,000.00		0.00	$ -					0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en geologia y/o geotecnia	$ 5,000,000.00		0.00	$ -					0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en estructuras	$ 5,000,000.00		0.00	$ -					0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista hidráulica e Hidrología	$ 5,000,000.00		0.00	$ -					0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5,000,000.00		0.00	$ -					0.00	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TECNICO												
	1	Inspector	$ 1,300,000.00		6.0	$ 7,800,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inpector SST	$ 1,300,000.00		3	$ 3,900,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 33,478,598.00**				**$ -**		**$ 4,133,000.00**		**$ 7,771,000.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**				**2.36**		**2.36**		**2.36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 79,009,491.00**				**$ -**		**$ 9,753,880.00**		$ 18,339,560.00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Director y/o Especialistas	$ 80,000.00	Dia	10.0	$ 800,000				$ -	2.00	$ 160,000.00	6.00	$ 480,000.00
		COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA												
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 320,000.00	Mes	12	$ 3,840,000				$ -	0.50	$ 160,000.00	1.15	$ 368,000.00
	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 1,800,000.00	Mes	2	$ 3,600,000				$ -		$ -	0.00	$ -
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 250,000.00	Mes	3	$ 750,000				$ -		$ -	0.00	$ -
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 100,000.00	Mes	3	$ 300,000				$ -	1.00	$ 100,000.00	2.00	$ 200,000.00
		OTROS COSTOS												
	1	Transporte aéreos y/o terrestres (Incluye pasajes y combustible)	$ 100,000.00	Mes	2	$ 200,000				$ -	0.50	$ 50,000.00	1.00	$ 100,000.00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50,000.00	Mes	3	$ 150,000				$ -	1.00	$ 50,000.00	2.00	$ 100,000.00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 45,000.00	mes	3	$ 135,000				$ -	1.00	$ 45,000.00	2.00	$ 90,000.00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38,500.00	Mes	3	$ 115,500				$ -	1.00	$ 38,500.00	2.00	$ 77,000.00
	*	**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)**				**$ 9,890,500.00**				**$ -**		**$ 603,500.00**		**$ 1,415,000.00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 88,899,991.00**				**$ -**		**$ 10,357,380.00**		**$ 19,754,560.00**
	*	**IVA = 19% * (C) = (E)**				**$ 16,890,998.00**				**$ -**		**$ 1,967,902.00**		**$ 3,753,366.00**
	*	**COSTO TOTAL = (C) + (E)**				**$ 105,790,989.00**				**$ -**		**$ 12,325,282.00**		**$ 23,507,926.00**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 10,357,380
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 9,753,880.00	$ 1,853,237.00	$ 11,607,117.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 603,500.00	$ 114,665.00	$ 718,165.00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 10,357,380.00	$ 1,967,902.00	$ 12,325,282.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 12,325,282 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU

Firma:
Nombre:EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-218012 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N° **5006-2023**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	5	ABRIL/2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1398323**	RUBRO No.	C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 12,325,282.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 12,325,282.00

Firma: _____

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matricula profesional No. 19202-218012 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No.	5006-2023
Contratista:	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
Acta No.	5
Periodo:	ABRIL/2024
Valor basico:	$ 10,357,380.00
Valor incluido Iva	$ 12,325,282.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Vias terciarias)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		LAS TALLAS	$ 3,465,244	$ -	$ -	$ 3,465,244
2		CRUCERO	$ 3,465,244	$ -	$ -	$ 3,465,244
3		ZARZAL	$ 2,697,397		$ -	$ 2,697,397
4		CRISTALINA	$ 2,697,397		$ -	$ 2,697,397
		TOTALES	**$ 12,325,282**	**$ -**	**$ -**	**$ 12,325,282**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1; CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891502307-3	MUNICIPIO 1	PATÍA	$ 12,325,282	$ 10,357,380
	TOTAL DEPARTAMENTO 1; CAUCA		$ 12,325,282	$ 10,357,380

Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor de contrato de interventoría
Matrícula profesional No. 19202-218012 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO No: 4693-2023, 4671-2023, 4393-2023, 4784-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA; JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ZARZAL; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1398323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 105,790,989	-
			TOTAL			$ 105,790,989	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 105,790,989

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE/2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 105,790,989.00	$ 105,790,989.00	-	-
2	ENERO/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 105,790,989.00	$ 105,790,989.00	-	-
3	FEBRERO/2024	$ 3,654,400	$ 694,336	$ 4,348,736	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 101,442,253.00	$ 101,442,253.00	-	-
4	MARZO/2024	$ 5,742,780	$ 1,091,128	$ 6,833,908	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 94,608,345.00	$ 94,608,345.00	-	-
5	ABRIL/2024	$ 10,357,380	$ 1,967,902	$ 12,325,282	$ -	$ -	$ -	1398323;19/12/2023	$ 82,283,063.00	$ 82,283,063.00	-	-
6	MAYO/2024											
7	JUNIO/2024											
	TOTALES	$ 19,754,560.00	$ 3,753,366.00	$ 23,507,926.00	$ -	$ -	$ -		$ 82,283,063.00	$ 82,283,063.00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 18,339,560.00	$ 3,484,516.00	$ 21,824,076.00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 1,415,000.00	$ 268,850.00	$ 1,683,850.00
VALOR TOTAL	$ 19,754,560.00	$ 3,753,366.00	$ 23,507,926.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-278490 CAU

Firma
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No. 19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	26/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5006-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL/2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO No.: 4693-2023, 4671-2023, 4383-2023, 4784-2023 **CONTRATÍSTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA; JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ZARZAL; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Claudia Iorena Valencia Calvo	1061740409	Director de Interventoria	$ 1,683,000			X	X	X						X		X						X	X				X		X	X			33%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 1,683,000	$ 117,200	V	Sanitas	30325788	$ 67,400	Colpensiones	30325788	$ 269,300	$ 67,400	$ -	$ -	
2	Jhoan Cardenas Quintero	1061721705	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 1,550,000			X		X		X			X	X		X		X	X			X	X				X		X	X	X	X	50%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 1,550,000	$ 107,900	V	Nueva EPS	30325788	$ 62,000	Colfondos	30325788	$ 248,000	$ 62,000	$ -	$ -	
3	Cristian David Muñoz Paz	1061740688	Profesional ambiental	$ 450,000	X		X										X							X							X				15%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 450,000	$ 31,400	V	Sanitas	30325788	$ 18,000	Porvenir	30325788	$ 72,000	$ 18,000	$ -	$ -	
4	Andrea Yasmin Motta Fiesco	1061778465	Profesional social	$ 450,000	X										X		X							X							X				15%	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	$ 450,000	$ 31,400	V	Sanitas	30325788	$ 18,000	Porvenir	30325788	$ 72,000	$ 18,000	$ -	$ -	
5																																															
6																																															
7																																															
N																																															
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 4,133,000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 26/07/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, asi como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Asi mismo debe diligenciar la dedicación en los dias que prestó el servicio.

Firma
Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.:19202-278490 CAU

Firma
Nombre:EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula Profesional No.:19202-218012 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO 5006 DE 2023
PLANILLA DE SALARIOS DE CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

NOMBRE	CARGO	CEDULA	SUELDO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	DEDICACION REAL MENSUAL	SALARIO REALMENTE PAGADO AL PERSONAL	FIRMA DEL BENEFICIARIO
Claudia lorena Valencia Calvo	Director de Interventoría	1061740409	$ 5,100,000.00	$ -	33%	$ 1,683,000.00	
Jhoan Cardenas Quintero	Ingeniero Residente de Interventoría	1061721705	$ 3,100,000.00	$ -	50%	$ 1,550,000.00	
Cristian David Muñoz Paz	Profesional ambiental	1061740688	$ 3,000,000.00	$ -	15%	$ 450,000.00	Cristian David Muñoz Paz
Andrea Yasmin Motta Fiesco	Profesional social	1061778465	$ 3,000,000.00	$ -	15%	$ 450,000.00	Andrea Yasmin M. F
					TOTAL	**$ 4,133,000.00**	

Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901780463	0	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	B	PATIA	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CARRERA 18 7-30		3108368588			CONSORCIOCAMINOSR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	30325788	E	2024-07-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.423.000	74.900	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	30325788	2024-07-26	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1061721705	CARDENAS QUINTERO JHOAN	3.100.000	F	X														0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	1.653.334	264.600	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	1.653.334	66.200	COMFACAUCA-CCF14	1.653.334	66.200	1.653.334	115.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	512.100	S	5439001
2	CC 1061778465	MOTTA FIESCO ANDREA YASMIN	3.000.000	F	X														0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	SANITAS-EPS005	500.000	20.000	COMFACAUCA-CCF14	500.000	20.000	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	154.800	S	2843001
3	CC 1061740688	MUÑOZ PAZ CRISTIAN DAVID	3.000.000	F	X														0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	SANITAS-EPS005	500.000	20.000	COMFACAUCA-CCF14	500.000	20.000	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	154.800	S	5390001
4	CC 1061740409	VALENCIA CALVO CLAUDIA LORENA	5.100.000	F	X														0			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	1.700.000	272.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.700.000	68.000	COMFACAUCA-CCF14	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S	5439001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901780463	0	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA	B	PATIA	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CARRERA 18 7-30		3108368588			CONSORCIOCAMINOSR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	30325788	E	2024-07-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.423.000	74.900	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	30325788	2024-07-26	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.353.334	4.353.334	4.353.334	4.353.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	696.600	0	38.700	0	735.300
PORVENIR	230301	800224808	8	2	160.000	0	8.900	0	168.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	264.600	0	14.700	0	279.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	272.000	0	15.100	0	287.100
EPS(Administradoras: 2)				4	174.200	0	9.700	0	183.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	66.200	0	3.700	0	69.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	108.000	0	6.000	0	114.000


SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	303.100	0	16.800	0	319.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	303.100	0	16.800	0	319.900
CCF(Administradoras: 1)				4	174.200	0	9.700	0	183.900
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	4	174.200	0	9.700	0	183.900
Gran Total					1.348.100	0	74.900	0	1.423.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

yo, DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.061.784.737 de Popayán, en mi condicion de Representante Legal del CONSORCIO INTERVIALES CAUCA identificada con NIT No.901780463-0 certifico el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con la vinculación, al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la normativa vigente, correspondientes al periodo de 1 de abril al 30 de abril de 2024

Dada en Popayán, el veinti seis (26) del mes de julio de 2024.



DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Representante Legal
Interventoría
Matricula profesional No.19202-429638 CAU

CERTIFCIACION DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

El Supervisor Tecnico del contrato No.5006 de 2023 certifica que de acuerdo a la verificacion de la documentacion remitida por la interventoría CONSORCIO INTERVIALES CAUCA cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" , ha cumplido durante la ejecucion del contrato con los pagos del sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio de Aprendizaje SENA correspondientes al periodo de: 1 de abril al 30 de abril de 2024



EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor Tecnico del contrato
Matricula profesional No. 19202-218012 CAU