INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	*Interventoría*
OBJETO DEL CONTRATO	*Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Terciarias del Programa Colombia Rural en los Municipios del Departamento del Magdalena - Lote 8*
NÚMERO DEL CONTRATO	*967-2022*
DESCRIPCIÓN CONTRATO A TERMINAR:	*Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Terciarias en los municipios de El Banco: Caño de Palma - Menchiquejo, Plato: Plato - Cerro Grande, Plato: Ye de Santa Rosa - Planadas, San Sebastián: San Sebastián - Los Galvis, San Zenón: Palomar - Bermejal, Santa Ana: Loma de Vitaría - Las Marías, Santa Ana: Santa Ana - Las Palmitas, Santa Bárbara de Pinto: Pinto - Cienagueta y Santa Bárbara de Pinto: Pinto Nuevo - Veladero del departamento de Magdalena*
CONTRATISTA	*ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS* *INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS* *CONSORCIO YE SANTA ROSA Y CABECERA DE PLANADAS* *INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS* *ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA* *CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS* *CONSORCIO VIA SANTA ANA* *CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS* *CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS*
INTERVENTOR	*ING INGENIERÍA SAS*
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	*ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ*
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	*LUIS GUILLERMO TORRES HERNÁNDEZ*
PLAZO INICIAL CONTRATO:	*HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO:	*$2.992.534.293,00*
FECHA DE INICIO CONTRATO:	*2 DE NOVIEMBRE DE 2022*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	*31 DE JULIO DE 2024*

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	N.A.	***Desde***	***Hasta***
		N.A.	*N.A.*
	N.A.	*N.A.*	

NOVEDADES DEL CONTRATO		
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*N.A.*	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	*Cuatro (4) meses*
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	*Cuatro (4) meses*	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO FINAL EJECUTADO	*HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024*
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*$3.192.534.293.00*
FECHA DE TERMINACIÓN	*30 DE NOVIEMBRE DE 2024*

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	**ENTREGABLE**	**OBSERVACIÓN**
1	Recibo final a satisfacción	Contrato #050922 – El Banco
2	Recibo final a satisfacción	Contrato #LP-MP-004-2022 – Plato
3	Recibo final a satisfacción	Contrato #LP-MP-003-2022 – Plato
4	Recibo final a satisfacción	Contrato #MSZM-LP-002-2022 – San Zenón
5	Recibo final a satisfacción	Contrato #CO-LP-MSA-005-2022 – Santa Ana
6	Recibo final a satisfacción	Contrato #CO-LP-MSA-008-2022 – Santa Ana
7	Recibo final a satisfacción	Contrato #LP-002-2022 – Pinto
8	Recibo final a satisfacción	Contrato #LP-003-2022 – Pinto


El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en ***cuarenta (90) días hábiles*** contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

Una vez cumplido el plazo establecido, se recibe por parte del contratista, los productos, los cuales quedarán sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte del Supervisor.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación por los que en ella intervinieron a los *treinta (30)* días del mes de *noviembre* del año *2024*.

CONTRATISTA



Firma
ÁNGEL ANDRÉS DE HOYOS GUAYAZAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

INTERVENTOR



Firma
ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INVIAS