INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

COMUNICADO DE ACEPTACION No. 002 DE 30-04-2025 DE SUMINISTRO

NOMBRE CONTRATISTA: FRESKOHOGAR DEL SUR DISTRIBUCIONES Y/O HENRY PINZON HURTADO

OBJETO: EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE FLORENCIA CAQUETA.

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:

El contrato se suscribió el 30 de Abril de 2025 y se legalizó el mismo día.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Para la celebración del contrato, el Coordinador de Presupuesto Dg. Angelica María Correa Cerquera, expidió los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.2225-2325-2425 de fecha 06 de Marzo de 2025, por valor de $103,491,202.00.

FECHA DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR:

El 05 de mayo de 2025 se informa de la designación como Supervisor del Comunicado de aceptación No. 002 de 2025 al responsable del Proyecto del CPMS Florencia. Dg. JULIAN PUERTA ARIAS a quien se le comunico en la misma fecha.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** Hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta el agotamiento de los recursos lo primero que ocurra a partir de la firma del acta inicio del contrato.

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: ___X____

4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: ___X____

5. **En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones:**

Adición: No se dio adición al Comunicado de Aceptación No.002 de 2025

Florencia, Kilometro 3 vía Neiva
Teléfono: 4367543 - 4368453
pambiental.epcflorencia@inpec.gov.co

INPEC

Fecha de suscripción:
Fecha de legalización:
Justificación:

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de diciembre de 2025

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS DOS PESOS ($103,491,202,00) M/CTE.

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($101,966,780,00) M/CTE.

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____NO __X___

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación: Modificación Supervisor Contrato

11. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Por medio del presente documento y en mi calidad de Supervisor Designado para ejercer la Supervisión, Control y Vigilancia del Comunicado de Aceptación No. 002 de 2025 y con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe final de ejecución del Comunicado de Aceptación No. 002 de 2025, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago efectuado:

- ✓ El 30 de Abril de 2025 se dio inicio al Comunicado de Aceptación No. 002 de 2025 de Servicio, por parte el CPMS FLORENCIA – Dg. JULIAN PUERTA ARIAS, funcionario(a) adscrito(a) al Área de Proyectos, en su calidad de Supervisor(a) del Contrato Comunicado de Aceptación No. 002 de 2025 y por otra parte de la empresa contratista FRESKOHOGAR DEL SUR DISTRIBUCIONES Y/O HENRY PINZON HURTADO NIT. 17.646.252-4.

- ✓ El contratista (o parte contractual) presentó sus facturas de ejecución del SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE FLORENCIA CAQUETA, los cuales contaron con el visto bueno del suscrito supervisor.

- ✓ El contratista (o parte contractual) entregó a satisfacción los servicios y productos objeto del Contrato Comunicado de Aceptación No. 002 de 2025. Lo anterior, de acuerdo con las Actas de Recibo de Satisfacción de los Bienes, los cuales reposan en el expediente contractual con fechas comprendidas del 09/05/2025 al 19/11/2025, y los Certificados de Cumplimento de fechas del 09/05/2025 y 19/11/2025.

- ✓ El contratista al momento de hacer entrega de las Facturas, anexa Planilla Única de Pago de los aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

Florencia, Kilometro 3 vía Neiva
Teléfono: 4367543 - 4368453
pambiental.epcflorencia@inpec.gov.co

INPEC

No.	FECHA FACTURA	FACTURA	PLANILLA DE PAGO	PERIODO PAGADO
1	09/05/2025	FED-1266	7971408868	ABRIL
2	09/05/2025	FED-1267		
3	09/05/2025	FED-1268		
4	21/05/2025	FED-1273		
5	04/06/2025	FED-1277	7974928609	MAYO
6	04/06/2025	FED-1278		
7	04/06/2025	FED-1279		
8	05/06/2025	FED-1280		
9	23/06/2025	FED-1287		
10	23/06/2025	FED-1288		
11	23/06/2025	FED-1289		
12	04/07/2025	FED-1293	7978888776	JUNIO
13	04/07/2025	FED-1294		
14	04/07/2025	FED-1295		
15	18/07/2025	FED-1300		
16	18/07/2025	FED-1301		
17	18/07/2025	FED-1302		
18	21/07/2025	FED-1304		
19	12/08/2025	FED-1313	7983033126	JULIO
20	12/08/2025	FED-1314		
21	12/08/2025	FED-1315		
22	26/08/2025	FED-1321		
23	26/08/2025	FED-1322		
24	26/08/2025	FED-1323		
25	27/08/2025	FED-1324		
26	09/09/2025	FED-1338	7986176718	AGOSTO
27	09/09/2025	FED-1339		
28	09/09/2025	FED-1340		
29	10/09/2025	FED-1341		
30	10/09/2025	FED-1342		
31	10/09/2025	FED-1343		
32	18/09/2025	FED-1347		
33	18/09/2025	FED-1348		
34	24/09/2025	FED-1351		
35	24/09/2025	FED-1352		
36	03/10/2025	FED-1356	7986799618	SEPTIEMBRE
37	03/10/2025	FED-1357		
38	03/10/2025	FED-1358		
39	23/10/2025	FED-1365		
40	23/10/2025	FED-1366		
41	27/10/2025	FED-1369		
42	04/11/2025	FED-1371	7991378582	OCTUBRE
43	04/11/2025	FED-1372		
44	04/11/2025	FED-1373		
45	18/11/2025	FED-1379		

Florencia, Kilometro 3 vía Neiva
Teléfono: 4367543 - 4368453
pambiental.epcflorencia@inpec.gov.co

INPEC

- ✓
- ✓ El Contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el CPMS FLORENCIA por todo concepto.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$103,491,202,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$101,966,780.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$101,966,780.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0,00
SALDO A LIBERAR	$1.524.422.00

BALANCE FINANCIERO DETALLADO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO COMUNICADO DE ACEPTACION No. 002 DE 2025			$103,491,202,00
ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO PROGRAMA: proyecto productivo panadería			
Dependencia	**Posición catálogo de gasto**		**Saldo por Ejecutar**
143 Panadería CPMS FLORENCIA	A-05-01-01-002-003 Materia Prima		$103,491,202,00
FED-1266	$11.981.700,00		
FED-1267	$170.500.00		
FED-1268	$3.757.800.00		
FED-1273	$481.500.00		
O. Pago No. 156627025		$11.981.700.00	
O. Pago No. 156638025		$170.500.00	
O. Pago No. 156650925		$3.757.800.00	
FED-1277	$5.209.700.00		
FED-1278	$717.600.00		
FED-1279	$3.556.000.00		
FED-1280	$210.000.00		
FED-1287	$4,324,500.00		
FED-1288	$45,000.00		
FED-1289	$1,530,900.00		
O. Pago No. 202706825		$1.199.100.00	
O. Pago No. 202667525		$3.556.000.00	
O. Pago No. 202647725		$5.419.700.00	
FED-1293	$8.648.600.00		
FED-1294	$1.341.300.00		

Florencia, Kilometro 3 vía Neiva
Teléfono: 4367543 - 4368453
pambiental.epcflorencia@inpec.gov.co

INPEC

FED-1295	$973.500.00		
FED-1300	$5.809.100.00		
FED-1301	$105.000.00		
FED-1302	$889.000.00		
FED-1304	$60.950.00		
FED-1313	$5.593.100.00		
FED-1314	$108.000.00		
FED-1315	$3.842.300.00		
O. Pago No. 298403125		$12.973.100.00	
O. Pago No. 298422325		$1.386.300.00	
O. Pago No. 298443325		$2.504.400.00	
FED-1321	$1.595.500.00		
FED-1322	$126.000.00		
FED-1323	$889.000.00		
FED-1324	$359.500.00		
FED-1338	$7.844.500.00		
FED-1339	$115.800.00		
FED-1340	$3.757.800.00		
FED-1341	$275.000.00		
FED-1342	$1.044.000.00		
FED-1343	$211.250.00		
FED-1347	$261.050.00		
FED-1348	$45.000.00		
O. Pago No. 345862725		$213.000.00	
O. Pago No. 345814425		$11.463.150.00	
O. Pago No. 345941425		$9.715.000.00	
O. Pago No. 345946725		$1.285.800.00	
O. Pago No. 345954525		$4.858.050.00	
O. Pago No. 346154525		$4.731.300.00	
O. Pago No. 346162525		$359.500.00	
FED-1351	$2.816.000.00		
FED-1352	$105.000.00		
FED-1356	$11.284.600.00		
FED-1357	$517.800.00		
FED-1358	$2.868.800.00		
O. Pago No. 399177325		$11.545.650.00	

Florencia, Kilometro 3 vía Neiva
Teléfono: 4367543 - 4368453
pambiental.epcflorencia@inpec.gov.co

O. Pago No. 399189525		$562.800.00	
O. Pago No. 399117425		$2.816.000.00	
O. Pago No. 399149025		$105.000.00	
O. Pago No. 399227925		$2.868.800.00	
FED-1365	$9.500.00		
FED-1366	$105.000.00		
FED-1369	$640.000.00		
FED-1371	$5.894.900.00		
FED-1372	$126.000.00		
FED-1373	$1.600.200.00		
FED-1379	$118.530.00		
O. Pago No. 472078425		$231,000.00	
O. Pago No. 472086425		$1,600,200.00	
O. Pago No. 472100725		$6,334,400.00	
O. Pago No. 472108925		$210,000.00	
O. Pago No. 472117125		$118,530.00	
Saldo a liberar	$1.524.422.00	$1.524.422.00	
Sumas iguales	$103.491.202.00	$103.491.202,00	$103.491.202,00

- Se debe liberar el valor de UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS (1.524.422.00) M/CTE.

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
XXXX			

CALIFICACION DETALLADA

CRITERIO	D	R	B	E
Cumplimiento				X
Perfil de los profesionales, técnicos y/o asistentes				X

CRITERIO	D	R	B	E
Seriedad				X
Tiempo de atención a las solicitudes				X

Florencia, Kilometro 3 vía Neiva
Teléfono: 4367543 - 4368453
pambiental.epcflorencia@inpec.gov.co

INPEC

Calidad de los bienes y/o servicios suministrados				X	Calidad del soporte y mantenimiento	-	-	-	X
Observaciones: Calificación Ponderada EXCELENTE									

Como supervisor de este contrato de prestación de servicios y suministro, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema de Información Contractual.

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia - (Caquetá), a los 10 días del mes de Diciembre de 2025.

PUERTA ARIAS JULIAN
Supervisor Comunicado de Aceptación No.002 de 2025

Elaboró: Puerta Arias Julián
Reviso: María Dolores Diaz Alarcón – Área Contractual CPMS Florencia
Fecha: 10 de Diciembre de 2025
Archivo: Documentos \Contratos 2025

Florencia, Kilometro 3 vía Neiva
Teléfono: 4367543 - 4368453
pambiental.epcflorencia@inpec.gov.co