Linet Joanna Trigos Nuñez

De: Fabio Alejandro Durango Durango
Enviado el: viernes, 25 de noviembre de 2022 3:20 p. m.
Para: Linet Joanna Trigos Nuñez
Asunto: RE: Distribución recursos CTO 982-2022
Datos adjuntos: PROYECTO ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS R.pdf

Dra buenas tardes, adjunto envío acta modificatoria.

FABIO DURANGO
Gestor de Proyectos SVR
Instituto Nacional de Vías – INVIAS
Tel: 3108364087
Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

De: Linet Joanna Trigos Nuñez
Enviado: jueves, 24 de noviembre de 2022 1:26 p. m.
Para: Julian Dario Gutierrez Rios; Fabio Alejandro Durango Durango
Asunto: Distribución recursos CTO 982-2022

Buen día,

De manera atenta solicito la distribución de los recursos y la Apropiación Presupuestal de la Adición No. 01 y Modificación No. 01 del Contrato Número 982-2022.

Atentamente,

Joanna Trigos
Subdirección Gestión Contractual y Procesos Administrativos

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROYECTO ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 05/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No:** 1

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☑
- POR PRÓRROGA ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 982 DE 2022

OBJETO: Interventoria tècnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vias terciarias del programa Colombia Rural en los municipios del departamento del Cesar - Lote 7.

INTERVENTOR: COSNORCIO TERCIARIAS 196

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

RESOLUCIÓN No.: 3005 DE 17/08/2022 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: MTV-LP-OP-147-2022, L-AM-LPS-006-05-22 LP-MSM-006-2022, MSAP-LP-OP-003-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO JS RURAL - CONSORCIO LOS MEJORES 2022, CONSORCIO COLOMBIA RURAL - CONSORCIO MR 2022

PLAZO INICIAL: 24 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.993.075.148,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.993.075.148,00

PLAZO ACUMULADO: 24 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Director de interventoria	$ 6.500.000,00		24	$ 156.000.000,00						1,5	$ 9.750.000,00			25,5	165.750.000,00
2	1	Ingeniero residente de interventoria	$ 5.000.000,00		24	$ 120.000.000,00						1,0	$ 5.000.000,00			25,0	125.000.000,00
3	1	Ingeniero residente de interventoria	$ 5.000.000,00		32	$ 160.000.000,00						1,5	$ 7.500.000,00			33,5	167.500.000,00
4	1	Ingeniero auxiliar de interventoria	$ 3.000.000,00		48	$ 144.000.000,00						1,0	$ 3.000.000,00			49,0	147.000.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS				**$ 90.000.000,00**							$ -				$ 90.000.000,00
5	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.800.000,00														
6	1	Especialista en geologia y/o geotecnia	$ 6.800.000,00														
7	1	Especialista en pavimentos y/o vias	$ 6.800.000,00														
8	1	Especialista en estructuras	$ 6.800.000,00														
9	1	Especialista en hidràulica e hidrologia	$ 6.800.000,00														
10	1	Especialista en diseño geomètrico	$ 6.800.000,00														
11	1	Profesional aseg. o gestiòn de la calidad	$ 3.500.000,00		8	$ 28.000.000,00						1,0	$ 3.500.000,00			9,0	31.500.000,00
	1	Profesional social	$ 2.500.000,00									7,0	$ 17.500.000,00			7,0	17.500.000,00
		PERSONAL TÈCNICO															
12	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		24	$ 48.000.000,00						1,0	$ 2.000.000,00			25,0	50.000.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
13		Secretaria	$ 1.150.000,00		24	$ 27.600.000,00						1,0	$ 1.150.000,00			25,0	28.750.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 773.600.000,00							$ 49.400.000,00				$ 823.000.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36							$ 2,36				$ 2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.825.696.000,00**							$ 116.584.000,00				$ 1.942.280.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
		Viáticos director y/o especialistas	$ 150.000,00	dia	80	$ 12.000.000,00							$ -			80,0	$ 12.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
		Camioneta o campero de mas de 2000 c.c.- 4x4 (incluye conductor, peajes y combustibles).modelo 2015 o superior.	$ 5.600.000,00	mes	18	$ 100.800.000,00						1,5	$ 8.400.000,00			19,5	109.200.000,00
		Camioneta o campero de mas de 2000 c.c.- 4x4 (incluye conductor, peajes y combustibles).modelo 2015 o superior.	$ 5.600.000,00	mes	16	$ 89.600.000,00						1,0	$ 5.600.000,00			17,0	95.200.000,00
		Motocicletas (150 c.c. o mayor, mod. 2014 o superior, incluye combustible y Soat.)	$ 650.000,00	mes	64	$ 41.600.000,00							$ -			64,0	41.600.000,00
		Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	mes	8	$ 48.000.000,00							$ -			8,0	48.000.000,00
		Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	mes	12	$ 72.000.000,00						1,0	$ 6.000.000,00			13,0	78.000.000,00
		Ensayos de laboratorio de suelos,materiales, pavimentos y concretos.	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	120	$ 60.000.000,00							$ -			120,0	60.000.000,00
		Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	24	$ 32.400.000,00						1,5	$ 2.025.000,00			25,5	34.425.000,00
		OTROS COSTOS															
		Transportes aèreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.500.000,00	Según comprobante por mes	15	$ 22.500.000,00							$ -			15	22.500.000,00
		Ediciòn de informes, papeleria reproducciòn documentos, planos, fotografias, videos,etc.	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	24	$ 14.400.000,00						1,4	$ 840.000,00			25,4	15.240.000,00
		Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 650.000,00	Según comprobante por mes	24	$ 15.600.000,00						1,36	$ 884.000,00			25,36	16.484.000,00
		Elementos e insumos implementaciòn protocolo de biosequridad por Covid 19.	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	12	$ 6.600.000,00							$ -			12	6.600.000,00
		Veeduria tècncia comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	20	$ 4.000.000,00							$ -			20	4.000.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ 1.567,00				$ 1.567,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PROYECTO ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 05/10/2022 (Día / Mes / Año)

		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		**$ 519.500.000,00**					$ 23.750.567,00					$ 543.250.567,00
		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS		**$ 2.345.196.000,00**					$ 140.336.134,00					$ 2.485.530.567,00
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL		**$ 169.993.200,00**					$ -					$ 169.993.200,00
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS		**$ 2.515.189.200,00**					$ 140.336.134,00					$ 2.655.523.767,00
		IVA (19%)		**$ 477.885.948,00**					$ 26.663.865,46					$ 504.549.515,73
		COSTO TOTAL		**$ 2.993.975.148,00**					$ 166.999.999,46					$ 3.160.073.282,73

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 2.515.189.200,00	$ 477.885.948,00	$ 2.993.975.148,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) **Septiembre-2022**	$ 34.130.200,00	$ 6.484.738,00	$ 40.614.938,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 140.336.134,00	$ 26.663.865,46	$ 166.999.999,46
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.655.523.767,00	$ 504.549.515,73	$ 3.160.073.282,73

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24
ADICIONAL	0
ACUMULADO	24
FALTANTE	1,5

0

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma	Firma	Firma:	Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ÁNGEL PEREA	Nombre:LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA	Nombre:	Nombre:
Representante Legal o su Apoderado Interventor	Supervisor del Contrato de Interventoría	Titular Gerencia:	Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:14686 CND	Matrícula Profesional No.:22202-204005 COR	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial — Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA — Matrícula Profesional No.:08202-11397 ATL — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO — Matrícula Profesional No.:22202-259554 COR — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.