ACTA DE REINICIO No. 3
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 179 DEL 2025

CONTRATO No.	179 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATANTE	CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "CORPOAGROCENTRO"
NIT CONTRATANTE	900-010.050-6
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO ROJAS PASCUAS
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 12.133.760 DE NEIVA
CONTRATISTA	JOSÉ LUIS LEÓN AHUMADA
IDENTIFICACIÓN	C.C. 93.300.246 DE LIBANO (TOLIMA)
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTENSIONISTA TÉCNICO, A LA CORPORACIÓN CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILACORPOAGROCENTRO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EXTENSION AGROPECUARIA CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1876 DE 2017, CON BASE EN LA PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA 2025, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 21052025. SUSCRITO CONLA AGENCIA RE DESARROLLO RURAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONÉS SETECIENTOS MIL PESOS ($11.700.000) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 16 DIAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No. 1	19 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1	22 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION 2:	03 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSION 2	26 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION 3	03 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE REINICIO 2	19 DE MARZO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION 4	27 DE MARZO DEL 2026
FECHA DE SUSPENSION 3	21 DE MARZO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION 5	27 DE MARZO DEL 2026
FECHA DE REINICIO 3	09 DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE TERMINACION 6	15 DE ABRIL DEL 2026

En Garzón, a los nueve (9) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), se reunieron; **CARLOS ALBERTO ROJAS PASCUAS,** gerente de CORPOAGROCENTRO en calidad de supervisor del contrato y, por otra parte, **JOSÉ LUIS LEÓN AHUMADA,** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 93.300.246 de Libano (Tolima), quien actúa como **CONTRATISTA**, con el fin de **REINICIAR** el contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. 179 del 2025,** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

OBSERVACIONES: RAZONES DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR QUE JUSTIFIQUEN LA SUSPENSIÓN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

1. Que se celebró el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 179 de 2025, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTENSIONISTA TÉCNICO, A LA CORPORACIÓN CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILACORPOAGROCENTRO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EXTENSION AGROPECUARIA CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1876 DE 2017, CON BASE EN LA PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA 2025, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 21052025. SUSCRITQ CONLA AGENCIA RE DESARROLLO RURAL.".

2. Que una vez se suscribió el contrato y se legalizó el mismo, se procedió a firmar acta de inicio el día dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

3. Que el contrato se encuentra actualmente vigente y en periodo de ejecución.

4. Que el plazo de ejecución del presente contrato va desde la suscripción del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

5. Que, las partes de común acuerdo convinieron la suspensión del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 179 del 2025, debido a las circunstancias establecidas en el acta de suspensión No.1 del 19 de diciembre del 2025.

6. El contrato se reinició el 22 de enero del 2026.

7. Que, de igual forma por mutuo acuerdo se suspendió el 26 de enero del 2026, de acuerdo a las razones expuestas en el acta de suspensión 2.

8. Que, de igual forma el día 19 de marzo del 2026 se reinició de nuevo el contrato de prestación de servicios No. 179 del 2025.

9. Que, el contrato de prestación de servicios se suspendió nuevamente el 21 de marzo del 2026, según as razones expuestas en el acta de suspensión 3.

10. Que, una vez superados los inconvenientes o razones de suspensión, por mutuo acuerdo se decide reiniciar de nuevo el contrato en mención.

11. Que, mediante la suscripción de la presente acta de reiniciación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

    - Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de reiniciar el contrato.
    - Fecha de reinicio.

12. En consecuencia, el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a cumplir con la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del supervisor y contratista.

13. Las partes velarán porque las razones por las cuales se solicita la reiniciación del contrato en mención estén plenamente justificadas ante la empresa y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

14. El contrato se reinicia bajo responsabilidad del supervisor.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

CORPOAGROCENTRO	**CONTRATISTA**
CARLOS ALBERTO ROJAS PASCUAS Gerente CPGA	**JOSÉ LUIS LEÓN AHUMADA** C.C. No. 93.300.246 de Libano (Tolima)
COORDINADOR ZONAL	**PROYECTÓ Y REVISÓ SOBRE TEXTO LEGAL**
FREDERICH DIAZ RODRÍGUEZ **CC: 7.731.302 de Neiva Huila.**	**ANDRES ROBERTO PARDO RAMOS** Asesor Jurídico CORPOAGROCENTRO.