ACTA REUNIÓN INTERNA

25-089643-01 - Evaluación Pagadiarios - Contrato 602-2025

Alineación interna sobre características y requisitos del estudio

(Reunión en modalidad presencial, celebrada el jueves 22 de enero de 2026)

El objetivo principal fue realizar la alineación interna con los líderes de los procesos de estadística, operaciones y optimización-desarrollo, acerca de las características y requisitos del estudio de Pagadiarios, para planificar su ejecución.

Los siguientes fueron los temas tratados:

1. Socialización acerca de las características de la evaluación de Pagadiarios: descripción de la población objetivo, distribución geográfica, muestra, etapas del proyecto, estrategias de recolección y cronograma de ejecución.
2. Revisión de entregables según Anexo técnico.
3. Definición de siguientes pasos y responsables para solventar los requisitos del estudio.

Los acuerdos fijados se relacionan en la siguiente tabla:

Actor	Acuerdo
Operaciones	Reclutamiento del personal para la realización de la prueba piloto y recolección de campo, según el cronograma de actividades acordado con la SDP.
Optimización y Desarrollo	Revisión interna con el equipo para presentar soluciones para el tablero de monitoreo y Web delivery de resultados.

Asistentes:

Entidad	Nombre	Cargo
Ipsos	Carolina Rozo	Gerente de proyectos cuantitativos
Ipsos	Sandra Pastrán	Experto muestrista evaluación
Ipsos	Sara Vergara	Gerente de Operaciones
Ipsos	Norma Piravaguen	Gerente de Optimización y Desarrollo
Ipsos	Fabiola Marín	Especialista en mejora de procesos y estrategia

ACTA REUNIÓN INTERNA

25-089643-01 - Evaluación Pagadiarios - Contrato 602-2025

Reunión interna sobre hallazgos revisión bases de datos

(Reunión en modalidad virtual, celebrada el miércoles 11 de febrero de 2026)

El objetivo principal fue conversar acerca de los hallazgos luego de la revisión de las bases de datos de los levantamientos anteriores (2024 y 2025), las cuales fueron suministradas por la SDP a Ipsos.

Los siguientes fueron los temas tratados:

1. Presentación por parte del equipo de estadística de los hallazgos luego de la revisión de las bases de datos de 2024 y 2025.
2. Alineación sobre la necesidad de presentar estos hallazgos a la SDP para definir los siguientes pasos.

Los acuerdos fijados se relacionan en la siguiente tabla:

Actor	Acuerdo
Mario Velasco	Coordinación de un espacio conjunto con la SDP para la presentación de estos hallazgos y definición de siguientes pasos

Asistentes:

Entidad	Nombre	Cargo
Ipsos	Mario Velasco	Director de la evaluación
Ipsos	Sandra Pastrán	Experto muestrista evaluación
Ipsos	Cristhian Calderón	Analista sénior de análisis estadístico y modelado
Ipsos	Carolina Rozo	Gerente de proyectos cuantitativos

ACTA REUNIÓN IPSOS - SDP

25-089643-01 - Evaluación Pagadiarios - Contrato 602-2025

Alineación sobre el uso del tablero de resultado, correspondiente al Producto 4

(Reunión en modalidad virtual, celebrada el martes 17 de febrero de 2026)

El objetivo principal fue conversar acerca de las necesidades del tablero de resultados (Dashboard) que hace parte de los entregables del Producto 4 de la evaluación.

Los temas tratados fueron los siguientes:

1. Revisión de los requisitos del tablero de resultados, según el anexo técnico del estudio.
2. Formulación de inquietudes técnicas por parte del equipo de Ipsos respecto al uso del tablero y usuarios requeridos para acceso.
3. Explicación del alcance de las plataformas propuestas por Ipsos para el desarrollo del tablero de resultados: Harmoni y Power BI.
4. Acuerdos finales.

Los acuerdos fijados se relacionan en la siguiente tabla:

Actor	Acuerdo
Ipsos	Envío de alcance y consideraciones respecto a la disponibilidad de uso de Power BI
SDP	Revisión interna de los requisitos para el tablero de monitoreo y de la viabilidad de uso de Power BI de acuerdo con el alcance informado por Ipsos.

Asistentes:

Entidad	Nombre	Cargo
SDP	Yamit López	Líder de la evaluación
Ipsos	Mario Velasco	Director de la evaluación
Ipsos	Michael Corredor	Líder de Optimización y Desarrollo
Ipsos	Andrés Torres	Líder de Datavisualización
Ipsos	Sandra Pastrán	Experta muestrista
Ipsos	Carolina Rozo	Gerente de proyectos cuantitativos
Ipsos	Pablo Valbuena	Gerente operativo de proyectos

ACTA REUNIÓN IPSOS - SDP
25-089643-01 - Evaluación Pagadiarios - Contrato 602-2025
Revisión bases de datos
(Reunión en modalidad virtual, celebrada el jueves 19 de febrero de 2026)

El objetivo principal fue presentar al CTS las consultas derivadas de la revisión realizada por Ipsos al marco muestral, es decir, correspondiente a las bases de datos de los levantamientos anteriores (2024 y 2025).

Los siguientes fueron los temas tratados:

1. Presentación por parte de Ipsos de los hallazgos de la revisión de las bases de datos de 2024 y 2025.
2. Resolución de dudas por parte de Ángela María Gaitán, respecto a los hallazgos que se encontraron.
3. Confirmación de que existe una base de datos unificada, la cual será compartida por la SDP para revisión de Ipsos.
4. Acuerdos finales respecto a registros que no poseen número de documento de identidad, o ubicación del pagadiario.
5. Presentación de registros seleccionados para la prueba piloto y criterios de elección, con el fin de validar si el CTS está de acuerdo con esta selección.
6. Consulta acerca de la gestión de hogares fragmentados.

Los acuerdos fijados se relacionan en la siguiente tabla:

Actor	Acuerdo
SDP	Envío el 20 de febrero, de la BDD unificada para revisión de Ipsos
SDP	Revisión de consulta manifestada por Ipsos acerca de la gestión de hogares fragmentados
Ipsos	Revisión y envío de observaciones de la base unificada (en el transcurso del piloto)

Asistentes:

Entidad	Nombre	Cargo
SDP	Yamit López	Líder de la evaluación
SDP	Sebastián Arbelaez	Experto cuantitativo
SDP	Cristian Téllez	Experto muestrista CTS
SDP	Ángela María Gaitán	Contratista
Ipsos	Mario Velasco	Director de la evaluación
Ipsos	Sandra Pastrán	Experto muestrista evaluación
Ipsos	Cristhian Calderón	Analista sénior de análisis estadístico y modelado
Ipsos	Carolina Rozo	Gerente de proyectos cuantitativos

ACTA REUNIÓN IPSOS - SDP

25-089643-01 - Evaluación Pagadiarios - Contrato 602-2025

Capacitación gestión telefónica agendamiento de citas

(Reunión en modalidad virtual celebrada el lunes 23 de febrero de 2026)

El objetivo principal fue realizar la capacitación al equipo responsable de la gestión telefónica de los hogares seleccionados para la prueba piloto.

La agenda de la capacitación fue la siguiente:

1. Presentación de las personas que se encuentran en la capacitación y su rol dentro de la evaluación.
2. Presentación de la evaluación: Objetivo de la evaluación, Descripción de la estrategia de Pagadiarios, Población objetivo.
3. Etapas del levantamiento de campo y Objetivo de la prueba piloto
4. Técnica de recolección, Pasos del operativo y Muestra.
5. Instrumentos: revisión de la guía de agendamiento y de la base de datos.
6. Consideraciones generales
7. Preguntas finales.

La capacitación se realizó empleado los siguientes instrumentos y tuvo una duración de 1 hora:

- Presentación PPT con el contenido de la capacitación
- Guion de agendamiento
- Base de datos con los registros seleccionados para la prueba piloto.

Los acuerdos fijados se relacionan en la siguiente tabla:

Actor	Acuerdo
Ipsos	Inicio de gestión telefónica para el agendamiento de citas que permita la realización de las encuestas correspondientes a la prueba piloto, de acuerdo con las instrucciones dadas durante la capacitación.

Asistentes:

Entidad	Nombre	Cargo
SDP	Yamit López	Líder de la evaluación
SDP	Luz Dary Pedraza	Dirección de Diversidad Sexual, Poblacionales y Géneros
SDP	Johanna Perez	Dirección de Diversidad Sexual, Poblacionales y Géneros
Ipsos	Mario Velasco	Director de la evaluación
Ipsos	Carolina Rozo	Gerente de proyectos cuantitativos
Ipsos	Pablo Valbuena	Gerente operativo de proyectos
Ipsos	Yolima Bayona	Coordinadora de campo
Ipsos	Francia López	Encuestador telefónico

ACTA REUNIÓN IPSOS - SDP

25-089643-01 - Evaluación Pagadiarios - Contrato 602-2025

Seguimiento estatus preparación Prueba piloto

(Reunión en modalidad virtual, celebrada el martes 24 de febrero de 2026)

El objetivo principal fue conversar acerca del estado de los aspectos requeridos para la realización de la prueba piloto.

Los temas tratados fueron los siguientes:

1. Confirmación del inicio de la gestión telefónica, luego de la capacitación realizada el día anterior.
2. Confirmación del envío y recepción de la información para la realización de las pruebas de escritorio del cuestionario programado en iField por parte de SDP-IPA.
3. Revisión del alcance de IPA en el acompañamiento de la prueba piloto y trabajo de campo.
4. Spot check, frequency check y variables de monitoreo.

Los acuerdos fijados se relacionan en la siguiente tabla:

Actor	Acuerdo
SDP - IPA	Realización de pruebas de escritorio para revisar la programación del cuestionario en iField y respectivo envío de observaciones (máximo miércoles 25 febrero am)
SDP - IPA	Definición de variables requeridas para seguimiento durante la gestión de campo. Por ser definido.
Ipsos	Revisión de viabilidad de acceso a variables de productividad por encuestador. Próxima reunión.

Asistentes:

Entidad	Nombre	Cargo
SDP	Yamit López	Líder de la evaluación
IPA	Alejandro Mojica	Acompañamiento para la evaluación de impacto
Ipsos	Mario Velasco	Director de la evaluación
Ipsos	Carolina Rozo	Gerente de proyectos cuantitativos

ACTA REUNIÓN IPSOS - SDP

25-089643-01 - Evaluación Pagadiarios - Contrato 602-2025

Capacitación gestión presencial Prueba piloto

(Reunión en modalidad presencial, celebrada el jueves 26 de febrero de 2026)

El objetivo principal fue realizar la capacitación al equipo responsable de la gestión presencial de los hogares seleccionados para la prueba piloto.

La agenda de la capacitación fue la siguiente:

1. Presentación de las personas que se encuentran en la capacitación y su rol dentro de la evaluación.
2. Presentación de la evaluación: Objetivo de la evaluación, Descripción de la estrategia de Pagadiarios, Población objetivo.
3. Enfoque de género y Ejercicios prácticos de lenguaje claro e incluyente (a cargo de la SDP)
4. Orientación sexual e Identidad de género (a cargo de la SDP)
5. Etapas del levantamiento de campo y Objetivo de la prueba piloto
6. Técnica de recolección, Pasos del operativo y Muestra
7. Instrumentos, Revisión del cuestionario en iField y juego de roles.
8. Consideraciones generales
9. Preguntas finales.

La capacitación se realizó empleado los siguientes instrumentos y tuvo una duración de 4 horas:

- Presentación PPT con el contenido de la capacitación (elaborada por Ipsos)
- Presentaciones presentadas por la SDP (Dirección de Diversidad Sexual, Poblacionales y Géneros)
- Cuestionario programado en iField
- Base de datos con los registros seleccionados para la prueba piloto.

Los acuerdos fijados se relacionan en la siguiente tabla:

Actor	Acuerdo
Ipsos	Inicio de gestión presencial el viernes 27 de febrero para la realización de encuestas presenciales correspondientes a la prueba piloto, de acuerdo con las instrucciones dadas durante la capacitación.

Asistentes:

Entidad	Nombre	Cargo
SDP	Yamit López	Líder de la evaluación
SDP	Sebastián Arbelaez	Experto cuantitativo
SDP	Luz Dary Pedraza	Dirección de Diversidad Sexual, Poblacionales y Géneros
SDP	Johanna Perez	Dirección de Diversidad Sexual, Poblacionales y Géneros
IPA	Alejandro Mojica	Acompañamiento para la evaluación de impacto
Ipsos	Mario Velasco	Director de la evaluación
Ipsos	Carolina Rozo	Gerente de proyectos cuantitativos

Entidad	Nombre	Cargo
Ipsos	Pablo Valbuena	Gerente operativo de proyectos
Ipsos	Juan Diego Sánchez	Coordinador de campo
Ipsos	Federico Grünwaldt	Supervisor de campo
Ipsos	Alexander Orozco	Encuestador
Ipsos	Cristian Cruz	Encuestador
Ipsos	Cindy Aragón	Control de calidad

ACTA REUNIÓN IPSOS - SDP

25-089643-01 - Evaluación Pagadiarios - Contrato 602-2025

Seguimiento Estatus ejecución Prueba piloto y Evaluación en general

(Reunión en modalidad virtual, celebrada el martes 3 de marzo de 2026)

El objetivo principal fue conversar acerca del estado actual de la prueba piloto y principales hallazgos del operativo a la fecha.

Los temas tratados fueron los siguientes:

1. Resumen general del estatus del piloto, a la fecha.
2. Propuesta de espacio conjunto Ipsos-SDP-IPA para socialización de hallazgos de la prueba piloto y envío de observaciones del cuestionario aplicado.
3. Seguimiento respuesta sobre el alcance de Power BI.
4. Observaciones por parte del CTS de los informes correspondientes a los productos 1 y 2 del contrato, y acuerdo de fecha de entrega de versiones ajustadas por parte de Ipsos.
5. Seguimiento consultas por parte de Ipsos luego de la revisión de la BDD unificada (marco muestral).

Los acuerdos fijados se relacionan en la siguiente tabla:

Actor	Acuerdo
Ipsos	Envío del resultado de la gestión realizada a los registros seleccionados para la prueba piloto y justificación del cierre de la prueba piloto (3 de marzo).
Ipsos	Envío de consultas acerca de BDD unificada (3 de marzo).
Ipsos	Envío de observaciones sobre el cuestionario luego de la prueba piloto (5 de marzo).
Ipsos	Envío de informes de P1 y P2 ajustados (6 de marzo)
SDP	Agendamiento de espacio conjunto SDP-Ipsos-IPA para revisión y ajustes del cuestionario, según hallazgos de la prueba piloto. Fecha tentativa: 9 de marzo (Por definirse)
SDP	Consulta interna para definición de uso de Power BI para tablero de resultados correspondiente a los entregables del Producto 4. (Por definirse)

Asistentes:

Entidad	Nombre	Cargo
SDP	Yamit López	Líder de la evaluación
Ipsos	Mario Velasco	Director de la evaluación
Ipsos	Carolina Rozo	Gerente de proyectos cuantitativos