Outlook

RE: EJECUCION CONTRATO 982 DE 2022

Desde Edy Alexander Camargo Jimenez <eacamargo@invias.gov.co>
Fecha Mar 24/06/2025 9:55
Para Laura Naranjo Jaramillo <lnaranjo@invias.gov.co>

Cordial saludo dra Laura

con la presente se informa que el contrato de interventoría 982 de 2022 presenta:

Avance financiero: 98% (PROGRAMADO) VS 97% (EJECUTADO).

Gracias,

Ing. Alexander Camargo Jiménez
Gestor Subdirección Vías Regionales
INVÍAS PLANTA CENTRAL BOGOTA

7056000. Extensión 1193

De: Edy Alexander Camargo Jimenez
Enviado: martes, 24 de junio de 2025 9:50 a. m.
Para: Laura Naranjo Jaramillo <lnaranjo@invias.gov.co>
Asunto: EJECUCION CONTRATO 982 DE 2022

Cordial saludo dra Laura con la presente se informa que el contrato de interventoría 982 de 2022 presenta un avance financiero ejecutado del 97% con corte al mes de mayo de 2025.

Gracias,

Ing. Alexander Camargo Jiménez
Gestor Subdirección Vías Regionales
INVÍAS PLANTA CENTRAL BOGOTA

7056000. Extensión 1193

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co