	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COMANDO AÉREO DE COMBATE N2
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 01 de julio – 31 de julio Año:2026
Número de contrato	032-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
Contratista	AMC DE COLOMBIA – NIT 1012399523-8
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUARTOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN, EQUIPOS DE COCCIÓN Y DE COCINA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
Valor del contrato	$40.000.000
Fecha Suscripción	Dia: 17 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	

No.	PAC	VALOR	FECHA CORTE
1	PAC NOVIEMBRE 2026	De acuerdo a facturación	30 de septiembre de 2026

CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 180626 Dia: 17 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 17 Mes: 07 Año: 2026

MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A

Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

CARLOS DAVID HURTADO GONZÁLEZ	TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO	TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO
DIEGO FELIPE VANEGAS QUINTERO	TÉCNICO EN ELECTROMEDICINA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL	TÉCNICO EN ELECTROMEDICINA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL

ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	30%
Avance en Tiempo	18%
Estado del contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

ESTADO FINANCIERO

Valor del contrato	$40.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0.00 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$40.000.000 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
N/A

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: x No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: x No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: x No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x No cumple: No aplica:

Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: x No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: x
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple: No cumple: No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: x No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: x No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: x No cumple: No aplica:
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En cumplimiento de las funciones de supervisión del contrato de mínima cuantía para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cocina industrial y sistemas de refrigeración de los casinos de Oficiales, Suboficiales y Rancho de Tropa del CACOM 2, se realizó el seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 17 de julio y el 5 de agosto de 2026.

A la fecha de corte del presente informe, el contratista ha intervenido 9 de los 33 equipos contemplados en el alcance contractual, correspondientes a los frentes de trabajo del Casino de Oficiales y el Rancho de Tropa, ejecutando actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en cuartos fríos de conservación y congelación, estufas industriales, planchas industriales, hornos industriales, licuadoras y demás equipos asociados a la operación de las cocinas.

Las labores desarrolladas comprendieron limpieza técnica, revisión de componentes eléctricos y mecánicos, cambio de repuestos, reparación de sistemas de refrigeración, recarga de refrigerante, calibración y pruebas de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas del contrato.

El frente de trabajo correspondiente al Casino de Suboficiales se encuentra pendiente una vez finalice toda la intervención del rancho de tropa.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Falta por intervenir 24 equipos

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Contratista	Sí: ___No: ____X
Entidad	Sí: ___No: ____X

Observaciones: N/A.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: ____N/A_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se deja constancia que la ejecución del contrato se ha desarrollado en conformidad con las obligaciones contractuales a cargo del contratista, en este momento se encuentran en etapa de ejecución sin evidenciar retrasos o cumplimientos.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	Te Zapata Mendoza Camilo	**C.C.** 1.069.740.238
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 04 de mayo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUAL - ESSER	
Firma		

MY. Parra Largo Mario
VoBo. SEPSE GRUAL

MY. Torres Leyton Luis
VoBo. CDTE GRUAL