ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	21 DE AGOSTO DE 2026		
PROCESO No.	MT-MC-OP-040-2026		
CONTRATO No.	MT-MC-OP-040-2026		
REGISTRO BPyP No	202600000001209 28/05/2026 202600000001142 28/05/2026 202600000001199 28/05/2026		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3
CONTRATISTA	INGEOTEC OBRAS CIVILES CIGOZ SAS	NIT	901353901-4
	R/L SERGIO ESTEBAN CIFUENTES GÓMEZ	C.C	1.053.612.700
SUPERVISORA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	C.C	1.055.333.052 de Tuta
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN PIEDRA TIPO MONUMENTO SOBRE CIMENTACIÓN Y VIGA DE SOPORTE, SEGÚN DISEÑOS, EN EL PARQUE PRINCIPAL, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE TUTA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

VALOR INICIAL	CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 21/100 ($ 46.296.443,21) M/CTE IVA INCLUIDO	
ADICIONAL N°	N/A	
VALOR TOTAL DESPUES DE MODIFICATORIO	CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 05/100 ($46.296.360,05) M/CTE IVA INCLUIDO	
PLAZO INICIAL	UN (01) MES	
PRORROGA N° 01	SEIS (06) DIAS	14/08/2026
PLAZO FINAL	UN (01) MESES Y SEIS (06) DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN	16 DE JULIO DE 2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	N/A	
ACTA DE REINICIO N°01	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE AGOSTO DE 2026	

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Luis Carlos Galán Viasus	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Sec de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad

PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	16 DE JULIO 2026 – 21 DE AGOSTO 2026
RP	1707 - 15/07/2026

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA, secretaria de Infraestructura y movilidad, quien actúa en calidad de Supervisora, en representación del Municipio de Tuta, el señor SERGIO ESTEBAN CIFUENTES GÓMEZ con cedula de ciudadanía N° 1.053.612.700 de Paipa R/L INGEOTEC OBRAS CIVILES CIGOZ SAS con NIT 901353901-4, en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato de obra N° MT-MC-OP-040-2026 de la referencia, descritas en el informe presentado por el SUPERVISOR del periodo comprendido entre el 16 DE JULIO 2026 – 21 DE AGOSTO 2026, en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONSIDERANDOS:

1. Que entre el Municipio de Tuta y SERGIO ESTEBAN CIFUENTES GÓMEZ con cedula de ciudadanía N° 1.053.612.700 de Paipa R/L INGEOTEC OBRAS CIVILES CIGOZ SAS con NIT 901353901-4, en Calidad de Contratista, se celebró el contrato de OBRA No MT-MC-OP-040-2026 cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN PIEDRA TIPO MONUMENTO SOBRE CIMENTACIÓN Y VIGA DE SOPORTE, SEGÚN DISEÑOS, EN EL PARQUE PRINCIPAL, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE TUTA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" y un plazo total de UN (01) MESES Y SEIS (06) DIAS.
2. Que el Contrato se suscribió el contrato día quince (15) de julio de 2026.
3. Que el acta de inicio se suscribió en fecha de dieciséis (16) de julio de 2026.
4. Que se realiza MODIFICATORIO CONTRACTUAL N°01 Y PRORROGA 01 el día catorce (14) de agosto de 2026.
5. Que se cumplió con el objeto del contrato.
6. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas conforme al alcance establecido y recibidas a satisfacción por el Municipio de Tuta, Boyacá, previa verificación y aprobación de la Supervisión. El tiempo adicional respecto al plazo contractual está destinado exclusivamente al suministro e instalación de enchape en piedra Barichara con espesor variable entre 4 – 5 cm para pedestal en concreto que soporta el monumento.

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Luis Carlos Gaitán Viasus	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Sec de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad

7. Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el contrato y en la normatividad y las cantidades ejecutadas se relacionan en cuadro de Balance.

BALANCE DEL CONTRATO		
Concepto	**Valor ejecutado**	**Valor contratado**
Valor contratado	–	$ 46.296.360,05
Anticipo	–	–
Amortización del anticipo	–	–
Valor acumulado actas parciales	–	–
Valor para pagar presente acta	$ 46.296.360,05	–
Saldo para ejecutar	–	–
SUMAS IGUALES	$ 46.296.360,05	$ 46.296.360,05

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No Cuenta: 8066028143	BANCO: BANCO BBVA	AHORROS: X	CORRIENTE:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor			
OBSERVACIONES O ACLARACIONES: **N/A**			

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Recibir las actividades ejecutadas en el contrato de OBRA No MT-MC-OP-040-2026 cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN PIEDRA TIPO MONUMENTO SOBRE CIMENTACIÓN Y VIGA DE SOPORTE, SEGÚN DISEÑOS, EN EL PARQUE PRINCIPAL, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Luis Carlos Galán Viasus	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Sec de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad

ESPACIO PÚBLICO, LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE TUTA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" por un valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 05/100 ($46.296.360,05) M/CTE IVA INCLUIDO, autorizando realizar el pago final por el valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 05/100 ($46.296.360,05) M/CTE IVA INCLUIDO. El plazo de ejecución total del contrato fue de UN (01) MESES Y SEIS (06) DIAS, que una vez suplido el objeto del contrato, se da por terminado.

Nota: El contratista deberá aportar planillas de pago de seguridad social, y aportes parafiscales, facturas y demás documentos para liquidar el contrato, así mismo el supervisor deberá presentar el respectivo informe de supervisión.

El presente documento es remitido para publicación en plataforma Secop II el día 27 de agosto del 2026.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Tuta, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2026

FIRMA	Sergio Cifuentes FIRMA
ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	INGEOTEC OBRAS CIVILES CIGOZ NIT. 901.353.901-4 R/L SERGIO ESTEBAN CIFUENTES GÓMEZ
Supervisora	**Contratista**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	**No de Cedula. 1.053.612.700 de Paipa**

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Luis Carlos Gonzalez Viasus	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Sec de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad	Secretaria de Infraestructura y movilidad